

n. contratto / Accordo	Oggetto	Importo netto€	IVA(€)	Data Stipula	durata_ mesi	Scadenza	stipulato con	Importo NETTO totale Atti Aggiuntivi (Addendum per gli Accordi con altra PA)	IVA_AA	Scadenza ultimo_AA	Scadenza_ ultima_ proroga non onerosa	motivazione A.Av.o o proroga
2017-4-F.0	Servizio di accesso alla rete GARR	844.620,00	185.816,40	01/08/2017	72	31/07/2023	Consortium GARR - Sede	71.020,82	15.624,59	31/07/2023		aggiunta servizi Cagliari SDSA
1/022/11/0	Large Scale Polarization Explorer (LSPE)	3.422.793,00	-	11-apr-11	36	28/04/14	Università di Roma "La Sapienza"	429.704,20	-	28/03/2019	28/03/2021	il contratto è stato oggetto di proroghe a seguito di difficoltà nell'allestimento della missione su pallone e di un atto aggiuntivo per il riorientamento delle attività relative alle modalità della sperimentazione dei due strumenti STRIP e SWIPE.
2013-044-I.0	Mantenimento in condizioni operative (MCO) di COSMO-SkyMed	129.732.974,99	27.243.921,75	26-ago-13	60	30/06/18	Telespazio	77.705.988,07	8.931.415,77	30/06/2021		gli atti aggiuntivi si riferiscono all'attivazione di fasi successive già previste nel contratto base la cui attivazione era subordinata alla disponibilità dei fondi.
2014-002-I.0	Operazioni orbitali e Manutenzione delle Stazioni di Terra al BSC 2013- 2017	3.551.440,18	568.230,43	27-gen-14	48	01/11/17	RTI	3.551.440,16	568.230,43	01/11/2021		Atto aggiuntivo n.7 per la prosecuzione delle attività resa necessaria per gli acquisti delle parti di scorta e interventi di upgrade dei sistemi, che non possono ulteriormente attendere.
2014-003-I.0	Gestione e preparazione delle Operazioni orbitali delle Stazioni di Terra al BSC 2013-2017	1.407.236,82	309.592,10	27-gen-14	48	01/11/17	RTI	5.411.551,88	1.190.541,41	01/11/2021		Atto Aggiuntivo n.7 per servizi di lancio della missione IXPE dal BSC di Malindi.
2014-005-I.0	Ricerca e sviluppo sulla propulsione liquida Ossigeno Metano (Fase B)	1.538.794,00	-	18-02-14	36	20/02/17	Avio Space	-	-	20/08/2021	20/12/2020	Atto Aggiuntivo n.1 per consentire il completamento del WP 3000 previsti da contratto e allegato tecnico gestionale.
2014-030-I.0	Contratto per lo sviluppo, la realizzazione e messa in opera del sistema satellitare COSMO-SkyMed di seconda generazione (CSG) - Fase C3 e MSF-UG5	66.597.345,62	-	06-ago-14	17	05/01/16	RTI	370.851.732,61	-	24/04/2021	24/12/2020	Atto Aggiuntivo n.5 per nuove attività relative a funzionalità ulteriori. '
2016-7-I.0	Nuova Rete Fiduciale Nazionale GNSS	950.000,00	-	28/09/2016	18	28/03/2018	e-GEOS				28/07/2021	Proroga non onerosa n. 4 per atti vandalici verificatisi sul sito GNSS e per la situazione da COVID-19.
2016-16-I.0	TOU (Telescope Optical Unit) su PLATO - Attività industriali di Fase B2/ C1	2.459.675,00	-	21/12/2016	24	22/12/2018	RTI - Leonardo S.p.A. mandataria	5.144.091,00	-	22/02/2021	22/06/2019	Atto Aggiuntivo n. 2 al Contratto per le attività di fase B2/ C1.
2016-17-I.0	Missione Gaia: attività relative al completamento della piattaforma operativa, all'aggiornamento della piattaforma ricerca e sviluppo e alle relative operazioni del DPCT	3.306.635,00	-	05/12/2016	36	07/12/2019	Altec S.p.a. - Sede	3.854.568,85	-	07/12/2021		Atto Aggiuntivo n. 4 per espansione dello spazio storage del DPCT.
2017-1-I.0	Attività industriali di Fase B/C1 per la realizzazione della Instrument Control Unit - ICU - per PLATO	1.663.004,00	-	06/03/2017	30	20/09/2019	Kayser Italia	1.077.649,00	-	20/05/2021		Attività aggiuntive per la fase C1.
2017-3-I.0	Servizio di assistenza per l'esecuzione delle attività di sorveglianza del rispetto dei requisiti di Qualità di ESA-CNES da parte dei fornitori italiani per i programmi ARIANE e VEGA	1.144.408,00	251.769,76	14/03/2017	36	15/03/2020	SCS Italia	492.734,00	108.401,48	30/06/2021		Atto Aggiuntivo n. 3 per evitare l'interruzione delle attività oggetto del servizio e di conseguenza degli obblighi assunti dal Governo italiano nell'ambito dei programmi ARIANE e VEGA.
2017-4-I.0	Spaceborne Hyperspectral Applicative Land And Ocean Mission-SHALOM Fase B1	2.335.134,00	-	31/03/2017	21	31/12/2018	RTI			30/06/2021		proroga non onerosa n.2 per consentire un'efficace pianificazione per l'avanzamento sia delle attività di studio di Fase B1 che di quelle di pre-sviluppo relative allo Spectrometer Thermal BB-THBB e Grating Development GRD, d'intesa con le Industrie Israeliane IAI e ELBIT, partner del Progetto.
2017-11-I.0	Supporto informatico specialistico (Operativo e Scientifico) al Centro Dati Scientifici dell'Agenzia Spaziale Italiana (SDSC)	2.667.086,00	586.758,92	26/10/2017	36	02/11/2020	RTI	442.352,33	97.317,51	02/05/2021		proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D. Lgs. 50/2016, nelle more di completamento della nuova gara.
2017-12-I.0	Realizzazione della Detectors Service Unit e del Detector Unit Set della missione IXPE - fase B/C/D	7.158.042,00	-	24/10/2017	38	27/12/2020	OHB Italia S.p.A.	1.370.017,00	-	27/12/2020	27/06/2021	proroga non onerosa n. 1 perché NASA ha informato l'ASI del rinvio del lancio del satellite (attualmente previsto non prima della fine del 2021) a causa dei ritardi nelle attività dovuti al COVID19.

2017-13-10	Attività industriali di fase C2/D per il progetto scientifico RIME su JUICE	15.914.030,00	-	08/11/2017	36	10/11/2020	Thales Alenia Space Italia S.p.A.	845.192,00	-	10/11/2020	12/01/2021	proroga non onerosa n.2 dovuta alla pandemia da COVID-19.
2017-14-10	Attività industriali di fase C/D/E progetto ArgoMoon	3.144.615,00	-	06/11/2017	24	10/11/2019	Argotec S.r.l.	137.947,31	-	10/02/2021		attività aggiuntive relative a sviluppo e integrazione di un sistema di cifratura (encryption) delle immagini rilevate dal satellite; sviluppo di capacità di gestione autonoma della navigazione del satellite tramite adeguamento di un Mission Operation Centre nazionale.
2017-16-10	Attività di fase C2/D per il progetto scientifico KaT (Ka band Transponder) del payload 3GM su JUICE	3.752.326,00	-	21/12/2017	30	22/06/2020	Thales Alenia Space Italia S.p.A.				22/02/2021	proroga non onerosa n.2 a causa della pandemia da COVID-19 che impedisce il mantenimento della schedule per l'integrazione del satellite presso Airbus.
2017-17-10	Studio per il reflight della facility Mice Drawer System (MDS) e di adattamento dei Modelli di Volo	764.657,00	-	22/12/2017	24	13/03/2018	Thales Alenia Space Italia S.p.A.				25/07/2021	proroga n. 3 non onerosa per permettere la definizione del nuovo protocollo per la sperimentazione dopo la sostituzione della Vrije Universiteit di Amsterdam con l'Università di Leida.
2017-18-10	PLATINO (Mini Piattaforma spaziale ad Alta Tecnologia): Attività industriali per la fase degli Sviluppo Tecnologici - Fase ST	9.911.139,00	-	18/12/2017	12	18/12/2018	RTI - Sitaet S.p.A. mandataria	80.775.364,00	-	18/06/2023		attività industriali aggiuntive per le fasi B-C-D-E1.
2017-19-10	MAJIS Attività industriali di fase C2/D	11.828.549,00	-	22/12/2017	36	23/01/2021	LEONARDO S.p.A. - Sede(Grande Industria)	2.155.502,00	-	23/01/2021	23/07/2021	proroga non onerosa n. 1 per consentire la conclusione delle attività, che hanno avuto ritardi a causa del COVID-19
2018-1-10	Attività Industriali di Fase C2/D dello strumento JANUS per la missione JUICE	9.754.068,00	-	31/01/2018	36	06/02/2021	LEONARDO S.p.A. - Sede(Grande Industria)	2.268.138,00	-	06/05/2021		attività aggiuntive di fase C2/D.
2018-2-10	Sistema di rientro da orbita bassa Iperdrono.0	2.481.605,00	-	10/04/2018	18	10/11/2019	RTI - Cira S.c.p.a. mandataria	-	-	10/11/2019	31/03/2021	proroga non onerosa n. 4 nelle more della stipula dell'Atto Aggiuntivo n.2.
2018-3-10	Servizi di supporto ad ASI per le attività di utilizzazione della Stazione Spaziale Internazionale	2.012.549,00	-	18/05/2018	39	25/08/2021	RTI-Argotec S.r.l. mandataria	-74.700,30	-	25/08/2021		Atto Aggiuntivo n.2 per l'emissione di fatturazione in modalità separata e non in capo alla sola mandataria.
2018-6-10	LARES 2 - Attività industriali di fase B/C/D per la realizzazione del LARES2 System	2.964.172,00	-	03/08/2018	26	07/10/2020	OHB Italia S.p.A.	582.556,00	-	07/10/2020	07/06/2021	proroga non onerosa propedeutica alla stipula dell'Atto Aggiuntivo n.2.
2018-10-10	HAA JUICE	2.065.811,00	-	23/11/2018	24	27/11/2020	Thales Alenia Space Italia S.p.A.				12/02/2021	proroga non onerosa n.1 a causa della pandemia COVID-19.
2018-11-10	Missione LICIAcube - fase B/C1	2.568.473,00	-	21/12/2019	11	21/11/2019	Argotec S.r.l.	4.589.578,00	-	21/12/2021		Atto Aggiuntivo 2 relativo ad attività di baseline e opzione 1 propedeutiche per la fase E.
2019-11-10	Sistema di telemetria per applicazioni spaziali nella stratosfera nell'ambito del progetto HEMERA	64.900,00	-	07/10/2019	15	07/10/2019	LEN S.r.l.				07/11/2021	proroga non onerosa a causa dell'adozione delle misure di contrasto della pandemia causata dal COVID19 come causa di forza maggiore.
2020-5-10	Trasferimento di competenze per la fase A della missione LISA	290.748,00	-	30/03/2020	7	03/11/2020	OHB Italia S.p.A.	276.544,00	-	16/12/2021		Atto Aggiuntivo n. 1 per aggiunta e completamento di nuove attività di fase A
1/004/11/0	Swift - Attività scientifiche estensione fase E2	799.893,00	-	28-feb-11	24	10/03/13	Istituto Nazionale di Astro Fisica	1.749.773,00	-	31/03/21	31/03/19	Addendum n.4 necessario per consentire il proseguimento delle attività di supporto in fase operativa della missione SWIFT.
1/004/12/0	Attività scientifica e supporto alla missione DAWN - continuazione Fase E2	745.000,00	-	13/02/2012	30	31/08/14	INAF Istituto Nazionale di Astrofisica - Sede	899.508,00	-	30/06/20	21/12/21	proroga n. 4 per poter ricalibrare tutti i dati ottenuti a partire dalle prime osservazioni di Vesta del 2011 utilizzando i nuovi algoritmi, e per caricare i dati ricalibrati sul server centrale di NASA/JPL che gestisce tutti i dati della missione disponibili per il Team internazionale che partecipa alla missione.
1/024/12/0	Missione ROSETTA - Attività scientifica e supporto alle operazioni-Fase E2	1.499.718,00	-	23-lug-12	30	30/01/15	Istituto Nazionale di Astro Fisica	2.399.424,00	-	30/09/19	30/09/2021	proroga n. 2 per cause esterne ai team (l'emergenza sanitaria per Covid-19) e per consentire tutte le potenzialità per l'ulteriore produzione di risultati scientifici di alto livello.

1/028/12/0	AGILE attività scientifiche - Estensione fase operativa e post operativa	359.992,00	-	27-set-12	12	12/10/08	Istituto Nazionale di Astro Fisica	2.499.841,00	-	30/11/2022	30/11/2020	Addendum n. 6 per lo svolgimento di attività integrative all'Accordo.
2013-018-R.0	Partecipazione italiana alla missione CALET di JAXA - Fase E	700.000,00	-	04-lug-13	36	16/07/11	Università degli Studi di Siena - Dtp. di Scienze Fisiche e dell'Ambiente(Università)	1.369.812,00	-	11/10/2023	11/10/2020	Addendum 2 per poter consentire la raccolta dei dati della missione.
2013-022-R.0	Fermi: attività scientifiche di calibrazione e supporto in orbita dello strumento LAT	799.994,00	-	09-set-13	36	07/10/16	Istituto Nazionale di Fisica Nucleare	1.283.101,00	-	08/01/2024	08/01/2021	Proroga non onerosa per il rallentamento, causa COVID-19, della prosecuzione delle attività in corso del team scientifico italiano con lo scopo di supportare le attività di controllo degli strumenti in volo, di calibrazione e di analisi dei dati.
2014-037-R.0	Realizzazione attività tecnico scientifiche presso ASDC	1.299.957,00	-	26-set-14	36	30/09/17	Istituto Nazionale di Fisica Nucleare	1.349.370,00	-	30/09/2020	01/10/2021	proroga non onerosa n. 1 per consentire la prosecuzione di attività congiunte ASI/INFN presso il centro SSEC dell'ASI e per consentire la ripresa delle attività a pieno regime a causa del COVID-19.
2014-049-R.0	Realizzazione di attività tecniche e scientifiche presso l'ASDC	1.899.974,00	-	05-dic-14	25	05/01/17	Istituto Nazionale di Astro Fisica	3.899.930,00	-	05/01/2021	05/01/2022	Proroga non onerosa n. 1 dovuta a un rallentamento delle attività causa COVID-19.
2015-019-R.0	Attività scientifica per la missione PLATO - Fasi B/C	1.199.912,00	-	28-lug-15	36	30/07/18	Istituto Nazionale di Astro Fisica	1.999.885,00	-	30/07/2021	31/08/2022	Proroga n.1 per la prosecuzione del supporto scientifico INAF alle attività di PLATO di fasi B e C.
2015-023-R.0	Attività di sfruttamento dati del LAT a bordo dell'osservatorio Fermi	450.000,00	-	31-lug-15	36	01-set-18	Istituto Nazionale di Astro Fisica	419.932,00	-	01/06/2022	01/06/2019	atto aggiuntivo n.1 per ulteriori attività integrative.
2015-031-R.0	Progetto Italian/Kenian University NanoSatellite (IKUNS)	300.000,00	-	21-ott-15	36	27-ott-18	Università di Roma "La Sapienza"	299.993,00	-		27/10/2021	proroga non onerosa n.3 per consentire l'adeguata conclusione delle attività con la preparazione del satellite al lancio, integrazione dello stesso e le verifiche funzionali finali.
2018-2-R.0	NUTRESS - monitoraggio NUTRIZionale nella International Space Station	399.123,00	-	01/08/2018	36	07/09/2021	Università degli studi di Trieste - Dtp. di scienze Mediche e della Salute	0,00	-	07/05/2022		atto aggiuntivo n. 1 per ulteriori attività integrative, relative al re-flight assessment degli elettrodi e alla certificazione al volo dei nuovi elettrodi.
2018-3-R.0	AUDIO - Acoustic Upgraded Diagnostics In-Orbit	390.831,00	-	31/07/2018	36	06/09/2021	Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento di Fisica	0,00	-	06/05/2022		atto aggiuntivo n. 1 per ulteriori attività integrative, relative al WP n.9.
<b>42</b>												