

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 641/2019

Oggetto: Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia - III lotto -
Approvazione 1° Stato Avanzamento dei Lavori.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 26 marzo 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

C.U.P. D33D15000180006

C.I.G. 7396761047

- PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale 36 del 19 febbraio 2018 è stato approvato il Progetto Esecutivo per la Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto -, previa Validazione del Progetto rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento in data 12 febbraio 2018, per un importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 381.310,32 per lavori ed € 118.689,68 per somme a disposizione della Stazione Appaltante ;
- VISTO che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 132 del 7 dicembre 2017 è stato affidato l’incarico per la redazione della Progettazione Esecutiva e per l’espletamento della Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza all’Ingegnere Sergio Lucianetti, in qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico della Società Prog.In. srl;
- VISTO che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 70 del 13 luglio 2018 è stato affidato l’incarico professionale di Collaudo Tecnico Funzionale degli Impianti all’Ingegnere Antonio Pasqualucci ;
- VISTO che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 45 del 30 aprile 2018 è stato aggiudicato, ai sensi dell’articolo 32 comma 5 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., l’appalto per l’esecuzione degli interventi di Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto -all’impresa Eurostrade srl, con sede in Soriano nel Cimino strada provinciale Ortana km 16+500, risultata prima classificata avendo offerto un ribasso del 27,957% sul prezzo complessivo dell’appalto, ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., secondo le spiegazioni, presentate in data 26 aprile 2018 protocollo 8631, a chiarimento della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta presentata in data 20 marzo 2018 protocollo 6131 al prezzo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 288.180,26 di cui € 239.988,88 già oggetto del ribasso offerto ed € 48.191,38, quale costi della sicurezza, non soggetti a ribasso;
- VISTO che in data 11 giugno 2018 è stato stipulato il Contratto d'Appalto repertorio 445 tra il Comune di Fonte Nuova e l'impresa Eurostrade srl, con sede in Soriano nel Cimino strada provinciale Ortana km 16+500, per i lavori di Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto - al prezzo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 288.180,26 di cui € 239.988,88 già oggetto del ribasso offerto ed € 48.191,38, quale costi della sicurezza, non soggetti a ribasso;
- VISTO che in data 18 giugno 2018 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori tra il Comune di Fonte Nuova e l’impresa Eurostrade srl, con sede in Soriano nel Cimino strada provinciale Ortana km 16+500, per i lavori di Realizzazione del Collettore Fognario in

- località Santa Lucia – III lotto -;
- VISTO che con Disposizione di Servizio 01 del 3 settembre 2018 è stata disposta la sospensione dei lavori, ai sensi dell'articolo 107 comma 2 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2018 e s.m.i., per la Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto – dal giorno 3 settembre 2018 per mancanza dei presupposti necessari atti a consentire la corretta prosecuzione degli stessi;
- VISTO che con Disposizione di Servizio 02 del 24 giugno 2019 è stata disposta la ripresa dei lavori, ai sensi dell'articolo 107 comma 3 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e dell'articolo 10 comma 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 7 marzo 2018, per la Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto – dal giorno 24 giugno 2019 per il cessare delle cause che ne hanno determinato la sospensione degli stessi;
- VISTO che in data 24 giugno 2019 è stato sottoscritto il Verbale di Ripresa dei Lavori tra il Comune di Fonte Nuova e l'impresa Eurostrade srl, con sede in Soriano nel Cimino strada provinciale Ortana km 16+500, per i lavori di Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto -;
- VISTO che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 77 del 7 agosto 2018 è stata approvata l'anticipazione del prezzo pari ad € 57.636,05 oltre Iva corrispondente al 20% sul valore del Contratto d'Appalto stipulato in data 11 giugno 2018 repertorio 445 pari ad € 288.180,26 oltre Iva, ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., richiesta formalmente dall'impresa Eurostrade srl, con sede in Soriano nel Cimino strada provinciale Ortana km 16+500, con nota pervenuta in data 30 luglio 2018 protocollo 15823 conformemente all'articolo 11 del Contratto d'Appalto del 11 giugno 2018 repertorio 445, previa costituzione della garanzia fideiussoria assicurativa di € 57.636,05 con Polizza Fideiussoria numero 731.913.167 del 6 agosto 2018 stipulata con la Società Allianz spa - Agenzia di Viterbo 548 --, ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., a copertura dei rischi derivanti dalla mancata esecuzione dei lavori, per ritardi imputabili alla stessa impresa, secondo i tempi contrattuali, per la Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto- ;
- VISTO che l'Ingegnere Sergio Lucianetti, in qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico della Società Prog.In. srl, ha rimesso gli atti del 1° Stato Avanzamento dei Lavori con nota pervenuta in data 05.06.19;
- VISTO che gli atti relativi al 1° Stato Avanzamento dei Lavori, composti dal Certificato di Pagamento, dallo Stato Avanzamento Lavori, dal Libretto delle Misure Economico e Prestazionale, dal Registro di Contabilità, sono stati regolarmente sottoscritti dall'Ingegnere Sergio Lucianetti, Amministratore Unico e Direttore Tecnico della Società Prog.In. srl, in qualità di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza, e dal Sig. Giuliano Serangeli, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa Eurostrade srl con sede in Soriano nel Cimino strada provinciale Ortana km 16+500;

- VISTO che l'impresa Eurostrade srl, con sede in Soriano nel Cimino strada provinciale Ortana km 16+500, nel sottoscrivere tutti gli atti relativi al 1° Stato Avanzamento dei Lavori non ha espresso alcuna riserva in merito ;
- CONSIDERATO che la proposta dell'Ingegnere Sergio Lucianetti, Amministratore Unico e Direttore Tecnico della Società Prog.In. srl, in qualità di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza, della approvazione del 1° Stato Avanzamento dei Lavori non potrebbe essere accolta per essere l'importo, del predetto 1° Stato Avanzamento dei Lavori, inferiore a quanto previsto nell'articolo 2.16 del Capitolato Speciale di Appalto e nell'articolo 12 del Contratto d'Appalto del 11 giugno 2018 repertorio 445, tuttavia, considerato che i lavori per la Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto – sono stati sospesi per un lasso di tempo tale che è possibile applicare quanto previsto nell'articolo 107 comma 1 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. in deroga a quanto previsto nell'ex articolo 141 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. ;
- DATO ATTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione del 1° Stato Avanzamento dei Lavori a favore dell'impresa Eurostrade srl, con sede in Soriano nel Cimino strada provinciale Ortana km 16+500, per la Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto- ;
- VISTO che con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale 9 del 30 marzo 2017, successivamente integrata con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale 20 del 6 giugno 2017, è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019 dove, in particolare, è previsto nell'Elenco Annuale 2017 l'intervento "*Realizzazione del Collettore Fognario di Santa Lucia – III lotto*" per un importo complessivo di € 500.000,00 ;
- VISTO che con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale 18 del 30 marzo 2017, successivamente integrata con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale 21 del 6 giugno 2017, è stato approvato il Bilancio di Previsione Pluriennale 2017/2019 dove, in particolare, è previsto l'intervento "*Realizzazione del Collettore Fognario di Santa Lucia – III lotto*" per un importo complessivo di € 500.000,00 codice 603.01.428/entrata e codice 904.22.019/uscita con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti ;
- VISTO che con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale 18 del 4 aprile 2017, successivamente integrata con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale 29 del 8 giugno 2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017 dove, in particolare, l'intervento "*Realizzazione del Collettore Fognario di Santa Lucia – III lotto*" per un importo complessivo di € 500.000,00 è stato assegnato al Settore III – Opere Pubbliche ;
- RITENUTO pertanto, di approvare il 1° Stato Avanzamento dei Lavori a favore dell'impresa Eurostrade srl, con sede in Soriano nel Cimino strada provinciale Ortana km 16+500, per la Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto- .

VISTO l'articolo 2.16 del Capitolato Speciale di Appalto ;
VISTO l'articolo 12 del Contratto d'Appalto del 11 giugno 2018 repertorio 445;
VISTO il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ;
VISTO il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. ;
VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. ;
VISTO lo Statuto Comunale ;
VISTO il Decreto Sindacale del 01.07.19 protocollo n.12430.

DETERMINA

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione .
- Di approvare il 1° Stato Avanzamento dei Lavori per l'esecuzione degli interventi di Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto-, redatto dall'Ingegnere Sergio Lucianetti, Amministratore Unico e Direttore Tecnico della Società Prog.In. srl, per un importo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 45.068,99 di cui € 36.311,00 per lavori ed € 8.757,99, quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi dell'articolo 107 comma 1 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. in deroga a quanto previsto nell'articolo 141 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. .
- Di dare atto che sul 1° Stato Avanzamento dei Lavori per l'esecuzione degli interventi di Realizzazione del Collettore Fognario in località Santa Lucia – III lotto- è stata recuperata l'anticipazione del prezzo, in rapporto al progressivo andamento dei lavori, disposta con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 77 del 7 agosto 2018 .
- Di riconoscere all'impresa Eurostrade srl, con sede in Soriano del Cimino, Strada Provinciale Ortana Km 16+500, l'acconto pari ad € 35.800,00 oltre Iva ai sensi dell'articolo 107 comma 1 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. .
- Di liquidare all'impresa Eurostrade srl, con sede in Soriano nel Cimino strada provinciale Ortana km 16+500 codice fiscale 01659170565 partita iva 01659170565R.E.A. 119576/VT, la fattura n.202 del 25.06.2016 per € 39.380,00.
- Di dare atto che l'intervento in oggetto per una spesa complessiva di € 500.000,00 è finanziato rispettivamente per € 483.909,35 con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti posizione 6041683 e per € 16.090,65 con fondi di Bilancio Anno 2019 parte residui .
- Di imputare la complessiva spesa di € 39.380,00 sul capitolo codice 904.22.019/uscita sotto impegno contabile n.566.001 del Bilancio dell'Anno 2019, parte residui, codice C.U.P. D33D15000180006 codice - C.I.G. 7396761047.
- Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e ai sensi dell'articolo 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e

s.m.i. si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, demandando al Settore II - Economico Finanziario il controllo contabile per il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria .

- Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Settore II - Economico Finanziario che ne attesta la copertura finanziaria .

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Ottaviano Rossi

Il Dirigente del Settore III

Arch. Fulvio Elio Bernardo