

COPIA

# COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 407/2020**

**Oggetto:** "Efficientamento energetico ed ampliamento della linea di pubblica illuminazione di Via di Santa Lucia" approvazione 2° Stato Avanzamento Lavori.CIG: 80607315A6 CUP: D39J19000240005

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 20 febbraio 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

COPIA

# COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Visto l'art. 30, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che prevede l'assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, considerato che in data 14 maggio 2019 risulta emesso il Decreto del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27/05/2019, avente ad oggetto "Assegnazione di contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile," dal quale si evince che l'entità del contributo spettante al Comune di Fonte Nuova risulta pari ad € 130.000,00 e che il comune beneficiario può finanziare una o più opere;

Considerato

- che la Giunta Comunale con propria deliberazione n.92 del 29 luglio 2019, si è determinata a destinare il suddetto contributo di € 130.000,00, alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile quali:
  - "Intervento di espansione dell'impianto di pubblica illuminazione con apparecchi illuminanti a Tecnologia LED in via di Santa Lucia e sostituzione lampade tratto esistente," per l'importo di € 60.000,00;
  - "Miglioramento dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, adeguamento alle norme sulla sicurezza dei luoghi e degli impianti di due aule site nell'Edificio Scolastico L. Pirandello in Via Appennini" per l'importo di € 70.000,00.
- che con la stessa deliberazione dava mandato al dirigente del servizio tecnico di attivare le procedure utili alla realizzazione dei lavori;

Ritenuto pertanto di provvedere all'esecuzione di interventi di carattere impiantistico, tesi a migliorare l'efficienza energetica e ad ampliare la rete del servizio di pubblica illuminazione esistente in Via di Santa Lucia, asse stradale di particolare importanza per la viabilità comunale in quanto funge da collegamento tra le due frazioni di Santa Lucia e Tor Lupara ed inoltre collega le due strade provinciali denominate Via Palombarese (Sp23a) e Via Nomentana (Sp22a);

Atteso che lo scopo primario del progetto è il conseguimento dell'obiettivo di risparmio energetico ed economico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme volte al contenimento dell'inquinamento luminoso, favorendo altresì il conseguimento di un miglioramento

della qualità del servizio di illuminazione pubblica erogato dal Comune;

Considerato che l'Ufficio Tecnico Comunale nella persona dell'Arch. Fulvio Elio Bernardo ha redatto il progetto Definitivo/Esecutivo dell'intervento "Efficientamento energetico ed ampliamento della linea di pubblica illuminazione di Via di Santa Lucia" approvato con Determina Dirigenziale n.909 del 27/09/2019 dell'importo complessivo di € 65.275,35;

Dato atto che il suddetto progetto definitivo-esecutivo è ritenuto congruo in rapporto alla tipologia, alla categoria, all'entità ed all'importanza dell'intervento;

Visto

- che con Determina Dirigenziale n.960 del 11/10/2019 si è stabilito di appaltare i lavori con affidamento diretto tramite il portale telematico denominato "Piattaforma TuttoGare PA", previa richiesta di almeno tre preventivi ai sensi dell'art.36, comma 2° lett. b), del D.Lgs. N°50/2016 come aggiornato con la L. 55/2019 (di conversione del D.L. Sblocca Cantieri) con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4 lettera a) del D.lgs 50/2016, nell'importo di € 54.532,46 di cui € 51.805,84 per importo dei lavori posto a base di gara ed € 2.726,62 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con Determina Dirigenziale n.985 del 22/10/2019 i lavori di cui trattasi, sono stati affidati alla ditta AVC S.r.l. con sede in Roma, Piazza Cola di Rienzo, n.92, la quale ha presentato un offerta di ribasso del 22,25% sull'importo dei lavori a base d'asta di € 51.805,84, pari ad € 11.526,80 e pertanto l'importo dei lavori risulta essere di € 40.279,04 oltre € 2.726,62 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10% pari ad € 4.300,57, per un totale complessivo di € 47.306,23;

Considerato che in data 29/10/2019 è stato stipulato l'Atto di Cottimo tra il Dirigente del Settore LL.PP. che agisce in nome e per conto del Comune di Fonte Nuova e il Sig. Alessandro Pietro Vicini nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentate della ditta AVC S.r.l. con sede in Roma, Piazza Cola di Rienzo, n.92;

Visto il certificato di pagamento n. 1 di € 12.481,96 oltre iva 10% redatto in data 30/01/2020 a firma del direttore dei lavori geom. Andrea Boccali;

Vista la Determina Dirigenziale n. 171 del 19/02/2020 di approvazione del 1° stato avanzamento lavori per un importo pari ad € 12.481,96, comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre IVA 10% € 1.248,20 per un totale complessivo di € 13.730,16;

Vista la contabilità dei lavori del 09.04.2020 con allegato il 2° Stato Avanzamento dei Lavori, composta dal Certificato di Pagamento, dallo Stato Avanzamento dei Lavori, dal Libretto delle Misure dal Sommario Registro di Contabilità e dal Registro di Contabilità, regolarmente sottoscritta dal Geom. Andrea Boccali, in qualità di Direttore dei Lavori e dal Sig. Alessandro Pietro Vicini, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della ditta AVC S.r.l., dal quale si evince che la rata da pagare all'impresa è pari ad € 20.103,90 oltre iva al 10% € 2.010,39 per un totale di € 22.114,29;

Visto che la ditta AVC S.r.l., nel sottoscrivere tutti gli atti relativi al 2° Stato Avanzamento dei Lavori non ha espresso alcuna riserva in merito;

Dato atto che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione del 2° Stato Avanzamento dei Lavori a favore della ditta AVC S.r.l. con sede in Roma, Piazza Cola di Rienzo, n.92, per l'intervento "Efficientamento energetico ed ampliamento della linea di pubblica illuminazione di Via di Santa Lucia";

Rilevato che l'intervento in oggetto è individuato dal codice CUP: D39J19000240005 e dal Codice CIG: 80607315A6;

Visto:

- il D.Lgs. n°50 del 18.04.2016, e successive modifiche ed integrazioni recante il “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.L. n. 32/2019;
- il D.P.R. n°207 del 05.10.2010 e successive modifiche ed integrazioni, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti pubblici, per la parte ancora vigente;
- la legge 7 agosto 1990 n°241 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. n°445 del 28.12.2000, e successive modifiche ed integrazioni recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Visto il decreto sindacale prot. n° 8984 del 16/03/2020 con il quale il Sindaco ha nominato l'arch.Fulvio Elio Bernardo Dirigente del Settore III -OO.PP.;

## **DETERMINA**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di approvare il 2° Stato Avanzamento dei Lavori per l'intervento "Efficientamento energetico ed ampliamento della linea di pubblica illuminazione di Via di Santa Lucia", redatto dal Geom. Andrea Boccali, in qualità di Direttore dei Lavori, per un importo pari ad € 20.103,90, comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre IVA 10% € 2.010,39 per un totale complessivo di € 22.114,29;

Di riconoscere alla ditta AVC S.r.l. con sede in Roma, Piazza Cola di Rienzo, n.92 con C.F. VCNLSN61P20G252 - P.I. 12505231006, per il 2° Stato Avanzamento dei Lavori la somma di € 22.114,29 comprensiva di Iva ai sensi dell'articolo 107 comma 1 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

Di imputare la complessiva spesa di € 22.114,29 sul capitolo di bilancio 1701.22.007 con sotto impegno contabile n. 558.002 del Bilancio di previsione 2020, residui 2019;

Che l'intervento in oggetto è individuato dal codice CUP: D39J19000240005 e dal Codice CIG: 80607315A6;

Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e ai sensi dell'articolo 147 *bis* comma 1 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, demandando al Settore II - Economico Finanziario il controllo contabile per il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria .

Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Settore II - Economico Finanziario che ne attesta la copertura finanziaria .

Il Responsabile Unico del  
Procedimento  
*Geom. Andrea Boccali*

Il Dirigente del Settore III  
*Arch. Fulvio Elio Bernardo*