

**COPIA**

# **COMUNE DI FONTE NUOVA**

**(Città Metropolitana di Roma Capitale)**



## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 113/2022**

**Oggetto:** Interventi di Efficientamento Energetico dell'Illuminazione Pubblica di via Venezia Giulia e via Monte Carnale. Approvazione 1° Stato avanzamento lavori. CIG 8882549F4E

---

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, che differisce al 31/03/2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali 2022 - 2024;

COPIA

# COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

C.U.P. D39J20001000005

C.I.G. 8882549F4E

PREMESSO che l'articolo 1 commi 29 e 29-bis della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e s.m.i. ha previsto l'assegnazione di contributi a favore dei Comuni per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

- efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

VISTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020, pubblicato sulla G.U.R.I. 31 del 7 febbraio 2020 - *serie generale*-, sono stati assegnati a ciascun Comune le risorse finanziarie per investimenti destinati ad opere pubbliche, così come previsto nell'articolo 1 comma 30 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e s.m.i., dove in particolare per il Comune di Fonte Nuova – Allegato D numero 220 – è stato assegnato un contributo nella misura pari ad € 130.000,00, ai sensi dell'articolo 1 comma 29 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e s.m.i.;

VISTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 11 novembre 2020, pubblicato sulla G.U.R.I. 289 del 20 novembre 2020 - *serie generale*-, sono stati assegnati a ciascun Comune le risorse finanziarie aggiuntive per investimenti destinati ad opere pubbliche, così come previsto nell'articolo 1 comma 30 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e s.m.i., dove in particolare per il Comune di Fonte Nuova – Allegato D numero 220 del Decreto del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020 – è stato assegnato un contributo aggiuntivo nella misura pari ad € 130.000,00, ai sensi dell'articolo 1 comma 29-bis della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e s.m.i.;

VISTO che sempre con Decreto del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020 e con Decreto del Ministero dell'Interno del 11 novembre 2020 sono state disciplinate le modalità di attuazione per investimento ad opere pubbliche, così come previsto nell'articolo 1 commi 31, 32, 33, 34, 35, 36, e 37 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e s.m.i.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1 comma 32 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e s.m.i., dell'articolo 1 comma 3 del Decreto del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020 e dell'articolo 1 comma 3 del Decreto del Ministero dell'Interno del 11 novembre 2020 il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2021;

VISTO che il contributo assegnato per investimenti destinati ad opere pubbliche, ai sensi dell'articolo 1 commi 29 e 29-bis della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e s.m.i., al Comune di Fonte Nuova nella misura pari ad € 260.000,00, di cui Allegato D numero 220 del Decreto del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020 e di cui all'articolo 1 comma 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 11 novembre 2020, verrà utilizzato per interventi di efficientamento dell'illuminazione pubblica così come previsto nell'articolo 1 comma 29 lettera a) della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e s.m.i.;

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale 152 del 22 dicembre 2020 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per gli Interventi di Efficientamento Energetico dell'Illuminazione Pubblica di via Venezia Giulia e via Monte Carnale per un Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020 e con Decreto del Ministero dell'Interno del 11 novembre 2020, ai sensi dell'articolo 1 commi 29 e 29-bis della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e s.m.i., ed € 10.000,00 finanziato con i fondi di Bilancio di Previsione Finanziario 2020;

Richiamata la determinazione del Settore Lavori Pubblici 812 del 16 agosto 2021 con la quale veniva conferito l'incarico professionale all'Ing. Marino Rossi per la direzione lavori e contabilità nell'ambito dell'intervento di che trattasi;

DATO ATTO che con determinazione del Settore Tecnico Ambientale 836 del 27 agosto 2021 è stata approvata la procedura a contrarre, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. e dell'articolo 32 comma 2 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., per gli Interventi di Efficientamento Energetico dell'Illuminazione Pubblica di via Venezia Giulia, via Monte Carnale e via Lago Regillo;

VISTO che con determinazione del Settore Lavori Pubblici 856 del 2 settembre 2021 è stato disposto l'affidamento dei lavori di che trattasi all'impresa D.E.I. Design Edilizia Impianti srl, con sede in Fonte Nuova via Palombarese, 357, con sede in Via Tor Sant'Antonio n. 4/U - 00013 Fonte Nuova (RM), che ha offerto un un ribasso del 10,20% sul prezzo complessivo dell'appalto, per un importo dei lavori pari ad € 98.393,00 di cui € 93.965,78 già soggetti al ribasso offerto ed € 4.427,22, quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 108.232,80;

Dato atto che il Contratto di appalto è stato sottoscritto in data 13 settembre 2021 con repertorio n. 429/21;

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori Ing. Marino Rossi ha trasmesso la documentazione tecnico-amministrativa relativa al primo Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 10 febbraio 2022, acquisita al Protocollo dell'Ente con il n. 4453 dell' 11 febbraio 2022, depositata agli atti del Settore, composta dai seguenti elaborati: Stato Avanzamento Lavori n. 1 comprensivo di misure e relative percentuali a tutto il 10 febbraio 2022, Registro di contabilità, Certificato di pagamento n. 1;

DATO ATTO che dal certificato di pagamento si rileva che il credito a favore della ditta esecutrice dei lavori al netto delle ritenute per infortuni risulta essere di € 67.397,76, oltre IVA al 10% pari ad €

6.706,08, per un importo totale di € 73.766,85;

ATTESO che l'impresa affidataria ha firmato la suddetta documentazione senza apporre nessuna riserva;

ACCERTATA la regolarità dei documenti e la conformità alle vigenti leggi in materia di lavori pubblici e di ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

RITENUTO pertanto di dover provvedere all'approvazione del 1° S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 10 febbraio 2022);

DATO ATTO che, per i lavori in oggetto, il RUP incaricato è l' Architetto Iunior Alessia Di Pilato;

PRESO ATTO che il progetto in parola è individuato dal seguente codice CUP: D39J20001000005;

DATO ATTO CHE che per i lavori di che trattasi è stato acquisito il seguente CIG presso l'ANAC: 8882549F4E;

VISTA la regolarità contributiva dell' impresa D.E.I Design Edilizia Impianti srl, accertata tramite DURC rilasciato da INAIL;

VISTO il decreto di nomina a Dirigente del Settore III-OO.PP. prot. 8984 del 16/03/2020 a firma del Sindaco del Comune di Fonte Nuova;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed attese le proprie competenze;

Tutto ciò premesso,

#### DETERMINA

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare la documentazione tecnico-amministrativa redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Marino Rossi relativa al primo Stato di Avanzamento dei Lavori inerente i lavori di "Interventi di Efficientamento Energetico dell'Illuminazione Pubblica di via Venezia Giulia, via Monte Carnale e via Lago Regillo," accettata senza riserve dall'impresa, acquisita al Protocollo dell'Ente con il n. 4453 del 10 febbraio 2022, depositata agli atti del Settore, composta dai seguenti elaborati: Stato Avanzamento Lavori n. 1 comprensivo di misure e relative percentuali a tutto il 10 febbraio 2022, Registro di contabilità, Certificato di pagamento n. 1;
3. Di dare atto che dal certificato di pagamento si evince un credito a favore dell'impresa affidataria D.E.I Design Edilizia Impianti srl, C.F./P.IVA 14115131006, con sede in Via Palombarese n. 357 - 00013 Fonte Nuova (RM), di € 67.060,77, oltre IVA al 10% pari ad € 6.706,08, per un importo totale di €

73.766,85;

4. Di dare atto che la somma totale di € 73.766,85 in favore di D.E.I Design Edilizia Impianti srl trova copertura sul capitolo 1005.22.032 impegno contabile n. 1149.002 del Bilancio di previsione finanziario 2021;

5. Di comunicare all'impresa D.E.I Design Edilizia Impianti srl il presente provvedimento;

6. Di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

7. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

8. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici  
*Arch. Alessia Di Pilato*

Il Dirigente del Settore Tecnico Ambientale  
*Arch. Fulvio Elio Bernardo*