

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 61/2023

Oggetto:

"Interventi di Efficientamento Energetico ed Ampliamento dell'Illuminazione Pubblica di via Fonte Lagrimosa " CIG: 9402646CEE - Approvazione SAL 1 / 2022 - a valere sulla tematica PNRR M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni, Manutenzione Straordinaria con Efficientamento Energetico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- a) Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 29 Dicembre 2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025.

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Premesso che

l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022," che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:

- b) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, con decreto del Ministero dell'Interno;

Atteso che in data 30 gennaio 2020 risulta emesso il Decreto del Ministero dell'Interno, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 31 del 07 febbraio 2020, e notificato all'Ente con la predetta nota prot. n. 3413 del 31/01/2020, sulla base del quale, al fine di agevolare ogni utile programmazione pluriennale da parte degli enti delle opere da realizzare, il medesimo contributo di euro 130.000,00 è stato assegnato anche per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, a valere sulla tematica **PNRR M2C4**: Tutela del territorio e della risorsa idrica – **I 2.2**: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni, Manutenzione Straordinaria con Efficientamento Energetico;

Con Determina Dirigenziale n° 888/2022 con cui è stato Approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento relativo ai "Lavori di efficientamento energetico ed ampliamento della linea di pubblica illuminazione di Via Fonte Lagrimosa" redatto dal tecnico del Settore Lavori Pubblici Arch. Camacci Marco – RUP per un importo di € 130.000,00, con il seguente Q.T.E. :

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED AMPLIAMENTO DELLA LINEA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA FONTE LAGRIMOSA				
tematica PNRR M2C4 : Tutela del territorio e della risorsa idrica – I 2.2 : Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni, Manutenzione Straordinaria con Efficientamento Energetico;				
A	TOTALE LAVORI IN APPALTO		€ 91.350,00	€
A1)	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 87.000,00	€
	di cui costo della manodopera		€ 17.400,00	€
A2)	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 4.350,00	€
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 38.650,00	€
B1)	Imprevisti		€ 4.218,54	€
B2)	Lavori in economia		€ 0,00	€

B3)	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 1.200,00	€
B4)	Spese tecniche		€ 9.500,00	€
B4.1)	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione+ PSC		€ 3.500,00	€
B4.2)	Direzione lavori esterna all'Amministrazione – Collaudo e CRE		€ 6.000,00	€
C)	Fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 113, comma 2 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.)	2% di A	€ 1.827,00	€
C1.1)	CNPAIA per spese tecniche esterne all'Amministrazione	4% di B4	€ 380,00	€
C1.2)	I.V.A. sui lavori	10% di A	€ 9.135,00	€
C1.3)	I.V.A. sugli imprevisti	10% di B1	€ 421,85	€
C1.4)	I.V.A. su allacciamenti ai pubblici servizi	22% di C4)	€ 264,00	€
C1.5)	I.V.A. su spese tecniche esterne all'Amministrazione e CNPAIA	22% di B4.1) B4.2) C1.1)	€ 2.173,60	€
C1.6)	Contributo ANAC		€ 30,00	€
TOTALE PROGETTO di cui:		(A+B+C)	€ 130.000,00	€

Che con determinazione del Settore Tecnico n° 897 del 2022 è stata approvata la procedura a contrarre, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. e dell'articolo 32 comma 2 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., per gli Interventi "di efficientamento energetico ed ampliamento della linea di pubblica illuminazione di Via Fonte Lagrimosa";

Visto che infine sempre con determinazione del Settore Tecnico 897/2022 è stato approvato lo schema di Lettera di Invito;

Visto che con nota del 13 Settembre 2022 è stata invitata l'impresa Tecnorima di Piancatelli Riccardo e Viozzi Mauro s.n.c., P.IVA 01963841000, con sede in Fonte Nuova via L. Ariosto 16, a presentare l'offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto secondo quanto stabilito nelle Lettera di Invito, inviata tramite la piattaforma e-procurement per la pubblica amministrazione TUTTOGARE PA e ricevuta dalla stessa impresa in data 13 Settembre agosto 2022;

Visto il Verbale di Gara del 14 settembre 2022, da cui risulta, che l'impresa Tecnorima di Piancatelli Riccardo e Viozzi Mauro s.n.c., P.IVA 01963841000, con sede in Fonte Nuova via L. Ariosto 16 ha presentato il minor prezzo ovvero un ribasso del 5,12% ai sensi dell'articolo 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 coordinato con l'articolo 1 comma 3 del Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020, convertito in Legge 120 del 11 settembre 2020;

Richiamata la Determina Dirigenziale n° 906 del 2022 con cui sono stati aggiudicati ed affidati i "Lavori di Efficientamento Energetico ed Ampliamento dell'Illuminazione Pubblica di via Fonte Lagrimosa", all'impresa Tecnorima s.n.c. di Piancatelli Riccardo e Viozzi Mauro s.n.c., P.IVA 01963841000, con sede in Fonte Nuova via L. Ariosto 16 con un ribasso offerto del 5,12 %, generando il seguente Q.T.E. rimodulato :

**COMUNE DI FONTE NUOVA****Città Metropolitana di Roma Capitale****PROGETTO ESECUTIVO**

tematica **PNRR M2C4**: Tutela del territorio e della risorsa idrica – **I 2.2**: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni, Manutenzione Straordinaria con Efficientamento Energetico;

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED AMPLIAMENTO DELLA LINEA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA FONTE LAGRIMOSA

A	TOTALE LAVORI IN APPALTO		€ 91.350,00	€
A.1	TOTALE LAVORI DA AFFIDARE POST – GARA		€ 86.895,60	€
A1)	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 87.000,00	€
	Ribasso offerto in sede di Gara		5,12%	
A1.1)	Importo Lavori con ribasso offerto		€ 82.545,60	€
	di cui costo della manodopera		€ 16.500,00	€
A2)	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 4.350,00	€
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 43.104,40	€
B1)	Imprevisti		€ 4.218,55	€
B2)	Lavori in economia compresa IVA al 10%		€ 4.899,84	€
B3)	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 1.200,00	€
B4)	Spese tecniche		€ 9.500,00	€
B4.1)	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione+ PSC		€ 3.500,00	€
B4.2)	Direzione lavori esterna all'Amministrazione – Collaudo e CRE		€ 6.000,00	€
C)	Fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 113, comma 2 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.)	2% di A	€ 1.827,00	€
C1.1)	CNPAIA per spese tecniche esterne all'Amministrazione	4% di B4	€ 380,00	€
C1.2)	I.V.A. sui lavori	10% di A	€ 8.689,56	€
C1.3)	I.V.A. sugli imprevisti	10% di B1	€ 421,85	€
C1.4)	I.V.A. su allacciamenti ai pubblici servizi	22% di C4)	€ 264,00	€
C1.5)	I.V.A. su spese tecniche esterne all'Amministrazione e CNPAIA	22% di B4.1) B4.2) C1.1)	€ 2.173,60	€
C1.6)	Contributo ANAC		€ 30,00	€
TOTALE PROGETTO di cui:		(A+B+C)	€ 130.000,00	€

Preso atto che in data **15/09/2022** è stato stipulato il contratto d'appalto per i “Lavori di Efficientamento Energetico ed Ampliamento dell'Illuminazione Pubblica di via Fonte Lagrimosa” con repertorio 494 del 15/09/2022;

Preso atto che i lavori sono stati consegnati in data 15/09/2022;

Richiamata che con Determina Dirigenziale n° 906 del 2022 è stato affidato il lavoro sopra indicato, a favore dell'Impresa TECNORIMA S.n.c. DI PIANCATELLI RICCARDO E VIOZZI

MAURO SNC – P.IVA 01963841000 per un importo pari ad € **82.545,60** oltre oneri per la sicurezza ed € **4.350,00** non soggetti a ribasso per un totale di € 86.895,60 oltre IVA al 10% di € 8.689,56 per una spesa complessiva da aggiudicare di € **95.585,16**, sul capitolo **1005.22.177** uscita impegno contabile **1405.2** /2023 del Bilancio di Previsione Finanziario anno 2023;

Considerato che il Direttore dei Lavori e RUP Arch. Camacci Marco in data 05/12/2022 ha elaborato e presentato la contabilità dello stato di avanzamento lavori n°1, comprensiva della seguente documentazione: Libretto delle misure, Registro di contabilità, Sommario Registro di Contabilità, Stato di avanzamento dei lavori n. 1, Certificato di pagamento n. 1 dal quale risulta un credito netto all'impresa di € **75.874,56** compresi oneri della sicurezza oltre IVA del 10% pari a € 7.587,46 per complessivi € **83.462,02**;

Visto che l'impresa TECNORIMA S.n.c. DI PIANCATELLI RICCARDO E VIOZZI MAURO SNC – P.IVA 01963841000 con sede in Fonte Nuova via L. Ariosto 16, nel sottoscrivere tutti gli atti relativi al 1° Stato Avanzamento dei Lavori non ha espresso alcuna riserva in merito;

Dato atto che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione del 1° Stato Avanzamento dei Lavori a favore dell'impresa TECNORIMA S.n.c. DI PIANCATELLI RICCARDO E VIOZZI MAURO SNC – P.IVA 01963841000 con sede in Fonte Nuova via L. Ariosto 16;

Ritenuto pertanto di approvare il 1° Stato Avanzamento dei Lavori a favore dell'impresa TECNORIMA S.n.c. DI PIANCATELLI RICCARDO E VIOZZI MAURO SNC – P.IVA 01963841000 con sede in Fonte Nuova via L. Ariosto 16;

Atteso che il codice identificativo dell'intervento attribuito alla presente procedura dall'ANAC è CIG n. **9402646CEE**;

Visto

lo statuto comunale;
Il Dlgs 50/2016;
DM 49/2008;

D E T E R M I N A

Di approvare le premesse di cui al presente atto;

1. Di approvare la Documentazione facente parte del 1° Stato per i “Lavori di Efficientamento Energetico ed Ampliamento dell'Illuminazione Pubblica di via Fonte Lagrimosa”, presentato dal Direttore dei Lavori e RUP Arch. Camacci Marco in data 05/12/2022, ed allegata al presente atto, dell'importo di € **75.874,56** compresi oneri della sicurezza oltre IVA del 10% pari a € 7.587,46 per complessivi € **83.462,02**;

2. Di riconoscere all'impresa TECNORIMA S.n.c. DI PIANCATELLI RICCARDO E VIOZZI MAURO SNC – P.IVA 01963841000 con sede in Fonte Nuova via L. Ariosto 16, l'acconto pari ad € **75.874,56** compresi oneri della sicurezza oltre IVA del 10% pari a € 7.587,46 per complessivi € **83.462,02**;

3. Di imputare la complessiva spesa di € **83.462,02** sul capitolo **1005.22.177** uscita

impegno contabile **1405.2** /2023 del Bilancio di Previsione Finanziario anno 2023;

4. Di liquidare all'impresa TECNORIMA S.n.c. DI PIANCATELLI RICCARDO E VIOZZI MAURO SNC – P.IVA 01963841000 con sede in Fonte Nuova via L. Ariosto 16, l'importo di **€ 83.462,02** a seguito di presentazione fattura;

5. Di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

6. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

7. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Pubbliche

Arch. Camacci Marco

Il DIRIGENTE del Settore Opere

Arch. Daniele Cardoli