

COPIA

# COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE LAVORI PUBBLICI

N. 120

DEL 06/11/2018

**Oggetto:** Lavori di Manutenzione dei servizi igienici nella scuola primaria ed elementare di via Cuoco -  
Approvazione variazione lavori ed affidamento.

Il giorno **sei** del mese di **Novembre** dell'anno **duemiladiciotto**.

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 01/03/2018 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2018/2020.

COPIA

# COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Vista la Determina Dirigenziale n. 80 del 08/08/2018 con la quale si approvava la perizia tecnica redatta dal settore III Lavori Pubblici che prevedeva i Lavori di manutenzione dei servizi igienici nella scuola primaria ed elementare di via Cuoco" per una spesa complessiva di € 48.190,00 IVA inclusa come da seguente quadro economico:

<b>A</b>		<b>LAVORI</b>	
A.1		Importo lavori a corpo	€ 38.000,00
A.2		oneri sicurezza	€ 1.500,00
		<b>TOTALE A (A.1+A.2)</b>	<b>€ 39.500,00</b>
<b>B</b>		<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1		I.V.A. 22% su lavori, forniture e sicurezza	8.690,00
		<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>	<b>€ 48.190,00</b>

Vista la Determina Dirigenziale n. 87 del 09/08/2018 con la quale si affidavano i lavori di cui alla Determina Dirigenziale n. 80 del 08/08/2018 alla impresa A.Zeta Costruzioni di Lorenzo Narcisi con sede in Fonte Nuova, via Ovidio 31, per un importo netto di € 35.700,00 oltre IVA al 22%;

Visto l'atto di cottimo del 06/09/2018 firmato dalla impresa A.Zeta Costruzioni di Lorenzo Narcisi dell'importo netto dei lavori di € 34.200,00 al netto del ribasso offerto del 10% oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribassodi € 1.500,00 per un totale di € 35.700,00 oltre IVA al 22% € 7.854,00 per un totale generale di € 43.554,00;

Considerato che durante il corso dei lavori è stata rilevata la necessità di procedere con l'esecuzione di interventi aggiuntivi come meglio descritti nella relazione di variante lavori del 19/09/2018 per un importo netto di € 4.220,00;

Visto

Il Decreto Sindacale del 31/08/2018 prot. 17357;

Lo Statuto Comunale;

Il vigente Regolamento dei Lavori in Economia dell'Ente;

Il D. Lgs. n. 267/2000;

Il D.Lgs. n. 50/2016;

Il D.P.R. n. 207/2010;

**D E T E R M I N A**

- 1) di prendere atto della narrativa che si intende trascritta e riportata;
  
- 2) di approvare la relazione di variante lavori del 19/09/2018 per un importo netto di 3.798,00 oltre IVA al 22% € 835,56 per un totale di € 4633,56;
  
- 3) di affidare alla impresa A.Zeta Costruzioni di Narcisi Lorenzo con sede in via Ovidio 31, Fonte Nuova i lavori aggiuntivi espliciti nella relazione di variante di cui segue per un importo netto di € 3.798,00 al netto del ribasso del 10% già offerto in sede di aggiudicazione dei lavori principali sull'importo netto di € 4.220,00 a detrarre 10% di ribasso € 422,00 importo netto € 3.798,00 IVA al 22% € 835,56 per un totale di € 4.633,56;
  
- 4) di impegnare la somma totale di € 4.633,56 sul capitolo 0401.13.008 impegno contabile 1235.1/18 bilancio 2018 disponibilità delle economie di cui alla Determina Dirigenziale n. 87 del 09/08/2018;
  
- 5) di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;
  
- 6) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;
  
- 7) di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria;

Il Responsabile del Procedimento  
geom. Romolo Quaranta

Il Dirigente del Settore III - LL.PP.  
arch. Fulvio Elio Bernardo



**COPIA**

# **COMUNE DI FONTE NUOVA**

**(Città Metropolitana di Roma Capitale)**

Attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì **06/11/2018**

F.to IL RESPONSABILE  
del Centro di Costo  
**ARCH. FULVIO ELIO BERNARDO**

---

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000.

Lì **12-11-2018**

F.to IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA  
**DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI**

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì **12-11-2018**

F.to IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA  
**DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI**

---

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa per la pubblicità all'Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni.

Lì **14-11-2018**

F.to IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO AFFARI GENERALI  
**Sig.ra Patrizia MADULI**

Dalla Residenza Comunale, .....

Il Messo Comunale