

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 597/2020

Oggetto: Lavori complementari di "Completamento impianti di Pubblica Illuminazione in Via Demostene - Via Tor S. Antonio - Via Lago di Lesina - Via Sempione."
Aggiudicazione mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 all'impresa Nomentana Scavi Srl.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 20 febbraio 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Premesso che nei programmi dell'Amministrazione Comunale sono previsti interventi mirati alla implementazione del patrimonio stradale, mediante l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria consistenti nell'ampliamento di alcuni tratti della rete di pubblica illuminazione considerati di rilevante importanza per la sicurezza stradale;

Visto lo Studio di Fattibilità Tecnico ed Economico dell'intervento di "Realizzazione dei lavori di completamento impianti di pubblica illuminazione" sugli assi viari di Via Tor S. Antonio, Via Demostene, Via Lago di Lesina e Via Sempione, redatto dall'Arch. Fulvio Elio Bernardo ed approvato con Delibera di Giunta n. 110 del 04/10/2019;

Atteso che lo scopo primario del progetto è il conseguimento dell'obiettivo di risparmio energetico ed economico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme volte al contenimento dell'inquinamento luminoso, favorendo altresì il conseguimento di un miglioramento della qualità ed un ampliamento della copertura territoriale del servizio di illuminazione pubblica erogato dal Comune;

Visto il Progetto Definitivo-Esecutivo dell'intervento di "Realizzazione dei lavori di completamento impianti di Pubblica illuminazione," redatto dall'Arch. Fulvio Elio Bernardo, approvato con Determina Dirigenziale n. 1130 del 25/11/2019 dell'importo complessivo di € 84.999,88;

Visto che l'intervento di che trattasi non rientra nella programmazione triennale delle opere pubbliche in quanto nel rispetto del D.M. 16/02/2018 l'importo dei lavori dell'opera risulta di importo inferiore ad € 100.000,00;

Vista la Determina Dirigenziale n. 1130 del 25/11/2019 con la quale venivano conferite le funzioni di RUP al Geom. Andrea Boccali Istruttore Tecnico demandandogli tutti i successivi adempimenti sino alla realizzazione degli interventi previsti in progetto;

Visto

- che con Determina Dirigenziale n. 1182 del 04.12.2019 si è stabilito di appaltare i lavori con affidamento diretto tramite il portale telematico denominato "Piattaforma TuttoGare PA," previa richiesta di almeno tre preventivi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 come aggiornato con la L. 55/2019 (di conversione del D.L. Sblocca Cantieri) con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016, per un importo totale di € 74.014,40 di cui € 70.313,68 per importo dei lavori

- posto a base di gara ed € 3.700,72 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con Determina Dirigenziale n. 1236 del 12/12/2019 sono stati affidati i lavori di che trattasi alla ditta Nomentana Scavi Srl, C.F./P.IVA 04444541009, con sede in Via Monte Argentario, n. 99 - 00013 Fonte Nuova (RM), la quale ha presentato un offerta di ribasso del 25,30% per un importo dei lavori pari ad € 52.524,32 oltre € 3.700,72 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10% pari ad € 5.622,50, per un totale complessivo di € 61.847,54;

Considerato che in data 08/01/2020 è stato stipulato l'Atto di Cottimo tra il Dirigente del Settore LL.PP. per conto del Comune di Fonte Nuova e il Sig. Gino Cola nella sua qualità di Amministratore Unico della ditta Nomentana Scavi Srl;

Atteso che al momento dell'approvazione delle opere progettate non vi era la copertura finanziaria per la realizzazione degli ulteriori tratti di Via Tor S. Antonio e di Via Sempione;

Preso atto della volontà dell'amministrazione comunale di prolungare gli impianti di P.I. in oggetto al fine di garantire maggiori condizioni di sicurezza per i residenti e per tutti gli utenti delle strade interessate;

Dato atto che con nota prot. n. 18150 del 28/05/2020 a firma del Dirigente del Settore III - Opere Pubbliche veniva richiesto al direttore dei lavori Geom. Andrea Boccali di predisporre tutti gli atti finalizzati, in via prioritaria ed in base alle cifre a disposizione, al prolungamento della P.I. in fase di realizzazione in Via Tor S. Antonio ed in Via Sempione;

Vista la documentazione tecnico amministrativa per ulteriori opere nell'ambito dell'intervento di "Completamento impianti di Pubblica Illuminazione in Via Demostene - Via Tor S. Antonio - Via Lago di Lesina - Via Sempione," redatta dal direttore dei lavori Geom. Andrea Boccali ed a firma dell'architetto Fulvio Elio Bernardo depositata agli atti del Settore, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica Illustrativa;
- Computo Metrico Estimativo;
- Quadro Comparativo;
- Elaborati Grafici Progettuali;

che prevede una spesa di euro 17.702,22 oltre Iva al 10% pari ad euro 1.770,22 per una somma complessiva di euro 19.472,44 che trova copertura nel punto C "Economie" del quadro tecnico economico dell'intervento di "Completamento impianti di Pubblica Illuminazione in Via Demostene - Via Tor S. Antonio - Via Lago di Lesina - Via Sempione," approvato con determinazione n. 1236 del 12/12/2019, e di seguito riportato:

A)	TOTALE LAVORI	A1)+A2)	56.225,04 €
A1)	IMPORTIO dei LAVORI		52.524,32 €

A2)	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		3.700,72	€
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		28.774,84	€
B1)	Lavori in economia esclusi dall'appalto			€
B2)	Imprevisti		1.912,50	€
B3)	Allacciamenti ai pubblici servizi			€
B4)	Spese tecniche per progettazione e incentivi			€
B4.1)	Progettazione definitiva			€
B4.2)	Progettazione esecutiva			€
B4.3)	Esecuzione dei lavori e sicurezza			€
B4.4)	Verifiche e collaudi tecnico ed amministrativi			€
B4.5)	Fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 113, comma 2 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.)		1.480,29	€
B5)	Accantonamento di cui all'art. 205 del D.L.vo 50/2016			€
B6)	Spese di pubblicità di cui all'art. 73 e 74 del D.L.vo 50/2016 + spese per commissione di gara			€
B7)	I.V.A. ED ALTRE IMPOSTE			
B7.1)	Contributi previdenziali su oneri professionali	4% di B4.1) + B4.2) + B4.3) + B4.4)		€
B7.2)	I.V.A. sui lavori a base d'asta	10% di A)	5.622,50	€
B7.3)	I.V.A. sugli imprevisti e lavori in economia	10% di B1) + B2)	191,25	€
B7.4)	I.V.A. su allacciamenti ai pubblici servizi	22% di B3)		€
B7.5)	I.V.A. su spese tecniche esterne all'Amministrazione e CNPAIA	22% di B4.1) + B4.2) + B4.3) + B4.4) + B9.1)		€
B7.6)	IVA su spese per pubblicità	22% di B7)		€
C)	Economie		19.568,30	€
TOTALE PROGETTO		A) + B)	84.999,88	€

CONSIDERATO che le opere previste nel progetto di complemento sono strettamente interconnesse a quelle principali, consistendo nel prolungamento degli impianti di pubblica illuminazione delle vie interessate dall'intervento mediante la ripetizione di lavori analoghi consistenti nell'aggiunta di ulteriori pali di P.I. rispetto a quelli previsti nel primo appalto o nel mero spostamento di alcuni pali dovuto a questioni tecniche legate ai sotto servizi esistenti, e che i predetti lavori complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare notevoli disagi alla stazione appaltante;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute

essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

RICHIAMATO l'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale;

RAVVISATO che i lavori complementari, il cui valore complessivo non supera il 50% dell'importo del contratto iniziale, sono analoghi a quelli del progetto iniziale e strettamente necessari al completamento dello stesso, per cui sarebbe improprio non affidare detti lavori di complemento alla stessa impresa del contratto principale;

DATO ATTO che i lavori del progetto principale sono stati aggiudicati in base ad una procedura di selezione pubblica attivata mediante piattaforma telematica di *e-procurement* mediante apposita lettera di invito rivolta a n. 5 operatori economici, selezionati nel rispetto dei criteri di libera concorrenza, non discriminazione, e trasparenza;

VISTO che l'importo globale dell'appalto comprensivo dei lavori complementari non modifica le soglie di cui all'art. 35 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO altresì che la presente procedura rientra nel triennio successivo alla stipula del contratto d'appalto iniziale;

PRESO ATTO, quindi, che per i lavori di cui trattasi ricorrono i presupposti per procedervi mediante procedura negoziata con lo stesso operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale, per il completamento e perfezionamento dei lavori sopra menzionati, in quanto rientrante nelle condizioni previste dall'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

ATTESO che l'impresa Nomentana Scavi Srl, C.F./P.IVA 04444541009, con sede in Via Monte Argentario, n. 99 - 00013 Fonte Nuova (RM), aggiudicataria dell'appalto iniziale, ha

manifestato la propria disponibilità all'esecuzione dei lavori previsti nel progetto di completamento, applicando lo stesso ribasso di gara del 25,30%, e agli stessi prezzi, patti e condizioni del progetto principale;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere alla rimodulazione del quadro tecnico economico dell'intervento, secondo la seguente ripartizione:

A)	TOTALE LAVORI	A1)+A2)	73.927,26	€
A1)	IMPORTIO dei LAVORI		69.521,54	€
A2)	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		4.405,72	€
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		10.992,19	€
B1)	Lavori in economia esclusi dall'appalto			€
B2)	Imprevisti		1.500,00	€
B3)	Allacciamenti ai pubblici servizi			€
B4)	Spese tecniche per progettazione e incentivi			€
B4.1)	Progettazione definitiva			€
B4.2)	Progettazione esecutiva			€
B4.3)	Esecuzione dei lavori e sicurezza			€
B4.4)	Verifiche e collaudi tecnico ed amministrativi			€
B4.5)	Fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 113, comma 2 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.)		1.949,46	€
B5)	Accantonamento di cui all'art. 205 del D.L.vo 50/2016			€
B6)	Spese di pubblicità di cui all'art. 73 e 74 del D.L.vo 50/2016 + spese per commissione di gara			€
B7)	I.V.A. ED ALTRE IMPOSTE			
B7.1)	Contributi previdenziali su oneri professionali	4% di B4.1) +B4.2)+ B4.3)+B4.4)		€
B7.2)	I.V.A. sui lavori a base d'asta	10% di A)	7.392,73	€
B7.3)	I.V.A. sugli imprevisti e lavori in economia	10% di B1) + B2)	150,00	€
B7.4)	I.V.A. su allacciamenti ai pubblici servizi	22% di B3)		€
B7.5)	I.V.A. su spese tecniche esterne all'Amministrazione e CNPAIA	22% di B4.1) +B4.2)+ B4.3)+B4.4) +B9.1)		€
B7.6)	IVA su spese per pubblicità	22% di B7)		€
C)	Economie		80,43	€
TOTALE PROGETTO		A) + B)	84.999,88	€

RITENUTO, pertanto, di procedere ad eseguire detti lavori, affidandoli alla stessa impresa Nomentana Scavi Srl mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, considerata la necessità di completare i lavori in tempi brevi, la diligenza

nell'esecuzione del primo contratto dimostrata dall'operatore economico e la convenienza del ribasso applicato;

DATO ATTO che il contratto d'appalto integrativo verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 comma 14 primo periodo del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che il progetto in parola è individuato dal seguente codice CUP: D35G19008770004;

DATO ATTO che per i lavori di che trattasi è stato acquisito il seguente CIG presso l'ANAC: 833499604B;

VISTA la regolarità contributiva della ditta Nomentana Scavi Srl, accertata tramite DURC rilasciato da INAIL ;

VISTO il decreto di nomina a Dirigente del Settore III-OO.PP. prot. 8984 del 16/03/2020 a firma del Sindaco del Comune di Fonte Nuova;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed attese le proprie competenze;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di aggiudicare, per le motivazioni in premessa indicate, e mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, all'impresa Nomentana Scavi Srl, C.F./P.IVA 04444541009, con sede in Via Monte Argentario, n. 99 - 00013 Fonte Nuova (RM), l'esecuzione dei lavori complementari relativi all'opera di "Completamento impianti di Pubblica Illuminazione in Via Demostene - Via Tor S. Antonio - Via Lago di Lesina - Via Sempione," agli stessi patti e prescrizioni del contratto principale, per un importo di € 16.997,22, al netto del ribasso d'asta del 25,30%, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 705,00, per un importo di contratto pari ad € 17.702,22 oltre Iva al 10% pari ad € 1.770,22 per un importo totale pari ad € 19.472,44;
3. Di approvare la documentazione tecnico amministrativa per i lavori complementari di che trattasi redatta dal direttore dei lavori Geom. Andrea Boccali ed a firma dell'architetto Fulvio Elio Bernardo depositata agli atti del Settore, composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione Tecnica Illustrativa;
 - Computo Metrico Estimativo;
 - Quadro Comparativo;

- Elaborati Grafici Progettuali;

4. Di approvare la rimodulazione del quadro tecnico economico dell'intervento, secondo la seguente ripartizione:

A)	TOTALE LAVORI	A1)+A2)	73.927,26	€
A1)	IMPORTIO dei LAVORI		69.521,54	€
A2)	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		4.405,72	€
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		10.992,19	€
B1)	Lavori in economia esclusi dall'appalto			€
B2)	Imprevisti		1.500,00	€
B3)	Allacciamenti ai pubblici servizi			€
B4)	Spese tecniche per progettazione e incentivi			€
				€
B4.1)	Progettazione definitiva			€
B4.2)	Progettazione esecutiva			€
B4.3)	Esecuzione dei lavori e sicurezza			€
B4.4)	Verifiche e collaudi tecnico ed amministrativi			€
B4.5)	Fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 113, comma 2 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.)		1.949,46	€
B5)	Accantonamento di cui all'art. 205 del D.L.vo 50/2016			€
B6)	Spese di pubblicità di cui all'art. 73 e 74 del D.L.vo 50/2016 + spese per commissione di gara			€
B7)	I.V.A. ED ALTRE IMPOSTE			
B7.1)	Contributi previdenziali su oneri professionali	4% di B4.1) + B4.2) + B4.3) + B4.4)		€
B7.2)	I.V.A. sui lavori a base d'asta	10% di A)	7.392,73	€
B7.3)	I.V.A. sugli imprevisti e lavori in economia	10% di B1) + B2)	150,00	€
B7.4)	I.V.A. su allacciamenti ai pubblici servizi	22% di B3)		€
B7.5)	I.V.A. su spese tecniche esterne all'Amministrazione e CNPAIA	22% di B4.1) + B4.2) + B4.3) + B4.4) + B9.1)		€
B7.6)	IVA su spese per pubblicità	22% di B7)		€
C)	Economie		80,43	€
TOTALE PROGETTO		A) + B)	84.999,88	€

5. Di impegnare in favore dell'impresa Nomentana Scavi Srl la somma totale di euro 19.472,44 sul capitolo 1005.22.126 impegno contabile n. 549.001 del Bilancio di previsione finanziaria 2020;

6. Di dare atto che il contratto d'appalto integrativo verrà stipulato mediante scrittura privata

ai sensi dell'art. 32 comma 14 primo periodo del D.Lgs. 50/2016;

7. Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, il fine che si intende perseguire è il completamento degli impianti di pubblica illuminazioni nelle vie interessate dall'intervento, l'oggetto del contratto è la realizzazione dei lavori complementari meglio descritti nelle premesse, le clausole essenziali del contratto sono quelle riportate nel dispositivo della presente determinazione e nel contratto d'appalto integrativo, nonchè quelle deducibili dalle vigenti norme in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;

8. Di comunicare all'impresa Nomentana Scavi Srl dopo l'esecutività del presente provvedimento di spesa contestuale all'ordine della prestazione il numero dell'impegno contabile e la copertura finanziaria, con l'avvertenza che la relativa fattura/e dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;

9. Di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

10. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

11. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Andrea Boccali

Il Dirigente del Settore III-OO.PP.
Arch. Fulvio Elio Bernardo