

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINA DIRIGENZIALE LAVORI PUBBLICI

Numero 1312 del 04/12/2025

**OGGETTO: DETERMINA APPROVAZIONE ADDENDUM CONTRATTUALE AI SENSI
L'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON RIPRISTINO URGENTE SITUAZIONI DI PERICOLO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il Regolamento di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 21 dicembre 2023;
- Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 20 dicembre 2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027;

Premesso che:

- Con Determinazione n. 449/2025 è stato aggiudicato l'appalto per la manutenzione della pubblica illuminazione;
- In data 04/07/2025 è stato sottoscritto il relativo contratto, registrato al Repertorio n. 569, per un importo contrattuale pari a € 104.071,46 (oltre IVA);
- Il RUP, Arch. Camacci Marco, ha riscontrato necessità impreviste e urgenti relative al ripristino di alcune situazioni di pericolo inerenti gli impianti di illuminazione pubblica, tali da richiedere un intervento immediato per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica;

Si rende altresì necessario adeguare il contratto in essere alle nuove normative sopravvenute, configurando la necessità di una variante in corso d'opera;

Considerato che:

- l'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione) prevede la possibilità di modificare i contratti senza una nuova procedura di affidamento qualora la modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
- L'art. 120 comma 2 stabilisce che la modifica non deve alterare la natura generale del contratto e l'eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50% del valore del contratto iniziale;
- È stata effettuata la seguente verifica di congruità economica ai fini dell'ammissibilità della modifica (Addendum contrattuale):

Importo Contratto Originario: € **104.071,46** (oltre IVA 22%)

Limite massimo di aumento (50%): € **52.035,73** (oltre IVA 22%)

Importo dell'attuale modifica proposta: € **28.688,52** (oltre IVA 22%)

La modifica proposta (€ 28.688,52) è pari a 27,56% entro il limite del 50% (€ 52.035,73) e pertanto la modifica si configura come **non sostanziale**;

Ritenuto Opportuno:

- Procedere all'incremento contrattuale dei lavori supplementari allo stesso operatore economico titolare del contratto principale, **TECNORIMA snc Sede Legale:** Via Ludovico Ariosto n. 16 - 00013 Fonte Nuova (RM) Partita IVA: 01963841000, al fine di garantire omogeneità tecnica, ottimizzazione dei tempi di intervento ed economicità procedurale, evitando le problematiche tecniche derivanti dall'intervento di più operatori sui medesimi impianti;

Richiamata Delibera di Consiglio n° 25 del 27/11/2025 per approvazione della Variazione di Bilancio del 2025;

Visto l'elenco prezzi e Atto di Sottomissione con Ordine di Servizio straordinario a firma del RUP, da inoltrare a conclusione della procedura di gara, che quantifica i lavori in € 35.000,00 (IVA compresa), da ultimare entro il termine perentorio del 31/12/2025;

Atteso che per gli interventi del Servizio Biennale di Manutenzione Ordinaria della Pubblica Illuminazione 2025-2026 è stato acquisito il CIG: B62D208A2B, che lo stesso sarà oggetto di aggiornamento a seguito dell'approvazione dell'incremento contrattuale;

Visto che l'importo da aggiungere al contratto attuale del Servizio Biennale ammonta ad un importo lordo di € **35.000,00** la copertura finanziaria mediante fondi comunali, sarà individuata sul Capitolo in uscita **1005.13.012** per € **35.000,00**;

Visto che l'importo del Servizio in oggetto di affidamento è pari ad € **28.688,52** compresi Incidenza della manodopera ed oneri della sicurezza, esclusa IVA, e pertanto lo stesso si colloca all'interno della fascia di importo indicata dalla norma sopra richiamata;

Dato Atto che al contratto d'appalto attuale verrà allegato apposito atto di sottomissione controfirmato dalle parti, che porterà il Contratto ad un ammontare complessivo di € 35.000,00;

Visti

- la Delibera di Consiglio Comunale del Commissario Straordinario n. 20 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027;
- la Delibera di Giunta Comunale del Commissario Straordinario n. 55 del 27/12/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025- 2027;

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e relative norme correlate;
- la legge n. 120/2020;
- la legge n. 108/2021;
- il D.M. n. 49/2018;
- il D.Lgs. n. 81/2008;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di approvare, la procedura di incremento contrattuale relativo alla Manutenzione Ordinaria della Pubblica Illuminazione 2025-2026, registrato al Repertorio n. 569, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione) dei lavori supplementari allo stesso operatore economico titolare del contratto principale, **TECNORIMA snc** Sede Legale: Via Ludovico Ariosto n. 16 - 00013 Fonte Nuova (RM) **Partita IVA:** 01963841000, al fine di garantire omogeneità tecnica, ottimizzazione dei tempi di intervento ed economicità procedurale, evitando le problematiche tecniche derivanti dall'intervento di più operatori sui medesimi impianti;

3. Di approvare per le motivazioni espresse in premessa, la perizia/relazione tecnica e Atto di Sottomissione a firma del RUP Arch. Camacci Marco relativa agli interventi urgenti di ripristino delle situazioni di pericolo sugli impianti di illuminazione pubblica;

3. Di prendere atto che l'importo complessivo è pari ad € **35.000,00** troverà la copertura finanziaria mediante fondi comunali, sarà individuata sul Capitolo in uscita **1005.13.012**:

4. Di Autorizzare la modifica del contratto in essere (Rep. 569 del 04/07/2025), ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, mediante stipula di un addendum contrattuale;

5. Di Individuare quale operatore economico destinatario della richiesta di offerta l'impresa:

- **Ragione Sociale:** TECNORIMA snc
- **Sede Legale:** Via Ludovico Ariosto n. 16 - 00013 Fonte Nuova (RM)
- **Partita IVA:** 01963841000

6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e degli artt. 20 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023;

7. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere

di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

8. Di dare atto che il sottoscritto dirigente, in relazione alla procedura di affidamento di cui al presente atto, ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, ed ha prodotto, altresì, la comunicazione in ordine all'assenza di interessi finanziari, come da dichiarazione allegata al presente atto;

9. Di dare atto che il sottoscritto dirigente, in relazione alla procedura di affidamento di cui al presente atto, ha prodotto la dichiarazione di assenza di situazioni di pantouflage o revolving doors allegata al presente atto;

10. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

Riepilogo Impegni

Esercizio	Capitolo	Tipo	Numero	Importo	Codice C.I.G. Codice C.U.P.	Soggetto
2025	1005103.1005.13.01 2	Impegno	01672	35.000,00	B62D208A2B	TECNORIMA SNC DI PIANCATELLI E VIOZZI

Il Responsabile del Servizio
Di Pilato Alessia

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. N.82/2005 e ss.mm.)

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINA DIRIGENZIALE LAVORI PUBBLICI

Numero 1312 del 04/12/2025

**OGGETTO: DETERMINA APPROVAZIONE ADDENDUM CONTRATTUALE AI SENSI
L'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON RIPRISTINO URGENTE SITUAZIONI DI PERICOLO**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.267/00, la copertura finanziaria relativamente ai riferimenti contabili sottoelencati:

Esercizio	Capitolo	Tipo	Numero	Importo	Codice C.I.G. Codice C.U.P.	Soggetto
2025	1005103.1005.13.01 2	Impegno	01672	35.000,00	B62D208A2B	TECNORIMA SNC DI PIANCATELLI E VIOZZI

05/12/2025

Il Dirigente del Settore Economico-Finanziario
Luciani Cristina

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. N.82/2005 e ss.mm.)

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINA DIRIGENZIALE LAVORI PUBBLICI

Numero 1312 del 04/12/2025

**OGGETTO: DETERMINA APPROVAZIONE ADDENDUM CONTRATTUALE AI SENSI
L'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON RIPRISTINO URGENTE SITUAZIONI DI PERICOLO**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

che la presente Determina è stata affissa all'albo online per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 05/12/2025, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile della Pubblicazione

Folani Alberto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. N.82/2005 e ss.mm.)