

**OGGETTO:** sostituzione in opera di tornelli di uscita nelle stazioni di Porta San Paolo, Tor di Valle, Vitinia, Casal Bernocchi, Acilia, Ostia Antica, Lido Centro, Stella Polare della Roma-Lido | Modifica contratto Protocollo numero 2023U0002784 del 16.02.2023 e attivazione quinto d'obbligo

<p><b>PROPOSER:</b></p> <p>SFE - ING</p>	<p><b>RAA n° 338      DATA: 19/06/2023</b></p> <p>IL RESPONSABILE</p> 
<p><b>SERVIZIO LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI</b></p>	<p>Prot. (E) SAL n° 316    del 20/06/2023</p> <p>Prot. (U) SAL n° 316    del 22/06/2023</p> <p>IL RESPONSABILE</p> 
<p><b>DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO</b></p>	<p><b>Prot. DF n° 505/U    del 26/06/2023</b></p> <p>IL RESPONSABILE</p>  <p>F.to <i>D. Bizzarro</i></p>
<p><b>DIRETTORE GENERALE</b></p>	<p>PROVVEDIMENTO N° 57 DEL 27.06.23</p> <p>IL RESPONSABILE</p> 
<p><b>PRESIDENTE</b></p>	<p>PROVVEDIMENTO N° _____ DEL _____</p> <p>IL RESPONSABILE</p>
<p><b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p>	<p>DELIBERA N° _____ DEL _____</p>
<p><b>ASSEMBLEA</b></p>	<p>SEDUTA DEL: _____</p>

**OGGETTO:** sostituzione in opera di tornelli di uscita nelle stazioni di Porta San Paolo, Tor di Valle, Vitinia, Casal Bernocchi, Acilia, Ostia Antica, Lido Centro, Stella Polare della Roma-Lido | Modifica contratto Protocollo numero 2023U0002784 del 16.02.2023 e attivazione quinto d'obbligo

Nel corso della fornitura sono emerse alcune modifiche, dettagliatamente specificate nella "Perizia di Variante" redatta dalla Direzione di Esecuzione Contrattuale ed approvata dal RUP. Le modifiche, come si evince dalla perizia di variante, sono state impartite dal DEC per sanare una lacuna progettuale per la stazione **Lido Centro** presente nella documentazione tecnica allegata al CSA, il tutto in coerenza con l'art. 106 comma 2 del DLgs. 50/2016.

Parimenti, a fronte dei lavori di ristrutturazione a cura di Astral della stazione di **Tor di Valle**, si rende necessaria l'attivazione del 6/5, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/16, per la sopravvenuta esigenza di fornitura integrativa per **5 tornelli**.

Dal riscontro economico della perizia di variante e dall'integrazione di fornitura relativa al quinto d'obbligo, risulta un maggiore investimento per complessivi **€ 114.000,00** al netto del ribasso di gara, così suddivisi:

Importo Contrattuale Prot. 2023U0002784: **€ 381.820,00**

- o Variante Lido Centro: **38.000 €** < 10% Importo Contrattuale, art. 106 c.2;
- o Quinto d'Obbligo Integrazione Tor di Valle: **€ 76.000,00** < 6/5 contrattuale, art. 106 c.12.

Proroga dei termini: 60 gg naturali e consecutivi.

Centro di Costo: F16100

ZCESP801 Imm. Immat. In Corso - *Progetto di rifunzionalizzazione accessi Ferrovia Roma Lido*

**OGGETTO:** sostituzione in opera di tornelli di uscita nelle stazioni di Porta San Paolo, Tor di Valle, Vitinia, Casal Bernocchi, Acilia, Ostia Antica, Lido Centro, Stella Polare della Roma-Lido | Modifica contratto Protocollo numero 2023U0002784 del 16.02.2023 e attivazione quinto d'obbligo

Requisiti di accesso alla procedura di gara SI  NO

Se "SI", elencare i requisiti o rimandare al Capitolato Speciale [Fare clic qui per immettere testo.](#)

**ALLEGATI:**

- Relazione di perizia di variante
- Computo di variante
- Atto di sottomissione

R.U.P.: Pulcini

D.E.C. / D.L. / Coordinatore della Sicurezza: Busonero

D.U.V.R.I. / Attestato di non interferenza SI  NO

Acquisto destinato a rinnovo SI  NO

Fabbisogno inserito nel piano biennale/triennale degli acquisti SI  NO

*Riferimento C.U.I.: f06043731006202200478*

*Motivazione mancato inserimento nel piano: [Fare clic qui per immettere testo.](#)*

Convenzione CONSIP / Centrale Acquisti Regionale SI  NO

Prodotto reperibile sul M.E.P.A. SI  NO

**IMPORTO DELLA SPESA** **€ 114.000,00**

Di cui € \_\_\_\_\_ per costi della manodopera (solo per lavori e servizi)

Spesa prevista a budget/Piano investimenti SI  NO

NATURA DEL COSTO	OpEx <input type="checkbox"/>	capEx <input checked="" type="checkbox"/>	Magazzino <input type="checkbox"/>
Comune Area Corporate (A)	<input type="checkbox"/>	Valore € _____	
Specifico BU Gomma (G)	<input type="checkbox"/>	Valore € _____	
Specifico BU Ferro (F)	<input checked="" type="checkbox"/>	Valore € 114.000,00	

**EVENTUALE FINANZIAMENTO – FONTE: 100% Cotral Spa**

**OGGETTO:** Sostituzione in opera di tornelli di uscita nelle stazioni di Porta San Paolo, Tor di Valle, Vitinia, Casal Bernocchi, Acilia, Ostia Antica, Lido Centro, Stella Polare della Roma-Lido | Modifica contratto Protocollo numero 2023U0002784 del 16.02.2023 e attivazione quinto d'obbligo

IL GRUPPO MERCI E/O L'EVENTUALE FORNITORE PROPOSTO HANNO SUPERATO L'IMPORTO DI €40.000,00 NELL'ANNO SOLARE? SI  NO

IN CASO AFFERMATIVO, ACQUISIZIONE RELAZIONE MOTIVATA DAL PROPOSER.

### MODALITA' DI ACQUISTO:

Si rimanda alle argomentazioni illustrate dal Proposer nella Sezione I.

Con riferimento all'esigenza manifestata dal RUP di procedere alla modifica del contratto Prot. 2023U0002784 sottoscritto dalla società Saima Sicurezza Spa per sanare una lacuna progettuale per la stazione Lido Centro presente nella documentazione tecnica allegata al CSA è possibile procedere, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'affidamento dei lavori in variante e, per la sopravvenuta esigenza della fornitura integrativa di 5 tornelli a fronte dei lavori di ristrutturazione a cura di Astral della stazione di Tor di Valle, è possibile procedere, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., all'aumento della fornitura nell'ambito del sesto quinto, per una durata di 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione della lettera- contratto.

L'affidamento rientra nell'ambito dei Settori Speciali.

### DISPOSITIVO: VISTA LA RAA n. 338 DEL 19/06/2023 PRESENTATA DA SFE-ING IL DIRETTORE GENERALE DISPONE:

di procedere, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla modifica del contratto Prot. 2023U0002784 per sanare una lacuna progettuale per la stazione Lido Centro presente nella documentazione tecnica allegata al CSA mediante l'affidamento dei lavori in variante e, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. all'aumento della fornitura, nell'ambito del sesto quinto, per 5 tornelli a fronte dei lavori di ristrutturazione a cura di Astral della stazione di Tor di Valle, a favore della società Saima Sicurezza Spa, per una durata di 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione della lettera- contratto, per un importo complessivo pari ad € 114.000,00 oltre IVA, così ripartito:

- € 38.000, per l'affidamento dei lavori in variante, al netto del ribasso di gara pari al 57,50% e di un ulteriore ribasso formulato dall'operatore economico, così come riportato nella perizia di variante, nel computo variante e nell'atto di sottomissione allegati alla presente RAA;
- € 76.000,00 per l'aumento, nell'ambito del sesto quinto, della fornitura per 5 tornelli per la stazione di Tor di Valle.

**OGGETTO:** sostituzione in opera di tornelli di uscita nelle stazioni di Porta San Paolo, Tor di Valle, Vitinia, Casal Bernocchi, Acilia, Ostia Antica, Lido Centro, Stella Polare della Roma-Lido | Modifica contratto Protocollo numero 2023U0002784 del 16.02.2023 e attivazione quinto d'obbligo

**CENTRO DI COSTO** (Codice-Descrizione)

F16100	MAIM
--------	------

--	--

**CONTO CONTABILE** (Codice-Descrizione)

<b>ZCESP801</b>	<b>Imm immat in corso</b>
-----------------	---------------------------

--	--

--	--

**PERIODO DI RIFERIMENTO**

Stima)

ESERCIZIO 2023 IMPORTO TOTALE (o

€ 114.000,00
--------------

Stima)

ESERCIZIO 2024 IMPORTO TOTALE (o

--

Stima)

ESERCIZIO 2025 IMPORTO TOTALE (o

--

Stima)

ESERCIZIO 2026 IMPORTO TOTALE (o

--

--

ESERCIZIO 2027 IMPORTO TOTALE (o Stima)