

**OGGETTO: P.3121 - Appalto integrato avente ad oggetto l'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione delle opere stradali e ad esse riconducibili, contenute nel programma straordinario di interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del Porto e le relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova
CIG 8060782FB9 - CUP C31J19000080006**

Operatore Economico EUROSCAVI S.R.L. (C.F. / P. IVA 04263220966)
- Contratto n° CA2400475 data Ordine: 27.02.2024, quale Atto Aggiuntivo n° 2 al Contratto di subappalto base Protocollo n° CA2305869 del 02/10/2023, avente ad oggetto "Atto Aggiuntivo n. 2 al contratto base CA2305869 per concordamento nuovi prezzi lavori" e Contratto Numero n° CA2401331 del 01/07/2024 Atto Aggiuntivo 3° al Contratto di Subappalto n° CA2305869 del 02/10/2023, avente ad oggetto "III° Atto Aggiuntivo per aumento quantità".

Autorizzazione risolutivamente condizionata al subappalto per le attività suddette, riconducibili alla categoria SOA OG3.

Spett.le

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

pec: pizzarotti@pec.pizzarotti.it

(RTI Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. / C.M.M. F.LLI RIZZI S.r.l.)

RICHIAMATO il contratto repertoriato in Atti pubblici al n. 49034 e di Raccolta n. 25765 del 03.02.2020 stipulato tra Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e il RTI Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. / Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c.a.r.l. / C.M.M. F.Lli Rizzi S.r.l. con il quale è stato appaltato il progetto n. 3121 afferente all'affidamento dell'appalto integrato avente ad oggetto l'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione delle opere stradali e ad esse riconducibili, contenute nel programma straordinario di interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e le relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova;

RICHIAMATO il Decreto n. 1144 del 29/11/2022 di nomina, ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016, a far data dall'adozione del medesimo decreto, del Dott. Ing. Fabrizio Mansueto quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento relativo al progetto n. 3121 "*Elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione degli interventi stradali prioritari in ambito portuale*";

VISTA la nota dell'appaltatore Impresa PIZZAROTTI & C. S.p.A., trasmessa a mezzo PEC in data 16/12/2021 ed acquisita in pari data dalla scrivente Autorità al n° 39543.E di protocollo, con la quale veniva comunicato che erano in corso intese tra le Parti volte allo scioglimento della società consortile Porto Zena S.c. a r.l., costituita per l'esecuzione dei lavori ex art. 93 D.P.R. 207/2010;

VISTA la nota dell'appaltatore Impresa PIZZAROTTI & C. S.p.A., trasmessa a mezzo PEC in data 24/02/2022 ed acquisita in pari data dalla scrivente Autorità al n° 6219.E di protocollo, con cui facendo seguito alla precedente nota del 16/12/2021, rendeva noto che "*per esigenze organizzative*" la mandante Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c. a r.l. intendeva recedere, ai sensi dell'art. 48, comma 19, del d.lgs. 50/2016, dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con Atto Pubblico, Notaio rogante Dott. Carlo Maria Canali, del 18/12/2019, repertorio n° 67901, raccolta n° 29852;

RICHIAMATA la nota di richiesta integrazioni di codesta Autorità, inoltrata a mezzo PEC in data 10/03/2022, numero di protocollo 7992.U, con cui facendo seguito alla sopramenzionata comunicazione dell'Impresa PIZZAROTTI & C. S.p.A., del 24/02/2022 protocollo n. 6219.E, si chiedeva di trasmettere cortese dettaglio delle motivazioni adottate in merito alle "*esigenze organizzative*" poste alla base della volontà di recesso della mandante Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c. a r.l.;

VISTA la nota di riscontro dell'appaltatore Impresa PIZZAROTTI & C. S.p.A., del 30/03/2022 acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n° 10684.E, con cui veniva specificato che le esigenze organizzative afferivano al fatto che la società

mandante Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c. a r.l. e, per essa, la consorziata esecutrice R.C.M. Costruzioni S.r.l., avevano acquisito ed avviato nuove commesse;

RICHIAMATA la nota della scrivente Autorità del 08/04/2022 Prot. n° 12022.U, di riscontro alla nota dell'Impresa Pizzarotti del 24/02/2022 (n. 6219.E di protocollo) nonché alla precisazione del 30/03/2022 (n. 10684.E di protocollo), con cui si comunicava che non si rilevavano cause ostative alla formalizzazione del recesso, fatti salvi e impregiudicati gli esiti delle verifiche di legge in essere;

VISTA la nota dell'appaltatore Impresa PIZZAROTTI & C. S.p.A. del 19/09/2022, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n° 32992.E, afferente alla comunicazione del subentro del nuovo Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con Atto notarile Repertorio N. 76844 e Raccolta N. 34039 del 5 agosto 2022;

RICHIAMATO il provvedimento di affidamento all'Ing. Paolo Spriano dell'incarico di nuovo Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione di cui al Prot. n° 18545.I del 18/04/2024, in ordine alla perizia in oggetto, ed il relativo decreto di nomina n° 480 del 27/05/2024, con in allegato la dichiarazione sostitutiva di certificazione di non incompatibilità ed assenza di qualsivoglia conflitto d'interessi;

RICHIAMATO, in attesa del decreto di nomina, il provvedimento di affidamento all'Ing. Federica Mei dell'incarico di Direttore dei lavori di cui al Prot. n° 19122.I del 22/04/2024, comunicato all'Ufficio Amministrazione lavori Pubblici a mezzo mail in data 02/07/2024;

RICHIAMATA l'autorizzazione condizionata al subappalto emessa dalla scrivente Autorità in data 15/12/2023 al Prot. n° 54879.U, a seguito della originaria nota dell'appaltatore Impresa PIZZAROTTI & C. S.p.A., trasmessa a mezzo PEC in data 09/11/2023 ed acquisita dall'Ente in pari data al Prot. n° 47830.E, con la quale veniva avanzata richiesta di affidare in subappalto con **Contratto Protocollo N° CA2305869 del 02-10-2023**, sottoscritto digitalmente dal contraente in data

aspmalo.A00 Portsofgenoa - Prot. 02/08/2024.0037515.U Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da FABRIZIO MANSUETO Si a ttesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale



30/10/2023 e dal committente in data 02/11/2023, all'Operatore Economico **EUROSCAVI S.R.L.** (C.F./ P. IVA 04263220966), corrente in SANTA VENERINA (CT) VIA ROSARIO RUSSO 19 CAP 95010, l'attività avente ad oggetto "lavori di scavo, movimento terra e noli a caldo per le opere A, C, D, E in opzione servizio di trasporto materiali a conferimento con FIR" per un importo dei lavori contabilizzati a misura o a corpo pari ad **€ 352.420,00**, di cui € 38.150,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, riconducibile alla categoria prevalente SOA OG 3;

RICHIAMATA l'autorizzazione condizionata all'estensione del subappalto emessa dalla scrivente Autorità in data 26/02/2024 al Prot. n° 8981.U, a seguito della successiva istanza dell'appaltatore Impresa Pizzarotti & C. S.p.A trasmessa a mezzo PEC in data 12/02/2024 ed acquisita dall'Ente in pari data al prot. n° 6694.E, afferente alla stipula del **Contratto n° CA2400028 data ordine 15/01/2024**, sottoscritto digitalmente dal contraente in data 01/02/2024 e dal committente in data 02/02/2024, quale **Atto Aggiuntivo n° 1 al Contratto principale di subappalto Protocollo n° CA2305869 del 02/10/2023**, intercorso con l'Operatore Economico **EUROSCAVI S.R.L.** (C.F./ P. IVA 04263220966), corrente in SANTA VENERINA (CT) VIA ROSARIO RUSSO 19 CAP 95010, avente ad oggetto quanto segue: "2.1 Il presente Atto Aggiuntivo n. 1 al contratto base CA2305869 riguarda il concordamento di nuovi prezzi come da elenco prezzi sopra riportato. 2.2 Il presente Atto Aggiuntivo non modifica l'importo del contratto principale...", per un importo dell'Atto aggiuntivo pari ad **€ 0,00 (euro zero/00)**, lavori riconducibili alla categoria SOA OG3;

VISTA l'ulteriore istanza dell'appaltatore Impresa Pizzarotti & C. S.p.A trasmessa a mezzo PEC in data 30/04/2024 ed acquisita dall'Ente in pari data al prot. n° 20400.E, afferente alla stipula del **Contratto n° CA2400475 data Ordine: 27.02.2024, quale Atto Aggiuntivo n° 2 al Contratto di subappalto base Protocollo n° CA2305869 del 02/10/2023**, intercorso con l'Operatore Economico

EUROSCAVI S.R.L. (C.F. / P. IVA 04263220966) corrente in SANTA VENERINA (CT) VIA ROSARIO RUSSO 19 CAP 95010, avente ad oggetto "Atto Aggiuntivo n. 2 al contratto base CA2305869 per concordamento nuovi prezzi", per un importo presunto dell'Atto Aggiuntivo n° 2 pari ad **€ 0,00** (euro zero/00), riconducibile alla categoria SOA OG3;

VISTA l'ulteriore istanza dell'appaltatore Impresa Pizzarotti & C. S.p.A trasmessa a mezzo PEC ed acquisita dall'Ente in data 15/07/2024 al Prot. n° 34077.E, afferente alla stipula del **Contratto Numero n° CA2401331 del 01/07/2024 Atto Aggiuntivo 3° al Contratto di Subappalto n° CA2305869 del 02/10/2023**, intercorso con l'Operatore Economico **EUROSCAVI S.R.L.** corrente in SANTA VENERINA (CT) VIA ROSARIO RUSSO 19 CAP 95010, avente ad oggetto "III° Atto Aggiuntivo per aumento quantità", per un importo presunto del presente Atto Aggiuntivo che ammonta ad **€ 435.362,60** (euro quattrocentotrentacinquemila trecentosessantadue/60), comprensivo degli oneri per la sicurezza per **€ 17.414,40**, riconducibile alla categoria prevalente OG3;

RILEVATO che, come indicato nella *lex specialis* con riferimento all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 *ratione temporis*, la percentuale di lavorazioni subappaltabili è stata definita in misura non superiore al 40 per cento dell'importo del contratto, alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATA la nota inoltrata a mezzo mail dall'Ufficio Amministrazione Lavori Pubblici in data 09/05/2024 ed agli atti dell'Amministrazione, afferente alla richiesta di trasmissione del nullaosta per quanto di competenza, per l'estensione del subappalto di cui al Contratto n° CA2400475 data Ordine: 27.02.2024, quale Atto Aggiuntivo n° 2 al Contratto di subappalto base Protocollo n° CA2305869 del 02/10/2023, da parte del nominando nuovo Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, Ing. Paolo Spriano, alla luce dell'affidamento dell'incarico di CSE di cui al Prot. 18/04/2024.0018545.I in ordine alla perizia in oggetto;

VISTA la nota dell'affidatario dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, Ing. Paolo Spriano, rilasciata a mezzo mail in data 14/05/2024 ed acquisita dall'Ente in pari data al Prot. n° 22822.I, con la quale veniva rilasciato il nulla osta, per quanto di competenza;

RICHIAMATA la successiva nota inoltrata a mezzo mail dall'Ufficio Amministrazione Lavori Pubblici in data 01/08/2024 ed agli atti dell'Amministrazione, afferente alla richiesta di trasmissione del nullaosta, per quanto di competenza, per l'estensione del subappalto di cui al Contratto Numero n° CA2401331 del 01/07/2024 quale Atto Aggiuntivo 3° al Contratto di Subappalto n° CA2305869 del 02/10/2023, da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, Ing. Paolo Spriano, alla luce del decreto di nomina n° 480 del 27/05/2024 e dell'affidataria dell'incarico di Direttore dei Lavori, Ing. Federica Mei, come da provvedimento di cui al Prot. n° 19122.I del 22/04/2024, in ordine alla perizia in oggetto;

VISTE le note rispettivamente del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, Ing. Paolo Spriano, e dell'affidataria dell'incarico di Direttore dei lavori Ing. Federica Mei, rilasciate a mezzo mail in data 01/08/2024 ed acquisite al protocollo generale dell'Ente in pari data al Prot. n° 37271.I, con le quali veniva rilasciato il nulla osta, per quanto di rispettiva competenza in ordine all'estensione del subappalto;

ACCERTATO che l'impresa nella richiesta di autorizzazione al subappalto e successive estensioni ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che, esaminata la documentazione relativa all'operatore economico proposto come subappaltatore, se ne riscontra la regolarità formale nel rispetto della normativa vigente;



RITENUTO, pertanto, che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione all'estensione del subappalto in quanto l'operatore economico proposto come subappaltatore ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, secondo le prescrizioni del D.Lgs. n. 50/2016;

RILEVATO, dunque, che, per quanto occorre e necessario, il Settore Amministrativo, Ufficio Amministrazione Lavori Pubblici, ha posto in essere le attività di verifica in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016, per il tramite dell'incaricato Dott. Vincenzo Bonavera che, in ordine al contratto principale di subappalto, redigeva apposita nota di chiusura dell'istruttoria con esito positivo delle verifiche di legge acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 18/01/2024 al Prot. 2803.I e che successivamente, per la fattispecie in diretta trattazione afferente all'estensione del subappalto, l'ulteriore attività di verifica in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 è in corso di istruttoria per il tramite dell'incaricato Avv. Annalisa D'Imperio che dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o conflitto di interessi anche solo potenziale;

CONSIDERATO che il Settore Amministrativo comunicherà al RUP l'eventuale esito negativo delle verifiche di legge sopra indicate, questo al fine di porre in essere la risoluzione dell'autorizzazione all'estensione del subappalto in adempimento alla condizione risolutiva qui apposta;

CONSIDERATO che, in relazione al numero medio dei dipendenti risultante dalla Visura ordinaria della Camera di Commercio ed altresì all'attivo dello stato patrimoniale risultante dal bilancio abbreviato d'esercizio chiuso al 31/12/2022 depositato presso il Registro delle Imprese, l'Operatore Economico **EUROSCAVI S.R.L.** (C.F. / P. IVA 04263220966) è catalogabile quale **piccola impresa** e,

per tanto, il pagamento avverrà in ossequio a quanto disposto dall'art. 105, comma 13 D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che questa Autorità revocherà l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti *ex lege* sopra detti non risulti positiva;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico di questa Autorità;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere al più presto alla consegna delle lavorazioni oggetto di subappalto;

RILASCIA AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO CONDIZIONATA

per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, *ratione temporis*, in capo all'Operatore Economico **EUROSCAVI S.R.L.** (C.F. / P. IVA 04263220966) corrente in SANTA VENERINA (CT) VIA ROSARIO RUSSO 19 CAP 95010, per l'attività di cui al **Contratto n° CA2400475 data Ordine: 27.02.2024, quale Atto Aggiuntivo n° 2 al Contratto di subappalto base Protocollo n° CA2305869 del 02/10/2023**, avente ad oggetto "Atto Aggiuntivo n. 2 al contratto base CA2305869 per concordamento nuovi prezzi", per un importo presunto dell'Atto Aggiuntivo n° 2 pari ad **€ 0,00 (euro zero/00)**, riconducibile alla categoria SOA OG3 e per l'attività di cui al **Contratto Numero n° CA2401331 del 01/07/2024 Atto Aggiuntivo 3° al Contratto di Subappalto n° CA2305869 del 02/10/2023**, intercorso con l'Operatore Economico **EUROSCAVI S.R.L.**, avente ad oggetto "III° Atto Aggiuntivo per aumento quantità", per un importo presunto del presente Atto Aggiuntivo che ammonta ad **€ 435.362,60 (euro quattrocentotrentacinquemilatrecentosessantadue/60)**, comprensivo degli oneri per la sicurezza per **€ 17.414,40**, riconducibile alla categoria prevalente OG3.

aspmalo.A00 Portsofgenoa - Prot. 02/08/2024.0037515.U Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da FABRIZIO MANSUETO Si a ttesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale



La presente autorizzazione è risolutivamente condizionata all'esito positivo di parte delle verifiche di legge.

Resta comunque ferma la sola ed unica responsabilità dell'Appaltatore nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per l'esecuzione dei lavori subappaltati, oltre a quanto stabilito all'art. 105, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Ing. Fabrizio Mansueto)



FABRIZIO
MANSUETO
02.08.2024
14:05:49
GMT+01:00

