

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto n. **505**

OGGETTO: P. 2729 RIASSETTO DEL SISTEMA DI ACCESSO ALLE AREE OPERATIVE DEL BACINO PORTUALE DI VOLTRI - CIG: 8626559DAD E CUP: C31C18000100005 - RIFINANZIAMENTO DELL'APPALTO E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO IN OSSERVANZA DELLE DETERMINAZIONI ASSUNTE DAL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n. 601, notificato all'Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021, concernente la nomina dell'Avv. Paolo Piacenza a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18 maggio 2021;

VISTO il decreto n. 477 del 20 maggio 2021 concernente la delibera del Comitato di Gestione del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 217 dell'8 settembre 2023 notificato all'Ente in pari data che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Presidente, dispone, a decorrere dal medesimo giorno, la nomina dell'Avv. Paolo Piacenza quale Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova - CF/P.IVA 02443880998 - Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com - segreteria.generale@portsofgenoa.com - segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com



Ligure Occidentale, fino al ripristino degli ordinari organi di vertice, attribuendogli i poteri e le attribuzioni indicati all'art. 8 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e ss.mm.ii.;

VISTI i decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 161 e n. 162 del 12 giugno 2024 notificati all'Ente il 14 giugno 2024 che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Commissario straordinario *pro tempore* dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Avv. Paolo Piacenza, dispongono rispettivamente la nomina del Contrammiraglio Massimo Seno quale Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, nonché la nomina del Prof. Avv. Alberto Maria Benedetti quale Commissario straordinario aggiunto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTO il decreto n. 430 del 13 maggio 2025 concernente la proroga e, dunque, il mantenimento dell'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale in capo all'Avv. Paolo Piacenza, con le modalità ivi previste, a decorrere dal 18 maggio 2025;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 2 dicembre 2021, Prot. n. 78/2, con la quale è stato approvato l'ampliamento della dotazione organica dell'AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. n. 39493 del 30 dicembre 2021;

VISTO il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP;

VISTO il decreto n. 582 del 20 giugno 2024, con il quale il Commissario straordinario ha confermato le deleghe e gli incarichi a dirigenti dell'Ente per come ivi indicato;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'ex Autorità portuale approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007, integrato dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;

VISTO l'art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 4 agosto, n. 169 con cui, fino all'approvazione del regolamento di contabilità di cui all'art. 6, comma 9, della Legge n.84 del 1994, come modificato dal decreto di cui trattasi, l'Autorità di Sistema Portuale applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della Legge 84/94 ed in particolare il comma 2 che dispone che al Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b;

VISTO il decreto n. 393 del 24 aprile 2021 con il quale sono state approvate le linee guida per la verifica di regolarità amministrativo-contabile dei provvedimenti aventi impatto economico finanziario di bilancio;

VISTO il Bilancio di Previsione 2025 approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 71/4/2024 nella seduta del 31.10.2024, ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. AdSP n. 20-12-2024_0063360_E (prot. M_INF_TSI REGISTRO UFFICIALE U.0006854.20-12-2024);

VISTO il decreto n. 1334 del 31/12/2024 con il quale sono stati assegnati i budget finanziari a ciascun Centro di Responsabilità dell'Ente;

VISTO il Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito nella Legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze";

VISTO il D.P.C.M. del 4 ottobre 2018 (annotato dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 3008 del 5 ottobre 2018), avente ad oggetto la "Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018" e VISTI i successivi D.P.C.M. del 30 settembre 2019, del 2 ottobre 2020, del 30 settembre 2021, del 15 settembre 2022, del 16 novembre 2023 e del 12 dicembre 2024, con cui è stato prorogato l'incarico del Commissario Straordinario nominato in data 4 ottobre 2018 sino al 31 agosto 2026;

VISTO l'art. 1, comma 5, primo periodo, del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con Legge 16 novembre 2018, n. 130, il quale prevede che *"Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario Straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea"*;

VISTO, altresì, l'articolo 9-bis del richiamato D.L. n. 109/2018, inserito in sede di conversione dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, ove è previsto che *"Il Commissario straordinario adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale, un programma*

straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, da realizzare a cura della stessa Autorità di Sistema Portuale entro trentasei mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio della citata Autorità di sistema portuale e da altri soggetti

VISTO il Decreto n. 2 del 15 gennaio 2019, a mezzo del quale il Commissario Straordinario ha approvato il "Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova" (di seguito "Programma Straordinario") proposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTO il decreto n. 15 dell'11 aprile 2019, a mezzo del quale il Commissario Straordinario ha individuato l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'art. 6, comma 1, D.L. n. 109/2018;

VISTO il Decreto n. 19 del 3 maggio 2019, con il quale il Commissario ha confermato, ai sensi dell'art. 9 bis del citato D.L. n. 109/2018, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale quale soggetto attuatore degli interventi previsti nel Programma Straordinario approvato con Decreto n. 2 del 15 gennaio 2019, prendendo atto che la stessa procederà all'attuazione degli interventi *ivi* previsti applicando, nella propria autonomia amministrativa e negoziale, le deroghe di cui all'art. 1 D.L. n. 109/2018, conv. con L. n. 130/2018, con le modalità definite nel "Piano Procedurale" allegato al citato decreto;

RICHIAMATO il decreto AdSP n. 723 del 16 maggio 2019 mediante cui è stata istituita la struttura operativa dedicata a seguire gli interventi descritti del Programma Straordinario;

VISTO l'art. 1, comma 72 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), che ha modificato l'articolo 9-bis del D.L. 109/2018, estendendo il Programma Straordinario ai lavori *ivi* indicati, prevedendo che: "*al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, il Commissario Straordinario provvede all'aggiornamento del programma di cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020*";

VISTO il Decreto n. 1 del 28/02/2020 con il quale il Commissario Straordinario ha, tra l'altro:

1. adottato l'aggiornamento al "*Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro*";
2. condiviso ed adottato il Piano procedurale di attuazione del suddetto aggiornamento, anch'esso predisposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;
3. preso atto e condiviso il modello organizzativo proposto dal Responsabile dell'attuazione del Programma Straordinario e condivisa dall'AdSP;

CONSIDERATO CHE con Decreto AdSP n. 834 del 5 agosto 2020 è stato istituito il nucleo di supporto al Programma Straordinario collocato in staff al Presidente dell'AdSP, conferendo ai due dirigenti in carico alla struttura la delega all'assunzione e finalizzazione di tutti gli atti occorrenti all'espletamento delle procedure relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture necessari per l'esecuzione del Programma;

RILEVATO CHE con decreto AdSP n. 1085 del 15 ottobre 2020 è stata, altresì, costituita l'Unità Speciale Gare e Contratti Programma Straordinario operante in diretto coordinamento con il già istituito Staff Programma Straordinario disponendo una ripartizione di attività e deleghe fra i dirigenti dello Staff come ivi meglio indicato;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione dell'Autorità nella seduta del 29 giugno 2021, prot. n. 30/2/2021 in pari data, concernente l'ulteriore aggiornamento del Programma Straordinario, ex art. 9 bis D.L. n. 109/2018, conv. in Legge n. 130/2018, come modificato dalla succitata Legge n. 160/2019;

VISTO il Decreto n. 5 del 15 luglio 2021, con il quale il Commissario ha, tra l'altro:

1. approvato e adottato il secondo aggiornamento al "*Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro*", costituente l'Allegato 2 alla Delibera del Comitato di Gestione di AdSP;
2. approvato e adottato l'aggiornamento del Piano procedurale predisposto dall'AdSP, costituente l'Allegato 3 alla sopra citata Delibera;
3. nominato quale responsabile dell'attuazione del Programma Straordinario il Dott. Pasquale Umberto Benezzoli, a seguito della cessazione anticipata rispetto al

termine contrattuale dell'incarico conferito all'Ing. Marco Rettighieri con il sopra citato decreto commissariale n. 6/2019;

VISTO, altresì, il decreto n. 10 del 18 ottobre 2021, con cui il Commissario Straordinario ha integrato il Piano procedurale, adottato - come detto - con decreto commissariale n. 5/2021 quale allegato sub 3 al decreto medesimo, inserendo all'articolo 5, dopo il penultimo capoverso il seguente: *“E' consentito all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, sulla base delle proprie valutazione tecniche rispetto alla completezza ed al livello di dettaglio dei Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica, l'avvio, nelle more delle procedure di affidamento, di conferenza di servizi decisoria per l'approvazione di detti progetti, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, da svolgere in forma semplificata ai sensi dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso della quale recepire tutte le eventuali prescrizioni e direttive adottate da tutti gli enti competenti ad esprimersi sul Progetto”*;

VISTO l'art. 16, comma 1, DL 121/2021, convertito in Legge n. 156/2021, che ha modificato l'art.1, comma 1 del DL 109/2018 prevedendo che “la durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024 ”;

VISTO il Decreto n. 5 del 12 agosto 2022 con il quale il Commissario ha, tra l'altro:

1. approvato e adottato l'aggiornamento al Programma Straordinario, costituente l'Allegato 2 della Delibera del Comitato di Gestione di AdSP del 29/07/2022, prot. n. 49/2/2022;
2. approvato e adottato l'aggiornamento del Piano procedurale predisposto dall'ADSP costituente l'Allegato 3 della citata delibera;

VISTO il decreto n. 136 del 27/02/2023, con cui l'Autorità, ad integrazione di quanto già previsto nei decreti n. 834 del 5 agosto 2020, n. 1085 del 15 ottobre 2020, n. 1421 del 23/12/2021, ed in aggiunta ai Dirigenti ivi indicati, ha conferito al dott. Ing. Fabrizio Mansueto specifica delega all'assunzione e finalizzazione di tutti gli atti occorrenti all'espletamento delle procedure relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture necessari per l'esecuzione del Programma;

VISTO l'articolo 1 comma 1 del Decreto legge 109 del 2018, come da ultimo modificato dall'articolo 18, comma 3-bis, lettera a), del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136, ove è previsto che la durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 agosto 2026;

VISTO ALTRESI' il decreto n. 1324 del 30/12/2024, con cui l'Autorità ha confermato, dalla data di approvazione del medesimo atto e ad integrazione di quanto previsto nei

richiamati decreti nn. 834/2020, 1085/2020 e 136/2023, in aggiunta al personale dirigente ivi indicato, specifica delega all'assunzione e finalizzazione di tutti gli atti occorrenti all'espletamento delle procedure relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture necessari all'esecuzione del Programma Straordinario in favore dell'Ing. Fabrizio Mansueto;

RICHIAMATO il decreto n. 122 del 24/02/2025, con cui l'Autorità ha attribuito, a far data dal 1/03/2025, all'Ing. Marco Vaccari il ruolo di Direttore dello Staff Programma Straordinario;

DATO ATTO CHE all'interno del Programma Straordinario, come sopra adottato e successivamente aggiornato, è stato inserito il progetto P. 2729 relativo agli interventi di "Riassetto del sistema viario di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri";

RICHIAMATO il decreto n. 353 del 12/04/2021 con cui l'Ing. Erica Torre è stata confermata Responsabile Unico del Procedimento del Progetto n. 2729 in oggetto;

VISTO il decreto n. 3 del 13/01/2021 con cui si è deciso tra l'altro:

- di avviare una procedura negoziata sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di "Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri" P.2729;
- di approvare il quadro economico dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo di euro 19.157.418,48 - di cui euro 17.557.457,55 - per lavori (oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 2.247.261,18) ed euro 1.599.960,93 - quali somme a disposizione;
- di approvare la prenotazione di impegno della somma di euro 19.097.930,61 a carico del capitolo U.5110;

RICHIAMATO il decreto n. 192 del 08/03/2021 con cui è stato aggiudicato l'appalto relativo alla realizzazione dei lavori di cui al citato P.2729 al costituendo RTI Fincosit S.r.l. (C.F./P.IVA mandataria 02528940998) per un importo di aggiudicazione di euro 16.866.967,69 - (inclusi oneri della sicurezza speciale non soggetti a ribasso pari ad euro 2.247.261,18);

VISTO il contratto stipulato in data 10/05/2021, n. 8102 di Repertorio e n. 6017 di Raccolta, presso il Dott. Raffaella Grasso, Notaio in Genova ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Genova e Chiavari, tra questa Autorità di Sistema Portuale ed il soggetto contraente RTI Fincosit S.r.l. (C.F./P.IVA mandataria 02528940998), assunto a protocollo

al n. 18439 del 17/06/2021, per l'importo contrattuale complessivo di euro 16.866.967,69, così come specificato con nota n. 36688/2021;

RICHIAMATO il decreto n. 638 del 11/07/2022 con cui tra l'altro si è stabilito:

- di dar atto dell'efficacia del contratto sopra riportato inerente all'affidamento dei lavori, stipulato in data 10/05/2021 n. 8102 di repertorio e n. 6017 di raccolta;
- di approvare la rideterminazione del quadro economico di cui al progetto 2729 per un importo complessivo di euro 19.157.418,48 - di cui € 16.866.967,69 per lavori (inclusi oneri della sicurezza speciale non soggetti a ribasso pari a € 2.247.261,18; oneri di sicurezza aziendale per un totale di € 102.337,95; costi della manodopera pari a € 2.850.842,76) ed euro 2.290.450,79 - quali somme a disposizione, come dettagliato nel quadro economico, a valere sul capitolo U.5110;

RICHIAMATO il decreto n. 1216 del 06/12/2023 con cui si è stabilito:

- di approvare la modifica al contratto d'appalto stipulato in data 10/05/2021, con la conseguente variazione in aumento dell'importo contrattuale pari ad euro 1.329.950,00.-, ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di approvare lo schema di atto di sottomissione, autorizzando il RUP alla sua sottoscrizione, eventualmente apportandovi modifiche non sostanziali, ed a curare gli incombeni derivanti dall'approvazione della modifica in esame;
- di autorizzare l'impegno di spesa di euro 1.329.950,00 a carico del capitolo U.5110.0910005.98 che presenta la necessaria disponibilità;
- di approvare la rideterminazione del quadro economico dell'opera P.2729 per un importo totale di euro 21.345.509,30 di cui euro 18.196.917,69 per lavori ed euro 3.148.591,61 quali somme a disposizione;

RICHIAMATO il decreto n. 1360 del 21/12/2023 con il quale, con riferimento al CDP n. 3 integrativo, si è tra l'altro proceduto:

- all'accertamento dell'importo di euro 1.028.347,93 a valere sul capitolo E.2514.0950005.98;
- all'impegno di euro 1.028.347,93 a valere sul capitolo U.5110.0910005.98 dell'esercizio finanziario in corso allocando l'importo sulle somme a disposizione del progetto e nello specifico alla voce CO4;
- alla rideterminazione del quadro economico del progetto n. 2729, per un importo totale di euro 22.373.857,23 di cui euro 18.196.917,69 per lavori ed euro 4.176.939,54 quali somme a disposizione;

RICHIAMATO il decreto n. 1444 del 31/12/2023 con il quale, si è provveduto tra l'altro:

- all'accertamento dell'importo complessivo di euro 6.082.925,91 a carico del capitolo E.2514.0950005.60, che presenta la necessaria capienza, di cui euro 1.131.988,54 a valere sul progetto P.2729;
- ad autorizzare l'impegno di euro 6.063.782,65 a valere sul capitolo U1.5110.910005.60, di cui euro 1.131.988,54 relativo al progetto P.2729 da imputare alla voce C04 del quadro economico;
- a rinviare alla prima occasione utile la revisione dei singoli quadri economici degli interventi oggetto del decreto;

RICHIAMATO il decreto n. 269 del 25/03/2024 con il quale sono stati aggiornati e rideterminati i quadri economici oggetto di accertamento con decreto n. 1444/2023 sopra riportato, e con specifico riferimento per la Perizia n. 2729 per un importo complessivo di euro 23.505.845,77, di cui euro 18.196.917,69 per lavori ed euro 5.308.928,08 per somme a disposizione;

RICHIAMATO il decreto n. 381 del 22/04/2024 con cui è stato autorizzato l'impegno di euro 621.244,86 a valere sul capitolo U.5110.0910005.98 rideterminando il quadro economico del progetto n. 2729, per un importo totale di euro 24.127.090,63 di cui euro 18.196.917,69 per lavori ed euro 5.930.172,94 quali somme a disposizione;

RICHIAMATO il decreto n. 695 del 31/07/2024, con cui è stato decretato tra l'altro:

- di procedere all'accertamento dell'importo di euro 2.972.835,27 a valere sul capitolo E.2514.0950005.98;
- di autorizzare l'impegno di euro 2.972.835,27, afferente all'istanza di accesso al fondo ex art. 26, comma 4, lett. b) D.L. n. 50/2022 presentata per le lavorazioni eseguite nel II semestre 2022 e IV trimestre 2023, a valere sul capitolo U.5110.0910005.98 dell'esercizio finanziario in corso allocando l'importo sulle somme a disposizione del progetto e nello specifico alla voce C04;
- di rideterminare il Quadro Economico del progetto n. 2729, per un importo totale di euro 27.099.925,90 di cui euro 18.196.917,69 per lavori ed euro 8.903.008,21 quali somme a disposizione;

VISTO il decreto n. 777 del 28/08/2024 che, pur confermando gli importi complessivi, ha rideterminato il quadro economico dell'opera in oggetto, rimodulando le somme a disposizione;

VISTO il decreto n. 861 del 26/09/2024 che, pur confermando gli importi complessivi, ha rideterminato il quadro economico dell'opera in oggetto, rimodulando le somme a

disposizione;

RICHIAMATO il decreto n. 1256 del 17/12/2024 con il quale si è proceduto tra l'altro:

- all'impegno di complessivi euro 1.250.000,00 a carico del capitolo di bilancio U.5110 "Opere e fabbricati" relativo all'esercizio finanziario in corso ad incremento delle somme a disposizione del progetto n.2729;
- ad approvare l'utilizzo dell'importo di euro 45.981,52 quale ricalcolo e implementazione della quota fissa e della quota variabile spettante ai componenti del Collegio Consultivo Tecnico e precisamente sulla voce C04 "Imprevisti" per euro 36.240,16 e sulla voce C12 "IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge" per euro 9.741,36;
- ad approvare la rideterminazione del quadro economico del progetto in questione per un valore complessivo pari ad euro 28.349.925,90 di cui euro 18.196.917,69 per lavori ed euro 10.153.008,21 per somme a disposizione, così come dettagliato in allegato al medesimo decreto;

RICHIAMATO il decreto n. 1297 del 30/12/2024 con il quale, in seguito all'accertamento e al contestuale impegno di spesa per complessivi euro 4.050.610,20 a valere sul progetto P.2729 relativo alle risorse afferenti alle istanze di accesso al fondo "caro materiali" riferite al primo e al secondo trimestre 2024, è stato rideterminato il quadro economico dell'opera, per un importo totale di euro 32.400.536,10 di cui euro 18.196.917,69 per lavori e euro 14.203.618,41 quali somme a disposizione;

RICHIAMATO infine il decreto n. 374 del 30/04/2025 con cui è stato rideterminato il quadro economico dell'opera, rimodulando le somme a disposizione, ma lasciando l'importo complessivo dell'opera invariato;

DATO ATTO che con decreto n. 398 del 05/05/2022 è stato costituito il Collegio Consultivo Tecnico nell'ambito dell'appalto, formato da numero 3 componenti, di cui due con competenze di natura giuridica scelti dalle parti rispettivamente nelle persone dell'Avv. Miriam Allena per l'Autorità e nell'Avv. Ivana Colicchio per l'Appaltatore, con individuazione del Presidente con competenze di natura tecnica intervenuta nella persona dell'Ing. Flavio De Stefanis, che ha accettato l'incarico, convocando la prima riunione di insediamento del Collegio in data 1 marzo 2023 (prot. 09/03/2023.0009871.I);

DATO ULTERIORMENTE ATTO che il Collegio Consultivo Tecnico ha assunto le seguenti determinazioni in risposta ai quesiti formulati dalle parti:

(i) n. 1 (prot. n. 35113 del 24/08/2023) in risposta ai Quesiti n. 1 e n. 3 formulati dall'Appaltatore ed aventi ad oggetto la riserva n. 7, stabilendo, tra le altre cose, che il corrispettivo contrattuale a misura, previsto per l'attività di conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiali provenienti dalle attività di

costruzione e demolizione, debba essere applicato alle quantità effettive e debitamente documentate di materiale conferito a discarica nel corso dell'appalto, rimettendo a RUP e DL la verifica, sulla base della documentazione contabile, delle quantità di materiale contaminato effettivamente conferite a discarica dall'Appaltatore.

(ii) n. 2 (prot. AdSP n. 52524 del 04/12/2023) in risposta al Quesito n. 2 formulato dall'Appaltatore ed avente ad oggetto sempre la riserva n. 7, riconoscendo all'Appaltatore il solo rimborso del costo sostenuto e sostenendo per lo smaltimento delle terre amiantifere, al netto quindi di spese generali e utile, invitando RUP, DL ed Appaltatore a condividere i preventivi reperiti sul mercato per l'attività in parola e a scegliere il fornitore ritenuto più efficiente sotto il profilo qualità e prezzo e precisando che il rimborso delle fatture da erogare a consuntivo era riconoscibile unicamente per i quantitativi di materiale amiantifero eccedente la percentuale del 10% delle terre scavate come stimata in contratto, rimanendo per questa applicabile il prezzo contrattuale;

(iii) n. 3 (prot. AdSP n. 59567 del 04/12/2024) in risposta al Quesito n. 6 formulato dall'Appaltatore ed avente ad oggetto la riserva n. 1, iscritta per la prima volta in occasione del SAL n. 1, ritenendo tale importo non riconoscibile all'Appaltatore ed in risposta al Quesito n. 7 per il riconoscimento dei danni e dei maggiori oneri per anomalo andamento dell'appalto e conseguente ritardo esecutivo dal 29/11/2021 sino al 31/05/2023 (riserva N. 2) e per il riconoscimento dei danni e dei maggiori oneri per anomalo andamento dell'appalto e conseguente ritardo esecutivo per il periodo successivo al 1/06/2023 e fino al nuovo termine di ultimazione contrattuale indicato nel cronoprogramma esecutivo presentato ad agosto 2024 e che riguardava la fine lavori al 7/08/2025 (riserva N. 9), ritenendo riconoscibile all'Appaltatore, assumendo quale termine finale di ultimazione dei lavori il 07/08/2025, un importo pari a complessivi euro 1.121.951,04 per le voci e secondo i calcoli e le motivazioni esposti nella parte motiva della Determina medesima, rimettendo alle Parti ulteriori integrazioni istruttorie;

Con la medesima Determina N. 3, in risposta al Quesito n. 9 formulato dall'Appaltatore e dall'Autorità ed avente ad oggetto la riserva n. 14, iscritta al SAL n. 7 per la prima volta, per l'errata applicazione della tariffa T.10.005.a per "Sovrapprezzo per prestazioni notturne e festive, il Collegio ha ritenuto fondata la riserva per l'importo esposto dall'Appaltatore, oltre all'IVA di legge e oneri della sicurezza, ferme le verifiche della Committente circa le quantità esposte in riserva;

(iv) n. 3-bis, all'esito delle ulteriori produzioni e memorie trasmesse dalle parti a seguito di quanto disposto con la summenzionata Determina n. 3, determinando l'importo

riconoscibile all'Appaltatore per le causali esposte alle riserve nn. 2 e 9 nell'importo di euro 2.516.556,96 sino alla durata prevista dei lavori al 07/08/2025;

VISTA la nota 509/2025 (prot. AdSP n. 20993 del 22/04/2025), con cui l'Appaltatore ha esplicitato le riserve dallo stesso apposte ovvero reiterate al SAL n. 10 per lavori a tutto il 15/03/2025 dalla N. 1 alla N. 22, per complessivi euro 11.215.176,74, oltre IVA, rivalutazione monetaria ed interessi moratori sulle somme rivalutate come per Legge e salvo aggiornamenti;

CONSIDERATO CHE il RUP, in osservanza delle Determinazioni assunte dal CCT sopra menzionate e sinteticamente richiamate nei contenuti, fatte salve per quanto concerne le pretese non ancora contabilizzate le necessarie verifiche delle quantità effettive apposte in contabilità, ha quindi emesso i Certificati di Pagamento n. 6 integrativo bis, n. 8 integrativo bis e n. 10 integrativo bis relativi alla riserva n. 7 e che le Parti hanno sottoscritto l'Atto di Osservanza delle Determinazioni del CCT - allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - ai sensi l'Autorità e l'Appaltatore hanno dichiarato di impegnarsi all'osservanza delle precitate Determinazioni del CCT anche per quanto dovesse risultare in futuro dovuto per le causali di cui alle riserve nn. 7 e 14 per le quantità di materiale amiantifero che dovesse in futuro essere gestito e smaltito a cura dell'Appaltatore, sempre in osservanza delle modalità e delle condizioni individuate dalla summenzionata Determina del CCT, e per gli eventuali lavori in notturna che dovessero rendersi necessari autorizzati dall'Autorità;

DATO INFINE ATTO che ai sensi dell'Atto sopra menzionato, sempre in osservanza delle Determinazioni assunte dal CCT e fatte salve per quanto concerne le pretese non ancora contabilizzate le necessarie verifiche delle quantità effettive apposte in contabilità, è dovuta all'Appaltatore la somma omnicomprensiva di euro 2.516.556,96 a tacitazione integrale ed esaustiva delle riserve n. 1, 2, 5, 6, 9 e 13 nonché il sovrapprezzo per il lavoro notturno che al SAL n. 10 ammonta ad euro 370.784,06, a tacitazione integrale ed esaustiva della riserva n. 14, fatto salvo quanto sopra previsto per gli eventuali lavori in notturna che dovessero rendersi necessari autorizzati dall'Autorità successivamente al SAL n. 10 e che il predetto importo complessivo di euro 2.887.341,02 sarà corrisposto all'Appaltatore in due tranches secondo le modalità disciplinate dal predetto Atto;

TENUTO CONTO che l'intervento P.2729 "Nuova accessibilità al bacino di Genova Prà - incremento SAD per determina CCT" non è ricompreso nell'Elenco Annuale delle Opere 2025 di cui al Programma Triennale 2025-2027, così come approvato con Delibera prot. n. 714/2024 del 31.10.2024, e che pertanto la relativa spesa non è stata prevista nel bilancio di previsione 2025;

PRESO ATTO della proposta di variazione di budget e del nulla osta del Dirigente e del Direttore del Programma Straordinario a procedere con la variazione interna al cdr N000 per l'importo di euro 2.887.341,02 - prot. n. VI_ 28062 del 30.05.2025;

CONSIDERATO che come previsto dal decreto Assegnazione dei Budget Finanziari 2025 n. 1334/2024, le variazioni di budget oggetto di provvedimenti adottati dal Commissario Straordinario si intendono approvate unitamente all'adozione dell'atto;

DATO ATTO che il summenzionato importo di euro 2.887.341,02 sarà impegnato nell'ambito del capitolo di spesa U.5110.910005.98 a favore del Quadro Economico del progetto P. 2729;

DATO, INFINE, ATTO della necessità di rideterminare il Quadro Economico dell'appalto, come da prospetto allegato, per un importo complessivo (A+B) pari ad euro 35.287.877,12, di cui euro 18.567.701,75 quale importo sub A) Totale Appalto ed euro 16.720.175,37 quale importo sub B) Somme a Disposizione; con rispettiva allocazione del sovrapprezzo per lavori in notturna (euro 370.784,06) alla voce importo componente sub A) del Quadro Economico e dell'importo a tacitazione delle riserve pari ad euro 2.516.556,96 nelle Somme a Disposizione dell'Appalto alla voce C04 "Imprevisti";

SU PROPOSTA del RUP e del Direttore che attesta la regolarità tecnico finanziaria del presente provvedimento;

SENTITO il Segretario Generale;

DECRETA

- 1.** di approvare l'impegno di spesa di euro 2.887.341,02, a valere sul capitolo di spesa U.5110 "Opere e fabbricati", CdC N000, conto 0910005.98; con riserva di aggiornare il Programma Straordinario e il relativo Elenco Annuale alla prima occasione utile;
- 2.** di approvare la rideterminazione del Quadro Economico così come specificato in premessa ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3.** di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sulla pagina Amministrazione Trasparente - bandi di gara e Contratti dell'Autorità di Sistema portuale;
- 4.** di disporre che gli uffici e la RUP, per quanto di competenza, procedano con gli ulteriori adempimenti anche ai fini della liquidazione degli importi in parola.

Genova, li **10/06/2025**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Firmato digitalmente

Contrammiraglio (CP) Massimo Seno

Si dichiara che sono parte integrante della presente proposta gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

1. MODULO_FIRME.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file preesistenti alle firme digitali con cui è stata perfezionata la proposta

QUADRO ECONOMICO

P.2729 : Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di

Voltri

RUP Torre Erica

QUADRO ECONOMICO

A) APPALTO

Importo componente	lavori	€ 14.619.706,51
Attuazione della sicurezza		€ 2.247.261,18
Importo componente	Importo lavori variante	€ 1.329.950,00
Importo componente	adempimenti determina n.3 CCT	€ 370.784,06
Totale Appalto		€ 18.567.701,75

B) SOMME A DISPOSIZIONE

C02: Rilievi accertamenti e indagini	Comprensivi di euro 9.525,67 per bonifica ordigni bellici - euro 106.673,28 prove su materiali - riduzione per cct det 2, det 3 aggiornamento quota fissa e cdp 8 int	€ 645.357,99
C04: Imprevisti	di cui euro 18.568,57 CCT ; Fondo ex Art.26 D.L.50/2022 I TR.23 €858.140,82+€1.028.347,93 II TR.23+€1.131.988,54 III TRIM.23 + €621.244,86 per determinazione 2 CCT+ €2.491.252,91 IV TR.23+€481.582,36 II SEM.22+€1714912,37 I TR.24+€2346847,16 II TR.24 -	€ 14.143.755,66
C05: Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ 503.452,31
C06: Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice		€ 0,00
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...	Incentivo alla progettazione	€ 278.504,41
C09: Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 16.305,22
C10: Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
C11: Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-		€ 664.366,58

amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici

C12: IVA, eventuali altre imposte e contributi di cui 4.991,24 nomina CCT -
dovuti per legge 23.468,12 Servizio prove su materiali € 296.002,13

C08: Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione € 172.431,07

Totale Somme a Disposizione € 16.720.175,37

A) + B) Totale Quadro Economico € 35.287.877,12

Totale Impegni € 32.400.536,10

FINANZIAMENTI

Capitolo	Esercizio	Anno	Finanziamento	Importo
U1.5110	2019	2019	RICAVO VENDITA AREE EX COLISA	€ 12.180,18
U1.5110	2020	2020	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2019	€ 47.307,39
U1.5110	2021	2021	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2019	€ 1.212.219,25
U1.5110	2021	2021	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2019	€ 1.261.968,65
U1.5110	2021	2021	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2019	€ 278.504,41
U1.5110	2021	2021	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2022	€ 2.221.655,56
U1.5110	2021	2021	CONTRIBUTO ASPI VIADOTTO VOLTRI	€ 13.433.092,88
U1.5110	2020	2020	RICAVO VENDITA AREE EX COLISA	€ 0,30
U1.5110	2021	2021	CONTRIBUTO ASPI VIADOTTO VOLTRI	€ 690.489,86
U1.5110	2023	2023	FONDO "CARO MATERIALI" DL 50/2022 ART.26 COMMA 4	€ 3.018.477,29
U1.5110	2023	2023	RIMB.ASS.VO PIATTAFORMA OFF SHORE PORTO PETROLI	€ 1.329.950,00
U1.5110	2024	2024	RICAVO VENDITA AREE EX COLISA	€ 621.244,86
U1.5110	2024	2024	FONDO "CARO MATERIALI" DL 50/2022 ART.26 COMMA 4	€ 7.023.445,47
U1.5110	2024	2024	SALDO SOVRATTASSA 2004-2013	€ 320.000,00
U1.5110	2024	2024	SOVRATTASSA 2022	€ 930.000,00
U1.5110	2025	2025	TASSE PORTUALI ANTE 2016 SV	€ 370.784,06
U1.5110	2025	2025	TASSE PORTUALI ANTE 2016 SV	€ 500.023,98
U1.5110	2025	2025	LEGGE 43/05	€ 2.016.532,98
Totale Finanziato				€ 35.287.877,12

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, pubblicati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento