

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto n. **564**

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTAZIONI 18 E 19 NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TRA ADSP E SVILUPPO GENOVA S.P.A - I.R.E. S.P.A. E RIDETERMINAZIONE QE PERIZIE

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n. 601, notificato all'Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021, concernente la nomina dell'Avv. Paolo Piacenza a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18 maggio 2021;

VISTO il decreto n. 477 del 20 maggio 2021 concernente la delibera del Comitato di Gestione del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 2 dicembre 2021, Prot. n. 78/2, con la quale è stato approvato l'ampliamento della dotazione organica dell'AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. n. 39493 del 30 dicembre 2021;

VISTO il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'ex Autorità portuale approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007, integrato dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed

aspmalo.AOO Portsofgenoa - Rep. DCR 17/06/2022.0000564.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da MARCO VACCARI Si
testa che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente do
cumento informatico originale è conservato negli archivi di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale



approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;

VISTO l'art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 4 agosto, n. 169 con cui, fino all'approvazione del regolamento di contabilità di cui all'art. 6, comma 9, della Legge n.84 del 1994, come modificato dal decreto di cui trattasi, l'Autorità di Sistema Portuale applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della Legge 84/94 ed in particolare il comma 2 che dispone che al Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b;

VISTO il decreto n. 393 del 24 aprile 2021 con il quale sono state approvate le linee guida per la verifica di regolarità amministrativo-contabile dei provvedimenti aventi impatto economico finanziario di bilancio;

VISTO il Bilancio di Previsione 2022 approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 75/5/2021 nella seduta del 29.10.2021, ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. AdSP n. 12/01/2022.000592.E (prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0000746 dell'11.01.2022);

VISTO il decreto n. 5 del 27/01/2022 con il quale sono stati assegnati i budget finanziari a ciascun Centro di Responsabilità dell'Ente;

VISTO l'art. 1, comma 5, del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109 (c.d. Decreto Genova), convertito con Legge 16 novembre 2018, n. 130, il quale prevede che *"Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario Straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea"*;

VISTO l'articolo 9-bis del Decreto Genova, introdotto in sede di conversione dalla succitata Legge n. 130/2018, ai sensi del quale *"Il Commissario straordinario adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, da realizzare a cura della stessa Autorità di Sistema Portuale entro trentasei mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio della citata Autorità di sistema portuale e da altri soggetti"*;

VISTO il D.P.C.M. del 4 ottobre (annotato dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 3008 del 5 ottobre 2018), avente ad oggetto la “ *Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell’art. 1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018*” e VISTI i successivi D.P.C.M. del 30 settembre 2019, del 2 ottobre 2020 e del 30 settembre 2021 con cui è stato – rispettivamente e con ciascun decreto – prorogato di 12 mesi l’incarico del Commissario Straordinario nominato in data 4 ottobre 2018;

VISTO il Decreto n. 2 del 15 gennaio 2019, a mezzo del quale il Commissario Straordinario ha approvato il “*Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova*” (di seguito “*Programma Straordinario*”) proposto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTO il decreto n. 15 dell’11 aprile 2019 a mezzo del quale il Commissario Straordinario ha individuato nell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale il soggetto attuatore degli interventi di cui all’art. 6 comma 1 del D.L. 109 del 2018;

VISTO il Decreto n. 19 del 3 maggio 2019 con il quale il Commissario ha confermato, ai sensi dell’art. 9 bis del succitato Decreto Genova, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale quale soggetto attuatore degli interventi previsti nel “Programma Straordinario” approvato con Decreto n. 2 del 15/01/2019 prendendo atto che la stessa procederà all’attuazione degli interventi previsti applicando, nella propria autonomia amministrativa e negoziale, le deroghe previste dall’art. 1 del D. Lgs. n. 109/2018, conv. in L. 130/2018, con le modalità definite nel “Piano Procedurale” allegato al decreto stesso;

RICHIAMATO il decreto AdSP n. 723 del 16/05/2019 mediante cui è stata istituita la struttura operativa dedicata a seguire gli interventi del Programma Straordinario;

VISTO l’art. 1, comma 72 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), che ha modificato l’articolo 9-bis del Decreto Genova, estendendo il Programma Straordinario ai lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena e prevedendo che: “*Al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell’accessibilità dell’area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, il Commissario straordinario provvede all’aggiornamento del programma di cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020*”;

VISTO il Decreto n. 1 del 28 febbraio 2020 con il quale il Commissario ha, tra l’altro:

(i) adottato l’aggiornamento al “Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova

nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro”;

(ii) condiviso ed adottato il Piano di attuazione del suddetto aggiornamento predisposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

(ii) preso atto e condiviso la proposta di modello organizzativo proposta dal Responsabile dell'attuazione del programma e condivisa dall'ADSP;

CONSIDERATO CHE con Decreto AdSP n. 834 del 5 agosto 2020 è stato istituito il nucleo di supporto al Programma Straordinario collocato in staff al Presidente dell'AdSP conferendo ai due dirigenti in carico alla struttura la delega all'assunzione e finalizzazione di tutti gli atti occorrenti all'espletamento delle procedure relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture necessari per l'esecuzione del Programma;

RILEVATO CHE con decreto AdSP n. 1085 del 15 ottobre 2020 è stata altresì costituita l'Unità Speciale Gare e Contratti Programma Straordinario operante in diretto coordinamento con il già istituito Staff Programma Straordinario, disponendo una ripartizione di attività e deleghe fra i dirigenti dello Staff come ivi meglio indicato;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 29 giugno 2021, Prot. n. 30/2/2021, concernente l'aggiornamento del Programma Straordinario ex art. 9 bis del DL n. 109/2018, conv. in Legge n. 130/2018, come modificato ex Legge n. 160/2019;

VISTO il Decreto n. 5 del 15 luglio 2021 con il quale il Commissario ha, tra l'altro:

1. approvato e adottato l'aggiornamento al “Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro” costituente l'Allegato 2 della Delibera del Comitato di Gestione di AdSP;

2. approvato e adottato l'aggiornamento del Piano procedurale predisposto dall'ADSP costituente l'Allegato 3 della citata Delibera;

3. nominato quale responsabile dell'attuazione del Programma Straordinario il Dott. Pasquale Umberto Benezzi, stante la cessazione anticipata rispetto al termine contrattuale, dall'incarico conferito con decreto 6/2019 del Commissario Straordinario, all'Ing. Marco Rettighieri;

VISTO il decreto n. 10 del 18 ottobre 2021, con cui il Commissario Straordinario ha integrato il Piano Procedurale approvato con Decreto Commissariale n. 5/2021 - quale allegato sub 3 al decreto medesimo - inserendo all'articolo 5, dopo il penultimo capoverso il seguente capoverso: “E' consentito all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, sulla base delle proprie valutazioni tecniche rispetto alla completezza ed al livello di dettaglio dei Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica, l'avvio, nelle more delle procedure di affidamento, di conferenza di servizi decisoria per l'approvazione di detti progetti, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo

n. 50 del 2016 da svolgere in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso della quale recepire tutte le eventuali prescrizioni e direttive adottate da tutti gli enti competenti ad esprimersi sul Progetto”;

RICHIAMATO il decreto n. 1421 del 23 dicembre 2021, con il quale al Dott. Geol. Giuseppe Canepa è stata conferita, ad integrazione di quanto già previsto nei decreti n. 834 del 5 agosto 2020 e n. 1085 del 15 ottobre 2020 ed in aggiunta ai Dirigenti ivi indicati, specifica delega all'assunzione e finalizzazione di tutti gli atti occorrenti all'espletamento delle procedure relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture necessari per l'esecuzione del Programma;

VISTO l'articolo 1 comma 1 del Decreto legge 109 del 2018, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156 ove è previsto che la durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024;

RILEVATO CHE con il richiamato DPCM 30 settembre 2021 considerata la necessita di garantire il completamento dei lavori e di tutte le attività amministrative di chiusura nonché la prosecuzione delle altre attività necessarie previste dal decreto-legge n. 109 del 2018, come da ultimo modificato è stata disposta la proroga dell'incarico di Commissario Straordinario per la ricostruzione unitamente alla struttura posta alle sue dirette dipendenze per la durata di 12 mesi a far data dal 4 ottobre 2021;

CONSIDERATO CHE, in forza dell'articolo 1, comma 3, del Decreto-Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, *“per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della Regione Liguria, degli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Genova, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS S.p.A., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico”* e che, ai sensi dell'articolo 9-bis del richiamato Decreto, il Programma straordinario *“è da realizzare a cura della stessa Autorità di sistema portuale entro trentasei mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1”*;

DATO ATTO CHE il Piano procedurale approvato con Decreto n. 19 del 3/05/2019 prevedeva che *“tenuto conto della necessità di procedere al celere affidamento degli interventi stradali ed alla esecuzione dei relativi contratti entro il triennio...Omissis Autorità di Sistema Portuale potrà stipulare con Sviluppo Genova S.p.A. e con I.R.E.*

S.p.A., entrambe società in controllo pubblico, dotate di adeguate specializzazioni e professionalità, una collaborazione mediante apposita convenzione, avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività tecnico-ingegneristica ed amministrativa di supporto al RUP, di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, inclusi i servizi di stampa disegni e documenti, nonché di supporto per la predisposizione delle procedure di gara”;

RILEVATO CHE, in forza della richiamata previsione, AdSP ha stipulato con Sviluppo Genova S.p.A. e Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure – I.R.E. S.p.A., in data 3 giugno 2019, una Convenzione con durata sino al 16 gennaio 2022, relativa allo svolgimento delle attività come sopra descritte per un corrispettivo complessivo massimo non superiore ad euro 1.200.000,00 al netto di IVA;

CONSIDERATO altresì che il Decreto n. 802 del 31.05.2019, con cui è stato approvato lo schema di convenzione con Sviluppo Genova S.p.A. e I.R.E. S.p.A., ha stabilito - quale soglia massima riconoscibile da AdSP per i servizi svolti - l'importo di euro 1.200.000,00 oltre IVA;

DATO ATTO che, per le attività comprese nella Convenzione, nell'ambito di numerose Perizie comprese nel Programma Straordinario, in forza dei contratti attuativi approvati e/o integrati con Decreti n. 1458 del 08.11.2019, n.426 del 20.04.2020, n. 970 del 14.09.2020, n. 1178 del 06.11.2020, n. 1547 del 31.12.2020, n. 459 del 13.05.2021, n.464 del 13.05.2021 e n. 87 del 21.02.2022, è stata impegnata una quota parte dell'importo previsto dalla convenzione, e che entro detto tetto massimo pari ad euro 1.200.000,00.- IVA esclusa - considerati gli importi liquidati per attività rendicontate al 15.01.2022 - risulta un residuo spendibile pari ad euro 478.469,46 € oltre IVA;

CONSIDERATO che le attività di direzione dell'esecuzione dei contratti, la direzione lavori, la direzione operativa e il coordinamento della sicurezza sono indispensabili per garantire la continuità dell'esecuzione dei lavori compresi nel Programma Straordinario e che pertanto, dato il carattere straordinario ed urgente delle opere stesse, non possono essere sospese;

RILEVATO che con Decreto n. 401 del 06.05.2022 si è provveduto ad approvare il rinnovo della sopra richiamata Convenzione a far data dal 01.05.2022 e sino al 31.12.2024 e, comunque, sino al collaudo delle opere del programma straordinario confermandone integralmente i contenuti e per un corrispettivo complessivo massimo non superiore ad euro 1.200.000,00 al netto di IVA - per le ragioni dettagliatamente esposte nel Decreto stesso;

RILEVATO altresì che nel sopra menzionato Decreto n. 401 del 06.05.2022 - considerata l'imprescindibile esigenza di garantire continuità alle attività oggetto della Convenzione e funzionali alla piena attuazione del Programma Straordinario - viene dato atto che le attività espletate nel periodo 16.01.2022-30.04.2022 in forza di incarichi riconducibili alla Convenzione sottoscritta in data 3 giugno 2019 trovano copertura nel tetto massimo di

spesa individuato dalla Convenzione stessa, e dovranno essere ricondotti, con apposito provvedimento, alle voci C08 e C12 dei quadri economici delle perizie coinvolte;

VISTA, pertanto, la rendicontazione n. 18 acquisita al Prot. AdSP n. 8398.E del 14.03.2022, che così ripartisce gli importi dovuti:

PERIZIA	IMPORTO NETTO	IMPORTO IVA COMPRESA
P3121	111.318,58 €	135.808,67 €
P2729	3.085,48 €	3.764,29 €
P3129 L.1	17.603,87 €	21.476,72 €
P2460LA2	4.283,95 €	5.226,42 €
P3129 L.4	263,47 €	321,43 €
P3106	3.361,82 €	4.101,42 €
P3023	1.185,60 €	1.446,43 €
P3128 (confluita nella P.3121)	322,48 €	393,43 €
attività generali	15.273,42 €	18.633,57 €
TOTALE	156.698,67 €	191.172,38 €

VISTA altresì la rendicontazione n. 19, acquisita al Prot. AdSP. N. 16031.E del 10.05.2022, che così ripartisce gli importi dovuti:

PERIZIA	IMPORTO NETTO	IMPORTO IVA COMPRESA
P3121	137.926,88 €	168.270,79 €
P2729	3.085,48 €	3.764,29 €
P3129 L.1	34.915,70 €	42.597,15 €
P2460LA2	8.064,75 €	9.839,00 €
P3129 L.4	17.256,87 €	21.053,38 €
P3129 L.3	1.327,87 €	1.620,00 €
P3106	526,93 €	642,85 €
P3023	331,96 €	404,99 €
P3128 (confluita nella P.3121)	2.189,70 €	2.671,43 €

attività generali	16.873,07 €	20.585,15 €
TOTALE	222.499,21 €	271.449,04 €

CONSIDERATO, pertanto, che le spese riportate per attività generali devono essere imputate pro quota a ciascuna delle Perizie interessate e che, conseguentemente, le somme complessivamente richieste per il periodo 16.01.2022-30.04.2022 - già incluse le "attività generali" - risultano così ripartibili:

PERIZIA	C08 TOT.	C12 TOT.
P.3121	272.585,62 €	59.968,84 €
P.3128 (confluita nella P.3121)	2.726,16 €	599,76 €
P.2729	6.757,02 €	1.486,54 €
P.3129 Lotto 1	57.286,16 €	12.602,96 €
P.2460LA2	13.472,90 €	2.964,04 €
P.3129 Lotto 4	18.965,01 €	4.172,30 €
P.3106	4.296,13 €	945,15 €
P.3023	1.671,33 €	367,69 €
P.3129 Lotto 3	1.437,55 €	316,26 €

VISTA e approvata la nota di congruità delle suddette rendicontazioni, acquisita al Prot. AdSP n. 17989 del 25.05.2022 a firma del Referente Dott. Geol. Giuseppe Canepa, che approva la liquidazione delle relative spese in favore di Sviluppo Genova S.p.A. e Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A.;

DATO ATTO che rispetto ai contratti attuativi precedentemente stipulati, di cui ai decreti sopra enumerati, risultano somme residue sui quadri economici di alcune delle Perizie interessate, a cui non corrispondono obbligazioni giuridiche perfezionate e pertanto utilizzabili per le rendicontazioni n. 18 e 19, come da prospetto di seguito riportato:

PERIZIA	IMPONIBILE - Voce C08	IVA - Voce C12
P.3121	6.993,74 €	1.538,62 €
P.2729	116.392,12 €	25.606,27 €

P.3129 Lotto 4	2.229,78 €	490,55 €
P.3023	20.450,62 €	4.499,14 €

CONSIDERATO che rispetto alla tabella sopra riportata le Perizie P.2729 e P.3023 presentano residui sufficienti a dare copertura alle somme dovute in forza delle rendicontazioni nn. 18 e 19 e nello specifico € 8.243,56 per il progetto P.2729 ed € 2.039,02 per il progetto P.3023 *omissis*

RITENUTO necessario procedere alla rideterminazione dei quadri economici delle ulteriori Perizie interessate, come da QE allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, tenendo conto delle quote residue di cui alla tabella sopra riportata:

PERIZIA	Voce C08	Voce C12
P.3121 (comprensivo della P.3128)	268.318,05 €	59.029,98 €
P.3129 Lotto 1	57.286,16 €	12.602,96 €
P.2460LA2	13.472,90 €	2.964,04 €
P.3129 Lotto 4	16.735,23 €	3.681,75 €
P.3106	4.296,13 €	945,15 €
P.3129 Lotto 3	1.437,55 €	316,26 €

SU PROPOSTA del Dirigente e Referente della Convenzione in forza del Decreto n. 401 del 6.05.2022, Dott. Geol. Giuseppe Canepa, che attesta la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DECRETA

- i. di autorizzare, secondo quanto indicato in premessa, la stipula del contratto attuativo e la conseguente spesa di cui alle rendicontazioni nn. 18 e 19, che ammonta a complessivi euro 462.621,42 IVA compresa per le attività svolte nel periodo 16.01.2022-30.04.2022, in forza di incarichi avviati in vigore della Convenzione sottoscritta tra AdSP e SVIGE- IRE in data 3 giugno 2019;

- ii. di dare atto che gli importi dovuti per le Perizie P.2729 (€ 6.757,02 sulla voce C08 e € 1.486,54 sulla voce C12) e P.3023 (€ 1.671,33 sulla voce C08 ed € 367,69 sulla voce C12) trovano copertura nelle somme a disposizione dei relativi quadri economici e nello specifico utilizzando le economie presenti su contratti attuativi precedentemente stipulati di cui alla Convenzione 2019, come indicato in premessa;
- iii. di dare atto che gli importi dovuti per le ulteriori Perizie P.3121, P.3129LOT1, P.2460LA2, P.3129LOT4, P.3106 e P.3129LOT3 trovano copertura nelle somme a disposizione dei quadri economici delle perizie interessate, secondo il seguente dettaglio:

PERIZIA	Voce C08	Voce C12
P.3121 (comprensivo della P.3128)	268.318,05 €	59.029,98 €
P.3129 Lotto 1	57.286,16 €	12.602,96 €
P.2460LA2	13.472,90 €	2.964,04 €
P.3129 Lotto 4	16.735,23 €	3.681,75 €
P.3106	4.296,13 €	945,15 €
P.3129 Lotto 3	1.437,55 €	316,26 €

- iv. di rideterminare conseguentemente i QE delle perizie P.3121, P.2729, P.3129 Lotto 1, P.2460 LA2, P.3129 Lotto 3, P.3129 Lotto 4, P.3106, P.3023 allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
- v. di procedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, in Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Gara e Contratti.

Genova, li **17/06/2022**

IL DIRIGENTE

¹Firmato digitalmente

Ing. Marco Vaccari

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

QUADRO ECONOMICO

P.2460LA2 : Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rugna"

RUP Pino Francesca

QUADRO ECONOMICO

A) APPALTO

Importo componente	€ 8.957.020,81
Attuazione della sicurezza	€ 418.710,09
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b,c Dlgs 163/2006)	€ 138.936,13
Totale Appalto	€ 9.514.667,03

B) SOMME A DISPOSIZIONE

C01: Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	Lavori di segnalamento - Fornitura e posa in opera materiali IS di cabina	€ 407.720,96
C02: Rilievi accertamenti e indagini		€ 0,00
C03: Allacciamenti a pubblici servizi		€ 111.400,00
C04: Imprevisti		€ 229.185,55
C06: Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice		€ 50.000,00
C08: Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 192.724,03
C09: Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 9.800,00
C10: Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 5.000,00
C11: Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	(di cui euro 69.292,04 .per collaudo statico e tecnico amministrativo Ing. Pascucci)	€ 85.000,00
C12: IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	(di cui euro 16.977,82 per oneri previdenziali Ing. Pascucci)	€ 90.000,00
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...	Incentivo	€ 169.451,23
Totale Somme a Disposizione		€ 1.350.281,77

A) + B) Totale Quadro Economico	€ 10.864.948,80
--	------------------------

Totale Impegni	€ 10.864.948,80
-----------------------	------------------------

FINANZIAMENTI

Capitolo	Esercizio	Anno	Finanziamento	Importo
U1.5110	2021	2021	finanziamento EU per opere	€ 1.191.245,71
U1.5110	2021	2021	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2022	€ 2.500.000,00
U1.5110	2021	2021	AUTOFINANZIAMENTO	€ 1.272.644,62
U1.5110	2021	2021	AUTOFINANZIAMENTO	€ 1.002.830,85
U1.5110	2021	2021	DECRETO GENOVA	€ 482.374,87
U1.5110	2021	2021	FONDO FINANZ.INTERVENTI ART.18 BIS L.84/94-2017	€ 4.068.401,83
U1.5110	2021	2021	FONDO FINANZ.INTERVENTI ART.18 BIS L.84/94-2017	€ 65.165,83
U1.5110	2021	2021	finanziamento EU per opere	€ 112.833,86
U1.5110	2021	2021	finanziamento EU per opere	€ 169.451,23
Totale Finanziato				€ 10.864.948,80

QUADRO ECONOMICO

P.3121 : Programma straordinario: Interventi stradali prioritari in ambito portuale

RUP **Canepa Giuseppe**

QUADRO ECONOMICO

A) APPALTO

Importo componente		€ 118.791.099,94
Attuazione della sicurezza		€ 3.958.481,05
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b,c Dlgs 163/2006)	Progettazione definitiva	€ 3.177.693,72
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b,c Dlgs 163/2006)	Progettazione esecutiva	€ 2.097.743,89
Totale Appalto		€ 128.025.018,60

B) SOMME A DISPOSIZIONE

C02: Rilievi accertamenti e indagini	Comprensivi di euro 320.000 per rilievo aerofotogrammetrico ed euro 48.700 per caratterizzazione + 89.000 Verifica statica rampe San Benigno	€ 459.700,00
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...	Comprensivi di euro 936.000,00 PFTE ed euro 70.000,00 per estensione studio viabilità	€ 1.006.000,00
C08: Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	Comprensivi di euro 66.500,00 per verifica PFTE, euro 500.616,00 verifica PD e PE, euro 271.059,00 per convenzione Sv. GE+IRE, euro 40.983,61, 67.817,23 di costi sostenuti per la P.3138	€ 2.355.976,05
C09: Eventuali spese per commissioni giudicatrici	Commissioni di gara	€ 74.779,64
C10: Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
C12: IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	42.162,98 per Svi Ge decreto 87/22 - 69.600,40 per oneri collaudo - 6.278,69 per oneri sui costi sostenuti per la P.3138	€ 2.253.955,33
C06: Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice		€ 0,00
C04: Imprevisti		€ 3.935.140,22
C11: Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri		€ 1.624.945,89

eventuali collaudi specialistici

C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...

Incentivo

€ 1.500.000,00

Totale Somme a Disposizione**€ 13.210.497,13****A) + B) Totale Quadro Economico****€ 141.235.515,73****Totale Impegni****€ 141.235.515,73****FINANZIAMENTI**

Capitolo	Esercizio	Anno	Finanziamento	Importo
U1.5110	2019	2019	MUTUO BEI 146/12-159/13	€ 31.078.352,40
U1.5114	2019	2019	LEGGE 43/05	€ 835.192,02
U1.5114	2019	2019	ACCORDO DI CORNIGLIANO	€ 69.676.462,84
U1.5114	2019	2019	FONDO FINANZ.INTERVENTI ART.18BIS L.84/94-2015	€ 3.222.288,43
U1.5114	2019	2019	FONDO FINANZ.INTERVENTI ART.18 BIS L.84/94-2016	€ 11.513.103,48
U1.5114	2019	2019	DECRETO GENOVA	€ 11.699.619,43
U1.5114	2019	2019	DECRETO GENOVA	€ 4.512.521,49
U1.4490	2019	2019	ACCORDO DI CORNIGLIANO	€ 2.469,92
U1.4490	2019	2019	MUTUO BEI 146/12-159/13	€ 938,76
U1.4490	2019	2019	SOVRATTASSA 2017	€ 89,96
U1.4490	2019	2019	SOVRATTASSA 2018	€ 134,96
U1.4490	2019	2019	SOVRATTASSA 2013	€ 83,96
U1.5240	2019	2019	ACCORDO DI CORNIGLIANO	€ 321.067,24
U1.5240	2019	2019	MUTUO BEI 146/12-159/13	€ 220.708,84
U1.5240	2019	2019	SOVRATTASSA 2017	€ 38.134,59
U1.5240	2019	2019	SOVRATTASSA 2018	€ 75.158,93
U1.5240	2019	2019	SOVRATTASSA 2013	€ 39.188,48
U1.5110	2022	2021	AUTOFINANZIAMENTO	€ 6.500.000,00
U1.5110	2022	2022	AUTOFINANZIAMENTO	€ 1.500.000,00

Totale Finanziato**€ 141.235.515,73**

QUADRO ECONOMICO**P.3129LOT1 : Consolidamento statico della banchine di ponte dei mille e dragaggi
antistanti lo specchio acqueo**

RUP Ing. Arena Francesca

QUADRO ECONOMICO**A) APPALTO**

Importo componente		€ 4.776.949,66
Attuazione della sicurezza		€ 103.050,34
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b,c Dlgs 163/2006)	Progettazione esecutiva	€ 80.776,97
Totale Appalto		€ 4.960.776,97

B) SOMME A DISPOSIZIONE

C02: Rilievi accertamenti e indagini		€ 215.654,58
C04: Imprevisti		€ 100.345,42
C06: Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice		€ 20.000,00
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...		€ 50.000,00
C08: Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 126.000,00
C09: Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 16.000,00
C10: Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
C11: Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico- amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	Di cui euro 38.692,38 per compenso collaudatore Lazazzera	€ 70.000,00
C12: IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	Di cui euro 9.479,46 per oneri previdenziali collaudatore Lazazzera	€ 91.223,03
Totale Somme a Disposizione		€ 689.223,03

A) + B) Totale Quadro Economico	€ 5.650.000,00
Totale Impegni	€ 5.650.000,00

FINANZIAMENTI

Capitolo	Esercizio	Anno	Finanziamento	Importo
U1.5110	2020	2020	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2021	€ 4.960.776,97
U1.5110	2020	2020	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2021	€ 607.018,45
U1.5240	2020	2020	DECRETO GENOVA	€ 48.556,00
U1.5240	2020	2020	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2021	€ 33.648,58
<hr/>				
Totale Finanziato				€ 5.650.000,00

QUADRO ECONOMICO**P.3129LOT3 : Consolidamento statico della banchina di Ponte Eritrea levante nel
Porto di Genova**

RUP Ing. Arena Francesca

QUADRO ECONOMICO**A) APPALTO**

Importo componente	di cui euro 1.796.961,32 di variante	€ 7.244.676,32
Attuazione della sicurezza		€ 225.592,74
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b,c Dlgs 163/2006)	Progettazione definitiva ed esecutiva - di cui euro 82.178,64 di variante	€ 318.783,54
Totale Appalto		€ 7.789.052,60

B) SOMME A DISPOSIZIONE

C02: Rilievi accertamenti e indagini		€ 2.000,00
C04: Imprevisti		€ 9.000,00
C06: Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice		€ 10.000,00
C08: Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 82.000,00
C09: Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 10.000,00
C10: Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 5.000,00
C11: Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 14.000,00
C12: IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		€ 85.607,35
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...		€ 20.000,00
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...	Incentivo	€ 157.000,00
Totale Somme a Disposizione		€ 394.607,35

A) + B) Totale Quadro Economico	€ 8.183.659,95
Totale Impegni	€ 8.183.659,95

FINANZIAMENTI

Capitolo	Esercizio	Anno	Finanziamento	Importo
U1.5110	2020	2020	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2021	€ 6.383.948,65
U1.5110	2020	2020	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2021	€ 206.141,11
U1.5240	2020	2020	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2021	€ 31.466,24
U1.5110	2020	2020	DECRETO GENOVA QUOTA 2019	€ 1.405.103,95
U1.5110	2020	2020	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2022	€ 157.000,00
Totale Finanziato				€ 8.183.659,95

QUADRO ECONOMICO**P.3129LOT4 : Consolidamento statico della banchina Ponte San Giorgio Levante**

RUP Ing. Arena Francesca

QUADRO ECONOMICO**A) APPALTO**

Importo componente		€ 8.815.897,40
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b,c Dlgs 163/2006)	Progettazione Esecutiva	€ 212.212,40
Attuazione della sicurezza		€ 298.000,00
Totale Appalto		€ 9.326.109,80

B) SOMME A DISPOSIZIONE

C02: Rilievi accertamenti e indagini		€ 55.000,00
C03: Allacciamenti a pubblici servizi		€ 10.000,00
C04: Imprevisti		€ 471.337,37
C06: Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice		€ 30.000,00
C08: Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 170.000,00
C09: Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 60.000,00
C10: Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 20.000,00
C11: Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico- amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	Di cui euro 164.794,19 per compenso collaudatore Palmitelli	€ 165.000,00
C12: IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	Di cui euro 32.070.65 per oneri previdenziali collaudatore Palmitelli	€ 80.000,00
Totale Somme a Disposizione		€ 1.061.337,37

A) + B) Totale Quadro Economico	€ 10.387.447,17
Totale Impegni	€ 10.387.447,17

FINANZIAMENTI

Capitolo	Esercizio	Anno	Finanziamento	Importo
U1.5110	2021	2021	AUTOFINANZIAMENTO	€ 1.003.074,97
U1.5110	2021	2021	DECRETO GENOVA QUOTA 2019	€ 9.326.109,80
U1.5110	2021	2021	Rimb.Assicurat.vo Mareggiata Savona 2018	€ 58.262,40

Totale Finanziato

€ 10.387.447,17

QUADRO ECONOMICO

P.3106 : Dragaggi sampierdarena e porto passeggeri

RUP Ing. Arena Francesca

QUADRO ECONOMICO

A) APPALTO

Importo componente		€ 7.793.975,74
Attuazione della sicurezza		€ 115.020,77
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b,c Dlgs 163/2006)	Importo progettazione definitiva	€ 171.264,43
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b,c Dlgs 163/2006)	Importo progettazione esecutiva	€ 106.797,79
Totale Appalto		€ 8.187.058,73

B) SOMME A DISPOSIZIONE

C02: Rilievi accertamenti e indagini	contratto di caratterizzazione con variante euro 449.055,22;	€ 582.620,78
C04: Imprevisti		€ 6.181,72
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...		€ 191.999,95
C08: Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 64.250,39
C09: Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 8.100,00
C10: Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 4.718,28
C11: Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 5.000,00
C12: IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		€ 61.736,72
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...	Incentivo	€ 90.000,00
C06: Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice		€ 0,00

Totale Somme a Disposizione **€ 1.014.607,84**

A) + B) Totale Quadro Economico **€ 9.201.666,57**

Totale Impegni **€ 9.201.666,57**

FINANZIAMENTI

Capitolo	Esercizio	Anno	Finanziamento	Importo
U1.5240	2019	2019	AUTOFINANZIAMENTO	€ 3.050,00
U1.5240	2020	2020	DECRETO GENOVA	€ 34.257,60
U1.5240	2020	2020	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2022	€ 413.545,27
U1.5240	2020	2020	DECRETO GENOVA QUOTA 2019	€ 97.230,00
U1.5110	2021	2021	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2022	€ 4.309.881,83
U1.5110	2021	2021	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2022	€ 276.572,90
U1.5110	2021	2021	AUTOFINANZIAMENTO	€ 99.952,07
U1.5110	2021	2021	AUTOFINANZIAMENTO	€ 90.000,00
U1.5110	2021	2021	MUTUO BEI ALTRE OPERE	€ 3.080.000,00
U1.5110	2021	2021	AUTOFINANZIAMENTO	€ 797.176,90
Totale Finanziato				€ 9.201.666,57

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, pubblicati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. MODULO_FIRME.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento