

**OGGETTO: P. 3062 Appalto integrato complesso avente ad oggetto l'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva relativi alla prima e seconda fase funzionale della nuova diga foranea di Genova - ambito di Sampierdarena e l'esecuzione dei lavori relativi alla prima fase funzionale della nuova diga foranea di Genova - ambito di Sampierdarena, prevista dal programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro di cui all'articolo 9-bis del D.L. 28 settembre 2018 n.109 convertito con modificazioni in legge 16 novembre 2018, n. 130 (decreto Genova). R.U.P. Dott. Ing. Marco Vaccari.
Contratto d'appalto assunto al protocollo dell'Ente al n. 43590 in data 23/11/2022.**

CUP: C39B18000060006 - CIG 9432266822.

Operatore economico STUDIO PROF. MARCHETTI S.R.L. (C.F./P.IVA 10305421009) - ATTO AGGIUNTIVO N. 4 al CONTRATTO N. 6400048597 firmato digitalmente dal contraente in data 30/09/2024 e dal committente in data 07/10/2024.

Autorizzazione alla estensione del subappalto risolutivamente condizionata avente ad oggetto "l'esecuzione di indagini CPT - DMT oltre all'installazione di Piezometri di fornitura del COMMITTENTE".

Spett.le

PerGenova Breakwater

via P.E.C.: pergenovabreakwater@legalmail.it

p.c.

via PEO: 3062diga.protocollolegalita@portsofgenoa.com

RICHIAMATO il decreto n° 988 del 22/09/2020 di conferma della nomina, ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016, del Dott. Ing. Marco Vaccari a Responsabile Unico del Procedimento in relazione al progetto n. 3062 "Nuova Diga Foranea di Genova";

RICHIAMATO il Decreto n. 967 del 12/10/2022 con cui è stata dichiarata l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto all'operatore economico costituendo consorzio Webuild S.p.A. (capogruppo consorziata), Fincantieri Infrastructure Opere Marittime S.p.A., Fincosit S.r.l., Società Italiana Dragaggi S.p.A. per l'importo di aggiudicazione pari a euro 843.014.370,17, per lavori e progettazione, aggiudicazione divenuta efficace in data 22 novembre 2022 come da verbale Prot. n. 0043488.I del 22 novembre 2022;

RICHIAMATO l'ordine di servizio n. 1 del 21 ottobre 2022, con il quale la STAZIONE APPALTANTE ha dato comunicazione al costituendo Consorzio ordinario di imprese Webuild S.p.A. P.IVA 02895590962, Fincantieri Infrastructure Opere Marittime S.p.A. – P.IVA 01336990328, FINCOSIT S.r.l.- P.IVA. 02528940998, Società Italiana Dragaggi S.p.A. – P.IVA 08164060587, dell'immediato avvio della progettazione esecutiva della fase A, procedendo all'accorpamento dei livelli di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché all'avvio di tutte le attività ad essa prodromiche (ad es. Project Plan, cronoprogramma) o comunque connesse quali, a titolo esemplificativo, le indagini di cui al punto 3;

RICHIAMATA la scrittura privata autenticata in data 23/11/2022 dal Dott. ALFONSO COLOMBO, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, Repertorio N. 177.393 e Raccolta N. 34.187 con la quale fra le società, tutte rappresentante dal procuratore speciale Ing. PAOLO ROMITI, nato a Milano il giorno 8 dicembre 1960, "WEBUILD S.P.A.", con sede in Rozzano, "FINCOSIT S.R.L.", con sede in Genova, "FINCANTIERI INFRASTRUCTURE OPERE MARITTIME S.P.A.", con sede in Trieste e "SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A." con sede in Roma, veniva costituito ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile, con sede in Genova, via Renata Bianchi n. 40, un consorzio con attività esterna denominato "**PerGenova Breakwater**" e richiamato l'articolo 4 dell'Atto Costitutivo con cui, in deroga a quanto previsto dallo statuto, veniva conferito al Presidente del Consiglio



Direttivo, Sig. Nicola Meister, ogni opportuno potere al fine di sottoscrivere il contratto con il committente ed ogni altro ed opportuno documento inerente e/o collegato;

RICHIAMATO l'Atto Costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di tipo orizzontale, siglato in data 29/11/2022 con Atto Pubblico, Repertorio n. 19451 e Raccolta n. 12070, rogato dalla Dott.ssa Laura Mazzari, Notaio del Collegio di Padova, Registrato a PADOVA in data 30 novembre 2022 al n. 45923 serie IT, tra la RAMBOLL UK Ltd (mandataria) con sede a Londra SE1 8NW (REGNO UNITO), 240 Blackfriars Road, società inglese, con n. d'iscrizione al Registro delle Imprese di Inghilterra e Galles 3659970 e partita I.V.A. GB341525186 e la F&M INGEGNERIA S.p.A. (mandante) con sede a Mirano (VE) in via Belvedere n. 8/10, codice fiscale, partita I.V.A. e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Venezia Rovigo 02916640275 e n. di iscrizione nel R.E.A. di Venezia 249792;

RICHIAMATO il contratto in Atti Pubblici, assunto a protocollo al n. 43590 del 23/11/2022, Repertorio numero 55482 Raccolta numero 22737, del 23/11/2022, rogato dal Dottor Federico Solimena Notaio, stipulato tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, in persona del legale rappresentante, Presidente Dott. Paolo Emilio Signorini, nominato altresì con DPCM del 16 aprile 2021 "Commissario Straordinario", e l'Operatore Economico, RTI Consorzio **PerGenova Breakwater**, costituito tra Webuild S.p.A. (P.IVA 02895590962) capogruppo consorziata, Fincantieri Infrastructure Opere Marittime S.p.A. (P.IVA 01336990328), FINCOSIT S.r.l. (P.IVA. 02528940998), Società Italiana Dragaggi S.p.A. (P.IVA 08164060587), in persona dell'Ing. Nicola Meister, nato a Cairo Montenotte (SV), il 28 settembre 1967, in qualità di Consigliere Delegato, con il quale è stato affidato *"l'Appalto integrato complesso avente ad oggetto l'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva relativi alla prima e seconda fase funzionale della nuova diga foranea di Genova – ambito di*

aspma0.A00 Portsofgenova - Prot. 14/11/2024.0055341.U Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da MARCO VACCARI Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale



Sampierdarena e l'esecuzione dei lavori relativi alla prima fase funzionale della nuova diga foranea di Genova - ambito di Sampierdarena, prevista dal programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro di cui all'articolo 9-bis del D.L. 28 settembre 2018 n.109 convertito con modificazioni in legge 16 novembre 2018, n. 130 (decreto Genova). R.U.P. Dott. Ing. Marco Vaccari CUP: C39B18000060006 - CIC 9432266822;

RICHIAMATO il decreto n. 1128 del 25/11/2022 di approvazione per ogni effetto ed efficacia di legge del contratto sopramenzionato inerente all'affidamento dell'appalto integrato complesso contraddistinto come P.3062 e di approvazione della rideterminazione del quadro economico;

RICHIAMATA l'autorizzazione condizionata al subappalto emessa dalla scrivente Autorità **in data 22/02/2024 al Prot. n° 8676.U**, in riferimento alla originaria richiesta di autorizzazione al subappalto dell'appaltatore *PerGenova Breakwater* (C.F. e P.IVA 02849060997), trasmessa a mezzo PEC ed acquisita dall'Ente in data 25/01/2024 al Prot. n° 4023.E, afferente al **contratto n. N. 6400048597**, sottoscritto digitalmente dalle parti in data 23/01/2024, intercorso con l'Operatore Economico **STUDIO PROF. MARCHETTI S.R.L.** (C.F./P.IVA 10305421009), corrente in ROMA (RM), VIA BRACCIANO, 38 CAP 00189, avente ad oggetto *"l'esecuzione Indagini geognostiche CPTU - DMT integrative nell'ambito dell'Appalto integrato complesso di progettazione definitiva ed esecutiva relativo alla prima e seconda fase funzionale della Nuova Diga Foranea di Genova - ambito di Sampierdarena e l'esecuzione dei lavori relativi alla prima fase funzionale della Nuova Diga Foranea di Genova, da eseguirsi mediante l'impiego di idonei materiali e macchinari, il tutto secondo quanto riportato nella*

specifica tecnica "Specifiche Tecniche indagini Geognostiche", Doc. n. Doc. n. e P3062_E-DSG-0003_02_SPECIFICHE TECNICHE INDAGINI GEOGNOSTICHE_00 (revisione più recente),In particolare, si prevede l'esecuzione di (a titolo esemplificativo ma non esaustivo per il quale si fa riferimento alla specifica tecnica per il dettaglio): N.7 prove penetrometriche statiche continue con piezocono (CPT-U) a mare lungo l'impronta delle nuove opere della nuova diga foranea N.7 prove dilatometriche (DMT) a mare lungo l'impronta delle nuove opere della nuova diga foranea N. 42 prove di dissipazione DMT-A / CPT-U....." per un importo complessivo pari ad € **384,630.00** (euro trecentottantaquattromila seicentotrenta/00) di cui € **7,693.00** (euro settemilaseicentonovantatre/00) relativo agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

RICHIAMATA la successiva autorizzazione all'estensione del subappalto emessa dalla scrivente Autorità **in data 19/04/2024 al Prot. n° 19017.U**, in riferimento alla nota dell'appaltatore *PerGenova Breakwater* (C.F. e P.IVA 02849060997), trasmessa a mezzo PEC ed acquisita dall'Ente in data 08/04/2024 al Prot. n° 16558.E, afferente alla comunicazione di stipula dell'**Atto Aggiuntivo N. 1 al contratto n. N. 6400048597**, sottoscritto digitalmente dalle parti in data 26/03/2024, con l'Operatore Economico **STUDIO PROF. MARCHETTI S.R.L.** (C.F./P.IVA 10305421009), corrente in ROMA (RM), VIA BRACCIANO, 38 CAP 00189, avente ad oggetto "in base ai patti e alle condizioni previsti nel Contratto e nel presente Atto Aggiuntivo N.1 e negli atti in essi richiamati e/o allegati, l'esecuzione di indagini CPT - DMT oltre all'installazione di Piezometri di fornitura del COMMITTENTE", per un **importo dell'Atto Aggiuntivo N.1** pari a € **432.000,00** (euro quattrocentotrentaduemila/00), ed € **9.244,80** (euro novemiladuecentoquarantattro/80) per oneri della sicurezza non soggetti ad alcun ribasso;

RICHIAMATA l'autorizzazione condizionata all'estensione del subappalto emessa dalla scrivente Autorità **in data 25/06/2024 al Prot. n° 30450.U**, in

riferimento alla ulteriore nota dell'appaltatore PerGenova Breakwater trasmessa a mezzo PEC ed acquisita dall'Ente in data 30/05/2024 al Prot. n° 26002.E, afferente all'affidamento a favore dell'operatore economico **STUDIO PROF. MARCHETTI S.R.L.** (C.F./P.IVA 10305421009), con **ATTO AGGIUNTIVO N. 2 al CONTRATTO N. 6400048597** firmato digitalmente dal contraente in data 23/05/2024 e dal committente in data 24/05/2024, della prestazione avente ad oggetto "l'esecuzione di indagini CPT - DMT oltre all'installazione di Piezometri di fornitura del COMMITTENTE", per un **importo dell'ATTO AGGIUNTIVO N. 2** pari ad euro **€ 315.694,11** (euro trecentoquindicimilaseicentonovantaquattro/11), di cui oneri per la sicurezza non soggetti ad alcun ribasso per **€ 6.755,80** (euro seimilasettecentocinquantacinque/80) e alla successiva nota dell'appaltatore a mezzo PEC ed acquisita dall'Ente in data 03/06/2024 al Prot. n° 26507.E afferente all'affidamento sempre all'operatore economico **STUDIO PROF. MARCHETTI S.R.L.** (C.F./P.IVA 10305421009), con **ATTO AGGIUNTIVO N. 3 al CONTRATTO N. 6400048597** firmato digitalmente dal contraente in data 31/05/2024 e dal committente in data 03/06/2024, della prestazione avente ad oggetto "l'esecuzione di indagini CPT - DMT oltre all'installazione di Piezometri di fornitura del COMMITTENTE", per un importo dell'ATTO AGGIUNTIVO N. 3 pari ad euro **€ 194.280,00** (euro centonovantaquattromiladuecentottanta/00), di cui oneri per la sicurezza non soggetti ad alcun ribasso per **€ 4.157,00** (euro quattromilacentocinquantasette/00);

VISTA ulteriore nota dell'appaltatore PerGenova Breakwater trasmessa a mezzo PEC ed acquisita dall'Ente in data 15/10/2024 al Prot. n° 48924.E, afferente all'affidamento a favore dell'operatore economico **STUDIO PROF. MARCHETTI S.R.L.** (C.F./P.IVA 10305421009), corrente in ROMA (RM), VIA BRACCIANO, 38 CAP 00189, con **ATTO AGGIUNTIVO N. 4 al CONTRATTO N. 6400048597** firmato digitalmente dal contraente in data 30/09/2024 e dal committente in data 07/10/2024, della prestazione avente ad oggetto "l'esecuzione di indagini CPT -

DMT oltre all'installazione di Piezometri di fornitura del COMMITTENTE”, per un **importo dell'ATTO AGGIUNTIVO N. 4** pari a **€ 577.000,00** (euro cinquecentosettantasettemila/00), comprensivo dell'importo **€ 12.347,80** (euro dodicimilatrecentoquarantasette/80) relativo agli oneri per la sicurezza, con conseguente rideterminazione del nuovo importo totale del Contratto principale in **€ 1.903.604,11** (euro unmillionenovecentotremila seicentoquattro/11), di cui **€ 40.194,40** (euro quarantamilacentonovanta quattro/40) per gli oneri della sicurezza;

RILEVATO che per gli incarichi di progettazione, l'affidatario può avvalersi del subappalto nei casi indicati dall'art. 31, comma 8 del D.Lgs. n.50/2016, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività;

RICHIAMATA la nota del 28/10/2024 inoltrata a mezzo mail dall'Ufficio Amministrazione Lavori Pubblici e agli Atti dell'Amministrazione, afferente alla richiesta di trasmissione, ove ritenuto necessario, del Nulla Osta per quanto di competenza, del Direttore dei lavori, Ing. Giuseppe Galluzzo, e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, Ing. Bruno Bucari nonché per conoscenza alla RINA CONSULTING S.p.A.;

VISTA la nota del Direttore dei lavori, Ing. Giuseppe Galluzzo a mezzo mail del 31/10/2024 agli atti dell'Amministrazione, con cui, preso atto della informativa e confrontatosi con il CSE Ing. Bucari, comunicava per entrambi che ritenevano di non dover rilasciare alcuno specifico nulla osta, ancorché attivandosi comunque, ciascuno per il proprio ambito di competenza, per le correlate incombenze e in ogni caso rimanendo a disposizione per ogni eventuale ulteriore necessità;

DATO ATTO che, come indicato nella *lex specialis*, la percentuale di lavorazioni subappaltabili è stata definita nei modi e nei termini di cui agli artt. 31, comma 8 e 105 del DLgs. 50/2016 e s.m.i. *ratione temporis*;

aspma0.A00 Portsofgenoa - Prot. 14/11/2024.0055341.U Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da MARCO VACCARI Si attes
ta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 82/2005. Il corrispondente docum
ento informatico originale è conservato negli archivi di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale



ACCERTATO che l'impresa, nella originaria richiesta di autorizzazione al subappalto e relative estensioni, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente ed altresì il Protocollo di Legalità siglato tra la Prefettura di Genova e la Stazione Appaltante in data 08/04/2022, debitamente sottoscritto digitalmente per accettazione in data 18/01/2023 da parte del subappaltatore, nella persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, Ing. Diego Marchetti, costituendo parte integrante e sostanziale del contratto di subappalto;

CONSIDERATO che esaminata la documentazione relativa all'operatore economico proposto come subappaltatore se ne riscontra la regolarità formale nel rispetto della normativa vigente;

CONSIDERATO che l'Operatore Economico **STUDIO PROF. MARCHETTI S.R.L.** (C.F./P.IVA 10305421009), svolgendo le proprie prestazioni in mare ex art 88, comma 2 lett. f), luogo che non rientra nell'elenco dei cantieri temporanei o mobili di cui all'art 89 comma 2, come elencati nell'allegato X del D.lgs. n. 81/2008, non è soggetto all'obbligo della patente a crediti come disciplinata dall'art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, modificato dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 2024, n. 56, e dal decreto n. 132 del 18 settembre 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

RITENUTO, pertanto, che non sussistono motivi per negare l'estensione all'autorizzazione al subappalto in quanto l'operatore economico proposto come subappaltatore ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, secondo le prescrizioni dal D.Lgs. n. 50/2016;

RILEVATO, dunque, che, per quanto occorre e necessario, il Settore Amministrativo, Ufficio Amministrazione Lavori Pubblici, ha posto in essere le attività di verifica in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016, quali specifici per la



fattispecie in diretta trattazione, per il tramite dell'incaricato Avv. Annalisa D'Imperio che dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o conflitto di interessi anche solo potenziale;

CONSIDERATO che il Settore Amministrativo, su segnalazione dell'incaricato alle verifiche, comunicherà al RUP l'eventuale esito negativo delle verifiche di legge sopra indicate, questo al fine di porre in essere la risoluzione dell'autorizzazione al subappalto e/o relative estensioni in adempimento alla condizione risolutiva qui apposta;

CONSIDERATO che, in relazione al numero dei dipendenti al 30/06/2024 risultante dalla Visura ordinaria e al totale dell'attivo dello Stato patrimoniale del Bilancio abbreviato di esercizio al 31/12/2023, l'Operatore Economico **STUDIO PROF. MARCHETTI S.R.L.** (C.F./P.IVA 10305421009) è catalogabile quale **microimpresa**, e, pertanto, il pagamento avverrà in ossequio a quanto disposto dall'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che questa Autorità revocherà l'autorizzazione al subappalto e/o relative estensioni nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti *ex lege* sopra detti non risulti positiva;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico di questa Autorità;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere al più presto all'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto;

RILASCIA AUTORIZZAZIONE ALL'ESTENSIONE DEL SUBAPPALTO CONDIZIONATA

per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, *ratione temporis*, in capo all'Operatore Economico **STUDIO PROF. MARCHETTI S.R.L.** (C.F./P.IVA 10305421009), corrente in ROMA (RM), VIA



BRACCIANO, 38 CAP 00189, per la prestazione di cui all'**ATTO AGGIUNTIVO N. 4 al CONTRATTO N. 6400048597** firmato digitalmente dal contraente in data 30/09/2024 e dal committente in data 07/10/2024, avente ad oggetto "l'esecuzione di indagini CPT - DMT oltre all'installazione di Piezometri di fornitura del COMMITTENTE", per un **importo dell'ATTO AGGIUNTIVO N. 4** pari a **€ 577.000,00** (euro cinquecentosettantasettemila/00), comprensivo dell'importo di **€ 12.347,80** (euro dodicimilatrecentoquarantasette/80) relativo agli oneri per la sicurezza.

La presente autorizzazione è risolutivamente condizionata all'esito positivo di parte delle verifiche di legge.

Resta comunque ferma la sola ed unica responsabilità dell'Appaltatore nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per l'attività subappaltata, oltre a quanto stabilito dagli artt. 31, comma 8 e 105, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(D  MARCO
VACCARI
14.11.2024
11:59:54
GMT+01:00

aspmaLo.A00 Portsofgenoa - Prot. 14/11/2024.0055341.U Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da MARCO VACCARI Si attes
ta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente docum
ento informatico originale è conservato negli archivi di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

