COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

LAVORI PUBBLICI

N. *41* **DEL** *09/06/2016*

Oggetto: Realizzazione e Miglioramento di opere di urbanizzazione primaria di Via IV Novembre, Via 2 Giugno, Via Petrarca e Via Alighieri - Approvazione 4° S.A.L.

Il giorno **nove** del mese di **Giugno** dell'anno **duemilasedici**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 7 del 24.01.2002 modificato con delibera di consiglio comunale n. 19 del 21 marzo 2013;
- Visto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 07/06/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2016.

VISTO che con delibera di Giunta Comunale n. 93 del 18 luglio 2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012 dove, in particolare, l'intervento "Interventi per la realizzazione ed il miglioramento di opere di urbanizzazione primaria via IV Novembre, via II Giugno, via Petrarca e via Alighieri" per un importo complessivo di € 350.000,00 è stato assegnato al Settore III – Opere Pubbliche ;

VISTO che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 166 del 14 novembre 2012 è stato affidato l'incarico professionale di redazione del Progetto Preliminare, del Progetto Definitivo, del Progetto Esecutivo e di Direzione dei Lavori all'Ingegnere Gianfranco Savini per un importo complessivo di € 15.384,62 oltre Previdenza ed Iva ;

VISTO che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 174 del 26 novembre 2012 è stato affidato l'incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza all'Ingegnere Gianluca Giovannetti per un importo complessivo di € 2.097,89 oltre Previdenza ed Iva ;

VISTO che con DCC n 62 del 29/11/2013 è stata approvata la variazione in aumento al bilancio di previsione 2013, all'intervento per la realizzazione ed il miglioramento di opere di urbanizzazione primaria in Via IV Novembre, Via Due Giugno Via Petrarca e Via D. Alighieri per un importo di € 92.000,00 finanziato con l'applicazione di parte dell'avanzo vincolato ai sensi dell'art 187 del D.Lgs 267/2000, accantonato in sede di consuntivo 2012;

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale 121 del 12 dicembre 2013 è stato approvato il Progetto Esecutivo per la Realizzazione e Miglioramento di opere di urbanizzazione primaria di via IV Novembre, via II Giugno, via Petrarca e via Alighieri - 1° lotto -, redatto dall'Ingegnere Gianfranco Savini, per un importo complessivo di € 442.000,00 ;

VISTO che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 58 del 13 maggio 2014 stato aggiudicato definitivamente l'appalto, ai sensi dell'articolo 11 comma 5 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., all'impresa RA.VO. srl, con sede in Roma via Giuseppe Mazzini, 120, a seguito di gara tenutasi il 1 aprile 2014, come da verbale relativo, secondo l'offerta presentata in data 28 marzo 2014 protocollo 7480 con il ribasso del 8,250% e quindi per il prezzo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 323.126,72 di cui € 154.501,86 già oggetto del ribasso offerto ed

€ 12.280,50, quali oneri della sicurezza, € 8.720,00, quali costi della sicurezza, € 147.624,36, quale manodopera, non soggetti a ribasso, per la Realizzazione e Miglioramento di opere di urbanizzazione primaria di via IV Novembre, via II Giugno, via Petrarca e via Alighieri - I lotto - .

VISTO che in data 28 ottobre 2014 è stato stipulato il Contratto d'Appalto repertorio 413 tra il Comune di Fonte Nuova e l'impresa RA.VO. srl per la Realizzazione e Miglioramento di opere di urbanizzazione primaria di via IV Novembre, via II Giugno, via Petrarca e via Alighieri - I lotto - al prezzo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 323.126,72 di cui € 154.501,86 già oggetto del ribasso offerto ed € 12.280,50, quali oneri della sicurezza, € 8.720,00, quali costi della sicurezza, € 147.624,36, quale manodopera, non soggetti a ribasso .

VISTO l'atto di liquidazione n. 26 del 12/02/2015 del Settore III – Opere Pubbliche con il quale è stata corrisposta alla ditta RA.VO srl la somma di € 35.543,94 a titolo di anticipazione del 10% ai sensi dell'art. 26Ter della Legge n. 28 del 09/08/2013;

VISTO che in data 04 marzo 2015 sono stati formalmente consegnati i lavori per la Realizzazione e Miglioramento di opere di urbanizzazione primaria di via IV Novembre, via II Giugno, via Petrarca e via Alighieri - I lotto - all'impresa RA.VO. srl, che ha accettato senza riserva alcuna gli stessi;

VISTO che con Determinazione Dirigenziale n 87 del 21/09/2015 è stato approvato il 1° SAL per un importo di € 52.355,23 oltre IVA 10% pari ad € 5.235,52 per un totale complessivo di € 57.590,75;

VISTO che con Determinazione Dirigenziale n 112 del 05/11/2015 è stato approvato il 2° SAL a tutto il 15/10/2015 predisposta dal D.L. e firmata dall'Appaltatore senza riserve nel Registro di Contabilità, dell'importo di € 50.645,87 oltre IVA 10% pari ad € 5.064,58 per un totale complessivo di € 55.710,45;

VISTO che in data 03/03/2016 prot. n. 3977 è stato approvato il 3° SAL a tutto il 03/03/2016 predisposta dal D.L. Ing. Gianfranco Savini e firmata dall'Appaltatore senza riserve nel Registro di Contabilità dell'importo di € 68.053,74 oltre IVA 10% pari ad € 6.805,37 per un totale complessivo di € 74.859,11;

VERIFICATA la contabilità relativa al 4° SAL a tutto il 20/05/2016 predisposta dal D.L. e firmata dall'Appaltatore senza riserve nel Registro di Contabilità, dell'importo di € 70.530,39 oltre IVA 10% pari ad € 7.053,03 per un totale complessivo di € 77.583,42;

ACCERTATA la regolarità della documentazione contabile dei lavori predisposta dal Direttore dei Lavori che si compone:

- Certificato di pagamento n. 4;

- Stato di Avanzamento Lavori;
- Registro di Contabilità al 20/05/2016;
- Libretto delle Misure al 20/05/2016;
- produzione Costi della Sicurezza al 20/05/2016;
- descrizione lavori per imprevisti;

VISTO il certificato n° 4 di pagamento in data 20/05/2016, dal quale si evince il credito dell'impresa dell'importo di€ 70.530,39 oltre IVA 10% pari ad € 7.053,03 per un totale complessivo di € 77.583,42;

RITENUTO dover approvare la contabilità dei lavori relativi al 4° SAL a tutto il 20/05/2016;

VISTO il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ;

VISTO il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. ;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. ;

VISTO lo Statuto Comunale.

C.U.P. D33J12000700003

C.I.G. 5654354886

DETERMINA

Posta la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

1 - Di approvare, per i motivi in premessa indicati, la contabilità relativa al 4° SAL a tutto il 20/05/2016 predisposta dal D.L. e firmata dall'Appaltatore senza riserve nel Registro di Contabilità, inviata in data 27/05/2016 prot. n. 9803, dell'importo di € 70.530,39 oltre IVA 10% pari ad € 7.053,03 per un totale complessivo di € 77.583,42;

2 - Di liquidare il certificato di pagamento n° 4 del 20/05/2016 dell'importo di € 77.583,42 IVA compresa, in favore della Ditta RA.VO. srl, con sede in Roma via Giuseppe Mazzini, 120, C.F. 03918890587, P. IVA 01261071003 ;

3 - Di dare atto che l'intervento in oggetto è finanziato per € 350.000,00 con mutuo contratto con la Cassa DD.PP. posizione n. 6004801 capitolo di bilancio 2015 n. 28011-130, imp. cont. n. 958 (ex. n. 1379/2012) ed € 92.000,00 con fondi propri di Bilancio 2015 iscritti al capitolo n. 28011-143 imp. cont. n. 963 e n. 965 (ex n. 1238/2013), per un importo complessivo di € 442.000,00;

4 - Di imputare e liquidare la somma di € 77.583,42, IVA compresa, sul capitolo del bilancio 2016 n. 1005.22.022 , imp. cont. n. 591;

5 - Di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza

dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

6 - Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

7 - Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria;

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Ottaviano Rossi

Il Dirigente del Settore III
Arch. Fulvio Elio Bernardo

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì **09/06/2016**

F.to IL RESPONSABILE
del Centro di Costo
ARCH. FULVIO ELIO BERNARDO

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000.

Lì **28-07-2016**

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì **28-07-2016**

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa per la pubblicità all'Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni.

Lì **12-08-2016**

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Sig.ra Patrizia MADULI

Dalla Residenza Comunale, ...

Il Messo Comunale