COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.*1197/2020*

Oggetto:	"Lavori di efficientamento energetico e prolungamento dell'impianto di pubblica illuminazione in Via di Santa Lucia." Approvazione 1° Stato Avanzamento Lavori. CIG: 842403666B - CUP: D33J20000040005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 20 febbraio 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

Visto l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022," che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, con decreto del Ministero dell'Interno;

Considerato che in data 14 gennaio 2020 risulta emesso il Decreto del Ministero dell'Interno, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, e notificato all'Ente con nota acquisita al protocollo con n. 3413 del 31/01/2020, dal quale si evince che l'entità del contributo spettante al Comune di Fonte Nuova risulta pari ad euro 130.000,00;

Atteso che, nel novero del patrimonio comunale, l'Amministrazione intende provvedere all'esecuzione di ulteriori lavori, rispetto a quelli già finanziati con una parte dell'analogo contributo di euro 130.000,00 per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, concesso ai sensi dell'art. 30, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita), tesi all'efficientamento energetico e al prolungamento dell'impianto di pubblica illuminazione in Via di Santa Lucia, asse stradale di particolare importanza per la viabilità comunale in quanto funge da collegamento tra le due frazioni di Santa Lucia e Tor Lupara ed inoltre collega le due strade provinciali denominate Via Palombarese (Sp23a) e Via Nomentana (Sp22a);

Rilevato che lo scopo primario del progetto è il conseguimento dell'obiettivo di risparmio energetico ed economico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme volte al contenimento dell'inquinamento luminoso, favorendo altresì il conseguimento di un miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica erogato dal Comune;

Dato atto che con determina dirigenziale n. 352 del 27/03/2020 si è provveduto all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, e la direzione lavori nell'ambito dei lavori di che trattasi all'Ing. Giulio D'Addazio per un importo totale di euro 10.000,00 finanziati con fondi propri;

Considerato che con delibera di Giunta Comunale n. 44 del 15/05/2020 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, redatto dall'Ing. Giulio D'Addazio, per i "Lavori di efficientamento energetico e prolungamento dell'impianto di pubblica illuminazione in Via di Santa Lucia," e si è dato mandato al Responsabile del Settore Lavori Pubblici di predisporre i successivi atti;

Dato atto che con determina dirigenziale n. 693 del 09/07/2020 è stato approvato il Progetto Definitivo, redatto dall'Ing. Giulio D'Addazio, per i "Lavori di efficientamento energetico e prolungamento dell'impianto di pubblica illuminazione in Via di Santa Lucia;"

Preso atto che con determina dirigenziale n. 853 del 03/09/2020 è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo ai "Lavori di efficientamento energetico e prolungamento dell'impianto di pubblica illuminazione in Via di Santa Lucia," redatto dall'Ing. Giulio D'Addazio, per un importo totale del Q.T.E. pari ad euro 140.000,00, di cui euro 109.736,60 per lavori, compresi euro 2.162,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 30.263,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Richiamata la determina dirigenziale n. 866 del 09/09/2020 con la quale è stato disposto l'affidamento dei lavori di che trattasi, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, all'impresa EB Elettrotecnica Srl, C.F./P.IVA 11298261006, con sede in Viale Palmiro Togliatti n. 1587 - 00155 Roma (RM), per un importo dei lavori pari ad euro 100.044,30, al netto del ribasso offerto del 7,00%, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 2.162,08, per un importo di contratto pari ad euro 102.206,38 oltre Iva al 10% pari ad euro 10.220,64 per un importo totale pari ad euro 112.427,02;

Considerato che il Direttore dei Lavori Ing. Giulio D'Addazio ha trasmesso la documentazione tecnico-amministrativa relativa al primo Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il

10/11/2020, acquisita al Protocollo dell'Ente con il n. 36740 del 16/11/2020 e depositata agli atti del Settore, composta dai seguenti elaborati: Libretto dei sotto computi n. 1, Libretto delle misure, Registro di contabilità, Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 10/11/2020, Certificato di pagamento n. 1, Sommario Registro di contabilità;

Dato atto che dal certificato di pagamento si rileva che il credito a favore della ditta esecutrice dei lavori al netto delle ritenute e dell'arrotondamento risulta essere di euro 67.500,00, oltre IVA al 10% pari ad euro 6.750,00, per un importo totale di euro 74.250,00;

Atteso che l'impresa affidataria ha firmato la suddetta documentazione senza apporre nessuna riserva;

Accertata la regolarità dei documenti e la conformità alle vigenti leggi in materia di lavori pubblici e di ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Ritenuto pertanto di dover provvedere all'approvazione del 1° S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 10/11/2020);

Dato atto altresì che, per i lavori in oggetto, il RUP incaricato è l'Arch. Fulvio Elio Bernardo;

Preso atto che il progetto in parola è individuato dal seguente codice CUP: D33J20000040005;

Dato atto che per i lavori di che trattasi è stato acquisito il seguente CIG presso l'ANAC: 842403666B;

Vista la regolarità contributiva della ditta EB Elettrotecnica Srl, accertata tramite DURC rilasciato da INAIL;

Visto il decreto di nomina a Dirigente del Settore III-OO.PP. prot. 8984 del 16/03/2020 a firma del Sindaco del Comune di Fonte Nuova;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed attese le proprie competenze;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di approvare la documentazione tecnico-amministrativa redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Giulio D'Addazio relativa al primo Stato di Avanzamento dei Lavori inerente i "Lavori di efficientamento energetico e prolungamento dell'impianto di pubblica illuminazione in Via di Santa Lucia," accettata senza riserve dall'impresa, acquisita al Protocollo dell'Ente con il n. 36740 del 16/11/2020 e depositata agli atti del Settore, composta dai seguenti elaborati: Libretto dei sotto computi n. 1, Libretto delle misure, Registro di contabilità, Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 10/11/2020, Certificato di pagamento n. 1, Sommario Registro di contabilità;

3. Di dare atto che dal certificato di pagamento si evince un credito a favore della ditta affidataria EB Elettrotecnica Srl, C.F./P.IVA 11298261006, con sede in Viale Palmiro Togliatti n. 1587 - 00155 Roma (RM), di euro 67.500,00, oltre IVA al 10% pari ad euro 6.750,00, per un importo totale di euro 74.250,00;

4. Di dare altresì atto che la somma complessiva di euro 74.250,00 trova copertura sul Bilancio di previsione finanziario 2020 secondo la seguente ripartizione:

- per euro 4.250,00 sul capitolo 1701.22.008, impegno contabile n. 1028.003;

- per euro 70.000,00 sul capitolo 1701.22.009, impegno contabile n. 1029.001;

5. Di comunicare alla ditta EB Elettrotecnica Srl il presente provvedimento, con l'avvertenza che la relativa fattura/e dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;

6. Di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

7. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

8. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

Il Dirigente del Settore III-OO.PP.
Arch. Fulvio Elio Bernardo