COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.209/2023

Oggetto:	"Lavori di Manutenzione straordinaria presso i Plessi Scolastici di Via IV Novembre, Via Cuoco e Via Appennini".Approvazione Stato Finale dei Lavori e liquidazione del saldo spettante alla ditta Azienda Edil C. Multiservizi di Colosimo Antonio, CIG: 947930491E, CUP: D32B22002070004;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 29 Dicembre 2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Premesso:

- che la normativa vigente in materia di appalti e patrimonio pubblico, contiene opportuni precetti ai quali devono attenersi gli Enti proprietari per assolvere, con efficienza, correttezza e compiutezza, ai compiti di gestione, manutenzione e pulizia delle strutture pubbliche e delle loro pertinenze, degli arredi, delle attrezzature, degli impianti e dei servizi;

- che l'obbligo della manutenzione e della gestione degli edifici pubblici nonché il controllo tecnico dell'efficienza dei medesimi e delle relative pertinenze ricade in capo al comune;

- che si rende necessario porre in essere un insieme di lavorazioni al fine di ovviare alle numerose segnalazioni pervenute dagli Istituti scolastici del territorio del Comune di Fonte Nuova, ed alle problematiche emerse dai sopralluoghi effettuati dall'Ufficio Tecnico;

- Ritenuto opportuno effettuare una serie di interventi di manutenzione straordinaria al fine di mettere in sicurezza alcuni plessi scolastici ed offrire ambienti puliti e salubri;

- Atteso che in relazione a quanto sopra accertato, gli istituti scolastici oggetto d'intervento sono i Plessi Scolastici siti in Via IV Novembre, Via Cuoco e Via Appennini;

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1129 del 07/11/2022 con la quale è stata approvata la documentazione tecnico amministrativa costituita dal Computo Metrico Estimativo per i "Lavori di manutenzione straordinaria presso i Plessi Scolastici di Via IV Novembre, di Via Appennini e Via Cuoco," per un importo totale di euro 56.900,00 oltre IVA al 10% pari a € 5.690,00 per un importo complessivo pari ad € 62.590,00, avente protocollo 37383 del 04/11/2022;

- Visto che con la Determinazione Dirigenziale n. 1129 del 07/11/2022 è stata affidata, per le motivazioni in premessa indicate, e ai sensi dall'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, del D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021 all'Azienda Edil C. Multiservizi di Colosimo Antonio con sede in Via VII Settembre n. 4, 00013 Mentana (RM), C.F. CLSNTN68D27D123Z, P.I. 11350681000, i lavori di manutenzione straordinaria presso i Plessi Scolastici di Via IV Novembre, di Via Appennini e Via Cuoco, come da computo metrico redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, per un importo lavori pari ad € 56.900,00 oltre IVA al 10% pari a € 5.690,00 per un importo complessivo pari ad € 62.590,00;

- Dato atto che in data 17/11/2022 è stato stipulato il contratto d'appalto con Repertorio n. 495 del 17/11/2022;

- Visto il Verbale del giorno 18/11/2022 con il quale sono stati consegnati i lavori in oggetto;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1381del 23/12/2022 con la quale è stato approvato il 1° Stato Avanzamento dei Lavori a tutto il 19/12/2022 per l'intervento in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Salvatore Ventriglia, per un importo pari ad € 45.310,00 oltre iva al 10 % di € 4.531,00 per un totale complessivo di € 49.841,00;

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Salvatore Ventriglia depositata agli atti del Settore, dal quale si evince che i lavori in questione sono stati ultimati in data 28/12/2022;

Considerato che il Direttore dei Lavori Ing. Salvatore Ventriglia ha depositato agli atti del settore la documentazione tecnico-amministrativa relativa alla contabilità finale dei lavori, e composta dai seguenti elaborati: Certificato di pagamento n. 2 ed Certificato di Regolare Esecuzione;

Atteso che l'art. 235, comma 1, del D.P.R. 207/2010 stabilisce che alla data di emissione del

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, allo svincolo delle cauzioni prestate dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;

Accertata la regolarità della documentazione più sopra richiamata e depositata agli atti di Settore;

Dato atto:

- che durante l'esecuzione dei lavori non sono state richieste e concesse proroghe all'impresa;

- che durante l'esecuzione dei lavori non sono stati emessi verbali di sospensione;

- che non sono state apportate varianti a quanto previsto dal progetto esecutivo;

- che i lavori sono stati eseguiti in maniera conforme e secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori, a regola d'arte;

- che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e a tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

- che l'impresa affidataria ha firmato la contabilità senza apporre nessuna riserva;

- che la somma spesa per l'esecuzione dei lavori rientra nei limiti di spesa autorizzati dall'Ente;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della documentazione costituente la contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione al fine di attivare, con successivo dispositivo di liquidazione, il pagamento degli importi dovuti a saldo a favore del beneficiario;

Dato atto che, per i lavori in oggetto, il RUP incaricato è il Geom. Luca Volante;

Preso atto che il progetto in parola è individuato dal seguente codice CUP: D32B22002070004;

- Dato atto che per i lavori di che trattasi è stato acquisito il seguente CIG presso l'ANAC: 947930491E;

Vista la regolarità contributiva della ditta Azienda Edil C. Multiservizi di Colosimo Antonio, accertata tramite DURC rilasciato da INAIL_33136564 scadenza il 11/02/2023;

- Visto il decreto sindacale prot. n. 35359 del 17/10/2022 con il quale il Sindaco ha nominato l'Arch. Daniele Cardoli Dirigente del Settore III e ad interim del Settore I Ammninistrativo-Finanziario;

Visto il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare gli artt. 102 comma 8 e 216 comma 16;

Visto il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore, ed in particolare gli artt. 229, 234 e 237;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed attese le proprie competenze;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di approvare il Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Salvatore Ventriglia, con termine dei lavori in data 28/12/2022 e pertanto in tempo utile;

3. Di approvare la documentazione tecnico-amministrativa, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Salvatore Ventriglia, relativa alla contabilità finale inerente l'intervento di "Lavori di manutenzione straordinaria presso i Plessi Scolastici di Via IV Novembre, di Via Appennini e Via Cuoco," accettata

senza riserve dall'impresa, depositata agli atti del Settore, composta dai seguenti elaborati: Certificato di pagamento n. 2 e Certificato di Regolare Esecuzione;

4. Di dare atto che dai documenti costituenti il conto finale si evince un credito a favore della ditta affidataria Azienda Edil C. Multiservizi di Colosimo Antonio con sede in Via VII Settembre n. 4, 00013 Mentana (RM), C.F. CLSNTN68D27D123Z, P.I. 11350681000, di euro 11.590,00, oltre IVA al 10% pari ad euro 1.159,00, per un importo totale di euro 12.749,00, quale saldo per i lavori eseguiti;

5. Di impegnare in favore della ditta Azienda Edil C. Multiservizi di Colosimo Antonio la somma di euro 12.749,00, che trova copertura sul capitolo 402.22.017, impegno contabile n. 1647/2022;

6. Di dare atto ancora che per i lavori in oggetto il RUP è il Geom. Luca Volante, individuato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e 42 del D.Lgs. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente intervento;

7. Di comunicare alla ditta Azienda Edil C. Multiservizi di Colosimo Antonio il presente provvedimento, con l'avvertenza che la relativa fattura/e dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;

8. Di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

9. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

10. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Luca Volante

Il Dirigente
Settore III – Servizio OO.PP.
Arch. Daniele Cardoli

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.