aspmalo.AOO Portsofgenoa - Prot. 26/02/2024.0008986.U Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da FABRIZIO MANSUETO Si a ttesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente d ocumento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

PORTS of GENOA
VADO LIGURE ▪ SAVONA ▪ PRA' ▪ GENOVA

- Direzione Tecnica e Ambiente –
Settore Amministrativo
Ufficio Amministrazione Lavori Pubblici

OGGETTO: P.3121 – Programma Straordinario: Interventi stradali prioritari in ambito portuale.
CUP C31J19000080006 - CIG 8060782FB9
Riscontro alla Vostra comunicazione di stipula Contratto Numero CA2400071 del 16-01-2024, quale Atto aggiuntivo n. 1 al Contratto principale Numero CA2304889 del 08/08/2023, con l'Operatore Economico BOSETTI S.R.L. (C.F./P.IVA 01926230986).

Spett.le
Impresa PIZZAROTTI & C. S.p.A. via P.E.C.: pizzarotti@pec.pizzarotti.it

Facendo seguito alla Vs. nota trasmessa a mezzo P.E.C. in data 12/02/2024 ed acquisita dall'Ente in pari data al Prot. n° 6696.E, afferente alla stipula con l'Operatore Economico ***BOSETTI S.R.L.*** (C.F./P.IVA 01926230986) corrente in ROE' VOLCIANO (BS) VIA BRESCIA 14/16 CAP 25077, del **Contratto Numero CA2400071 del 16-01-2024**, quale **Atto aggiuntivo n. 1 al Contratto principale Numero CA2304889 del 08/08/2023** [quest'ultimo afferente *alla "Fornitura franco cantiere di elementi prefabbricati (pozzetti, canalette, chiusini) per realizzazione dei sistemi di smaltimento delle acque di piattaforma"* per un importo di € 362.127,00, contratto da intendersi quale ordine aperto le cui quantità non sono garantite ma presunte], Atto aggiuntivo avente ad *oggetto "estensione n. 1 contratto CA2304889 per concordamento nuovi prezzi per pozzetti e prolunghe dimensioni interne 51x51x53 cm"* per un importo presunto dell'Atto Aggiuntivo n. 1 pari ad ***€ 0,00*** (*euro zero/00*), si significa quanto segue.

Fatto salvo eventuali diverse prescrizioni che dovessero intervenire da parte del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, con la presente nota, in ottemperanza all'art. 3, punto 5) del Protocollo di Legalità adottato da questa Autorità con decreto n. 153 del 09/02/2018, si riscontra la comunicazione trasmessa da codesto Operatore Economico nei modi e nei termini richiamati nell'articolo suddetto.

Distinti saluti.
(Sub P.3121)

FABRIZIO MANSUETO
25.02.2024
11:41:41
GMT+01:00

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Ing. Fabrizio Mansueto)