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IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE 
 
 

VISTI: 
- il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128 recante “Riordino dell’Agenzia Spaziale Italiana 

(ASI)” e successive modifiche;  
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione 

dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165” e successive modifiche; 
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli enti 

pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124” e successive modifiche; 
- la Legge 11 gennaio 2018, n. 7 recante “Misure per il coordinamento della politica spaziale e 

aerospaziale e disposizioni concernenti l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia spaziale 
italiana” e successive modifiche; 

- lo Statuto dell’ASI, entrato in vigore il 1° maggio 2011 e ss.mm.ii.;  
- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, entrato in vigore il 27 gennaio 

2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 85 del 29 maggio 
2017; 

- il Regolamento di Organizzazione, entrato in vigore il 22 febbraio 2018, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 240 del 15 dicembre 2017; 

- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 5 aprile 2018, approvato con Deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n. 86 del 29 maggio 2017 e modificato con Deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 febbraio 2018; 

- il Documento di Visione Strategica decennale dell’ASI 2016-2025 (DVS) approvato con 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 luglio 2016; 

- il Piano Triennale di Attività 2018-2020 (PTA 2018-2020) deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione con Deliberazione n. 30 del 6 marzo 2018; 

- il Piano Triennale della Performance 2019-2021 adottato con Decreto del Commissario 
Straordinario n. 54/2019 del 12 marzo 2019; 

- il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 357 del 10 aprile 2019 
concernente la nomina di Giorgio Saccoccia a Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana e di 
Alessandra Celletti, Maurizio Cheli e Luisa Riccardi a Consiglieri di Amministrazione 
dell’Agenzia Spaziale Italiana;  

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 65 del 8 ottobre 2019 in cui è stato conferito 
l’incarico di Direttore generale reggente dell’Agenzia Spaziale Italiana al dottor Santo Darko 
Grillo, nelle more del completamento della procedura per la nomina del nuovo Direttore 
generale;  
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- il Preventivo Finanziario Decisionale 2019, con allegato il Preventivo Finanziario Gestionale 
2019 ed il Bilancio Triennale 2019-2021, approvato dal Commissario Straordinario 
dell’Agenzia Spaziale Italiana con Decreto n. 10 del 10 dicembre 2018; 

 
VISTO il Contratto n. 2016-016-I.0 approvato con Decreto del Direttore Generale dell’ASI n. 000679/2016 
del 19/12/2016 con il RTI composto da Leonardo S.p.A. mandataria, Thales Alena Space S.p.A. e 
Medialario S.r.l. mandanti “TOU (Telescope Optical Unit) su PLATO - Attività industriali di Fase 
B2/C1”, CIG 6521885DBF, CUP F82CI6002140005, per un importo di € 2.459.675,00 (non imponibile IVA 
8 bis) e una durata di 24 mesi, prorogato dapprima con decreto DG n. 831/2018 del 07/12/2018 (proroga 
n.1, 2016-016-I.0.1-2018), che ha portato la data di scadenza al 22/03/2019, poi prorogato con decreto 
DG n. 130 del 14/03/2019 (proroga n.2, 2016-016-I.0.2-2019) che ha portato la data di scadenza al 
22/06/2019,  infine prorogato con decreto DG n. 342 del 20/06/2019, (proroga n. 3, 2016-016-I.0.3-2019), 
che ha portato la data di scadenza del contratto al 22/09/2019; 
 
VISTA la deliberazione del CdA  n. 66 del 24/04/2018 con cui è stata autorizzata l’iniziativa relativa 
ad “Attività industriali per TOU (Telescope Optical Unit) su PLATO - Attività industriali di Fase 
B2/C1: Attività aggiuntive della fase C1” per un importo stimato a carico dell’ASI pari a € 
3.500.000,00 (non imponibile IVA) e per una durata pari a 20 mesi; 
 
VISTO il decreto DG n. 776 del 12/11/2018 con cui è stato approvato l’invio al RTI (Leonardo S.p.A. 
mandataria, Thales Alena Space S.p.A. e Medialario S.r.l. mandanti) per l’introduzione di attività 
aggiuntive della fase C1 relativamente alla realizzazione dei sottosistemi di responsabilità italiana 
dei telescopi di PLATO nell’ambito del contratto n. 2016-016-I.0 “TOU (Telescope Optical Unit) su 
PLATO - Attività industriali di Fase B2/C1”, per un importo stimato a carico ASI pari a € 3.500.000,00 
(non imponibile IVA) e per una durata delle attività pari a 20 mesi;  
 
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 86 del 15/04/2019 che ha approvato l’iniziativa 
avente ad oggetto l’integrazione di ulteriori attività per Atto Aggiuntivo n. 1, contratto ASI/RTI 
(Leonardo S.p.A. mandataria) 2016-016-I.0 “TOU (Telescope Optical Unit) su PLATO - Attività 
industriali di Fase B2/C1” per un importo massimo presunto a carico dell’ASI di € 1.200.000,00 (non 
imponibili IVA) mantenendo invariata la durata di 20 mesi delle attività aggiuntive già definite nella 
delibera n. 66/2018; 
 
VISTO l’Atto Aggiuntivo n. 1 al succitato Contratto approvato con decreto DG n. 385 del 02/07/2019, 
che ha approvato attività aggiuntive per un importo a carico ASI pari a € 3.347.913,00 (non imponibile 
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IVA) e per una durata di ulteriori 20 mesi, portando l’importo totale del contratto ad € 5.807.588,00, 
e la durata totale a 50 mesi con scadenza al 22/02/2021; 
 
VISTA la deliberazione del CdA n. 99 del 12/11/2019 che ha approvato le attività aggiuntive alla 
fase C1 del contratto n. 2016-016-I.0 tra ASI e il RTI (Leonardo S.p.A. mandataria) 2016-016-I.0 “TOU 
(Telescope Optical Unit) su PLATO - Attività industriali di Fase B2/C1” per un importo massimo 
pari a € 444.091,00 (non imponibile IVA), senza che venisse modificata la durata del contratto; 
 
VISTA la relazione n. DC-EOS-2019-301 del 13/11/2019, sottoscritta dal RUP, Responsabile dell’Unità 
Esplorazione e Osservazione dell’Universo, che illustra le finalità del presente provvedimento ed, in 
particolare, che: 
 

- La missione PLATO (PLAnetary Transit and Oscillations of stars) è dedicata alla ricerca di 
pianeti extrasolari di tipo terrestre intorno a stelle brillanti tramite il metodo dei transiti. PLATO 
potrà studiare anche le oscillazioni delle stelle intorno alle quali orbitano i pianeti e, grazie anche 
alle osservazioni di follow-up che sarà possibile compiere da Terra, permetterà di determinare 
completamente le proprietà dei sistemi planetari; 

- La missione PLATO è stata selezionata dall'ESA nel gennaio del 2014 come missione M3 del 
Programma “Cosmic Vision 2015-2025”. E’ stata adottata formalmente nel giugno 2017; il lancio 
è previsto per la fine del 2026; 

- Il payload della missione, costituito da un insieme di 26 piccoli telescopi, sarà realizzato da un 
Consorzio di Istituti europei selezionato da ESA, i cui membri si occupano anche della 
definizione e verifica dei requisiti scientifici, del supporto alla realizzazione dello strumento e 
della preparazione delle procedure di acquisizione e analisi dei dati.  La partecipazione italiana 
all’interno del consorzio riguarda la responsabilità della fornitura delle 26 Telescope Optical 
Units (TOU) e della Instrument Control Unit (ICU), oltre al contributo alle attività di 
preparazione scientifica e a quelle concernenti il segmento di terra, gestite in ambito ASI Science 
Data Center (SSDC); 

- La realizzazione dei 26 TOU (24 Normal e 2 Fast) è sotto la responsabilità italiana, con un 
contributo significativo della Svizzera che fornirà la struttura meccanica dei telescopi e uno 
minore della Svezia che studierà e procurerà i filtri per i telescopi veloci; 

- Tali attività sono assicurate da ASI che ha stipulato il contratto industriale n. 2016-016-I.0 citato 
in premessa; 

- Considerata la tardiva adozione della missione da parte di ESA (avvenuta solo nel giugno 2017) 
e la successiva selezione del Prime industriale di satellite, che è stato reso noto solo alla fine del 
mese di marzo 2018 a cui è seguita un’intensa fase di concurrent engineering, ESA ha deciso di 
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posporre la PDR del sotto sistema TOU, che era prevista dal contratto base ASI-Leonardo per 
l’agosto del 2017 e che è stata posposta più volte (da ultimo il KO della PDR si è svolto nel luglio 
2019); 

- Si è dunque reso necessario introdurre delle attività aggiuntive al contratto in corso, dovute sia 
alle modifiche di alcune I/F con il satellite che allo slittamento della PDR; 

- Tali attività aggiuntive sono state approvate dapprima con la delibera del CdA n. 66 del 
24/04/2018 e successivamente con il decreto del Commissario Straordinario n. 86 del 
15/04/2019 citati in premessa; 

- La Commissione di congruità ha ultimato i suoi lavori di valutazione dell’Offerta, “PLATO 
PROPOSTA TOU per Atto Aggiuntivo n.1”, Rif. N. ASSD/Space/18/340 (prot. ASI n. 343 del 
14/01/2019) in cui ha considerato e valutato anche le opzioni presentate dal Contraente, 
elaborando la relazione DC-VUM-2019-030 trasmessa al RUP in data 25/03/2019 (prot. 
verbali accordi ASI n. 25) in cui ha ritenuto congruo il prezzo totale di € 5.085.766,00 (IVA 
esclusa);  

- ASI ha proceduto alla contrattualizzazione di parte delle opzioni offerte dal Contraente, 
recanti le attività allora ritenute urgenti, con stipula dell’atto aggiuntivo n. 1 al contratto 2016-
016-I.0 citato in premessa, approvato con Decreto DG n. 385 del 02/07/2019; 

- Ritenendo di dover procedere altresì alla contrattualizzazione delle ulteriori attività recate 
nelle opzioni non ancora contrattualizzate il RUP ha rimesso ulteriore documentazione 
fornita dal Contraente alla Commissione di Congruità che ha fornito una nuova valutazione 
delle opzioni non ancora contrattualizzate basandosi sugli ulteriori elementi forniti dal 
Contraente e ha emesso la relazione DC-VUM-2019-061, trasmessa al RUP in data 15/07/2019 
(prot. verbali accordi ASI n. 183), in cui ha ritenuto congruo il prezzo totale di € 5.187.829,00 
(IVA esclusa), così dettagliato: 

 
TOTALE ASI baseline Opzioni TOTALE 

COFIN
TOTALE 

OFFERTO
PFF  RC/CC PFF RC/CC

A B C D E = A+B+C+D F G H = F +G L=E +H
LEONARDO 2.747.241,00 0,00 2.120.740,00 0,00 4.867.981,00 0,00 0,00 0,00 4.867.981,00
TAS I 177.555,00 0,00 142.293,00 0,00 319.848,00 0,00 0,00 0,00 319.848,00

TOTALE 2.924.796,00 0,00 2.263.033,00 0,00 5.187.829,00 0,00 0,00 0,00 5.187.829,00

Ente/ Ditta/ 
Università

baseline opzioni

 

- I valori congrui delle 8 opzioni proposte sono risultati essere infine i seguenti: 
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 Leonardo opzione 1: WP 1-2KB2: € 423.117 (opzione già attivata insieme alla Baseline 
dell’offerta, con l’Atto aggiuntivo n.1) 

 Leonardo opzione 2: WP 1-2KB3: € 553.561 
 Leonardo opzione 3: WP 1-2BEB: € 358.376 
 Leonardo opzione 4: WP 1-2KC: € 654.907 
 Leonardo opzione 5: WP 1-2BA2: € 130.779 
 TAS I opzione A: WP 4-2BB, 4-2AC: € 36.210 , € 7.529 
 TAS I opzione B: WP 4-2BB, 4-2AC: € 16.387, € 1.772 
 TAS I opzione C: WP 4-2BB: € 80.396 

 
- L’ASI ha inviato la lettera di richiesta di accettazione del prezzo al Contraente con prot. 5961 

del 18/07/2019, che il Contraente ha risposto alla lettera di accettazione del prezzo con lettera 
trasmessa via PEC il 29/07/2019 (prot ASI n.7385 del 19/09/2019), accettando il prezzo della 
congruità relativamente alle restanti opzioni; 

- Al fine di portare avanti le attività di sviluppo dei n. 26 telescopi della missione PLATO nei 
modi e tempi richiesti da ESA, con l’Atto Aggiuntivo n. 1 citato si è provveduto a 
contrattualizzare le attività contenute nella “Baseline dell’Offerta” e nell’opzione 1; 

- Parte delle opzioni oggetto dell’atto aggiuntivo che si propone alla stipula sono già state 
oggetto di approvazione strategica con gli atti deliberativi sopra richiamati; da ultimo, il CdA 
dell’ASI, nella seduta del 12/11/2019, con la citata deliberazione n. 99 del 12/11/2019, ha 
approvato l’iniziativa che prevede l’integrazione delle ulteriori rimanenti attività relative alla 
fase C1 necessarie ed indispensabili per la missione PLATO per un importo (da congruità) 
pari a € 444.091,00. 
 

TENUTO inoltre CONTO che, come evidenziato nella suddetta relazione, lo stato dell’arte del design 
del modello EM e dei GSE necessari per testarlo ha raggiunto la maturità necessaria e pertanto è stata 
avviata la PDR del sottosistema TOU in data 2 luglio 2019. È possibile pertanto ora procedere alla 
contrattualizzazione di tutte le opzioni quotate in offerta - salvo l’opzione A, in quanto alternativa 
all’opzione B - poiché necessarie a soddisfare i requisiti di progetto corrispondenti a tale livello di 
maturazione. Il RUP ritiene ora dunque di fondamentale importanza per la migliore riuscita della 
partecipazione italiana alla missione PLATO procedere all’attivazione delle opzioni n. 2, 3, 4, 5, B e C 
(su riportate in grassetto), congiuntamente - con ovvi vantaggi tecnico-amministrativi - mediante un 
unico atto: l’Atto Aggiuntivo n.2, il cui impegno finanziario sarà pari alla somma dei valori ritenuti 
congrui da ASI e accettati dal Contraente delle opzioni su citate, e dunque pari a € 1.796.178,00 (IVA 
non imponibile); 
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TENUTO, infine, CONTO che detta relazione evidenzia che a fronte della necessità di completare 
le attività di fase C1 in linea con la tempistica imposta dall’ESA per la missione PLATO, tenendo 
conto di quanto il Contraente ha proposto nella sua Offerta (“PLATO PROPOSTA TOU per Atto 
Aggiuntivo n.1”, Rif. N. ASSD/Space/18/340, prot. ASI n. 343 del 14/01/2019), considerando i 
prezzi congruiti come da Relazione di Congruità (DC-VUM-2019-061) il RUP intende introdurre le 
seguenti attività aggiuntive: 
 

 ulteriori attività necessarie per effettuare la campagna test dell’EM procedendo 
all’esecuzione dei test funzionali in condizioni criogeniche: 
o messa a punto del set-up optomeccanico di test secondo le ultime specifiche; 
o esecuzione degli stessi test. 

Corrisponde alle opzioni #2, 3 e 4 dell’offerta presentata dal contraente. 
 

 la costruzione del Baffle Assembly EM e relativa campagna di test, attività resesi 
necessarie per eseguire i test del TOU EM comprensivo di Baffle Assembly. 
Corrisponde all’opzione #B dell’offerta presentata dal contraente. 
 

 bakeout di tutti i modelli di Baffle Assembly deliverabili. 
Corrisponde all’opzione #C dell’offerta presentata dal contraente. 
 

 attività preparatorie per la definizione in vista della prossima fase C2, in concurrent 
engineering con la Produzione di Leonardo, del piano di costruzione dei modelli 
successivi al TOU EM (produzione in piccola serie), partendo dalla lesson learnt 
dello sviluppo del TOU EM. 
Corrisponde all’opzione #5 dell’offerta presentata dal contraente. 

 
TENUTO CONTO che le attività del presente contratto non sono assoggettate ad IVA ai sensi dell’art. 8 
bis, lettera b) del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni, in quanto concernente prestazioni 
di servizi relativi alla costruzione e allestimento di satelliti, reso applicabile all’ASI dall’art. 34 bis D.L. 
02/03/1989 n. 69, articolo aggiunto dalla Legge di conversione n. 154 del 27/04/1989 (risoluzione Min. 
n. 416114 del 2 ottobre 1986); 
 
ASSUNTO che le attività del presente provvedimento sono riferite ad un appalto di servizi escluso 
dall'applicazione del D. Lgs. 163/2006 secondo le previsioni di cui all'art. 19 co. 1 lett. f) e dell'art. 27 del 
medesimo, trattandosi di servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono 
esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell'esercizio della sua attività, in quanto i risultati 
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delle attività vengono resi disponibili dall’ASI all’ESA ed alla comunità scientifica e industriale. 
Tale iniziativa rispetta i principi di cui all’articolo 27 del D.Lgs. 163/06 ovvero i principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, stante anche 
la previsione nella documentazione della procedura di selezione della possibilità di affidare al 
soggetto affidatario delle fasi B/C1 il proseguimento delle attività per le fasi successive C2/D in 
accordo ai risultati delle fasi B/C1, e dunque delle attività ad esse necessariamente prodromiche. 
Inoltre, la concorrenza è di fatto assente per motivi tecnici, essendo il RTI affidatario dell’attuale 
contratto n. 2016-16-I.0 composto da Leonardo S.p.A. (mandataria), Thales Alenia Space Italia S.p.A. 
(mandante) e Medialario S.r.l. (mandante), l’unico operatore in grado di realizzare attività aggiuntive 
per la fase B2/C1, in quanto parte delle attività in corso che non potrebbero essere svolte da altro 
soggetto; 
 
PRESO ATTO che il RUP attesta: 

- l’esito positivo delle verifiche del possesso dei requisiti, di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, 
che riguardano le certificazioni previste per le ditte componenti la RTI per la stipula dei 
contratti pubblici; 

- relativamente alle verifiche antimafia attivate in data 15 novembre 2019 (prot. Prefettura n. 
0432176 del 15-11-19), che l’affidamento è urgente ai sensi dell’art. 92, c. 3 del D.Lgs. 159/2011, 
in quanto occorre avviare al più presto le attività in quanto il mancato avvio delle attività in 
tempi brevi avrà come conseguenza lo slittamento della pianificazione delle attività di 
responsabilità dell’Italia - che creerà un inevitabile un ritardo nella schedula della missione 
PLATO - è dunque necessario procedere alla stipula del contratto di cui in oggetto, sotto 
condizione risolutiva espressa, come da normativa vigente.  

 
CONSIDERATO che la necessaria copertura finanziaria è assicurata dal preventivo finanziario 
decisionale e gestionale 2020 e triennale 2020-2022, oggetto di approvazione da parte del Consiglio 
di Amministrazione nella seduta del 20 dicembre p.v.; 
 
RITENUTO di dover provvedere, 
 

DECRETA 
                    

1. di approvare la stipula in via di urgenza e sotto clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 
92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, dell’Atto Aggiuntivo n. 2 al Contratto ASI/RTI (Leonardo 
S.p.A. mandataria) 2016-016-I.0 TOU (Telescope Optical Unit) su PLATO - Attività 
industriali di Fase B2/C1, per le attività urgenti indicate in premessa, per un importo a 
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carico ASI pari a € 1.796.178,00 (IVA non imponibile) portando l’importo totale del contratto 
ad € 7.603.766, e lasciando invariata la durata del contratto; 
 

2. di impegnare un importo di € 1.019.295,00 (escluso dal campo di applicazione dell’IVA) a 
carico del capitolo 1.03.02.11.009.06 “'Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca -
Industria non imponibile 8 bis” DGN.06.EOS “ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE 
DELL'UNIVERSO” ObFu 25.ESS.032 “PLATO” del preventivo finanziario decisionale e 
gestionale 2020 e triennale 2020-2022 a valere sull’esercizio finanziario 2020; 

 
 

3. di impegnare un importo di € 776.883,00 (escluso dal campo di applicazione dell’IVA) a 
carico del capitolo 1.03.02.11.009.06 “'Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca -
Industria non imponibile 8 bis” DGN.06.EOS “ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE 
DELL'UNIVERSO” ObFu 25.PRE.024 “PLATO – Attività Industriali di fase B2/C1” del 
preventivo finanziario gestionale 2020 ed il bilancio triennale 2020-2022, a valere 
sull’esercizio finanziario 2020; 
 

4. L’iniziativa trova la copertura nel preventivo finanziario decisionale e gestionale 2020 in 
termini di competenza e di cassa e del preventivo decisionale triennale 2020-2022 che sarà 
presentato per l’approvazione del C.d.A. nella seduta del 20 dicembre 2019. 
 

5. di dare mandato ai competenti uffici di provvedere. 
 
 
                                                                                                                              
 
           Santo Darko Grillo
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