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COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
LAVORI PUBBLICI

      N.108   DEL 01/12/2016

Oggetto: Realizzazione e Miglioramento di opere di
urbanizzazione primaria in via IV Novembre, via II
Giugno, via Petrarca e via Alighieri - I lotto -
Approvazione Stato Finale Lavori

Il giorno uno del mese di Dicembre dell'anno duemilasedici.

_______________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed
integrazioni;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche
e integrazioni;

Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera
di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;

Visto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del
07/06/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione per
l'anno 2016.
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COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

C.U.P. D33J12000700003 C.I.G. 5654354886

   C.I.G. Z6D0736773

 C.I.G. Z830760A0F

PREMESSO che si rende necessario procedere alla raccolta delle acque meteoriche di via IV

Novembre, via II Giugno, via Petrarca e via Alighieri al fine di garantire la dovuta

sicurezza e fruibilità delle arterie stradali anche a seguito degli allagamenti avvenuti

negli ultimi anni ;

VISTO che le strade di via IV Novembre, via II Giugno, via Petrarca e via Alighieri sono di

proprietà comunale e pertanto la competenza sull’attività di manutenzione

ordinaria, straordinaria e ristrutturazione è del Comune di Fonte Nuova ;

VISTO che il Settore III – Opere Pubbliche ha redatto lo Studio di Fattibilità per la

Realizzazione e di Miglioramento di opere di urbanizzazione primaria di IV

Novembre, via II Giugno, via Petrarca e via Alighieri per un importo complessivo di

€ 350.000,00 ;

VISTO il Documento Preliminare alla Progettazione per la per la Realizzazione e di

Miglioramento di opere di urbanizzazione primaria di via IV Novembre, via II

Giugno, via Petrarca e via Alighieri ;

VISTO che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 166 del 14 novembre

2012 è stato affidato l’incarico professionale di redazione del Progetto Preliminare,

del Progetto Definitivo, del Progetto Esecutivo e di Direzione dei Lavori

all’Ingegnere Gianfranco Savini per un importo complessivo di € 15.384,62 oltre

Previdenza ed Iva ;

VISTO che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 174 del 26 novembre

2012 è stato affidato l’incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza

all’Ingegnere Gianluca Giovannetti per un importo complessivo di € 2.097,89 oltre

Previdenza ed Iva ;

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale 167 del 4 dicembre 2012 è stato

approvato il Progetto Definitivo per la Realizzazione e di Miglioramento di opere di

urbanizzazione primaria di via IV Novembre, via II Giugno, via Petrarca e via

Alighieri - I lotto -, redatto dall’Ingegnere Gianfranco Savini, per un importo

complessivo di € 350.000,00 ;

VISTO che la Società Acea Ato 2 spa ha rilasciato il parere di competenza sulle previsioni

progettuali con nota pervenuta in data 2 aprile 2013 protocollo 8245 ;
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VISTO che la Società Erogasmet spa – Unità Manutenzione Rete – ha rilasciato il parere di

competenza sulle previsioni progettuali con nota pervenuta in data 8 marzo 2013

protocollo 6453 ;

VISTO che la Società Perfors srl ha rimesso le Indagini Stratigrafiche propedeutiche alla

redazione del Progetto Esecutivo, secondo quanto indicato nel Disciplinare Tecnico

Prestazionale redatto dall’Ingegnere Gianfranco Savini, con nota pervenuta in data

10 aprile 2013 protocollo 8841 ;

VISTO che lo Studio Associato di Geologia e Geofisica Envia ha rimesso le Indagini sui

Sottoservizi propedeutiche alla redazione del Progetto Esecutivo, secondo quanto

indicato nel Disciplinare Tecnico Prestazionale redatto dall’Ingegnere Gianfranco

Savini ;

VISTO che la Società Advanced Servces srl ha rimesso le Video Ispezioni sui Sottoservizi

propedeutiche alla redazione del Progetto Esecutivo, secondo quanto indicato nel

Disciplinare Tecnico Prestazionale redatto dall’Ingegnere Gianfranco Savini, con

nota pervenuta in data 8 agosto 2013 protocollo 18792 ;

VISTA la Validazione del Progetto Esecutivo per la Realizzazione e di Miglioramento di

opere di urbanizzazione primaria di via IV Novembre, via II Giugno, via Petrarca e

via Alighieri - I lotto - resa dal Responsabile Unico del Procedimento Geom.

Ottaviano Rossi ai sensi dell’articolo 55 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. ;

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale 121 del 12 dicembre 2013 è stato

approvato il Progetto Esecutivo per la Realizzazione e di Miglioramento di opere di

urbanizzazione primaria di via IV Novembre, via II Giugno, via Petrarca e via

Alighieri - I lotto -, redatto dall’Ingegnere Gianfranco Savini, per un importo

complessivo di € 442.000,00 ;

VISTO che con determinazione dirigenziale del Settore III – Opere Pubbliche 28 del 12

marzo 2014 è stata approvata la procedura a contrarre, ai sensi dell’articolo 192 del

D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. e ai sensi dell’articolo 11 comma 2 del D.Lgs.

163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., per la Realizzazione e Miglioramento di opere di

urbanizzazione primaria di via IV Novembre, via II Giugno, via Petrarca e via

Alighieri - I lotto - ;

VISTO che con determinazione dirigenziale del Settore III – Opere Pubbliche 58 del 13

maggio 2014 è stato aggiudicato definitivamente, ai sensi dell’articolo 11 comma 5

del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., l’appalto per l’esecuzione degli interventi

di Realizzazione e Miglioramento di opere di urbanizzazione primaria di via IV

Novembre, via II Giugno, via Petrarca e via Alighieri - I lotto - all’impresa Ravo srl,

con sede in Roma via Giuseppe Mazzini, 120, risultata prima classificata avendo

offerto un ribasso del 8,25% sul prezzo complessivo dell’appalto, per il prezzo

complessivo dell’appalto, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 323.126,72 di cui €

154.501,86 già oggetto del ribasso offerto ed € 12.280,50, quali oneri della

sicurezza, € 8.720,00, quali costi della sicurezza, € 147.624,36, quale manodopera,

non soggetti a ribasso ;
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VISTO che in data 28 ottobre 2014 è stato stipulato il Contratto d'Appalto repertorio 413

tra il Comune di Fonte Nuova e l'impresa RA.VO. srl per la Realizzazione e

Miglioramento di opere di urbanizzazione primaria di via IV Novembre, via II

Giugno, via Petrarca e via Alighieri - I lotto - al prezzo complessivo, esclusi gli oneri

fiscali, pari ad € 323.126,72 di cui € 154.501,86 già oggetto del ribasso offerto ed €

12.280,50, quali oneri della sicurezza, € 8.720,00, quali costi della sicurezza, €

147.624,36, quale manodopera, non soggetti a ribasso ;

VISTO che in data 4 marzo 2015 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori tra il

Comune di Fonte Nuova e l’impresa Ravo srl per la Realizzazione e Miglioramento

di opere di urbanizzazione primaria di via IV Novembre, via II Giugno, via Petrarca

e via Alighieri - I lotto - ;

VISTO che con determinazione dirigenziale del Settore III – Opere Pubbliche 64 del 31

agosto 2016 è stata approvata la Variante di Miglioramento Funzionale, ai sensi

dell’ex articolo 132 comma 3 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.,  per la

Realizzazione e Miglioramento di opere di urbanizzazione primaria di via IV

Novembre, via II Giugno, via Petrarca e via Alighieri - I lotto -, redatta

dall’Ingegnere Gianfranco Savini, non comportante variazione dell’importo oggetto

del Contratto d’Appalto del 28 ottobre 2014 repertorio 413 ;

VISTO che con determinazione  di liquidazione del Settore III - Opere Pubbliche n. 125 del

15/05/2014 è stata retribuita l'attività espletata dall'Ingegnere Gianfranco Savini, in

qualità di Progettista, per un importo complessivo, esclusi gli oneri previdenziali e

fiscali, pari ad € 3.288,62;

VISTO che con determinazione di liquidazione del Settore III - Opere Pubbliche n. 125 del

15/05/2014 è stata retribuita l'attività espletata dall'Ingegnere Gianfranco Savini, in

qualità di Progettista, per un importo complessivo, esclusi gli oneri previdenziali e

fiscali, pari ad € 4.932,92;

VISTO che con determinazione di liquidazione del Settore III - Opere Pubbliche n. 78 del

01/08/2016 è stata retribuita l'attività espletata dall'Ingegnere Gianfranco Savini,

in qualità di Direttore dei Lavori, per un importo complessivo, esclusi gli oneri

previdenziali e fiscali, pari ad €  6.947,20;

VISTO che con determinazione del Settore III - Opere Pubbliche 87 del 21 settembre 2015

è stato approvato il 1° Stato Avanzamento Lavori per l'esecuzione degli interventi di

Realizzazione e Miglioramento di opere di urbanizzazione primaria di via IV

Novembre, via II Giugno, via Petrarca e via Alighieri - I lotto -, redatto

dall'Ingegnere Gianfranco Savini, per un importo complessivo, esclusi gli oneri

fiscali, pari ad € 52.355,23, ai sensi dell'articolo 141 del D.P.R. 207 del 5 ottobre

2010 e s.m.i. ;

VISTO che con determinazione del Settore III - Opere Pubbliche 112 del 5 novembre 2015 è

stato approvato il 2° Stato Avanzamento Lavori per l'esecuzione degli interventi di

Realizzazione e Miglioramento di opere di urbanizzazione primaria di via IV

Novembre, via II Giugno, via Petrarca e via Alighieri - I lotto -, redatto
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dall'Ingegnere Gianfranco Savini, per un importo complessivo, esclusi gli oneri

fiscali, pari ad € 50.645,87, ai sensi dell'articolo 141 del D.P.R. 207 del 5 ottobre

2010 e s.m.i. ;

VISTO che con determinazione del Settore III - Opere Pubbliche 18 del 10 marzo 2016 è

stato approvato il 3° Stato Avanzamento Lavori per l'esecuzione degli interventi di

Realizzazione e Miglioramento di opere di urbanizzazione primaria di via IV

Novembre, via II Giugno, via Petrarca e via Alighieri - I lotto -, redatto

dall'Ingegnere Gianfranco Savini, per un importo complessivo, esclusi gli oneri

fiscali, pari ad € 68.053,74, ai sensi dell'articolo 141 del D.P.R. 207 del 5 ottobre

2010 e s.m.i. ;

VISTO che con determinazione del Settore III - Opere Pubbliche 41 del 9 giugno 2016 è

stato approvato il 4° Stato Avanzamento Lavori per l'esecuzione degli interventi di

Realizzazione e Miglioramento di opere di urbanizzazione primaria di via IV

Novembre, via II Giugno, via Petrarca e via Alighieri - I lotto -, redatto

dall'Ingegnere Gianfranco Savini, per un importo complessivo, esclusi gli oneri

fiscali, pari ad € 70.530,39, ai sensi dell'articolo 141 del D.P.R. 207 del 5 ottobre

2010 e s.m.i. ;

VISTO che l’impresa Ravo srl, con sede in Roma via Giuseppe Mazzini,120, ha rimesso le

Dichiarazioni di Conformità degli Impianti con nota pervenuta in data 30/11/2016

protocollo 22017;

VISTO che l’Ingegnere Gianfranco Savini ha rimesso gli atti di Stato Finale dei Lavori,

l’aggiornamento degli Elaborati di Progetto Esecutivo e l’aggiornamento dei

Manuali d’Uso e Manutenzione con nota pervenuta in data 30/11/2016protocollo

22016;

VISTO che gli atti relativi allo Stato Finale dei Lavori, composti dal Certificato di Regolare

Esecuzione, dal Certificato di Ultimazione dei Lavori, dal Certificato di Pagamento,

dallo Stato Avanzamento Lavori, dal Libretto delle Misure Economico e

Prestazionale, dal Registro di Contabilità e dal Sommario di Registro di Contabilità,

sono stati regolarmente sottoscritti dall’Ingegnere Gianfranco Savini, in qualità di

Direttore dei Lavori, dall'Ingegnere Gianluca Giovannetti, in qualità di

Coordinatore della Sicurezza, e dall'Ingegnere Gianluca Terlizzi, in qualità di Legale

Rappresentante dell'impresa Ravo srl con sede in Roma via Giuseppe Mazzini, 120 ;

VISTO che l’impresa Ravo srl, con sede in Roma via Giuseppe Mazzini, 120, nel

sottoscrivere tutti gli atti relativi allo Stato Finale dei Lavori non ha espresso alcuna

riserva in merito ;

VISTA la conformità del Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’impresa Ravo

srl, con sede in Roma via Giuseppe Mazzini, 120, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R.

207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. ;

VISTA la Relazione Riservata del Direttore dei Lavori sul Conto Finale, il Verbale di

Accettazione di tutti i Materiali, Macchine e Componenti redatto dal Direttore dei

Lavori e il Giornale dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori ;
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VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento Geometra Ottaviano Rossi ha verificato

che sussistono le condizioni per approvare gli atti relativi allo Stato Finale dei

Lavori per l'esecuzione degli interventi di Realizzazione e Miglioramento di opere di

urbanizzazione primaria di via IV Novembre, via II Giugno, via Petrarca e via

Alighieri - I lotto - ;

DATO ATTO che sussistono tutte le condizioni per approvare gli atti di Stato Finale dei Lavori

per l'esecuzione degli interventi di Realizzazione e Miglioramento di opere di

urbanizzazione primaria di via IV Novembre, via II Giugno, via Petrarca e via

Alighieri - I lotto - ;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale 21 del 29 giugno 2012 è stato approvato il

Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012/2014, successivamente rettificato

con delibera di Consiglio Comunale 62 del 29 novembre 2013, dove, in particolare,

è previsto nell’Elenco Annuale 2012 l’intervento 24 “Interventi per la realizzazione

ed il miglioramento di opere di urbanizzazione primaria via IV Novembre, via

Due Giugno, via Petrarca e via Alighieri” per un importo complessivo di €

442.000,00 ;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale 23 del 29 giugno 2012 è stato approvato il

Bilancio di Previsione 2012, successivamente rettificato con delibera di Consiglio

Comunale 62 del 29 novembre 2013, dove, in particolare, è previsto l’intervento

“Interventi per la realizzazione ed il miglioramento di opere di urbanizzazione

primaria via IV Novembre, via Due Giugno, via Petrarca e via Alighieri” per un

importo complessivo di € 442.000,00 codice 530317/entrata e codice

28011130/uscita con finanziamento per € 350.000,00 attraverso il mutuo da

contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti e per € 92.000,00 con fondi di Bilancio di

Previsione 2013 ;

VISTO che con delibera di Giunta Comunale 93 del 18 luglio 2012 è stato approvato il

Piano Esecutivo di Gestione 2012, successivamente rettificato con delibera di

Giunta Comunale 86 del 16 aprile 2013, dove, in particolare, l’intervento “Interventi

per la realizzazione ed il miglioramento di opere di urbanizzazione primaria via

IV Novembre, via Due Giugno, via Petrarca e via Alighieri” per un importo

complessivo di € 442.000,00 è stato assegnato al Settore III – Opere Pubbliche ;

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale 166 del 4 dicembre 2012 è stato

approvato il Progetto Preliminare per la Realizzazione e di Miglioramento di opere

di urbanizzazione primaria di via IV Novembre, via Due Giugno, via Petrarca e via

Alighieri ;

VISTO che il presente intervento rappresenta un primo lotto funzionale secondo la

progettazione complessiva approvata con deliberazione di Giunta Comunale 166 del

4 dicembre 2012 ;

VISTO che per la procedura in oggetto continua ad applicarsi quanto previsto nel D.Lgs.

163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e nel D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i., in

considerazione, che ai sensi dell’articolo 216 comma 1 del D.Lgs. 50 del 18 aprile
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2016 lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con

cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente

alla data della sua entrata in vigore, ovvero dal 20 aprile 2016, così come affermato

nelle Indicazioni Operative alle Stazioni Appaltanti e agli Operatori Economici del

11 maggio 2016 dal Presidente dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ;

RITENUTO pertanto, di approvare gli atti di Stato Finale dei Lavori per l'esecuzione degli

interventi di Realizzazione e Miglioramento di opere di urbanizzazione primaria di

via IV Novembre, via II Giugno, via Petrarca e via Alighieri - I lotto - .

VISTO l’articolo 44 del Capitolato Speciale di Appalto ;

VISTO l’articolo 10 del Contratto d’Appalto del 28 ottobre 2014 repertorio 413 ;

VISTO l’articolo 216 comma 1 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 ;

VISTO il D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. ;

VISTO il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. ;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. ;

VISTO lo Statuto Comunale ;

VISTO il Decreto Sindacale del 21/07/2016 prot. n  13543;

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione .

Di approvare il Conto Finale dei Lavori e la relativa Relazione sul Conto Finale, ai sensi

dell’articolo 200 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i., redatti dall’Ingegnere Gianfranco Svini,

in qualità di Direttore dei Lavori, per l'esecuzione degli interventi di Realizzazione e Miglioramento

di opere di urbanizzazione primaria di via IV Novembre, via II Giugno, via Petrarca e via Alighieri -

I lotto -, per un importo complessivo di € 442.000,00 di cui € 339.963,45 per lavori, € 76.705,46

per Somme a Disposizione ed € 25.331,09 per Economie .

Di approvare il Quadro Tecnico Economico Finale per un importo complessivo di € 442.000,00

così ripartito :

numero descrizione
importo netto totale parziale

importo oneri
previdenziali

importo iva totale percentuale

€ € € € € %

I - SOMME PER LAVORI 339.963,46 33.996,35 373.959,80 85%

A1

Lavori Ante Gara

1 importo soggetto a ribasso 210.493,00

2 importo non soggetto a ribasso - oneri sicurezza 12.280,50

3 importo non soggetto a ribasso - costo sicurezza 8.720,00

4 importo non soggetto a ribasso - manodopera 147.624,36

5 totale 379.117,86

6 importo soggetto a pre-ribasso del 20% 210.493,00

7 pre-ribasso del 20% 42.098,60

8 totale 168.394,40

83,87%
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9 importo non soggetto a ribasso - oneri sicurezza 12.280,50

10 importo non soggetto a ribasso - costo sicurezza 8.720,00

11 importo non soggetto a ribasso - manodopera 147.624,36

12 totale 337.019,26

13 iva 10% 33.701,93

14 Totale 370.721,19

A2

Lavori Post Gara

1 importo soggetto a ribasso 168.394,40

2 importo non soggetto a ribasso - oneri sicurezza 12.280,50

3 importo non soggetto a ribasso - costo sicurezza 8.720,00

4 importo non soggetto a ribasso - manodopera 147.624,36

5 totale 337.019,26

6 importo soggetto a ribasso 168.394,40

7 importo ribasso del 8,25% 13.892,54

8 totale 154.501,86

9 importo non soggetto a ribasso - oneri sicurezza 12.280,50

10 importo non soggetto a ribasso - costo sicurezza 8.720,00

11 importo non soggetto a ribasso - manodopera 147.624,36

12 totale 323.126,72

13 iva 10% 32.312,67

14 Totale 355.439,39

80,42%

A3

Lavori di Completamento Funzionale

1 importo soggetto a ribasso 10.967,88

2 importo non soggetto a ribasso - oneri sicurezza 639,88

3 importo non soggetto a ribasso - costo sicurezza 454,36

4 importo non soggetto a ribasso - manodopera 7.692,07

5 totale 19.754,19

6 importo soggetto a ribasso del 20% 10.967,88

7 pre ribasso del 20% 2.193,58

8 totale 8.774,30

9 importo soggetto a ribasso 8.774,30

10 importo ribasso del 8,25% 723,88

11 totale 8.050,42

12 importo non soggetto a ribasso - oneri sicurezza 639,88

13 importo non soggetto a ribasso - costo sicurezza 454,36

14 importo non soggetto a ribasso - manodopera 7.692,07

15 totale 16.836,73

16 iva 10% 1.683,67

17 Totale 18.520,41

4,19%

II - SOMME A DISPOSIZIONE 36.593,98 715,34 5.399,79 42.709,11 10%

B

Progettazione Definitiva

1 onorario 3.076,92

2 previdenza 4% 123,08

3 totale 3.200,00

4 iva 21% 672,00

5 Totale 3.872,00

0,88%

C

Progettazione Esecutiva / Direzione Lavori

1 onorario 12.307,70

2 previdenza 4% 492,31

3,53%
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3 totale 12.800,01

4 iva 22% 2.816,00

5 Totale 15.616,01

D

Coordinamento Sicurezza

1 onorario 2.097,89

2 previdenza 4% 83,92

3 totale 2.181,81

4 iva 22% 480,00

5 Totale 2.661,80

0,60%

E

Imprevisti

1 importo 0,00

2 iva 10% 0,00

3 Totale 0,00

0,00%

F

Verifica Sottoservizi

1 importo 6.000,00

2 iva 21% 1.260,00

3 Totale 7.260,00

1,64%

G

Indagini Stratigrafiche

1 onorario 802,00

2 previdenza 2% 16,04

3 totale 818,04

4 iva 21% 171,79

5 Totale 989,83

0,22%

H

Responsabile del Procedimento

1 importo - art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006 - 2% 7.977,44

2 importo - art. 5 Regolamento Comunale 7.977,44

3 importo - art. 6 Regolamento Comunale - 60% 4.786,46

4 Totale 4.786,46

1,08%

I

Supporto al Responsabile del Procedimento

1
importo - art. 10 c.5 D.Lgs. 163/2006 - DM
140/2012

5.298,01

2 Totale 5.298,01

1,20%

L

Spese di Gara / Commissione

1 importo 225,00

2 Totale 225,00

0,05%

M

Contenziosi / Accellerazione / Variazione Prezzi

1 importo 0,00

2 Totale 0,00

0,00%

N

Servitù

1 importo 2.000,00

2 Totale 2.000,00

0,45%

III - ECONOMIE 25.331,09 0,00 0,00 25.331,09 6%

O

Economie

1 importo 25.331,09

2 Totale 25.331,09
5,73%



Determina Dirigenziale N.108 del 01/12/2016 pag.10

TOTALE 401.888,53 715,34 39.396,13 442.000,00 100%

Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'articolo 141 comma 3 del D.Lgs. 163

del 12 aprile 2006 e s.m.i. e dell'articolo 237 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i., redatti

dall’Ingegnere Gianfranco Savini, in qualità di Direttore dei Lavori, per l'esecuzione degli interventi

di Realizzazione e Miglioramento di opere di urbanizzazione primaria di via IV Novembre, via II

Giugno, via Petrarca e via Alighieri - I lotto -, per un importo complessivo, esclusi gli oneri fiscali,

di € 339.963,45 di cui € 162.552,28 già oggetto del ribasso offerto ed € 12.920,38, quali oneri della

sicurezza, € 9.174,36, quali costi della sicurezza, € 155.316,43, quale manodopera, non soggetti a

ribasso .

Di approvare il Certificato di Ultimazione dei Lavori, ai sensi dell’articolo 199 del D.P.R. 207 del 5

ottobre 2010 e s.m.i., redatti dall’Ingegnere Gianfranco Savini, in qualità di Direttore dei Lavori,

per l'esecuzione degli interventi di Realizzazione e Miglioramento di opere di urbanizzazione

primaria di via IV Novembre, via II Giugno, via Petrarca e via Alighieri - I lotto -, con termine dei

lavori in data 28 settembre 2016 e pertanto in tempo utile .

Di riconoscere all'impresa Ravo srl, con sede in Roma via Giuseppe Mazzini, 120, il saldo pari ad €

66.065,55 oltre Iva ai sensi dell'articolo 10 del Contratto d’Appalto del 28 ottobre 2014 repertorio

413 .

Di approvare l'attività completamente espletata dall'Ingegnere Gianfranco Savini, in qualità di

Direttore dei Lavori, per un importo complessivo, esclusi gli oneri previdenziali e fiscali, pari ad €

215,88 ai sensi dell'articolo 8 del Disciplinare di Incarico Professionale del 15 marzo 2013

repertorio 382 .

Di approvare l'attività completamente espletata dall'Ingegnere Gianluca Giovannetti, in qualità di

Coordinatore della Sicurezza, per un importo complessivo, esclusi gli oneri previdenziali e fiscali,

pari ad € 2.097,89  come da determina di Incarico Professionale .

Di dare atto che l’intervento in oggetto per un importo complessivo di € 442.000,00 è finanziato

rispettivamente per € 350.000,00 con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti posizione

6004801 e per € 92.000,00 con fondi di Bilancio di Previsione Anno 2013 .

Di imputare la complessiva spesa di € 72.672,11  per la Ditta RA.VO. Srl  come meglio specificato

sui seguenti  capitoli  del Bilancio Corrente 2016  - Cod. CIG:5654354886

per € 42.694,32  capitolo 1005.22.022 impegno contabile n 591;

per € 29.977,79  sul capitolo 1005.22 .026 impegno contabile n. 593;

Di imputare la complessiva spesa di € 1.526,97  per la Soc. Envia Studio Associato di Geologia e

geofisica di Durante  Dal Forno Rispoli, sul capitolo  1005.22.022 impegno contabile 587 del

Bilancio Corrente 2016, parte residui, codice C.U.P. D33J12000700003 codice C.I.G. Z6D0736773

.

Di imputare la complessiva spesa di € 215,88 per l'Ing. Savini Gianfranco sul capitolo

1005.22.022 impegno contabile 590, del Bilancio Corrente 2016, parte residui, codice C.U.P.

D33J12000700003 codice C.I.G. Z6D0736773 .
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Di imputare la complessiva spesa di € 2.640,00 per l'ing Gianluca Giovannetti sul capitolo

1005.22.022 impegno contabile 588 del Bilancio Corrente 2016, parte residui, codice C.U.P.

D33J12000700003 codice C.I.G. Z830760A0F .

Di disimpegnare gli impegni di spesa  di € 25.331,09 sul capitolo n.  1005.22.026  impegno

contabile   ( 593/592)  del Bilancio Corrente 2016, parte residui, quali economie non utilizzate .

Di trasmettere la presente determinazione al Settore II - Economico Finanziario - per l'emissione

degli atti di cui agli articoli 184 e 185 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. .

Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità e

correttezza dell'azione amministrativa e ai sensi dell'articolo 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267 del 18

agosto 2000 e s.m.i. si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza

dell'azione amministrativa, demandando al Settore II - Economico Finanziario il controllo

contabile per il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura

finanziaria .

Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di

settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Settore II

- Economico Finanziario che ne attesta la copertura finanziaria .

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Ottaviano Rossi

Il Dirigente del Settore III
Arch. Fulvio Elio Bernardo



Determina Dirigenziale N.108 del 01/12/2016 pag.12

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento ai
sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto
dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

 Lì 01/12/2016 F.to IL RESPONSABILE
 del Centro di Costo 

ARCH.   FULVIO ELIO BERNARDO

______________________________________________________________

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne
attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D.
Lgs. 267/2000.

 Lì 28-12-2016  F.to IL RESPONSABILE DEL
 SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

DOTT.SSA CRISTINA  LUCIANI

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai
sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 come introdotto
dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

 Lì 28-12-2016  F.to IL RESPONSABILE DEL
 SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

DOTT.SSA CRISTINA  LUCIANI

______________________________________________________________

La presente  determinazione,  ai  fini  della pubblicità degli
atti e della  trasparenza  dell'azione  amministrativa, viene
affissa per la pubblicità all'Albo Pretorio per rimanervi
quindici giorni.

Lì 03-02-2017 F.to IL RESPONSABILE DEL
 SERVIZIO AFFARI GENERALI

Sig.ra Patrizia MADULI

  Dalla Residenza Comunale, .............

 Il Messo Comunale


