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COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.660/2020

Oggetto: Intervento di "Messa in sicurezza e completamento delle 4 aule in
sopraelevazione scuola elementare Via Brennero." Affidamento lavori
supplementari ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 alla
ditta Samoa Restauri Srl. CIG: 8296084118 - CUP: D37D18001230004

_______________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29
del 12/05/2016;

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 20 febbraio 2020 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;
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COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Premesso che si rende necessario adeguare e migliorare le condizioni generali della Scuola

Elementare e Media Edoardo De Filippo in Via Brennero attraverso un insieme sistematico di

interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento sismico, di abbattimento delle barriere

architettoniche, di efficientamento energetico e di realizzazione di nuove aule;

Vista la determinazione del Settore III – Opere Pubbliche n. 103 del 28/09/2018 e la successiva

determinazione del Settore III – Opere Pubbliche n. 110 del 10/10/2018 con le quali è stato

aggiudicato, ai sensi dell’articolo 32 comma 5 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., l’appalto

all’impresa Samoa Restauri Srl, C.F./P.IVA 04925950653, con sede in Via Pompei - Traversa

Santoro, 84098 - Pontecagnano Faiano (SA), secondo le spiegazioni dalla stessa presentate a

chiarimento della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, e quindi per il prezzo

complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 601.657,98 di cui € 538.480,94 già oggetto del ribasso

offerto ed € 63.177,04, quale costi della sicurezza e lavori in economia, non soggetti a ribasso, per

l’esecuzione degli interventi di Riqualificazione della Scuola Elementare e Media Edoardo De Filippo

in Via Brennero;

Considerato che il predetto intervento prevedeva l'ampliamento dell'edificio esistente tramite

sopraelevazione in cemento armato di parte del volume terminale al fine di localizzare 4 aule e un

laboratorio, i lavori consistendo in sole opere strutturali e nella realizzarione dell'involucro esterno

dell'edificio;

Tenuto conto che l'Amministrazione intende completare la riqualificazione della Scuola Elementare e

Media Edoardo De Filippo in Via Brennero con interventi consistenti in tramezzature divisorie delle 4

aule con laterizio, l'intonaco delle pareti interne ed esterne, la rasatura e la tinteggiatura, la

realizzazione di massetti, pavimenti e rivestimenti, la posa in opera del controsoffitto, inoltre, la parte

impiantistica;

Visto lo Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica dell’intervento "Messa in sicurezza e

completamento delle 4 aule in sopraelevazione scuola elementare Via Brennero", redatto

dall'Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Romolo Quaranta, approvato con Delibera di Giunta n. 118

del 15/11/2018;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 158 del 16/12/2019 con la quale è stato approvato il

progetto definitivo dei lavori in parola, redatto dallo Studio Professionale Associato Progest, per un
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importo totale del quadro tecnico economico pari ad € 170.000,00;

Vista la determinazione del Settore III – Opere Pubbliche n. 431 del 24/04/2020 con la quale è stato

approvato il Progetto Esecutivo per i lavori di "Messa in sicurezza e completamento delle 4 aule in

sopraelevazione scuola elementare Via Brennero," redatto dallo Studio Professionale Associato

Progest, per un importo del quadro tecnico economico pari ad € 170.000,00, di cui € 116.699,22 per

lavori a base d’asta, € 4.142,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 49.158,13 per

somme a disposizione dell’amministrazione;

Richiamata la determinazione del Settore III – Opere Pubbliche n. 487 del 11/05/2020 con la quale è

stata aggiudicata mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai

sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, all'impresa Samoa Restauri Srl, C.F./P.IVA

04925950653, con sede in Via Pompei - Traversa Santoro, 84098 - Pontecagnano Faiano (SA),

l'esecuzione dei lavori complementari di "Messa in sicurezza e completamento delle 4 aule in

sopraelevazione scuola elementare Via Brennero," agli stessi patti e prescrizioni del contratto

principale, per un importo di € 80.676,62, al netto del ribasso d'asta del 30,8679%, oltre oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 4.142,65, per un importo di contratto pari ad € 84.819,27

oltre Iva al 10% pari ad € 8.481,93 per un importo totale pari ad € 93.301,20;

Dato atto che con la suddetta determinazione n. 487 del 11/05/2020 è stata approvata la rimodulazione

del quadro tecnico economico dell'intervento, in ragione del ribasso applicato, secondo la seguente

ripartizione:

SOMME A BASE D'APPALTO
1) lavori con ribasso del 30,8679%  € 80.676,62
2) costi della sicurezza  € 4.142,65
A) TOTALE LAVORI (1+2)  € 84.819,27
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 Imprevisti  € 5.437,88
B2 Spese tecniche:
B2.1 Direzione dei lavori  € 8.458,93
B2.2 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  € 3.625,26
B4 Funzioni RUP  € 2.416,83
B5 Lavori in economia IVA inclusa  € 13.343,03
B8 Spese di pubblicità/ Gara/ Commissione  € 0,00
B9 Contenzioni/ Accelerazione/ Variazione prezzi  € 0,00
B10 Oneri previdenziali 4% su B2  € 483,37
B12 IVA su indagini, spese tecniche e oneri previdenziali 22% su (B2,
B10)

 € 2.764,86

B13 IVA su lavori  € 8.481,93
B14 IVA su imprevisti  € 543,79

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  € 45.555,88
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C) ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO  € 39.624,86

TOTALE – IMPORTO PROGETTO (A + B +C)  € 170.000,00

Considerato che nel corso dei lavori, sono emerse circostanze che rendono indispensabile l'esecuzione

di lavori supplementari, non compresi nel progetto originario, strettamente connessi alle opere di

contratto, sia dal punto di vista tecnico che economico, ed indispensabili al perfezionamento di tali

opere nonché al futuro utilizzo della struttura scolastica;

Considerato altresì che si è reso necessario attuare i necessari protocolli di sicurezza per fronteggiare

l'imprevisto dell'emergenza COVID-19, esplicitati nell'integrazione al Piano di Sicurezza e di

Coordinamento firmato contestualmente dal coordinatore in fase di esecuzione, dall'impresa e dal

responsabile del procedimento;           

Atteso che risulta impraticabile per motivi economici e tecnici scindere le suindicate opere

dall'appalto in corso di esecuzione, e che per l'Amministrazione procedere diversamente

comporterebbe altresì notevoli difficoltà operative come una consistente maggiorazione dei costi;

Dato atto che tali lavori sono in armonia con i principi del progetto originario consistendo nella

sostituzione di alcune porzioni di controsoffiti per uniformarli a quelli di qualità maggiore, rispetto a

quanto previsto negli elaborati progettuali, già presenti nella zona corridoio;     

Visto e richiamato l'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, ritenuto applicabile nel caso di

specie in quanto disciplina in materia di lavori supplementari, che testualmente recita:

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere

autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP

dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati

senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) (....)

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi

necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca

entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori

ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di

intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti

nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una
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consistente duplicazione dei costi;

Ritenuto sussistere le condizioni per affidare direttamente le opere supplementari sopra descritte alla

ditta affidataria dell'appalto principale Samoa Restauri Srl, C.F./P.IVA 04925950653, con sede in Via

Pompei - Traversa Santoro, 84098 - Pontecagnano Faiano (SA), in quanto ricorrono i requisiti di

legge;

Ritenuto pertanto, di procedere all'approvazione degli elaborati tecnici riguardanti tali lavori

supplementari, consistenti nel Computo Metrico predisposto dal Direttore dei Lavori incaricato Ing.

Marco Agresta e depositato agli atti in data 26/06/2020 con prot. n. 21116;

Dato atto che l'importo dei lavori supplementari ammonta ad euro 13.124,46, comprensivo di euro

7.737,74 per oneri della sicurezza, più Iva al 10%, a cui viene applicato lo stesso ribasso percentuale

del contratto principale, e cioè il 30,8679%, per un importo netto di euro 11.461,69, comprensivo di

euro 7.737,74 per oneri della sicurezza, oltre Iva al 10%, determinando un aumento dell'importo di

contratto che da euro 84.819,27 passa ad euro 96.280,96, come dal seguente quadro economico

rimodulato:

SOMME A BASE D'APPALTO
1) lavori con ribasso del 30,8679%  € 84.400,57
2) costi della sicurezza  € 11.880,39
A) TOTALE LAVORI (1+2)  € 96.280,96
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 Imprevisti  € 5.437,88
B2 Spese tecniche:
B2.1 Direzione dei lavori  € 8.458,93
B2.2 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  € 3.625,26
B4 Funzioni RUP  € 2.416,83
B5 Lavori in economia IVA inclusa  € 13.343,03
B8 Spese di pubblicità/ Gara/ Commissione  € 0,00
B9 Contenzioni/ Accelerazione/ Variazione prezzi  € 0,00
B10 Oneri previdenziali 4% su B2  € 483,37
B12 IVA su indagini, spese tecniche e oneri previdenziali 22% su (B2,
B10)

 € 2.764,86

B13 IVA su lavori  € 9.628,10
B14 IVA su imprevisti  € 543,79

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  € 46.702,05

C) ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO  € 27.017,00

TOTALE – IMPORTO PROGETTO (A + B +C)  € 170.000,00

Preso atto che l'affidamento dei lavori non supera il 50% dell’importo del contratto principale come
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stabilito dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto inoltre che ai lavori supplementari oggetto della presente determinazione si applicano le

norme capitolari già stabilite per il contratto iniziale;

Dato atto altresì che, per i lavori in oggetto, il RUP incaricato è l'Arch. Fulvio Elio Bernardo;

Ritenuto di dover provvedere in merito, e prenotare regolare impegno di spesa a carico del Bilancio

comunale;

Preso atto che il progetto in parola è individuato dal seguente codice CUP: D37D18001230004; 

Dato atto che per i lavori di che trattasi è stato acquisito il seguente CIG presso l'ANAC: 8296084118;

Vista la regolarità contributiva della ditta Samoa Restauri Srl, accertata tramite DURC rilasciato da

INAIL;

Visto il decreto di nomina a Dirigente del Settore III-OO.PP. prot. 8984 del 16/03/2020 a firma del

Sindaco del Comune di Fonte Nuova;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed attese le proprie competenze;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di approvare gli elaborati tecnici riguardanti i lavori supplementari in oggetto, consistenti nel

Computo Metrico predisposto dal Direttore dei Lavori incaricato Ing. Marco Agresta e depositato agli

atti in data 26/06/2020 con prot. n. 21116;

3. Di affidare, per le motivazioni in premessa indicate, e ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) del

D.Lgs. 50/2016 alla ditta Samoa Restauri Srl, C.F./P.IVA 04925950653, con sede in Via Pompei -

Traversa Santoro, 84098 - Pontecagnano Faiano (SA), i lavori supplementari indicati nel Computo

Metrico depositato agli atti in data 26/06/2020 con prot. n. 21116, relativamente all'intervento di

"Messa in sicurezza e completamento delle 4 aule in sopraelevazione scuola elementare Via

Brennero," per un importo al netto del ribasso d'asta offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara,

pari al 30,8679%, di euro 11.461,69, comprensivo di euro 7.737,74 per oneri della sicurezza dovuti

all'attuazione dei necessari protocolli di sicurezza per fronteggiare l'imprevisto dell'emergenza

COVID-19, determinando un aumento dell'importo di contratto che da euro 84.819,27 passa ad euro
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96.280,96, oltre Iva al 10%;

4. Di approvare la rimodulazione del quadro tecnico economico dell'intervento, secondo la seguente

ripartizione:

SOMME A BASE D'APPALTO
1) lavori con ribasso del 30,8679%  € 84.400,57
2) costi della sicurezza  € 11.880,39
A) TOTALE LAVORI (1+2)  € 96.280,96
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 Imprevisti  € 5.437,88
B2 Spese tecniche:
B2.1 Direzione dei lavori  € 8.458,93
B2.2 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  € 3.625,26
B4 Funzioni RUP  € 2.416,83
B5 Lavori in economia IVA inclusa  € 13.343,03
B8 Spese di pubblicità/ Gara/ Commissione  € 0,00
B9 Contenzioni/ Accelerazione/ Variazione prezzi  € 0,00
B10 Oneri previdenziali 4% su B2  € 483,37
B12 IVA su indagini, spese tecniche e oneri previdenziali 22% su (B2,
B10)

 € 2.764,86

B13 IVA su lavori  € 9.628,10
B14 IVA su imprevisti  € 543,79

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  € 46.702,05

C) ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO  € 27.017,00

TOTALE – IMPORTO PROGETTO (A + B +C)  € 170.000,00

5. Di impegnare in favore dell'impresa Samoa Restauri Srl la somma totale di euro 12.607,86 sul

capitolo 0402.22.054 impegno contabile n. 488.002 del Bilancio di previsione finanziaria 2020;

6. Di porre in atto gli adempimenti necessari per provvedere a quanto concerne gli aspetti contrattuali;

7. Di considerare valida quale cauzione a garanzia dell'esatto adempimento degli ulteriori obblighi

assunti con il presente atto, quella prestata dalla ditta con riguardo all'appalto principale affidato;

8. Di dare atto che ai lavori supplementari oggetto della presente determinazione si applicano le

norme capitolari di cui agli elaborati progettuali oltre che la disciplina normativa prevista dal D.Lgs.

n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

9. Di comunicare all'impresa Samoa Restauri Srl dopo l'esecutività del presente provvedimento di

spesa contestuale all'ordine della prestazione il numero dell'impegno contabile e la copertura
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finanziaria, con l'avvertenza che la relativa fattura/e dovrà essere completata con gli estremi della

suddetta comunicazione;

10. Di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza

dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si

rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

11. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto

parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

12. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di

Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile

del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria. 

                                                                                                     Il Dirigente del Settore III-OO.PP.
                                                                                                            Arch. Fulvio Elio Bernardo


