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COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Provincia di Roma)

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
AMBIENTE E PATRIMONIO

      N.22   DEL 27/02/2014

Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA BRECCIA PARCO VIA VALLE
D'AOSTA - VIA VENEZIA GIULIA    APPROVAZIONE
CONTABILITA' FINALE

Il giorno ventisette del mese di Febbraio dell'anno
duemilaquattordici.

_______________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed
integrazioni;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche
e integrazioni;

Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera
del Commissario Prefettizio n. 7 del 24.01.2002 modificato
con delibera di consiglio comunale n. 19 del 21 marzo 2013;

Visto l'articolo n.163 del D.Lgs 267/2000, il quale detta le
norme sull'esercizio provvisorio e sulla gestione
provvisoria del bilancio;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio
2014 “ulteriore differimento al 30 aprile 2014 del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli
enti locali”;
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COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Provincia di Roma)

PREMESSO CHE
- con  determinazione dirigenziale n. 5 del 24.01.2014  si è provveduto ad approvare la
previsione di spesa e la relazione tecnica   riguardanti  i lavori da realizzare  presso l'area
adibita al gioco dei bambini nel Parco Pubblico di Via V. Giulia a Santa Lucia, redatti
dall'UTC Servizio Ambiente per l'importo complessivo di € 9.981,40, al netto del ribasso del
10%, come risulta dal seguente quadro economico:

A Importo lavori € 8.971,00

a1 a detrarre 3% per oneri della sicurezza € 269,13

A1 Importo lavori soggetti a ribasso (A-a1) € 8.701,87

Ribasso del 10% di A1 € 870,19

a2 Importo lavori € 8.100,81

Art. 92 D.lgs 163/06 (2% di A) € 179,42

IVA sui lavori (10% di a2) € 1.701,17

B   IMPORTO TOTALE PROGETTO € 9.981,40

- con la stessa determinazione si affidavano  alla Ditta “Micozzi Paolo”,  con sede in Via
Basilicata n. 35 – 00013 Fonte Nuova, l'intervento di bonifica del terreno,  presso l'area
adibita al gioco dei bambini nel Parco Pubblico di Via V. Giulia in località Santa Lucia, tra
cui rinterro e compattazione del piano di posa per circa 1.500 mq, la formazione di tappeto
erboso e la rifinitura dei percorsi esistenti con la messa in opera di pietrisco per l'importo di
€ 9.801,98;

- con la stessa determinazione   per una massima economicità e funzionalità del servizio ed
al fine di eseguire tempestivamente l’intervento sopra indicato, si è proceduto
all’affidamento diretto ai sensi del disposto art. 125, comma 8, ultimo periodo del Dlgs
163/2006;

Richiamato  il verbale di consegna lavori del 27.01.2014 con il quale si stabiliva la durata
dell’intervento in 22 per giorni solari e continuativi, decorrenti dalla data  dello stesso;

Considerato  che in fase di redazione degli atti riguardanti la contabilità finale del suddetto
lavoro, si è riscontrato che il calcolo dell'Iva sui lavori  del 10%  è errato, pertanto la spesa
corretta per la realizzazione di detti lavori e di € 8.100,81  oneri per la sicurezza compresi
di € 269,13 oltre Iva 10% di € 810,08  (anzichè  € 1.701,17) per l'importo complessivo dei
lavori di € 8.910,89;

Considerato che i lavori in questione sono stati ultimati in data 13.02.2014, come si evince
dal Certificato di ultimazione lavori redatto dal Responsabile dell'esecuzione del lavoro;

Considerato che il  responsabile dell’esecuzione del lavoro, ha redatto la documentazione
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tecnico-amministrativa,, relativa alla Contabilità  Finale dei lavori costituita da:

- Stato Finale dei Lavori
- Certificato Ultimazione Lavori;
- Certificato di Regolare Esecuzione;

Preso atto che dai contenuti degli atti contabili finali di cui sopra  emerge che i lavori sono
stati eseguiti  secondo il computo metrico estimativo,  a regola d’arte,  entro i termini
contrattualmente stabiliti;

- che l’impresa appaltatrice ha firmato la contabilità senza riserve;

- che la somma spesa per i lavori rientra nei limiti di spesa autorizzata dalla Stazione
Appaltante;

Rilevato che dal Certificato di regolare esecuzione si evince un credito a favore della ditta
appaltatrice  di € 8.100,81  oneri per la sicurezza compresi di € 269,13 oltre Iva 10% di €
810,08 per l'importo complessivo dei lavori di € 8.910,89;

Ritenuto dover procedere all'approvazione della documentazione contabile relativa al conto
 finale;
- che l'opera è individuata dal seguente codice indentificativo ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia: CIG Z5E0DCA892;

VISTI
il D.L.gsvo 163/2006;
il D.P.R. 207/2010;
gli artt. 107,109, comma 2, 151 e 184 del D.LGS. 267/2000;
lo Statuto Comunale ;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

Posta la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di dare atto  che in fase di redazione degli atti riguardanti la contabilità finale del  lavoro
indicato in premessa, si è riscontrato che il calcolo dell'Iva sui lavori  del 10%  è errato,
pertanto la spesa corretta per la realizzazione di detti lavori e di € 8.100,81  al netto del
ribasso del 10% oneri per la sicurezza compresi di € 269,13 oltre Iva 10% di € 810,08
(anzichè  € 1.701,17) per l'importo complessivo dei lavori di € 8.910,89;

2. Di approvare  la documentazione tecnico-contabile, relativa allo stato finale
dell'intervento suddetto  e costituita da:

- Stato Finale dei lavori
- Certificato Ultimazione Lavori;
- Certificato di Regolare Esecuzione;
dalla quale  risulta il  credito a favore della Ditta “Micozzi Paolo”,  con sede in Via Basilicata
n. 35 – 00013 Fonte Nuova è di   di € 8.100,81  al netto del ribasso del 10% oneri per la
sicurezza compresi di € 269,13 oltre Iva 10% di € 810,08 per l'importo complessivo dei
lavori di € 8.910,89;

3. Di approvare il Certificato di  Regolare Esecuzione redatto dal direttore dei lavori ai sensi
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dell’art. 237 DPR n. 207/2010;

4. Di dare atto che la complessiva  somma di € 8.910,89 a favore della Ditta Micozzi
Paolo, derivante dal Conto  Finale, fa carico sui seguenti capitoli di bilancio:
- quanto ad € 5.414.68 sul cap. 29061074 imp. Cont. 1421/2 residui 2013, bilancio 2014 in
corso di elaborazione, assunto con determina dirigenziale n. 5/2014
- quanto ad € 2.816,69 sul cap. 29061074 imp. Cont. 709/3 residui 2012, del bilancio 2014
in corso di elaborazione, assunto con determina dirigenziale n. 5/2014
- quanto ad € 679,52  sul cap. 28011103 imp. Cont. 1441/3 residui 2008  del bilancio 2014
in corso di elaborazione, assunto con determina dirigenziale n. 5/2014

5. Di stabilire che copia della presente determina venga inviata all’Ufficio Ragioneria per gli
adempimenti di competenza;

6. di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e
corretteza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che pertanto, con
la sottoscrizione si rilascia formalmente perere tecnico favorevole;

7. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il
prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

8. di comunicare alla Ditta “Micozzi Paolo”, dopo l'esecutività del presente provvedimento
di spesa, contestuale all'ordine della prestazione, il numero dell'impegno contabile e la
copertura finanziaria, con l'avvertenza che la relativa fattura dovrà essere completata con
gli estremi della suddetta comunicazione;

9. di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle
determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità
contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura
finanziaria.

                                                                 IL DIRIGENTE   DEL SETTORE
OO.PP. – AMBIENTE - PATRIMONIO

                                                                                     (Arch. Fulvio E. Bernardo)
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COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Provincia di Roma)

Attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

 Lì 27/02/2014 F.to IL RESPONSABILE
 del Centro di Costo

ARCH.   FULVIO ELIO BERNARDO

______________________________________________________________

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura
finanziaria ai sensi dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000.

 Lì 27-02-2014  F.to IL RESPONSABILE DEL
 SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

DOTT.SSA CRISTINA  LUCIANI

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del
D. Lgs 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

 Lì 27-02-2014  F.to IL RESPONSABILE DEL
 SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

DOTT.SSA CRISTINA  LUCIANI

______________________________________________________________

La presente  determinazione,  ai  fini  della pubblicità degli atti e della  trasparenza
dell'azione  amministrativa, viene affissa per la pubblicità all'Albo Pretorio per
rimanervi quindici giorni.

Lì 13-06-2014 F.to IL RESPONSABILE DEL
 SERVIZIO AFFARI GENERALI

Sig.ra Patrizia MADULI

  Dalla Residenza Comunale, .............

 Il Messo Comunale


