attivita giorni lavorativi 1sett. 2 sett. 3 sett. 4 sett. 5 sett. 6 sett. 7 sett. 8 sett. 9 sett. 10 sett. 11 sett. 12 sett. 13 sett. 14 sett. 15 sett. 16 sett. 17 sett. 18 sett. 19 sett. 20 sett. 21 sett. 22 sett. 23 sett. 24 sett.
allestimento cantiere 20 5 5 5 5

approvvigionamento pannelli compositi 25 5 5 5 5 5

approvvigionamento infissi 30 5 5 5 5 5 5

pulizia facciate nord 5 5

ripresa intonaci nord 5 5

carteggiatura parti in ferro 5 5

verniciatura ferro 5 5

discendenti 4 2 2

smantellamenti infissi nord 9 3 3 3

smantellamenti infissi est 9 3 3 3

smantellamenti infissi sud 9 3 3 3

posa infissi nord 9 3 3 3

posa infissi est 9 3 3

posa pannelli compositi 40 5 5 5 5 5 5 5

installazione ponteggio facciata sud 5 5

posa infissi sud 15 5 5 5
posa pannelli compositi 10

pulizia facciate est 5 5 5 5
ripresa intonaci nord 5 5

posa portoni 6 3 3

collaudi 1 1
emissione documentazione di fine lavori 5 5

|giorni complessivi naturali e consecutivi
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