
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE 

Decreto n. 871

OGGETTO: P. 3067 - APPROVAZIONE SECONDA VARIANTE E SECONDO ATTO
DI SOTTOMISSIONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il
Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre
2017; 
VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n.
601, notificato all’Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica
di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;
VISTA  la  deliberazione assunta dal  Comitato di  Gestione nella  seduta del  18 maggio
2021,  Prot.  n.  19/1/2021,  concernente  la  nomina  dell’Avv.  Paolo  Piacenza  a  Segretario
Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18
maggio 2021;
VISTO il  decreto n.  477 del 20 maggio 2021 concernente la delibera del Comitato di
Gestione del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021; 
VISTO  il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n 217 dell’8 settembre
2023  notificato  all’Ente  in  pari  data  che,  a  seguito  delle  dimissioni  rassegnate  dal
Presidente,  dispone,  a  decorrere  dal  medesimo  giorno,  la  nomina  dell’Avv.  Paolo
Piacenza  quale  Commissario  straordinario  dell’Autorità  di  Sistema  Portuale  del  Mar
Ligure  Occidentale,  fino  al  rispristino degli  ordinari  organi  di  vertice,  attribuendogli  i
poteri e le attribuzioni indicati all’art. 8 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e ss.mm.ii.; 
VISTI i decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 161 e n. 162 del 12 giugno
2024 notificati all’Ente il 14 giugno 2024 che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal
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Commissario straordinario pro tempore dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Occidentale,  Avv.  Paolo  Piacenza,  dispongono  rispettivamente  la  nomina  del
Contrammiraglio  Massimo  Seno  quale  Commissario  straordinario  dell’Autorità  di
Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, nonché la nomina del Prof. Avv. Alberto
Maria  Benedetti  quale  Commissario  straordinario  aggiunto  dell’Autorità  di  Sistema
Portuale del Mar Ligure Occidentale;
VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 2 dicembre
2021, Prot. n. 78/2, con la quale è stato approvato l’ampliamento della dotazione organica
dell’AdSP,  approvata dal  Ministero delle  Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  con
nota prot. n. 39493 del 30 dicembre 2021;
VISTO il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la nuova
organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali  e il  relativo funzionigramma
dell’AdSP;
VISTO il decreto n. 582 del 20 giugno 2024, con il quale il Commissario straordinario ha
confermato le deleghe e gli incarichi a dirigenti dell'Ente per come ivi indicato; 
VISTO il  Regolamento  di  Amministrazione  e  di  Contabilità  dell’ex  Autorità  portuale
approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007, integrato dal Ministero
dei Trasporti e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota del 26 giugno 2007,
integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed
approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, con nota M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;
VISTO l’art.  22  comma  4  del  Decreto  Legislativo  4  agosto,  n.  169  con  cui,  fino
all’approvazione del regolamento di contabilità di cui all’art. 6, comma 9, della Legge
n.84 del 1994, come modificato dal decreto di cui trattasi, l’Autorità di Sistema Portuale
applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la
stessa Autorità di Sistema Portuale;
VISTO l’art.  8  della  Legge  84/94  ed  in  particolare  il  comma  2  che  dispone  che  al
Presidente  spetta  la  gestione  delle  risorse  finanziarie  in  attuazione  del  piano  di  cui
all’articolo 9, comma 5, lettera b;
VISTO il decreto n. 393 del 24 aprile 2021 con il quale sono state approvate le linee guida
per la verifica di regolarità amministrativo-contabile dei provvedimenti aventi impatto
economico finanziario di bilancio;
VISTO il Bilancio di Previsione 2024 approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n.
62/6/2023 nella seduta del 31.10.2023, ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti con nota prot. AdSP n. 17-12-2023_0055112_E (prot. M_INF_VPTM REGISTRO
UFFICIALE U.0038199.15-12-2023);
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VISTO il decreto n. 1442 del 31/12/2023 con il quale sono stati assegnati i budget finanziari
a ciascun Centro di Responsabilità dell’Ente;
VISTE le prime note di variazione al Bilancio di Previsione 2024 approvate dal Comitato
di  Gestione  con  Delibera  prot.  n.  49/2/2024  del  25/07/2024,  comprendenti  altresì
l’aggiornamento  del  Programma  Triennale  delle  Opere  infrastrutturali  2024-2026  e
l’elenco  degli  interventi  della  programmazione  di  cui  al  Programma  ex.  Art.  9  Bis
L.130/2018 ed approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot.
AdSP  n.  17-09-2024_0043886_E  (prot.  M_INF_ACF565C.  REGISTRO  UFFICIALE.  U.
0003113. 17-09-2024);
VISTO il  decreto n.  819 del 12/09/2024 con il  quale è stata approvata la revisione dei
budget finanziari dell’anno 2024 per ciascun Centro di Responsabilità dell’Ente;
          

VISTO  il Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito nella Legge 16 novembre
2018, n. 130, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete
nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e
le altre emergenze”;
VISTO il D.P.C.M. del 4 ottobre (annotato dal Segretariato Generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri al n. 3008 del 5 ottobre 2018), avente ad oggetto la “Nomina del
dott.  Marco Bucci  a  Commissario Straordinario  per la  ricostruzione ai  sensi  dell’art.  1,
comma 1,  del  Decreto  Legge 28 settembre 2018”  e VISTI  i  successivi  D.P.C.M.  del  30
settembre 2019, del 2 ottobre 2020, del 30 settembre 2021, del 15 settembre 2022 e del
16 novembre 2023, con i quali è stato prorogato l’incarico del Commissario Straordinario
nominato in data 4 ottobre 2018; 
VISTO l’art.  1,  comma  5,  del  Decreto  Legge  28  settembre  2018,  n.  109  (c.d.  Decreto
Genova), convertito con Legge 16 novembre 2018, n.  130, il  quale prevede che  “Per la
demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali
di  risulta,  nonché  per  la  progettazione,  l'affidamento  e  la  ricostruzione
dell'infrastruttura  e  il  ripristino  del  connesso  sistema  viario,  il  Commissario
Straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale,
fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli
inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea”; 
VISTO  l’articolo  9-bis  del  Decreto  Genova,  introdotto  in  sede  di  conversione  dalla
succitata  Legge n.  130/2018,  ai  sensi  del  quale  "Il  Commissario  straordinario  adotta,
entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorità di Sistema
Portuale  del  Mar  Ligure  occidentale,  un  programma  straordinario  di  investimenti
urgenti  per  la  ripresa  e  lo  sviluppo  del  porto  e  delle  relative  infrastrutture  di
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accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con
la città di Genova, da realizzare a cura della stessa Autorità di Sistema Portuale entro
trentasei  mesi  dalla  data  di  adozione  del  provvedimento  commissariale,  con
l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo
scopo,  ivi  comprese le  risorse  previste  nel  bilancio  della  citata  Autorità  di  sistema
portuale e da altri soggetti"; 
VISTO  il  Decreto  n.  3  del  15  novembre  2018  a  mezzo  del  quale  il  Commissario
Straordinario ha disposto che le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento
e  il  conferimento  in  discarica  dei  materiali  di  risulta,  nonché  per  la  progettazione,
l’affidamento e  la  ricostruzione  dell’infrastruttura  e  il  ripristino  del  connesso  sistema
viario -  compresa la direzione dei lavori,  le procedure per la sicurezza dei lavori  ed il
collaudo ed ogni attività propedeutica e connessa relativa anche a servizi e forniture -
vengano  affidate,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  2  lettera  c)  della  direttiva  2014/24/UE,
mediante una o più procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi o avvisi e
che la stipulazione dei contratti avvenga nel rispetto delle norme previste dalla legge di
conversione del Decreto Legge n. 109 del 2018; 
VISTO il Decreto n. 2 del 15 gennaio 2019, a mezzo del quale il Commissario Straordinario
ha approvato il  “Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo
sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento
intermodale  dell’aeroporto  Cristoforo  Colombo  con  la  città  di  Genova”  (di  seguito
“Programma Straordinario”)  proposto dall’Autorità di Sistema Portuale del  Mar Ligure
Occidentale; 
VISTO il decreto n. 15 dell’11 aprile 2019 a mezzo del quale il Commissario Straordinario
ha individuato nell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale il soggetto
attuatore degli interventi di cui all’art. 6 comma 1 del D.L. 109 del 2018; 
VISTO il Decreto n. 19 del 3 maggio 2019 con il quale il Commissario ha confermato, ai
sensi dell’art. 9 bis del succitato Decreto Genova, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure  Occidentale  quale soggetto attuatore  degli  interventi  previsti  nel  “Programma
Straordinario" approvato con Decreto n. 2 del 15/01/2019 prendendo atto che la stessa
procederà  all’attuazione  degli  interventi  previsti  applicando,  nella  propria  autonomia
amministrativa e negoziale, le deroghe previste dall'art. 1 del D. Lgs. n. 109/2018, conv. in
L. 130/2018, con le modalità definite nel "Piano Procedurale" allegato al decreto stesso; 
RICHIAMATO  il  decreto  AdSP n.  723  del  16/05/2019  mediante  cui  è  stata  istituita  la
struttura operativa dedicata a seguire gli interventi del Programma Straordinario; 
VISTO l’art. 1, comma 72 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020),
che  ha  modificato  l’articolo  9-bis  del  D.L.  109/2018,  estendendo  il  Programma
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Straordinario ai lavori  ivi  indicati, prevedendo “al fine di consentire i necessari lavori di
messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di
adeguamento  alle  norme  in  materia  di  sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro,  nonché  di
razionalizzazione  dell'accessibilità  dell'area  portuale  industriale  di  Genova  Sestri
Ponente, il Commissario straordinario provvede all'aggiornamento del programma di
cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020. Per le medesime finalità è autorizzata la
spesa complessiva di  480 milioni  di euro per gli  anni dal 2020 al 2024,  di  cui 40
milioni di euro per l'anno 2020, 60 milioni di euro per l'anno 2021, 80 milioni di euro
per l'anno 2022, 120 milioni di euro per l'anno 2023 e 180 milioni di euro per l'anno
2024”; 
VISTO il Decreto n. 1 del 28 febbraio 2020 con il quale il Commissario ha, tra l’altro: 
- adottato l’aggiornamento al “Programma straordinario di investimenti urgenti per la
ripresa e lo sviluppo del  porto e delle relative infrastrutture di  accessibilità e per il
collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova
nonché per la messa in sicurezza idraulica e l’adeguamento alle norme in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro”; 
- condiviso ed adottato il Piano di attuazione del suddetto aggiornamento predisposto
dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale; 
- preso atto e condiviso la proposta di modello organizzativo proposta dal Responsabile
dell’attuazione del programma e condivisa dall’ADSP; 
CONSIDERATO CHE con Decreto AdSP n. 834 del 5 agosto 2020 è stato istituito il nucleo
di  supporto  al  Programma  Straordinario  collocato  in  staff  al  Presidente  dell’AdSP
conferendo  ai  due  dirigenti  in  carico  alla  struttura  la  delega  all'assunzione  e
finalizzazione  di  tutti  gli  atti  occorrenti  all'espletamento  delle  procedure  relative
all'affidamento di lavori, servizi e forniture necessari per l'esecuzione del Programma; 
RILEVATO CHE  con decreto AdSP n. 1085 del 15 ottobre 2020 è stata altresì costituita
l’Unità  Speciale  Gare  e  Contratti  Programma  Straordinario  operante  in  diretto
coordinamento  con  il  già  istituito  Staff  Programma  Straordinario,  disponendo  una
ripartizione di attività e deleghe fra i dirigenti dello Staff come ivi meglio indicato; 
VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 29 giugno 2021,
Prot. n. 30/2/2021, concernente l’aggiornamento del Programma Straordinario ex art. 9-
bis del DL 109/2018; 
VISTO il Decreto n. 5 del 15 luglio 2021 con il quale il Commissario ha, tra l’altro: 
1.  approvato  e  adottato  l’aggiornamento al  “Programma straordinario  di  investimenti
urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità
e  per  il  collegamento  intermodale  dell’aeroporto  Cristoforo  Colombo  con  la  città  di
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Genova  nonché  per  la  messa  in  sicurezza  idraulica  e  l’adeguamento  alle  norme  in
materia  di  sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro”  costituente  l’Allegato  2  della  Delibera  del
Comitato di Gestione di AdSP; 
2. approvato e adottato l’aggiornamento del Piano procedurale predisposto dall’ADSP
costituente l’Allegato 3 della citata Delibera; 
3.  nominato  quale  responsabile  dell’attuazione  del  Programma  Straordinario  il  Dott.
Pasquale  Umberto  Benezzoli,  stante  la  cessazione  anticipata  rispetto  al  termine
contrattuale, dall'incarico conferito con decreto 6/2019 del Commissario Straordinario,
all'Ing. Marco Rettighieri; 
VISTO,  altresì,  il  decreto n.  10 del  18/10/2021,  con cui  il  Commissario Straordinario ha
integrato il  Piano procedurale,  adottato - come detto - con decreto commissariale n.
5/2021  quale  allegato  sub  3  al  decreto  medesimo,  inserendo  all’articolo  5,  dopo  il
penultimo capoverso il seguente: “E’ consentito all’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure  Occidentale,  sulla  base  delle  proprie  valutazioni  tecniche  rispetto  alla
completezza ed al livello di dettaglio dei Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica,
l’avvio, nelle more delle procedure di affidamento, di conferenza di servizi decisoria per
l’approvazione di detti progetti, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del decreto legislativo
n.50 del 2016, da svolgere in forma semplificata ai sensi dell’art. 14-bis della legge 7
agosto 1990,  n.  241,  nel  corso della  quale recepire  tutte le  eventuali  prescrizioni  e
direttive adottate da tutti gli enti competenti ad esprimersi sul Progetto”;
VISTO il decreto n. 1421 del 23/12/2021 mediante cui al dott. geol. Giuseppe Canepa viene
conferita, ad integrazione di quanto già previsto nei decreti n. 834 del 5 agosto 2020 e n.
1085  del  15  ottobre  2020  ed  in  aggiunta  ai  Dirigenti  ivi  indicati,  specifica  delega
all'assunzione e finalizzazione di tutti gli atti occorrenti all'espletamento delle procedure
relative  all'affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  necessari  per  l'esecuzione  del
Programma; 
PRESO ATTO che l’art. 16, comma 1, DL 10/09/2021, n. 121. conv. con Legge 9/11/2021 n. 156,
ha  modificato  l’art.  1,  comma  1  del  Decreto  Genova,  prevedendo  che  la  durata
dell’incarico del Commissario Straordinario è pari a dodici mesi e può essere prorogata o
rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024; 
VISTO  il  decreto  n.  5  del  12  agosto  2022,  con  cui  il  Commissario  Straordinario  ha
approvato ed adottato l’aggiornamento al  “Programma straordinario di  investimenti
urgenti  per  la  ripresa  e  lo  sviluppo  del  porto  e  delle  relative  infrastrutture  di
accessibilità e per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con
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la città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l’adeguamento alle
norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro”, come risultante dalla Delibera del
Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale prot. n. 49/2/2022 del 29 luglio
2022, nonché approvato ed adottato l’aggiornamento del Piano procedurale predisposto
dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, costituente l’”Allegato 3”
della citata Delibera del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale; 
VISTO il decreto n. 136 del 27/02/2023, con cui l’Autorità, ad integrazione di quanto già
previsto nei decreti n.  834 del 5 agosto 2020, n. 1085 del 15 ottobre 2020, n. 1421 del
23/12/2021,  ed  in  aggiunta  ai  Dirigenti  ivi  indicati,  ha  conferito  al  dott.  Ing.  Fabrizio
Mansueto  specifica  delega  all'assunzione  e  finalizzazione  di  tutti  gli  atti  occorrenti
all'espletamento  delle  procedure  relative  all'affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture
necessari per l'esecuzione del Programma;
RICHIAMATO  il  decreto  n.  801  del  01/08/2023  con  cui  l’incarico  di  responsabile
dell’attuazione del  Programma Straordinario del Dott.  Pasquale Umberto Benezzoli  è
stato prorogato di ulteriori 12 mesi;
VISTO l'articolo 1, comma 1 del DL n. 109/2018, come da ultimo modificato dall'articolo 18,
comma 3-bis,  lettera a) del DL n.  104/2023, convertito,  con modificazioni,  dalla Legge
9/10/2023 n. 136, ove è previsto che la durata dell'incarico del Commissario Straordinario
è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 agosto 2026;
DATO ATTO CHE nel Programma Straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo
sviluppo del  porto e delle relative infrastrutture di  accessibilità e per il  collegamento
intermodale  dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la  città  di  Genova nonché per  la
messa in sicurezza idraulica  e l’adeguamento alle  norme in materia  di  sicurezza dei
luoghi  di  lavoro  è  incluso  il  progetto  contraddistinto  come  P.  3067  “Intervento  di
mitigazione e completamento della passeggiata del Canale di Prà lato sud”; 
RICHIAMATO  il  decreto  353  del  12/04/2021  con  cui  è  stato  confermato  quale
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’opera il Dott. Geol. Giuseppe Canepa;
INDIVIDUATA nell’Unità Speciale Gare e Contratti del Programma Straordinario l’ufficio
competente alla redazione del presente provvedimento; 
VISTO il  decreto 58 del  03/02/2021  con cui  è  stato conferito in appalto il  servizio  di
verifica preventiva del progetto definitivo ed esecutivo P.3067 “Intervento di mitigazione
e completamento della passeggiata del canale di Prà lato sud” alla società P.C.Q. S.r.l.
tramite affidamento diretto (SMARTCIG: Z4B2F24FED);
VISTO il decreto 207 del 12/03/2021 con cui è stato affidato ad A&G Greenscape S.r.l. il
servizio di progettazione del verde urbano nell’ambito della perizia P.3067;
RICHIAMATO il decreto n. 660 del 07/07/2021 con cui, tra le altre cose, è stato: 
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(i) approvato il Progetto definitivo (PD) dell'Intervento di mitigazione e completamento
della passeggiata del canale di Prà lato sud, contraddistinto come P.3067, verificato da
PCQ S.r.l. – Rapporto finale di verifica 9.02.21 - ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D. Lgs.
50/2016 e successivamente validato dal RUP; 
(ii)  avviata  la  gara  con  procedura  negoziata  per  l’affidamento  dell’appalto  integrato
relativo all’elaborazione della progettazione esecutiva ed alla realizzazione dei lavori del
sopra citato intervento P. 3067; 
(iii) approvato il Quadro Economico dell'intervento P. 3067 per un importo complessivo
di euro 15.500.000,00 (di cui euro 13.326.850,00 per progettazione esecutiva e lavori - ivi
inclusi  euro 500.000,00 quali  oneri  per la sicurezza non soggetti  a ribasso -  ed euro
2.173.150,00 quali Somme a Disposizione - SAD); 
(iv) approvata la prenotazione di impegno pari ad euro 15.315.992,78 a carico del capitolo
U.5110 dell'esercizio finanziario in corso che presenta la necessaria disponibilità; 
RICHIAMATO, altresì, il decreto n. 858 del 19/08/2021, con il quale l'appalto di cui si verte
è stato aggiudicato al costituendo RTI tra la capomandataria Consorzio Stabile 3Emme
Difesa e Territorio Soc. Cons. a r.l. e la mandante Euphorbia S.r.l. Società Benefit – con
progettista indicato l’RTP tra la capomandataria LAND Italia S.r.l. e le mandanti Pini Swiss
Engineers S.r.l. ed INGEA S.r.l. - per l’importo di aggiudicazione pari ad euro 11.289.946,22
(inclusi  euro  500.00,00  per  oneri  di  sicurezza  speciali  non  soggetti  a  ribasso,  euro
225.860,00 di  costi  per la  sicurezza aziendale ed euro 2.050.960,00 quali  costi  della
manodopera),  depurato  del  ribasso  del  15,88%  offerto  in  sede  di  procedura  di
affidamento; 
DATO  ATTO  che con  Ordine  di  Servizio  n.  1  del  23/08/2021  (prot.  AdSP n.  26191  del
06/09/2021) è stato dato immediato avvio, ai sensi dell’art. 32, comma 8, D. Lgs. 50/2016,
alla progettazione esecutiva dell’intervento P. 3067 e che il progetto esecutivo è stato
consegnato dall’RTI appaltatore con nota Prot. AdSP n. 28240 del 24/09/2021; 
POSTO CHE il progetto esecutivo è stato consegnato dall’RTI appaltatore con nota Prot.
AdSP n. 28240.E del 24/09/2021; 
RICHIAMATO il contratto d’appalto stipulato in data 09/11/2021 con atto a rogito Notaio
Dott. Beniamino Griffo Rep. n. 49796 e n. 26417 di raccolta, per un importo contrattuale
di euro 11.289.946,22, di cui euro 500.000,00 per oneri di sicurezza speciali non soggetti
a ribasso, euro 225.860,00 di costi per la sicurezza aziendale ed euro 2.050.960,00 quali
costi  della  manodopera;  somma  risultante  dall'importo  a  base  d’appalto  di  euro
13.326.850,00  complessivi,  (comprensivi  di  euro  276.850,00  per  la  progettazione
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esecutiva) depurato del ribasso del 15,88% ed un tempo di esecuzione dei lavori pari a
335 giorni, risultante dal ribasso di giorni 30 offerto in sede di procedura di affidamento; 
CONSIDERATO  CHE,  con Nota tecnica di  Variante a firma del  R.U.P.,  prot.39557.I  del
16.12.2021, è stata proposta una variante al progetto esecutivo dettata dall’esigenza di
modificare le modalità di trattamento rifiuti e di migliorare la qualità progettuale del
verde urbano al fine di recepire le prescrizioni ricevute in sede di conferenza dei servizi,
con particolare riguardo a quanto richiesto dagli uffici del Comune di Genova, “Ufficio
Abbattimento Barriere Architettoniche”;
CONSIDERATO CHE, il "PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE - REV0 NOVEMBRE 2021” è
stato sottoposto ai sensi dell’art. 5 della Legge 84/1994 a Conferenza di servizi decisoria
conclusa con decreto presidenziale n. 1597 del 31/12/2021 di approvazione della Variante
al progetto esecutivo, con prescrizioni e limitazioni degli Enti intervenuti;
CONSIDERATO CHE in data 18.02.2022, l’RTP di progettisti ha consegnato gli elaborati
del  progetto  esecutivo  modificati  a  seguito  del  recepimento  rapporti  di  verifica  del
progetto esecutivo CV1245.E - RI.1, CV1245.E – RI.2 e CV1245.E - NV.3;
VISTO  l’esito  positivo  del  Rapporto  di  Verifica  Finale  CV1245.E  –  RF  del  04/03/2022
emesso dal  soggetto  verificatore,  ai  sensi  dell’art.  26  D.  Lgs.  50/2016,  ed  acquisito  al
protocollo dell’Autorità n. 7178 del 04/03/2022, relativamente al progetto esecutivo “REV
05 del 1/03/2022 SESTA EMISSIONE RECEPIMENTO DELLE NOTE DI VERIFICA” e VISTO il
verbale  Prot.  7208.I  del  04/03/2022  con  cui  il  RUP  Dott.  Geol.  Giuseppe  Canepa  ha
validato, ai sensi dell’art. 26, comma 8, D. Lgs.  50/2016, il  succitato progetto esecutivo
dell’intervento P. 3067; 
RICHIAMATO il  decreto n.  412 del 05/05/2023 di revoca della concessione demaniale
marittima  assentita  a  mezzo  licenza  reg.  n.  36/2020  del  28  gennaio  2020  (arch.
2041/A/01), avente ad oggetto un compendio demaniale marittimo sito in Genova (GE),
sponda sud del canale di calma di Prà, con assegnazione di termine sino al 07/05/2023
per il rilascio e la riduzione in pristino delle aree demaniali marittime assentite;
RICHIAMATO il decreto 744 del 19.07.2023 di approvazione della modifica contrattuale
ex art. 106, commi 1 e 2, D. Lgs. 50/2016 - conseguente alla già sopra nominata Variante al
Progetto Esecutivo – e di conseguente autorizzazione alla sottoscrizione del relativo Atto
di sottomissione con cui: 
i) sono state previste lavorazioni ulteriori e/o supplementari e/o complementari nonché
in diminuzione rispetto a quelle previste nel contratto dal progetto definitivo oggetto di
gara per un aumento (comprensivo di oneri per la sicurezza non ribassabili  e costi di
progettazione) pari ad euro 448.316,08 (per un incremento complessivo del corrispettivo
contrattuale del 3,97%), già al netto del ribasso percentuale del 15,88% offerto in sede di
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gara,  esente IVA,  oltre oneri  previdenziali,  se  dovuti,  sugli  oneri  di  progettazione con
conseguente  rideterminazione  dell’importo  contrattuale  in  euro  11.738.262,30  (non
imponibile IVA), oltre oneri previdenziali se dovuti (di cui euro 10.960.836,00 per lavori,
euro 257.426,30 per oneri  di  progettazione,  euro 520.000,00 quali  oneri  di  sicurezza
speciale non ribassabili); 
ii) è stato stabilito come nuovo termine ultimo per la fine lavori il 31/10/2023, precisando
che la rimodulazione dei tempi contrattuali ha tenuto conto di tutti i lavori eseguiti alla
data dell’atto di sottomissione e contabilizzati negli Stati di Avanzamento Lavori (SAL)
emessi; 
CONSIDERATO CHE,  in riscontro alla richiesta formulata dall’appaltatore (prot. 41014.E
del 03/10/2023), è stata concessa dall’amministrazione una prima proroga (prot. 43861.U
del 19/10/2023) con fissazione della data di fine lavori al 30.12.2023 e CHE una seconda
proroga,  anch’essa  richiesta  dall’RTI  per  ulteriori  150  gg  naturali  e  consecutivi  (prot.
57322.E  del  29.12.23),  è  stata  accolta  solo  parzialmente  dall’amministrazione  che  ha
fissato la nuova data di ultimazione lavori per il 31 gennaio 2024;
CONSIDERATO  CHE prima  del  raggiungimento  della  fine  lavori,  tuttavia,  si  è  reso
necessario  disporre una sospensione parziale ai  sensi  dell’art.107 D.Lgs.  50/2016 (prot.
3472.I  del  23.01.2024),  stante la  sopravvenuta circostanza,  non prevista né prevedibile
dall’amministrazione, rappresentata dalla procedura amministrativa avviata dall’istanza
presentata da Nuovo Borgo Terminal  Containers  S.r.l.  all’Ufficio Territoriale di  Genova,
Servizio Concessioni e Licenze, Ufficio Licenze Demaniali, Settore Commerciale di AdSP,
sentito il Collegio Consultivo Tecnico - nominato, nell’ambito della perizia, con decreto
1122/2023 - che si è espresso con parere acquisito al prot.5398.E del 2.02.2024 su istanza
di  AdSP  prot.  3817.U  del  25.01.2024,  ivi  integralmente  richiamato  ed  allegato  alla
Relazione sull’ammissibilità della variante a firma del R.U.P. prot. 42175 del 09.09.2024, di
cui infra;
RICHIAMATI la  Relazione  Tecnica  di  Variante,  la  Relazione  paesaggistica  e  relativi
allegati  (prot.24291.I  del  22.05.2024),  sottoposti,  sotto  il  profilo  tecnico,  al  vaglio  di
Regione Liguria, Comune di Genova, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per la  città metropolitana di  Genova e la  provincia di  La Spezia,  in  sede di  apposita
Conferenza  di  Servizi  -  indetta  con  nota  protocollo  24172.U/2024  -  trasmessa  per
conoscenza anche agli enti che si erano già espressi nei precedenti procedimenti, ossia
Struttura Commissariale Ricostruzione, Capitaneria di Porto di Genova, Ministero delle
Infrastrutture  e  della  Mobilità  Sostenibili,  Provveditorato  Interregionale  alle  OO.PP.
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Piemonte Valle d’Aosta Liguria, Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova, ARPAL e
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
RICHIAMATO  il  decreto  628  del  23.07.2024  con  cui  è  stato  dato  atto  della  positiva
chiusura della Conferenza dei Servizi della modifica all'intervento "P.3067 mitigazione e
completamento della passeggiata del canale di Prà lato sud, ai sensi dell'articolo 5 della
legge  84/1994  e  successive  modifiche”,  consistente  nello  stralcio  del  manufatto
“piattaforma galleggiante” e modifica della struttura della terrazza e opere accessorie e
nella fornitura e posa in opera di due cancelli a chiusura dei varchi di accesso dei mezzi
di soccorso e di servizio;
VISTO l’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto ai sensi del quale, fermo quanto previsto
dall’art. 1 del Capitolato medesimo, le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso
di esecuzione, ai sensi dell’art. 106, comma 1, D. Lgs. 50/2016, devono essere autorizzate
dal RUP con le modalità previste dalla Stazione appaltante;
ACQUISITI  la  Relazione redatta dal  R.U.P.  ai  sensi degli  artt.  8 e 22 DM 49/2018 prot.
42175.I del 9.09.2024, unitamente ai relativi allegati, con cui è stato espresso giudizio di
ammissibilità,  ai  sensi  dell’art.106,  comma 1  lett.  c)  e  comma 2,  del  D.lgs.50/2016,  in
merito alle proposte modifiche e/o varianti in corso d’opera per le motivazioni ivi meglio
descritte ed integralmente richiamate ai fini del presente provvedimento; 
CONSIDERATO CHE 
(i)  la  variante  in  diminuzione  -  stralcio  del  manufatto  “piattaforma  galleggiante”  e
modifica della struttura della terrazza - comporta un differenziale lordo di € 451.436,17 -
che, epurato del ribasso del 15,88%, corrisponde ad una diminuzione netta pari  ad €
379.748,11 e che 
(ii) la variante in aumento comporta un differenziale lordo di € 30.016,50 che, epurato
del ribasso del 15,88%, corrisponde ad un aumento netto pari ad € 25.249,88;
CONSIDERATO  CHE  le  variazioni/  modifiche  al  progetto  come  sopra  descritte,
comportano  una  diminuzione  complessiva  lorda  dell’importo  contrattuale  pari  ad  €
438.237,64 (di cui € 421.419,67 per lavori ed € 16.817,98 per oneri della sicurezza) e che,
l’applicazione del ribasso di 15,88% offerto in sede di gara, restituisce una diminuzione
complessiva netta dell’importo contrattuale di € 371.316,21 (inclusi € 16.817,98 per oneri
della sicurezza non ribassabili);
POSTO CHE  il corrispettivo contrattuale passa, conseguentemente, da € 11.738.262,30 –
importo  determinato  dall’approvazione  del  I  Atto  di  sottomissione  (di  cui,  €
10.960.836,00 per lavori,  € 520.000,00 per oneri  della sicurezza non ribassabili  ed €
257.426,30  per  oneri  di  progettazione,  oltre  gli  oneri  previdenziali  sui  costi  di
progettazione) ad € 11.366.946,09 (di  cui,  € 10.606.337,77 per lavori,  € 503.182,02 per
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oneri  della  sicurezza  non ribassabili  ed  € 257.426,30 per  oneri  di  progettazione,  qui
rimasti invariati, oltre gli oneri previdenziali sui costi di progettazione);
DATO ATTO che la diminuzione in esame non supera il quinto dell’importo del contratto,
secondo quanto previsto dal  comma 12 dell’art.106 del  D.  Lgs.  50/2016 e  CHE,  per le
motivazioni  espresse  nella  Relazione  del  RUP  sull’ammissibilità  della  variante,  dette
modifiche non alterano la natura generale del contratto;
RICHIAMATO l’art. 106, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 – vigente per il presente appalto in
virtù di quanto previsto dall’art. 226 comma 2 del D. Lgs.36/2023 – secondo cui i lavori
possono essere modificati senza una nuova procedura “se il valore della modifica è al di
sotto dei seguenti valori: a) le soglie fissate dall’art. 35 (ndr, del D.Lgs. 50/2016); b) (…) il
15  per  cento del  valore iniziale  del  contratto per  i  contratti  di  lavori  (…)”  purché la
modifica non alteri “la natura complessiva del contratto” oltre che l’art. 106, comma 1,
lett.  c)  medesimo  D.  Lgs.  ai  sensi  del  quale  “  le  modifiche,  nonché  le  varianti,  dei
contratti  di  appalto  in  corso  di  validità  devono essere  autorizzate  dal  RUP con le
modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui  il  RUP dipende.  I
contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati
senza una nuova procedura di affidamento: … c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti
condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche
all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra
le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni
legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di
interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto”;
RICHIAMATO il  verbale  (prot.40911.  del  30.08.2024)  con  cui  l’Ing.  Marzia  Roverano,
dipendente di questa amministrazione, nominata verificatore del progetto di Variante
giusta incarico affidato con nota prot.37566.I/2024, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.50/2016,
ha attestato la conformità della II  variante al  progetto e  RICHIAMATO il  susseguente
verbale di validazione a firma del R.U.P., prot.41178.I del 2.09.2024;
VISTO l’atto di sottomissione sottoscritto in data 3.09.2024 (prot. 41441.U del 4.09.2024)
ed allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
VISTO il verbale di ripresa dei lavori - prot.41519.U del 4.09.2024 - con cui è stato fissato il
termine di ultimazione di tutte le lavorazioni al 2.10.2024;
CONSIDERATO CHE si rende necessario, con la presente decretazione:
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(i) approvare l’atto di sottomissione qui allegato, 
(ii)  rideterminare  il  Quadro Economico dell’Opera P.  3067,  dando atto dell’economia
conseguita dalla variante in diminuzione con rimessa in disponibilità del corrispondente
importo all’interno delle somme a disposizione, come da quadro economico allegato al
suesteso provvedimento;
RICHIAMATI il  Codice  Unico  di  Progetto  dell’opera  C37H21000560001  ed  il  Codice
Identificativo di Gara, CIG 880841452E acquisito presso ANAC per la tracciabilità della
procedura di affidamento dell'appalto integrato di cui si  verte ai  sensi della Legge 13
agosto 2010, n.136; 
SU PROPOSTA  del Responsabile Unico di Progetto, Dott. Geol. Giuseppe Canepa, e del
Dirigente  dello  Staff  Programma  Straordinario  che  attesta  la  regolarità  tecnica
amministrativa del presente provvedimento;
SENTITO il Segretario Generale;

DECRETA

- di approvare, per le motivazioni di cui in premessa e meglio esposte nella Relazione del
RUP sull’ammissibilità della variante in ragione di quanto previsto all’art. 106, comma 1 e
2, D. Lgs. 50/2016, la modifica del contratto d’appalto integrato avente ad oggetto “la
progettazione  esecutiva  e  la  realizzazione  dell’Intervento  di  mitigazione  e
completamento della passeggiata del Canale di Prà Lato Sud P. 3067”,  stipulato in
data 09/11/2021 con atto a rogito Notaio Dott. Beniamino Griffo Rep. n. 49796 e n. 26417
di raccolta e successivo I atto di sottomissione del 19.07.2023;
-  di  approvare il  II  Atto di Sottomissione, allegato al presente provvedimento,  per un
nuovo importo contrattuale pari ad € 11.366.946,09 di cui € 10.606.337,77 per lavori, €
503.182,02  per  oneri  della  sicurezza  non  ribassabili  ed  €  257.426,30  per  oneri  di
progettazione, oltre gli oneri previdenziali sui costi di progettazione; 
-  di  autorizzare  l’allocazione  dell’economia  derivata  dalla  variante  in  diminuzione
oggetto della presente decretazione, pari ad € 371.316,21, sulle Somme a Disposizione del
Quadro  Economico  dell’intervento  P.3067  e  nello  specifico,  sulla  voce  C04  e  di
rideterminare le restanti voci delle somme a disposizione a favore della C04 che, incluso
l’allocazione dell’economia derivata, si incrementa complessivamente di euro 622.316,21;
-  di  autorizzare,  pertanto, la rideterminazione del Quadro Economico per un importo
complessivo  invariato  di  euro  14.481.548,11,  di  cui  euro  11.366.946,09  quale  parte
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componente  ed  euro  3.114.602,02  quali  Somme  a  Disposizione,  come  dettagliato
nell’allegato al presente provvedimento; 
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-  di delegare il  RUP allo svolgimento delle pubblicazioni,  delle comunicazioni e degli
adempimenti di cui all’art. 106, commi 6 e 14, D. Lgs. 50/2016; 
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mar Ligure Occidentale – Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.

Genova, li 30/09/2024

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Firmato digitalmente

Contrammiraglio (CP) Massimo Seno 
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Si dichiara che sono parte integrante della presente proposta gli allegati riportati a seguire 1,
archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

 1. MODULO_FIRME.pdf 

1 L'impronta  degli  allegati  rappresentata  nel  timbro  digitale  QRCode  in  elenco  è  quella  dei  file  pre-
esistenti alle firme digitali con cui è stata perfezionata la proposta
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QUADRO ECONOMICO 
 

P.3067 : Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di 
Pra lato sud  

 

 
 
QUADRO ECONOMICO 
 

A) APPALTO 
 

 
 

Totale Appalto € 11.366.946,09 
 
B) SOMME A DISPOSIZIONE 
 

C02: Rilievi accertamenti e indagini  € 31.285,81 
C03: Allacciamenti a pubblici servizi  € 50.000,00 
C04: Imprevisti  € 2.322.316,21 
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 
92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche 
relative alla progettazione, alle necessarie 
attività preliminari, al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, ... 

 € 0,00 

C08: Spese per attività tecnico amministrative 
connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e 
validazione 

 € 200.000,00 

C09: Eventuali spese per commissioni 
giudicatrici  € 11.000,00 

C10: Spese per pubblicità e, ove previsto, per 
opere artistiche  € 0,00 

C11: Spese per accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici 

 € 110.000,00 

C12: IVA, eventuali altre imposte e contributi 
dovuti per legge  € 100.000,00 

C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 
92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche 
relative alla progettazione, alle necessarie 
attività preliminari, al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, ... 

BIS 
ricalcolato a seguito diminuzione 
totale QE 

€ 290.000,00 

 

RUP  Canepa Giuseppe 

Importo componente di cui: + 403.776,00 per I Variante 
(in aumento),  € 10.606.337,77 

Attuazione della sicurezza 
di cui: + 20.000,00 per I Variante (in 
aumento), - 16.817,98 variante in 
diminuzione 

€ 503.182,02 

Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett 
b,c Dlgs 163/2006 ) 

Progettazione Esecutiva - di cui 
24.540,08 per Variante € 257.426,30 
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Totale Somme a Disposizione € 3.114.602,02 
 

A) + B) Totale Quadro Economico € 14.481.548,11 
 

Totale Impegni € 14.481.548,11 
 
FINANZIAMENTI 
 
Capitolo Esercizio Anno Finanziamento Importo 
 
U1.5240 2019 2019 DECRETO GENOVA QUOTA 2018 € 3.489,20 
U1.5110 2021 2021 L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di 

BIlancio 2019 
€ 10.996.950,00 

U1.5110 2021 2021 DECRETO GENOVA QUOTA 2018 € 37.780,31 
U1.5110 2021 2021 DECRETO GENOVA QUOTA 2018 € 290.000,00 
U1.5110 2021 2021 DECRETO GENOVA QUOTA 2019 € 941.452,02 
U1.5110 2021 2021 DECRETO GENOVA QUOTA 2018 € 1.879.660,80 
U1.5110 2021 2021 DECRETO GENOVA QUOTA 2019 € 332.215,78 
 
 

Totale Finanziato € 14.481.548,11 
 

QUADRO ECONOMICO P. 3067 16 09 24.pdf

Pag 18 di 19



Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, pubblicati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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