
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE 

Decreto n. 467

OGGETTO: P.  3105  LOTTO  1  APPALTO  INTEGRATO  PER  L'ADEGUAMENTO
INFRASTRUTTURALE  NUOVA  CALATA  BETTOLO  -
APPROVAZIONE  PERIZIA  DI  VARIANTE  E  CONSEGUENTE
RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il
Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre
2017; 
VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n.
601, notificato all’Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica
di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;
VISTA  la  deliberazione assunta dal  Comitato di  Gestione nella  seduta del  18 maggio
2021,  Prot.  n.  19/1/2021,  concernente  la  nomina  dell’Avv.  Paolo  Piacenza  a  Segretario
Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18
maggio 2021;
VISTO il  decreto n.  477 del 20 maggio 2021 concernente la delibera del Comitato di
Gestione del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021; 
VISTO  il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n 217 dell’8 settembre
2023  notificato  all’Ente  in  pari  data  che,  a  seguito  delle  dimissioni  rassegnate  dal
Presidente,  dispone,  a  decorrere  dal  medesimo  giorno,  la  nomina  dell’Avv.  Paolo
Piacenza  quale  Commissario  straordinario  dell’Autorità  di  Sistema  Portuale  del  Mar
Ligure  Occidentale,  fino  al  rispristino degli  ordinari  organi  di  vertice,  attribuendogli  i
poteri e le attribuzioni indicati all’art. 8 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e ss.mm.ii.; 
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VISTI i decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 161 e n. 162 del 12 giugno
2024 notificati all’Ente il 14 giugno 2024 che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal
Commissario straordinario pro tempore dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Occidentale,  Avv.  Paolo  Piacenza,  dispongono  rispettivamente  la  nomina  del
Contrammiraglio  Massimo  Seno  quale  Commissario  straordinario  dell’Autorità  di
Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, nonché la nomina del Prof. Avv. Alberto
Maria  Benedetti  quale  Commissario  straordinario  aggiunto  dell’Autorità  di  Sistema
Portuale del Mar Ligure Occidentale;
VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 2 dicembre
2021, Prot. n. 78/2, con la quale è stato approvato l’ampliamento della dotazione organica
dell’AdSP,  approvata dal  Ministero delle  Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  con
nota prot. n. 39493 del 30 dicembre 2021; 
VISTO il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la nuova
organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali  e il  relativo funzionigramma
dell’AdSP;
VISTO il decreto n. 582 del 20 giugno 2024, con il quale il Commissario straordinario ha
confermato le deleghe e gli incarichi a dirigenti dell'Ente per come ivi indicato; 
VISTO il  Regolamento  di  Amministrazione  e  di  Contabilità  dell’ex  Autorità  portuale
approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007, integrato dal Ministero
dei Trasporti e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota del 26 giugno 2007,
integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed
approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, con nota M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;
VISTO l’art.  22  comma  4  del  Decreto  Legislativo  4  agosto,  n.  169  con  cui,  fino
all’approvazione del regolamento di contabilità di cui all’art. 6, comma 9, della Legge
n.84 del 1994, come modificato dal decreto di cui trattasi, l’Autorità di Sistema Portuale
applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la
stessa Autorità di Sistema Portuale;
VISTO l’art.  8  della  Legge  84/94  ed  in  particolare  il  comma  2  che  dispone  che  al
Presidente  spetta  la  gestione  delle  risorse  finanziarie  in  attuazione  del  piano  di  cui
all’articolo 9, comma 5, lettera b;
VISTO il decreto n. 393 del 24 aprile 2021 con il quale sono state approvate le linee guida
per la verifica di regolarità amministrativo-contabile dei provvedimenti aventi impatto
economico finanziario di bilancio;
VISTO il Bilancio di Previsione 2025 approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n.
71/4/2024 nella seduta del 31.10.2024, ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei
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Trasporti  con  nota  prot.  AdSP  n.  20-12-2024_0063360_E  (prot.  M_INF_TSI  REGISTRO
UFFICIALE U.0006854.20-12-2024);
VISTO il decreto n. 1334 del 31/12/2024 con il quale sono stati assegnati i budget finanziari
a ciascun Centro di Responsabilità dell’Ente;
            

VISTO  il Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito nella Legge 16 novembre
2018, n. 130, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete
nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e
le altre emergenze”;
VISTO il D.P.C.M. del 4 ottobre 2018 (annotato dal Segretariato Generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri al n. 3008 del 5 ottobre 2018), avente ad oggetto la “Nomina del
dott.  Marco Bucci  a  Commissario Straordinario  per la  ricostruzione ai  sensi  dell’art.  1,
comma 1,  del  Decreto Legge 28 settembre 2018”  e  VISTI  i  successivi  D.P.C.M.  del  30
settembre 2019, del 2 ottobre 2020, del 30 settembre 2021, del 15 settembre 2022, del 16
novembre  2023  e  del  12  dicembre  2024,  con  cui  è  stato  prorogato  l’incarico  del
Commissario Straordinario nominato in data 4 ottobre 2018 sino al 31 agosto 2026;
VISTO  l’art.  1,  comma 5, primo periodo, del Decreto Legge 28 settembre 2018, n.  109,
convertito con Legge 16 novembre 2018, n. 130, il quale prevede che “Per la demolizione,
la  rimozione,  lo  smaltimento e il  conferimento  in  discarica dei  materiali  di  risulta,
nonché per  la  progettazione,  l'affidamento e  la  ricostruzione dell'infrastruttura e  il
ripristino del connesso sistema viario, il Commissario Straordinario opera in deroga ad
ogni  disposizione  di  legge  diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il  rispetto  delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti
dall’appartenenza all’Unione europea”;
VISTO,  altresì,  l’articolo  9-bis  del  richiamato  D.L.  n.  109/2018,  inserito  in  sede  di
conversione dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, ove è previsto che "Il Commissario
straordinario adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta
dell'Autorità  di  Sistema  Portuale  del  Mar  Ligure  occidentale,  un  programma
straordinario  di  investimenti  urgenti  per  la  ripresa  e  lo  sviluppo  del  porto  e  delle
relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto
Cristoforo Colombo con la città di Genova, da realizzare a cura della stessa Autorità di
Sistema  Portuale  entro  trentasei  mesi  dalla  data  di  adozione  del  provvedimento
commissariale,  con l'applicazione delle  deroghe di  cui  all'articolo  1,  nei  limiti  delle
risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio della citata
Autorità di sistema portuale e da altri soggetti
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VISTO il Decreto n. 2 del 15 gennaio 2019, a mezzo del quale il Commissario Straordinario
ha  approvato  il  “Programma straordinario  di  investimenti  urgenti  per  la  ripresa  e  lo
sviluppo del  porto e delle relative infrastrutture di  accessibilità e per il  collegamento
intermodale  dell’aeroporto  Cristoforo  Colombo  con  la  città  di  Genova”  (di  seguito
“Programma Straordinario”)  proposto dall’Autorità di Sistema Portuale del  Mar Ligure
Occidentale;
VISTO il decreto n. 15 dell’11 aprile 2019, a mezzo del quale il Commissario Straordinario
ha individuato l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale quale soggetto
attuatore degli interventi di cui all’art. 6, comma 1, D.L. n. 109/2018;
VISTO il Decreto n. 19 del 3 maggio 2019, con il quale il Commissario ha confermato, ai
sensi dell'art.  9 bis del  ricitato D.L.  n.  109/2018, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure  Occidentale  quale  soggetto  attuatore  degli  interventi  previsti  nel  Programma
Straordinario approvato con Decreto n. 2 del 15 gennaio 2019, prendendo atto che la
stessa  procederà  all’attuazione  degli  interventi  ivi  previsti  applicando,  nella  propria
autonomia amministrativa e negoziale, le deroghe di cui all’art. 1 D.L. n. 109/2018, conv.
con L.  n.  130/2018,  con le  modalità definite nel  "Piano Procedurale" allegato al  citato
decreto;
RICHIAMATO il decreto AdSP n. 723 del 16 maggio 2019 mediante cui è stata istituita la
struttura  operativa  dedicata  a  seguire  gli  interventi  descritti  del  Programma
Straordinario;
VISTO l’art. 1, comma 72 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020),
che  ha  modificato  l’articolo  9-bis  del  D.L.  109/2018,  estendendo  il  Programma
Straordinario ai lavori ivi indicati, prevedendo che: “al fine di consentire i necessari lavori
di  messa  in  sicurezza  e  di  adeguamento  idraulico  del  Rio  Molinassi  e  del  Rio
Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, nonchè di
razionalizzazione  dell’accessibilità  dell’area  portuale  industriale  di  Genova  Sestri
Ponente, il Commissario Straordinario provvede all’aggiornamento del programma di
cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020”;
VISTO  il  Decreto n.  1 del 28/02/2020 con il  quale il  Commissario Straordinario ha, tra
l’altro:

1. adottato l’aggiornamento al “Programma straordinario di investimenti urgenti per
la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per
il  collegamento  intermodale  dell’aeroporto  Cristoforo  Colombo  con  la  città  di
Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l’adeguamento alle norme in
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro”;
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2. condiviso  ed  adottato  il  Piano  procedurale  di  attuazione  del  suddetto
aggiornamento,  anch’esso  predisposto  dall’Autorità  di  Sistema  Portuale  del  Mar
Ligure Occidentale;

3. preso  atto  e  condiviso  il  modello  organizzativo  proposto  dal  Responsabile
dell’attuazione del Programma Straordinario e condivisa dall’AdSP;

CONSIDERATO CHE con Decreto AdSP n. 834 del 5 agosto 2020 è stato istituito il nucleo
di  supporto  al  Programma  Straordinario  collocato  in  staff  al  Presidente  dell’AdSP,
conferendo  ai  due  dirigenti  in  carico  alla  struttura  la  delega  all'assunzione  e
finalizzazione  di  tutti  gli  atti  occorrenti  all'espletamento  delle  procedure  relative
all'affidamento di lavori, servizi e forniture necessari per l’esecuzione del Programma; 
RILEVATO CHE  con decreto AdSP n. 1085 del 15 ottobre 2020 è stata, altresì, costituita
l’Unità  Speciale  Gare  e  Contratti  Programma  Straordinario  operante  in  diretto
coordinamento  con  il  già  istituito  Staff  Programma  Straordinario  disponendo  una
ripartizione di attività e deleghe fra i dirigenti dello Staff come ivi meglio indicato;
VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione dell’Autorità nella seduta del 29
giugno 2021, prot. n. 30/2/2021 in pari data, concernente l’ulteriore aggiornamento del
Programma Straordinario, ex art. 9 bis D.L. n. 109/2018, conv. in Legge n. 130/2018, come
modificato dalla succitata Legge n. 160/2019;
VISTO il Decreto n. 5 del 15 luglio 2021, con il quale il Commissario ha, tra l’altro:

1. approvato e adottato il  secondo aggiornamento al “Programma straordinario di
investimenti  urgenti  per  la  ripresa  e  lo  sviluppo  del  porto  e  delle  relative
infrastrutture  di  accessibilità  e  per  il  collegamento  intermodale  dell’aeroporto
Cristoforo  Colombo  con  la  città  di  Genova  nonché  per  la  messa  in  sicurezza
idraulica e l’adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro”,
costituente l’Allegato 2 alla Delibera del Comitato di Gestione di AdSP;

2. approvato e adottato l’aggiornamento del Piano procedurale predisposto dall’AdSP,
costituente l’Allegato 3 alla sopra citata Delibera;

3. nominato quale responsabile dell’attuazione del Programma Straordinario il Dott.
Pasquale  Umberto  Benezzoli,  a  seguito  della  cessazione  anticipata  rispetto  al
termine contrattuale  dell’incarico conferito  all’Ing.  Marco Rettighieri  con il  sopra
citato decreto commissariale n. 6/2019;

VISTO, altresì, il decreto n. 10 del 18 ottobre 2021, con cui il Commissario Straordinario ha
integrato il  Piano procedurale,  adottato - come detto - con decreto commissariale n.
5/2021  quale  allegato  sub  3  al  decreto  medesimo,  inserendo  all’articolo  5,  dopo  il
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penultimo capoverso il seguente: “E’ consentito all’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure  Occidentale,  sulla  base  delle  proprie  valutazione  tecniche  rispetto  alla
completezza ed al livello di dettaglio dei Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica,
l’avvio, nelle more delle procedure di affidamento, di conferenza di servizi decisoria per
l’approvazione di detti progetti, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del decreto legislativo n.
50 del 2016, da svolgere in forma semplificata ai sensi dell’art.  14-bis della legge 7
agosto 1990,  n.  241,  nel  corso della  quale recepire  tutte le  eventuali  prescrizioni  e
direttive adottate da tutti gli enti competenti ad esprimersi sul Progetto”;
VISTO l’art. 16, comma 1, DL 121/2021, convertito in Legge n. 156/2021, che ha modificato
l’art.1, comma 1 del DL 109/2018 prevedendo che “la durata dell'incarico del Commissario
straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31
dicembre 2024 ”;
VISTO il Decreto n. 5 del 12 agosto 2022 con il quale il Commissario ha, tra l’altro:

1. approvato  e  adottato  l’aggiornamento  al  Programma  Straordinario,  costituente
l’Allegato 2 della Delibera del Comitato di Gestione di AdSP del 29/07/2022, prot. n.
49/2/2022;

2. approvato e adottato l’aggiornamento del Piano procedurale predisposto dall’ADSP
costituente l’Allegato 3 della citata delibera;

VISTO il decreto n. 136 del 27/02/2023, con cui l’Autorità, ad integrazione di quanto già
previsto nei decreti n.  834 del 5 agosto 2020, n. 1085 del 15 ottobre 2020, n. 1421 del
23/12/2021,  ed  in  aggiunta  ai  Dirigenti  ivi  indicati,  ha  conferito  al  dott.  Ing.  Fabrizio
Mansueto  specifica  delega  all'assunzione  e  finalizzazione  di  tutti  gli  atti  occorrenti
all'espletamento  delle  procedure  relative  all'affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture
necessari per l'esecuzione del Programma;
VISTO  l’articolo 1 comma 1 del Decreto legge 109 del 2018, come da ultimo modificato
dall'articolo 18, comma 3-bis, lettera a), del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136, ove è previsto che la durata dell'incarico
del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non
oltre la data del 31 agosto 2026;
VISTO ALTRESI’ il decreto n. 1324 del 30/12/2024, con cui l’Autorità ha confermato, dalla
data  di  approvazione  del  medesimo  atto  e  ad  integrazione  di  quanto  previsto  nei
richiamati decreti nn. 834/2020, 1085/2020 e 136/2023, in aggiunta al personale dirigente
ivi  indicato,  specifica  delega  all’assunzione  e  finalizzazione  di  tutti  gli  atti  occorrenti
all’espletamento  delle  procedure  relative  all’affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture
necessari  all’esecuzione  del  Programma  Straordinario  in  favore  dell’Ing.  Fabrizio
Mansueto;
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RICHIAMATO il decreto n. 122 del 24/02/2025, con cui l’Autorità ha attribuito, a far data
dal  1/03/2025,  all’Ing.  Marco  Vaccari  il  ruolo  di  Direttore  dello  Staff  Programma
Straordinario;
DATO  ATTO  CHE  all’interno  del  Programma  Straordinario,  come  sopra  adottato  e
successivamente aggiornato, è stato inserito il progetto P. 3105 Lotto 1 avente ad oggetto
la realizzazione delle opere di adeguamento infrastrutturale della Nuova Calata Bettolo;
INDIVIDUATA nell'Unità Speciale Gare e Contratti del Programma Straordinario l'ufficio
competente alla redazione del presente provvedimento;
PRESO  ATTO del  decreto n.  353 del  12/04/2021  con il  quale l’Ing.  Erica Torre  è stata
nominata Responsabile Unico del Procedimento del Progetto P.3105 Lotto 1 e dei servizi
propedeutici  e della  successiva  nomina dell’Ing.  Marco Schiaffino quale  Direttore dei
lavori dell’appalto P. 3105 Lotto 1;
VISTO il decreto n. 62 del 14/02/2022, con cui è stato:

i. approvato il progetto definitivo P.3105 Lotto1, precedentemente verificato e validato;
ii. dato avvio alla procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. 50/2016 con invito agli operatori

individuati  dal  RUP  per  l’affidamento  dell’appalto  integrato  avente  ad  oggetto
l’elaborazione della progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere relative
all’intervento  di  Adeguamento  infrastrutturale  della  Nuova  Calata  Bettolo  per
intervento accordo sostitutivo (P.3105 Lotto 1), in conformità a quanto previsto dal
Piano procedurale per l’attuazione del Programma Straordinario, con contestuale
approvazione degli atti della procedura di gara;

iii. approvato  il  Quadro  Economico  dell’opera  P.3105  lotto  1  per  complessivi  euro
10.364.000,00 di  cui  euro 9.096.578,38 per lavori,  euro 185.682,71  per oneri  della
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  d’asta,  euro  132.364,62  per  la  progettazione
esecutiva ed euro 949.374,29 quali Somme a Disposizione dell’Amministrazione, con
la  conseguente  prenotazione  di  impegno  della  somma  complessiva  di  euro
10.319.617,38 a carico del capitolo U.5110 dell’esercizio finanziario 2022;

VISTO il  decreto  n.  287  del  07/04/2022  con  cui  l’appalto  n.  3105  Lotto  1  è  stato
aggiudicato all’O.E.  Dott.  Carlo Agnese S.p.A. (C.F./P. Iva:  00717200117) per l’importo di
aggiudicazione pari ad euro 8.287.771,77.- (inclusi oneri di sicurezza speciali non soggetti
a ribasso pari a euro 185.682,71.-; oneri di sicurezza aziendale pari a euro 81.020,89.-, costi
per la manodopera pari a euro 2.511.647,61.-);
VISTO il decreto n. 328 del 04/04/2023 con cui è stato approvato e dichiarato efficace il
contratto  per  l’affidamento  dell’appalto  integrato  P.  3105  Lotto  1,  stipulato  in  data
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22/03/2023 con Atto notarile n. 109206 di Repertorio e n. 41840 di Raccolta, presso l’Avv.
Paolo Lizza, Notaio in Genova ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Genova e
Chiavari,  assunto  a  protocollo  al  n.  12853  del  27/03/2023  per  l’importo
contrattuale complessivo di euro 8.287.771,77.- oneri della sicurezza inclusi;
RICHIAMATO il decreto n. 1226 del 07/12/2023 con cui, per le ragioni ivi specificate:

1. è stato approvato il progetto esecutivo P.3105 Lotto 1;
2. è stata approvata,  ai sensi dell’art.  106, comma 1 lettere a) e c) D.Lgs.  50/2016, la

modifica  al  contratto  d’appalto,  con  la  conseguente  variazione  in  aumento
dell’importo contrattuale pari ad euro 358.272,49;

3. è  stata  approvata  la  rideterminazione  del  quadro  economico  di  cui  al  progetto
P.3105 Lotto 1 per un importo complessivo di euro 9.979.709,27 di cui 8.354.690,90,
quale  importo  componente  per  lavori  (costi  della  manodopera  inclusi),  al  netto
degli  oneri  per  la  sicurezza  pari  a  euro  175.150,46  e  di  euro  116.202,90  quale
compenso per progettazione ed euro 1.333.665,01 quali somme a disposizione;

VISTO il  decreto  n.  1376  del  21/12/2023  con  cui  è  stata  autorizzata  la  revisione  dei
finanziamenti e approvato il quadro economico dell’opera P3105 Lt 1;
VISTO  il  decreto n.  856 del 24/09/2024, ai sensi del quale,  nell’ambito dell’appalto in
oggetto,  è stato costituito,  ai  sensi  degli  articoli  215 e seguenti  del  D.  Lgs.  36/2023,  il
Collegio  Consultivo  Tecnico  composto  da  due  membri  di  natura  tecnica  nominati
dall’appaltatore e dall’Autorità rispettivamente nelle persone dell’Ing. Paolo Turbolente e
dall’Ing. Lorenzo Ceraulo e  VISTI, altresì, l’individuazione del Cons. Lorenzo Cordì quale
Presidente del  Collegio,  la  successiva  accettazione  dell’incarico  da  parte  dello  stesso
(prot. AdSP n. 62982 del 19/12/2024), nonchè i successivi verbali del CCT intervenuti in
data 16/01/2025 (Verbale n. 1 avente ad oggetto l’insediamento del Collegio Consultivo
Tecnico), in data 22/01/2025 di monitoraggio dell’appalto, entrambi acquisiti sub. Prot.
AdSP  n.  4477  del  27/01/2025,  in  data  11/02/2025  (Prot.  14/02/2025.0008409.I)  e  la
determinazione sulla proroga assunta dal CCT con verbale n. 5 in data 11/02/2025 (Prot.
17/02/2025.0008583.I);
DATO ATTO che con il decreto n. 1296 del 31/12/2024, a seguito del decreto MIT n. 453 del
28.10.2024  con  il  quale  il  Ministero  ha  provveduto  ad  approvare  le  istanze  di
adeguamento prezzi ammissibili presentate dalle Stazioni Appaltanti, ai sensi dell’art. 26,
comma  6-quater  del  D.L.  n.  50/2022,  ed  ha  riconosciuto  relativamente  al  progetto
P.3105L1 con riferimento alle lavorazioni eseguite nel II trimestre 2024 la somma di euro
51.416,09 (CDP int. N. 4), si è provveduto al relativo accertamento di spesa a carico del
capitolo  E.2514.0950005.98,  a  valere  sul  progetto  P.3105  L.1  per  euro  51.416,09  e
all’impegno  del  predetto  importo  a  valere  sul  Capitolo  U1.5110.0910005.98,  con
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imputazione  alla  voce  C04  del  Quadro  Economico  per  euro  51.416,09,  oltre  che  alla
rideterminazione  del  quadro  economico  dell’opera  P.3105  L.1  per  un  importo
complessivo di euro 10.031.125,36 di cui euro 8.646.044,26 per lavori e euro 1.385.081,10
quali somme a disposizione;
VISTA  ED  ACQUISITA la  perizia  di  variante  redatta  da  RUP  e  DL,  costituita  dalla
documentazione di cui all’elenco elaborati P.3105-VAR2-001 ed acquisita al prot. AdSP n.
23124  del  06/05/2025,  verificata  e  validata  ai  sensi  dell’art.  26  D.  Lgs.  50/2016  (Prot.
03/04/2025.0017951.I  e Prot.  04/04/2025.0018083.I),  trasmessa con nota prot.  AdSP n.
18220 del 7/04/2025 al  Collegio Consultivo Tecnico ai  fini  dell’espressione del proprio
parere in merito alla proposta di variante ai sensi dell’art. 216, comma 1, D. Lgs. 36/2023,
come modificato dal D. Lgs. 209/2024;
CONSIDERATO CHE, ai sensi della Relazione Illustrativa alla perizia di variante, durante lo
sviluppo dei lavori sono state promosse alcune riunioni tecniche e di coordinamento con
il concessionario terminalista al fine di monitorare l’andamento dei lavori e di gestire le
interferenza con l’attività del  terminalista e che,  in particolare,  durante tali  riunioni  il
concessionario  ha  manifestato  alcune  sopravvenute  esigenze  di  carattere  operativo,
richiedendo, pertanto, di stralciare dalle lavorazioni d’appalto quota parte delle linee dei
sottoservizi interferite dal terminal operativo nonché di inserire, sempre nell’ambito del
medesimo  appalto,  la  posa  delle  linee  antincendio  necessarie  per  ottemperare  alle
disposizioni  previste  per  le  nuove  tipologie  merceologiche  che  saranno  inserite
nell’ambito delle attività del terminal;
DATO ATTO che la perizia di variante ha previsto sia lo stralcio di alcune lavorazioni per
un ammontare,  al netto del ribasso offerto in procedura di affidamento, pari  ad euro
223.639,63, che la realizzazione di alcune lavorazioni aggiuntive e/o complementari e/o
supplementari per un ammontare, al netto del ribasso offerto in sede di procedura di
affidamento,  pari  ad  euro  328.606,53,  comportando  un  aumento  dell’importo
contrattuale per lavori pari ad euro 104.966,90, corrispondente ad un aumento dell’1,23%
rispetto all’importo contrattuale del primo atto di sottomissione approvato con decreto
n.  1226/2023,  sopra  menzionato,  da  allocare  nell’ambito  del  Quadro  Economico
dell’opera, previa rideterminazione dello stesso come da elaborato 013-P3105-VAR2-013
allegato alla perizia di variante;
VISTO lo schema di Atto di Sottomissione n. 2 ed il  verbale di concordamento nuovi
prezzi sottoscritti dall’Appaltatore ed acquisiti al prot. AdSP n. 17707 del 02/04/2025;
VISTA ED ACQUISITA, INFINE, la Relazione redatta ai fini dell’ammissibilità della perizia
di variante ai sensi dell’art. 106 D. Lgs. 50/2016 da parte di DL e RUP (prot. AdSP n. 24897
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del 14/05/2025) trasmessa unitamente al Verbale n. 9 del 13/05/2025 assunto dal Collegio
Consultivo  tecnico  ai  sensi  del  quale  il  CCT,  per  quanto  di  propria  competenza,  ha
ritenuto che: (i) le situazioni esposte nella relazione illustrativa al progetto esecutivo di
variante integrano i presupposti di cui all’art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e
che  tale  previsione  normativa  si  riferisce  alle  sole  varianti  in  corso  d’opera  che  si
sostanziano  “in  modifiche  del  progetto  dal  punto  di  vista  tipologico,  strutturale  e
funzionale”; (ii) nel caso di specie, le modifiche sono imposte dalle interferenze con le
attività  del  terminal  adiacente e,  in  particolare,  dalla  necessità  del  concessionario  di
stralciare dai  lavori  del Lotto 1  le  linee dei sotto-servizi  che sconfinano all’interno del
terminal operativo, comunicando, altresì,  l’esigenza di inserire in appalto la posa delle
linee  dell’antincendio  e  che  le  esigenze  di  modifica  sono  imposte  da  circostanze
impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice e non alterano la natura
generale del contrato tra le parti; (iii) per quanto di competenza, non sussistono ragioni
ostative all’approvazione della variante, esprimendo il parere ai sensi della motivazione
sinteticamente esposta ed alla quale si rimanda integralmente (prot. AdSP n. 24736 del
14/05/2025);
DATO  ATTO  CHE  ai  sensi  della  surrichiamata  Relazione  le  modifiche  e  le  varianti
contrattuali  previste dalla perizia di variante sono da ricondurre alle fattispecie di cui
all’art. 106, comma 1, lett. c), D. Lgs. 50/2016 e che le modifiche proposte, ai sensi delle
surrichiamata disposizioni ex art. 106 D. Lgs. 50/2016, non modificano la natura generale
del contratto d’appalto e che, ad ogni modo, gli importi delle modifiche previste dalla
perizia di variante risultano, oltretutto, inferiori alle soglie previste dall’art. 106, comma 2
per gli appalti di lavori, da ricondurre, in via subordinata, alla già menzionata fattispecie;
CONSIDERATO CHE l’aumento dell’importo contrattuale, pari ad euro 104.966,90, trova
copertura nel quadro economico dell’opera, previa rideterminazione dello stesso, come
da  prospetto  che  si  allega  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale;
RICHIAMATI il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)  C39J21031260005  acquisito  presso  il
Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile
(CIPESS)  ed  il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  90651026D1  acquisito  ai  fini  della
tracciabilità della procedura di affidamento;
SU PROPOSTA del RUP e del Direttore dello Staff Programma Straordinario, che attesta
la regolarità tecnica amministrativa del presente provvedimento;
SENTITO il Segretario Generale;

DECRETA
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1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la perizia di variante assunta
al prot. AdSP n. 23124 del 06/05/2025;

2. di approvare, per le ragioni in premessa ai sensi dell’art. 106, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la
modifica ovvero la variante al contratto d’appalto stipulato in data 22/03/2023 con
atto a rogito Notaio Avv. Paolo Lizza, n. 109206 di Repertorio e n. 41840 di Raccolta,
con la conseguente variazione in aumento dell’importo contrattuale pari ad euro
104.966,90

3. di approvare lo schema di atto di sottomissione allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale, autorizzando il RUP alle modifiche di carattere
non sostanziale che dovessero rendersi necessarie

4. di approvare la rideterminazione del quadro economico di cui al progetto P.3105
Lotto 1 per un importo complessivo di euro 10.031.125,36, di cui euro 8.751.011,16 sub
A)  Appalto  quale  importo  componente  per  lavori,  oneri  della  sicurezza  e
progettazione esecutiva, ed euro 1.280.114,20 sub B) Somme a Disposizione, come da
prospetto  che  si  allega  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

5. di dare atto che la variazione in aumento dell’importo contrattuale,  pari ad euro
104.966,90,  trova  copertura  nell’allegato  quadro  economico,  come  sopra
rideterminato;

6. di delegare il  RUP allo svolgimento delle pubblicazioni e delle comunicazioni ad
ANAC.

Genova, li 22/05/2025

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Firmato digitalmente

Contrammiraglio (CP) Massimo Seno 
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Si dichiara che sono parte integrante della presente proposta gli allegati riportati a seguire 1,
archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

  1. MODULO_FIRME.pdf 

1 L'impronta  degli  allegati  rappresentata  nel  timbro  digitale  QRCode  in  elenco  è  quella  dei  file  pre-
esistenti alle firme digitali con cui è stata perfezionata la proposta

Documento informatico firmato digitalmente  ai  sensi  del  testo  unico D.P.R.  28/12/2000 n.  445,  del  D.Lgs.  07/03/2005 n.  82 e  norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Pag 12 di 33



 
 

1 

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL 
MAR LIGURE OCCIDENTALE 

Direzione Tecnica e Ambiente 

Oggetto dell’affidamento: P.3105 Lotto 1 - Appalto integrato per 

l’elaborazione della progettazione esecutiva e la realizzazione delle 

opere di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo   

R.U.P. Ing. Erica Torre 

CIG: 90651026D1 - CUP: C39J21031260005 

Operatore Economico affidatario: "DOTT. CARLO AGNESE S.P.A.", con 

sede in Milano, Corso Italia n. 50, iscritta al REA presso la C.C.I.A.A. di 

Milano Monza Brianza Lodi con il numero MI-1845879, numero di 

iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, 

codice fiscale e Partita IVA: 00717200117; l’O.E. Dott. Carlo Agnese SpA 

ha indicato quale impresa cooptata Del Bono SpA e quale progettista 

il R.T.P. formato da Exa Engineering S.r.l. (mandataria) e Dott. Geol. 

Iacopo De Nobili (mandante), come da mandato collettivo speciale 

con rappresentanza conferito in data 09/05/2022 con scrittura privata 

autenticata dal Dott. Luciano Petrillo, Notaio in Massa (MS), (Rep. n. 

9386; Racc. n. 6943 acquisito al protocollo dell’ente n. 15926 del 

10/04/2022); 

Decreto di approvazione progetto definitivo Calata Bettolo: 

Decreto del Presidente n. 1569 del 31/12/2021 di approvazione del 

progetto P.3105 "Intervento di adeguamento infrastrutturale della 

nuova Calata Bettole per intervento accordo sostitutivo'' da realizzarsi 

nelle aree di Calata Bettolo - Porto di Genova - Conferenza dei Servizi 
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decisoria ex art. 14 comm. 2 Legge n. 241/1990 - Forma semplificata in 

modalità asincrona; 

Decreto di approvazione progetto definitivo lotto I: Decreto n° 62 

del 14/02/2022, è stato, tra l’altro, approvato il sopraindicato progetto 

definitivo relativo al lotto 1 ed avviata la procedura negoziata per 

l’affidamento dell’appalto integrato avente ad oggetto l’elaborazione 

della progettazione esecutiva e l’esecuzione delle opere relative 

all’intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata 

Bettolo per intervento Accordo sostitutivo – Lotto 1 (P. 3105); 

Decreto di aggiudicazione: Decreto n. 287 del 07/04/2022 di 

aggiudicazione dell’appalto in epigrafe, in favore Dott. Carlo Agnese 

SpA, C.F./ P.IVA 00717200117, per aver presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, come risulta dal verbale di gara 

prot. n. 9204 del 21/03/2022 con efficacia subordinata al positivo 

completamento delle verifiche ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, e della 

normativa antimafia.  

Contratto: stipulato a Genova in data 22/03/2023, registrato al 

repertorio n. 109206 raccolta n. 41840, il 22/03/2023 n. 9479 serie 1T e 

assunto al protocollo dell’ente n. 12853 del 27/03/2023. Importo 

contrattuale: euro 8.287.771,77 (inclusi oneri di sicurezza speciali non 

soggetti a ribasso pari a euro 185.682,71; oneri di sicurezza aziendale 

pari a euro 81.020,89; costi per la manodopera pari a euro 2.511.647,61.), 

di cui euro 8.171.568,87 per i lavori, comprensivi ogni onere e costo ed 

euro 116.202,90 per la progettazione esecutiva, somma risultante 

dall'importo a base d'appalto di euro 9.414.625,71.- (comprensivi di euro 
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185.682,71 quali oneri per la sicurezza speciale non soggetti a ribasso e 

euro 132.364,62 per la progettazione esecutiva) depurato del ribasso 

percentuale offerto del 12,21%. 

Decreto di approvazione del contratto: Decreto n. 328 del 

04/04/2023 di approvazione e dichiarazione di efficacia del contratto 

inerente all’affidamento dell’appalto integrato avente ad oggetto 

l’elaborazione della progettazione esecutiva e la realizzazione delle 

opere relative all’intervento di adeguamento infrastrutturale della 

nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo (P.3105 Lotto 

1), stipulato in data 22/03/2023 con atto a rogito Avv. Paolo Lizza, n. 

109206 di Repertorio e n. 41840 di Raccolta, tra questa Autorità di 

Sistema Portuale ed il soggetto contraente Dott. Carlo Agnese S.p.A. 

(C.F./P.Iva 00717200117), assunto a protocollo al n. 12853 del 27/03/2023 

Decreto di approvazione del progetto esecutivo: Decreto del 

Commissario Straordinario n. 1226 del 07/12/2023 di approvazione del 

Progetto Esecutivo, dell’Atto di Sottomissione e di rideterminazione 

del quadro economico della perizia. Importo atto di sottomissione: 

euro 8.646.044,26.- (inclusi oneri di sicurezza speciali non soggetti a 

ribasso pari a euro 175.150,46; costi per la manodopera pari a euro 

2.820.368,17), di cui euro 8.529.841,36 per i lavori, comprensivi ogni 

onere e costo ed euro 116.202,90 per la progettazione esecutiva. 

Direttore dei Lavori: Ing. Marco Schiaffino 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Erica Torre 

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N°2 

(art. 8 del D.M. 49/2018) 
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L’anno 2025 del mese di MARZO il giorno 20 premesso che: 

VISTO il Decreto n. 353 del 12/04/2021 di nomina del RUP per il 

procedimento in oggetto; 

VISTO il Decreto n. 1369 del 20/12/2021 con il quale è stato nominato 

l’Ing. Marco Schiaffino DL del procedimento in oggetto; 

VISTO il Decreto n° 62 del 14/02/2022 con il quale è stato approvato il 

progetto definitivo relativo al lotto 1; 

VISTO il Decreto n. 287 del 07/04/2022 con cui è stato aggiudicato 

l’appalto in epigrafe, in favore Dott. Carlo Agnese SpA, C.F./ P.IVA 

00717200117; 

DATO ATTO che Dott. Carlo Agnese S.p.A. ha indicato quale progettista 

il R.T.P. formato da Exa Engineering S.r.l. (mandataria) e Dott. Geol. 

Iacopo De Nobili (mandante); 

VISTO l’Ordine di servizio n. 1 del 17/04/2023 (prot. n.15951.U del 

17/04/2023) assunto al protocollo dell’Ente con n. 18164.E del 3/05/2023, 

con cui è stata avviata la progettazione esecutiva; 

VISTA l’istanza di proroga dei tempi di consegna della progettazione 

di ulteriori 15 giorni trasmessa in data 01/06/2023 con nota ns. Prot. 

n.23212.E del 01/06/2023; 

VISTA la consegna della progettazione esecutiva effettuata in data 

16/06/2023 con PEC assunta al protocollo dell’Ente con n.25439.E del 

19/06/2023 e la successiva revisione consegnata in data 14/07/2023 

assunta al protocollo con n.29991.E del 17/07/2023; 

VISTA la verifica della progettazione esecutiva conclusa con esito 

positivo da parte della società Malvezzi & Partners S.r.l., incaricata con 
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Ordine di affidamento ns. prot. n.29830.U del 05/10/2021, con la 

trasmissione del rapporto conclusivo in data 30/07/2023 assunto al 

protocollo dell’Ente con n.32125.I in data 31/07/2023; 

VISTA l’ulteriore revisione della progettazione esecutiva, trasmessa 

con PEC assunta al protocollo dell’Ente con n.40102.E del 28/09/2023; 

VISTO il rapporto conclusivo di verifica della progettazione esecutiva 

redatto dalla società Malvezzi & Partners S.r.l, secondo la revisione 

sopra richiamata del 09/10/2023 (ns. prot. n.42200 del 10/10/2023), con 

esito positivo; 

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 11/12/2023; 

CONSIDERATO che durante lo sviluppo dei lavori, sono state promosse 

alcune riunioni tecniche e di coordinamento con il concessionario 

Bettolo srl al fine di monitorare l’andamento degli stessi e gestire le 

interferenze con le attività del terminal adiacente. 

In particolare, l’incontro del 06/11/2024 ha trattato le interferenze di 

alcuni tratti di sottoservizi che il progetto prevedeva penetrassero 

all’interno del terminal operativo e le modalità operative di gestione di 

queste lavorazioni. 

In tale occasione il Concessionario ha manifestato le proprie mutate 

esigenze sul tema, maturate dopo un’attenta valutazione delle 

interferenze con l’operatività del terminal, delle diverse modalità 

operative rispetto alle previsioni progettuali e delle possibili 

modificazioni future dei traffici e dell’assetto del terminal. Pertanto, si 

è deciso di interrompere tutte le linee dei sottoservizi sul confine del 

cantiere e di spostare all’interno dello stesso le linee esterne nell’area 
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a nord. 

CONSIDERATO che nel corso dei successivi incontri del 20/11/2024 e 

del 11/12/2024 il Concessionario Bettolo srl ha richiamato le tematiche 

discusse in precedenza e ha ribadito la necessità di stralciare dai lavori 

di questo Lotto I le linee dei sottoservizi che sconfinano all’interno del 

terminal operativo e ha comunicato l’esigenza di inserire in appalto la 

posa delle linee dell’antincendio. Quest’ultima necessità è 

determinata dall’evoluzione dei traffici portuali e dalla mutata 

tipologia di merci da movimentare nel terminal, rispetto alle previsioni 

progettuali, che hanno definito un differente inquadramento 

dell’attività e di conseguenza un livello prestazionale e di dotazioni 

antincendio più severo. 

CONSIDERATO che le modifiche sopra descritte hanno determinato la 

necessità di eseguire alcune lavorazioni ulteriori rispetto a quanto 

previsto nel progetto esecutivo e che per la contabilizzazione di tali 

lavori è necessario stabilire i relativi prezzi unitari mediante la 

determinazione di nuovi prezzi; 

VISTO l’art. 8 del D.M. 49/2018; 

tra il direttore dei lavori Ing. Marco Schiaffino e il Dott. Agnese Pier 

Francesco, nato alla Spezia il giorno 1° gennaio 1947 (c.f. 

GNSPFR47A01E463Y), Amministratore Unico dell’impresa "DOTT. 

CARLO AGNESE S.P.A.", sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi 

unitari, in base ai quali, dedotto il ribasso d’asta offerto del 12,21 %, 

saranno pagati i lavori in parola: 

============================================================ 
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15.A10.A34.01 

Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del 

peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità 

di m 2.00, in rocce sciolte. 

 72,17 €/ m³  (Euro settantadue/17) 

NP 001 

Fornitura e posa in opera di idrante antincendio sottosuolo in ghisa 

con scarico automatico antigelo verniciati di nero con valvola, flangia 

d'appoggio, dispositivo di manovra, tappo e catene del DN80 con 1 

attacco a baionetta UNI 70 completo di chiusino stradale ovale in 

ghisa (carico di rottura minimo 250kN), Gomito a piede flangiato, 

flange di collegamento allo stacco dalla linea principale (questo 

escluso) e ogni altro onere e magistero a dare la lavorazione 

completata a regola d'arte. 

990,00 €/ cad ( (Euro novecentonovanta/00) 

NP 002 

Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo piatto a vite interna in 

ghisa sferoidale, esenti da manutenzione -PN16 Corpo in ghisa 

sferoidale, cappello in ghisa sferoidale, stelo in acciaio inox, sedi di 

tenuta in ghisa sferoidale Cuneo in ghisa sferoidale e NBR, guarnizioni 

senza amianto, tenuta dello stelo in POM, volantino in ghisa. 

Grandezze (DN: diametro nominale): - DN150 

310,00 €/ cad (Euro trecentodieci/00) 

NP 003 

Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo piatto a vite interna in 
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ghisa sferoidale, esenti da manutenzione - PN16 Corpo in ghisa 

sferoidale, cappello in ghisa sferoidale, stelo in acciaio inox, sedi di 

tenuta in ghisa sferoidale. Cuneo in ghisa sferoidale e NBR, guarnizioni 

senza amianto, tenuta dello stelo in POM, volantino in ghisa. 

Grandezze (DN: diametro nominale): - DN200 

510,00 €/ cad (Euro cinquecentodieci/00) 

NP 005 

Fornitura e posa in opera di pezzi speciali quali: Tee in acciaio nero a 

saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in 

schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema 

d'allarme, completi di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari 

di montaggio. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per 

completamenti sopra indicati sia per sfridi. Diametri (DN: diametro 

nominale tubo principale - diametro nominale esterno isolamento, in 

mm): - DN150 - 250 mm, con derivazioni di vari diametri 

280,00 €/ cad (Euro duecentoottanta/00) 

NP 006 

Fornitura e posa in opera di pezzi speciali quali: curve fino a 90° pre-

isolate in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento 

secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e 

cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, 

staffaggi e accessori vari di montaggio. I prezzi unitari includono 

maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. 

Diametri (DN: diametro nominale tubo - diametro nominale esterno 

isolamento, in mm): - DN150 - 250 mm 
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280,00 €/ cad (Euro duecentoottanta/00) 

NP 007 

Fornitura e posa in opera di pezzi speciali quali: riduzioni pre-isolate in 

acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo 

UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in 

rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, 

staffaggi e accessori vari di montaggio. I prezzi unitari includono 

maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. 

Diametri (DN: diametro nominale tubo principale - diametro nominale 

esterno isolamento, in mm): - DN150 - 250 mm, con riduzioni a vari 

diametri 

390,00 €/ cad (Euro trecentonovanta/00) 

NP 008 

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta 

provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in 

partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per 

ogni chilometro del tratto oltre i primi 50 km e fino al centottantesimo 

km. 

0,40 €/ m³  km (Euro zero/40) 

NP 009 

Oneri conferimento materiali provenenti da scavi e demolizioni con 

codice CER 170504 non conforme 

99,50 €/ ton (Euro novantanove/50) 

============================================================ 

============================================================ 
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Il presente verbale è immediatamente impegnativo per l’impresa 

esecutrice mentre lo diventerà per l’amministrazione appaltante solo 

dopo l’avvenuta superiore approvazione. 

Agli effetti fiscali si dichiara che l’introduzione dei nuovi prezzi riportati 

precedentemente determina un nuovo importo dell’appalto pari a € 

8.751.011,16, di cui € 8.459.657,80 per lavori, € 175.150,46 per oneri 

della sicurezza ed € 116.202,90 per oneri di progettazione esecutiva. 

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, 

viene sottoscritto come appresso. 

Genova, 20/03/2025 

 

L’OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO 

(DOTT. CARLO AGNESE S.P.A.) 

Firmato digitalmente 

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

(Dott. Ing. Marco Schiaffino) 

Firmato digitalmente 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(Dott. Ing. Erica Torre) 

Firmato digitalmente 
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AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE 
STAFF PROGRAMMA STRAORDINARIO 

 
 

P.3105 Lotto 1 - Appalto integrato per l’elaborazione della progettazione 

esecutiva e la realizzazione delle opere di adeguamento infrastrutturale 

della nuova Calata Bettolo   

CIG: 90651026D1 - CUP: C39J21031260005 

Contratto stipulato con Atto notarile in data 22/03/2023, registrato al repertorio 
n. 109206 raccolta n. 41840, il 22/03/2023 n. 9479 serie 1T e assunto al protocollo 
dell’ente n. 12853 del 27/03/2023. 
Importo netto del contratto: euro 8.287.771,77.- (inclusi oneri di sicurezza speciali 

non soggetti a ribasso pari a euro 185.682,71.-; oneri di sicurezza aziendale pari a 

euro 81.020,89.-; costi per la manodopera pari a euro 2.511.647,61.-), di cui euro 

8.171.568,87.- per i lavori, comprensivi ogni onere e costo ed euro 116.202,90.- per 

la progettazione esecutiva, somma risultante dall'importo a base d'appalto di 

euro 9.414.625,71.- (comprensivi di euro 185.682,71.- quali oneri per la sicurezza 

speciale non soggetti a ribasso), al netto del ribasso percentuale offerto del 

12,21%. 

Importo netto del primo atto di sottomissione: euro 8.646.044,26.- (inclusi oneri 

di sicurezza speciali non soggetti a ribasso pari a euro 175.150,46; costi per la 

manodopera pari a euro 2.820.368,17), di cui euro 8.529.841,36 per i lavori, 

comprensivi ogni onere e costo ed euro 116.202,90 per la progettazione 

esecutiva 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 
 

L’anno duemilaventicinque il mese di _________ il giorno __________ 
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DA UNA PARTE 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (codice fiscale e 

partita I.V.A. 02443880998), domiciliata in Genova, Palazzo San Giorgio, Via della 

Mercanzia 2, rappresentata dal Dirigente dello STAFF Programma Straordinario 

Ing. __________, nato a _____ il __/__/____, CF: ____________, in forza dei poteri 

conferiti con decreto n. _____ del __/__/____; 

 

E DALL’ALTRA 

L’Operatore Economico "DOTT. CARLO AGNESE S.P.A.", con sede in Milano, 

Corso Italia n. 50, capitale sociale di Euro 800.513,00 interamente versato, iscritta 

al REA presso la C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi con il numero MI- 

1845879, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza 

Brianza Lodi, codice fiscale e Partita IVA: 00717200117, società costituita in Italia 

e disciplinata dal diritto italiano, che d’ora innanzi verrà denominata “Impresa”, 

“Operatore Economico”, “Appaltatore” o “Parte contraente”, in persona del Dott. 

Agnese Pier Francesco, nato a La Spezia il giorno 1 gennaio 1947 (c.f. 

GNSPFR47A01E463Y), in qualità di Amministratore Unico; 

PREMESSO CHE 

- con decreto n. 287 del 07/04/2022, l’Autorità ha disposto nei confronti 
dell’odierna Parte contraente l’aggiudicazione dell’appalto integrato P. 
3105, con efficacia subordinata al positivo completamento delle verifiche ex 
art. 80 D.Lgs. 50/2016 e della normativa antimafia; 

- l’O.E. Dott. Carlo Agnese S.p.A. ha indicato quale impresa cooptata Del Bono 
S.p.A. e quale progettista il R.T.P. formato da Exa Engineering S.r.l. 
(mandataria) e Dott. Geol. Iacopo De Nobili (mandante), come da mandato 
collettivo speciale con rappresentanza conferito in data 09/05/2022 con 
scrittura privata autenticata dal Dott. Luciano Petrillo, Notaio in Massa (MS), 
(Rep. n. 9386; Racc. n. 6943, acquisito al protocollo dell’ente n. 15926 del 
10/04/2022; 

- divenuta efficace l’aggiudicazione, la stipula del contratto è stata 
concordemente differita dalle parti rispetto alla necessità di valutare il 
riassetto complessivo dell’area interessata dai lavori e l’utilizzo della stessa 
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sia con riferimento agli interventi a cura del concessionario che con 
riferimento alle ulteriori opere inserite nel programma straordinario ed al 
relativo stato di avanzamento delle stesse; 

- in data 22/03/2023 con atto a rogito Notaio Dott. Paolo Lizza rep. n. 109206 
e raccolta n. 41840 è stato stipulato il contratto d’appalto integrato per la 
progettazione esecutiva e la realizzazione dell’intervento P. 3105 ed in tale  
occasione l’Appaltatore ha dichiarato di non avere nulla a pretendere per il 
periodo intercorrente tra l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione e la 
presente stipula, rinunciando a qualsivoglia contestazione, pretesa, azione 
o riserva a ciò connessa o anche solo indirettamente collegata, 
confermando le dichiarazioni di offerta presentata in sede di gara e la 
remuneratività della stessa; 

- con decreto n. 1226 del 7/12/2023, a firma del Commissario Straordinario 
dell’AdSP, è stata approvata, per le ragioni indicate in premessa, la modifica 
al contratto stipulato in data 22/03/2023 con atto a rogito del Notaio Avv. 
Paolo Lizza, n. 109206 di Repertorio e n. 41840 di Raccolta, con la 
conseguente variazione in aumento dell’importo contrattuale pari ad euro 
358.272,49 ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettere a) e c) D.Lgs. 50/2016, 
nonché lo schema di atto di sottomissione allegato al decreto medesimo, 
autorizzando il RUP alla sua sottoscrizione, eventualmente apportandovi le 
modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;  

- in data 07/12/2023 è stato approvato e sottoscritto l’Atto di sottomissione 
relativo alla succitata perizia di variante n. 1; 

- con Ordine di Servizio n.1 del 17/04/2023 (prot. AdSP n. 15951) è stato dato 
avvio alla progettazione esecutiva dell’intervento in oggetto; 

- Durante lo sviluppo dei lavori, sono state promosse alcune riunioni tecniche 
e di coordinamento con il concessionario Bettolo srl al fine di monitorare 
l’andamento degli stessi e gestire le interferenze con le attività del terminal 
adiacente. In particolare, durante l’incontro del 06/11/2024 sono state 
analizzate le interferenze causate da alcuni tratti di sottoservizi, che da 
previsioni progettuali penetrano all’interno del terminal e le possibili modalità 
operative di gestione di queste lavorazioni. In tale occasione il Concessionario, 
dopo un’attenta valutazione delle interferenze con l’operatività del terminal 
rispetto all’attuale contesto e delle possibili modificazioni future dei traffici con 
conseguente riassetto dei piazzali, ha richiesto di interrompere tutte le linee 
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dei sottoservizi sul confine del cantiere e di spostare all’interno dello stesso le 
linee esterne nell’area a nord. In particolare, per quanto riguarda i sottoservizi 
interferenti, in tale sede è stato evidenziato che:  

o la cabina elettrica A, così come originariamente prevista ed alla quale si 
collegavano alcuni sottoservizi interferenti con il terminal, doveva essere 
inserita nell’ambito dell’appalto P.3121, ma ad oggi, anche in ragione di 
un posizionamento ancora incerto, non rientra tra le lavorazioni previste 
dal sopra citato appalto né è nota la posizione definitiva; 

o la realizzazione di una parte dei sottoservizi in argomento, in posizione 
frontale rispetto all’attuale gate, comporterebbe modalità di lavoro che 
prevedono parzializzazioni e/o chiusure dell’attuale gate; tale 
circostanza aggraverebbe la già pesante situazione di 
congestionamento causata dai cantieri che interferiscono con la 
viabilità di Via Giovanni Bettolo (P.3121, P2460 LA2), ponendo criticità in 
termini di accessibilità e sicurezza stradale. In particolare, l’appalto 
P.3121, a seguito di aggiornamenti successivi del cronoprogramma dei 
lavori, in questo momento impegna tratti di via Bettolo con la propria 
cantierizzazione, per la costruzione delle fondazioni e delle pile del 
nuovo viadotto, circostanza che ha già comportato una importante 
modifica della viabilità. Si richiama in tal senso il parere espresso in sede 
di Conferenza dei Servizi da parte della Capitaneria di Porto (ns. prot. 
n.31319 del 15/10/2021), che prescrive, evidenziando come il terminal in 
questione sia oggetto spesso di importanti problemi connessi con 
l’intersezione sulla viabilità portuale, “atteso che il layout definitivo è 
connesso con il progetto “P.3121”, di evitare “ogni aggravio sulla viabilità 
portuale”;  

o il terminal ha urgente necessità di un ulteriore accosto sulla banchina 
Bettolo, per l’incremento improvviso ed imprevedibile di alcuni traffici 
commerciali. Tale circostanza, che, considerata l’indisponibilità di parte 
della banchina per l’asservimento di alcune porzioni di aree ai cantieri 
P.3023 e P.2933, va ricondotta agli attuali spazi di banchina disponibili, 
risulterebbe di fatto incompatibile, per ragioni esecutive e di sicurezza, 
con la realizzazione di alcuni tratti di sottoservizi, che si allungavano 
verso la banchina per alcune predisposizioni. 

- Nel corso dei successivi incontri del 20/11/2024 e del 11/12/2024, il Concessionario 
Bettolo s.r.l. ha richiamato le tematiche discusse in precedenza e ha 
riconfermato le circostanze che hanno condotto alla richiesta di stralciare dai 
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lavori del Lotto I le linee dei sottoservizi che sconfinano all’interno del terminal 
operativo. Inoltre, sempre in ragione dell’evoluzione dei traffici portuali e dalla 
mutata tipologia di merci da movimentare nel terminal, rispetto alle previsioni 
progettuali, ha comunicato l’esigenza di inserire in appalto, anche al fine di 
evitare successive demolizioni del realizzato, la posa delle linee 
dell’antincendio. Quest’ultima necessità, emersa a seguito di recenti confronti 
con i VVF, è determinata da un differente inquadramento dell’attività e di 
conseguenza da un livello prestazionale e di dotazioni antincendio più severo. 
Per maggiori dettagli si rimanda ai verbali di riunione allegati alla presente 
relazione. 

- Al fine di recepire le modifiche richieste sono stati svolti i necessari 
approfondimenti tecnici che hanno portato alla redazione di una perizia 
supplettiva di variante n. 2 che comporta lo stralcio di lavorazioni 
dall’appalto per un ammontare netto di €  223.639,63 e maggiori lavori per 
€  328.606,53 che corrisponde ad una maggiore spesa complessiva netta di 
€ 104.966,90 corrispondente ad un aumento del 1,23% rispetto all’importo 
del primo atto di sottomissione approvato con il Decreto n. 1226 del 
07/12/2023.  
Le lavorazioni aggiuntive sono in parte già descritte dai prezzi unitari offerti, 
in parte sono oggetto di processo verbale di concordamento nuovi prezzi 
allegato alla perizia di variante. 

- La succitata perizia di variante n. 2 sarà trasmessa al CCT costituito 
nell’ambito dell’appalto in oggetto al fine dell’acquisizione del parere ai 
sensi dell’art. 216, comma 1, D. Lgs. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 
209/2024 ed applicabile all’appalto in oggetto. 

- All’esito del parere ovvero della determinazione, in caso di richiesta 
congiunta, che sarà resa dal CCT, la perizia di variante, unitamente alla 
Relazione DL/RUP ex artt. 106 D. Lgs. 50/2016 e 8 DM 49/2018 ed al presente 
schema di atto di sottomissione, sarà sottoposta, per la relativa 
approvazione, al Commissario Straordinario dell’Autorità.  
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STIPULANO E CONVENGONO QUANTO APPRESSO 
 

ARTICOLO 1 
PREMESSE ED ALLEGATI 

Le su esposte premesse, confermate dalle Parti, costituiscono parte integrante 

ed essenziale del presente Schema di Atto di Sottomissione, unitamente agli 

allegati ed ai documenti in esso comunque citati e/o richiamati, anche se non 

materialmente allegati. 

ARTICOLO 2 
OGGETTO DEL PRESENTE ATTO 

Con la sottoscrizione del presente Atto, l’Appaltatore si obbliga alla realizzazione 

delle opere così come descritte nella perizia supplettiva di variante n. 2 e dagli 

elaborati progettuali di cui all’Elenco Elaborati 001-P3105-VAR2-001 che si allega 

al presente atto quale parte integrante e sostanziale (doc. 1). 

Secondo quanto risultante dagli elaborati relativi alla perizia supplettiva di 

variante, l’incremento dell’importo contrattuale è pari ad € 104.966,90, al netto 

del ribasso d’asta del 12,21% offerto in sede della procedura di affidamento 

dell’appalto integrato P. 3105.  

Il nuovo importo contrattuale è pari ad € 8.751.011,16, di cui € 8.459.657,80 per 

lavori, € 175.150,46 per oneri della sicurezza ed € 116.202,90 per oneri di 

progettazione, esente IVA ai sensi dell’art. 9 primo comma p. 6 del DPR 633/72. 

L’incremento dell’importo di € 104.966,90 è interamente attribuibile alla 

categoria OG7. 

Le lavorazioni oggetto della variante in parola determinano altresì un 
incremento temporale per l’ultimazione delle opere di 60 giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dall’approvazione della presente modifica contrattuale. 
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ARTICOLO 3 
NUOVI PREZZI 

Per le succitate lavorazioni non previste nel contratto originario la direzione 

lavori ha proceduto ai sensi dell’art. 8 comma 5 del DM 49/2018 alla verifica di 

congruità ed al contraddittorio con l’appaltatore come da verbale di 

concordamento nuovi prezzi sottoscritto tra direttore dei lavori ed appaltatore.  

L’Appaltatore dichiara e si obbliga ad accettare i succitati nuovi prezzi, come da 

verbale allegato alla perizia di variante, sulla base di quelli elementari riportati 

nel contratto principale, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D.M. 49, da 

assoggettare al ribasso d'asta del 12,21 % eccetto i prezzi attinenti ai costi della 

sicurezza. 

ARTICOLO 4 
CAUZIONE DEFINITIVA 

La cauzione definitiva viene estesa anche ai lavori oggetto del presente Atto di 
Sottomissione ed il relativo importo sarà calcolato sul valore del contratto come 
modificato in ragione del ribasso offerto in sede di gara (pari al 12,21%), fatte salve 
le riduzioni di cui all’art. 93, co. 7 D.lgs. n. 50/2016.  
L’appaltatore si impegna a consegnare idonea appendice ovvero estensione 
della cauzione definitiva in essere ai fini del presente Appalto entro 10 giorni 
dalla sottoscrizione del presente Atto, a pena di decadenza dell’Atto medesimo.  
 

ARTICOLO 5 
NORMA DI RINVIO 

Per tutto quanto non modificato nel presente atto di sottomissione, valgono i 
patti e le condizioni del contratto principale. 

L’Appaltatore dà esplicitamente atto che, alla data di sottoscrizione del 
presente Atto, non sussiste evento alcuno che possa essere motivo di riserve di 
qualsiasi tipo, né di richieste di maggiori compensi o indennizzi di sorta.  

 
ARTICOLO 6 
EFFICACIA 

Il presente atto è immediatamente vincolante per l’Appaltatore, mentre lo 
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diverrà per la Stazione Appaltante a seguito dell’approvazione da parte del 
Commissario Straordinario dell’Autorità all’esito del parere ovvero della 
determinazione che sarà assunta dal CCT ai sensi dell’art. 216, comma 1, D. Lgs. 
36/2023, così come in premessa indicato. 
 
 
 

IN ORIGINALE FIRMATI DIGITALMENTE: 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 
Il Dirigente dello STAFF Programma Straordinario 

Ing. _________ 
– firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. 

 
 

L’Operatore Economico  
Dott. Carlo Agnese S.p.A. 
In persona di _________ 

Dott. _________ 
- firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente  
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Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, pubblicati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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