
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE 

Decreto n. 849

OGGETTO: P. 3121 - APPROVAZIONE MODIFICA E VARIANTE CONTRATTUALE
E RIDETERMINAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il
Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre
2017;
VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n.
601, notificato all’Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica
di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;
VISTA la  deliberazione assunta dal  Comitato di  Gestione nella  seduta del  18 maggio
2021,  Prot.  n.  19/1/2021,  concernente  la  nomina  dell’Avv.  Paolo  Piacenza  a  Segretario
Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18
maggio 2021;
VISTO il  decreto n.  477 del 20 maggio 2021 concernente la delibera del Comitato di
Gestione del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021;
VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 2 dicembre
2021, Prot. n. 78/2, con la quale è stato approvato l’ampliamento della dotazione organica
dell’AdSP,  approvata dal  Ministero delle  Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  con
nota prot. n. 39493 del 30 dicembre 2021;
VISTO il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la nuova
organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali  e il  relativo funzionigramma
dell’AdSP;
VISTO il  Regolamento  di  Amministrazione  e  di  Contabilità  dell’ex  Autorità  portuale
approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007, integrato dal Ministero
dei Trasporti e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota del 26 giugno 2007,
integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed
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approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, con nota M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;
VISTO l’art.  22  comma  4  del  Decreto  Legislativo  4  agosto,  n.  169  con  cui,  fino
all’approvazione del regolamento di contabilità di cui all’art. 6, comma 9, della Legge
n.84 del 1994, come modificato dal decreto di cui trattasi, l’Autorità di Sistema Portuale
applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la
stessa Autorità di Sistema Portuale;
VISTO l’art.  8  della  Legge  84/94  ed  in  particolare  il  comma  2  che  dispone  che  al
Presidente  spetta  la  gestione  delle  risorse  finanziarie  in  attuazione  del  piano  di  cui
all’articolo 9, comma 5, lettera b;
VISTO il decreto n. 393 del 24 aprile 2021 con il quale sono state approvate le linee guida
per la verifica di regolarità amministrativo-contabile dei provvedimenti aventi impatto
economico finanziario di bilancio;
VISTO il Bilancio di Previsione 2023 approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n.
82/6/2022 nella seduta del 31.10.2022, ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e
dei  Trasporti  con  nota  prot.  AdSP  n.  19-12-2022_0047889_E  (prot.  M_INF_VPTM
REGISTRO UFFICIALE U.0039663.19-12-2022);
VISTO il decreto n. 1432 del 31/12/2022 con il quale sono stati assegnati i budget finanziari
a ciascun Centro di Responsabilità dell’Ente;
VISTE le prime note di variazione al Bilancio di Previsione 2023 approvate dal Comitato
di  Gestione  con  Delibera  prot.  n.  30/2/2023  del  06/06/2023,  comprendenti  altresì
l’aggiornamento  del  Programma  Triennale  delle  Opere  infrastrutturali  2023-2025  e
l’elenco  degli  interventi  della  programmazione  di  cui  al  Programma  ex.  Art.  9  Bis
L.130/2018,  e  approvate  dai  competenti  Ministeri  con  nota  prot.  AdSP  n.
25/07/2023.0030985.E (M_INF. VPTM.REGISTRO.U.0023366.25-07-2023);
          

VISTO  il Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito nella Legge 16 novembre
2018, n. 130, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete
nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e
le altre emergenze”;
VISTO il D.P.C.M. del 4 ottobre (annotato dal Segretariato Generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri al n. 3008 del 5 ottobre 2018), avente ad oggetto la “Nomina del
dott.  Marco Bucci  a  Commissario Straordinario  per la  ricostruzione ai  sensi  dell’art.  1,
comma 1,  del  Decreto Legge 28 settembre 2018”  e  VISTI  i  successivi  D.P.C.M.  del  30
settembre 2019, del 2 ottobre 2020, del 30 settembre 2021 e del 15 settembre 2022 con
cui è stato – rispettivamente e con ciascun decreto – prorogato di 12 mesi l’incarico del
Commissario Straordinario nominato in data 4 ottobre 2018;
VISTO  l’art.  1,  comma 5, primo periodo, del Decreto Legge 28 settembre 2018, n.  109,
convertito con Legge 16 novembre 2018, n. 130, il quale prevede che “Per la demolizione,
la  rimozione,  lo  smaltimento e il  conferimento  in  discarica dei  materiali  di  risulta,
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nonché per  la  progettazione,  l'affidamento e  la  ricostruzione dell'infrastruttura e  il
ripristino del connesso sistema viario, il Commissario Straordinario opera in deroga ad
ogni  disposizione  di  legge  diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il  rispetto  delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti
dall’appartenenza all’Unione europea”;
VISTO,  altresì,  l’articolo  9-bis  del  richiamato  D.L.  n.  109/2018,  inserito  in  sede  di
conversione dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, ove è previsto che "Il Commissario
straordinario adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta
dell'Autorità  di  Sistema  Portuale  del  Mar  Ligure  occidentale,  un  programma
straordinario  di  investimenti  urgenti  per  la  ripresa  e  lo  sviluppo  del  porto  e  delle
relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto
Cristoforo Colombo con la città di Genova, da realizzare a cura della stessa Autorità di
Sistema  Portuale  entro  trentasei  mesi  dalla  data  di  adozione  del  provvedimento
commissariale,  con l'applicazione delle  deroghe di  cui  all'articolo  1,  nei  limiti  delle
risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio della citata
Autorità di sistema portuale e da altri soggetti";
VISTI inoltre:
-  il  decreto  n.  2  del  15  gennaio  2019,  con  cui  il  Commissario  Straordinario  per  la
ricostruzione, ha adottato il  "Programma straordinario di investimenti urgenti  per la
ripresa e lo sviluppo del  porto e delle relative infrastrutture di  accessibilità e per il
collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova"
con il quale viene prevista, fra l'altro:
a)  la  successiva  nomina  di  un  Responsabile  dell'attuazione  del  Programma,  come
previsto dal capo 3° del Programma stesso;
b) la delega all’Autorità della nomina di una struttura operativa dedicata a seguire tutti
gli  interventi  programmati  descritti  nel  Programma,  al  fine  di  ottimizzare  i  tempi  di
assegnazione, realizzazione e collaudo;
-  Il  decreto  n.  6  del  febbraio  2019,  con  cui  il  Commissario  Straordinario  per  la
ricostruzione ha nominato l’lng. Marco Rettighieri quale Responsabile dell'attuazione del
Programma Straordinario di Investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e
delle relative infrastrutture di accessibilità di cui al decreto n. 2/2019;
VISTO il decreto n. 15 dell’11 aprile 2019, a mezzo del quale il Commissario Straordinario
ha individuato l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale quale soggetto
attuatore degli interventi di cui all’art. 6, comma 1, D.L. n. 109/2018;
VISTO il Decreto n. 19 del 3 maggio 2019, con il quale il Commissario ha confermato, ai
sensi dell'art.  9 bis del  ricitato D.L.  n.  109/2018, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure  Occidentale  quale  soggetto  attuatore  degli  interventi  previsti  nel  Programma
Straordinario approvato con Decreto n. 2 del 15 gennaio 2019, prendendo atto che la
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stessa  procederà  all’attuazione  degli  interventi  ivi  previsti  applicando,  nella  propria
autonomia amministrativa e negoziale, le deroghe di cui all’art. 1 D.L. n. 109/2018, conv.
con L.  n.  130/2018,  con le  modalità definite nel  "Piano Procedurale" allegato al  citato
decreto;
RICHIAMATO il decreto AdSP n. 723 del 16 maggio 2019 mediante cui è stata istituita la
struttura  operativa  dedicata  a  seguire  gli  interventi  descritti  del  Programma
Straordinario;
VISTO l’art. 1, comma 72 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020),
che  ha  modificato  l’articolo  9-bis  del  D.L.  109/2018,  estendendo  il  Programma
Straordinario ai lavori ivi indicati, prevedendo che: “al fine di consentire i necessari lavori
di  messa  in  sicurezza  e  di  adeguamento  idraulico  del  Rio  Molinassi  e  del  Rio
Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, nonchè di
razionalizzazione  dell’accessibilità  dell’area  portuale  industriale  di  Genova  Sestri
Ponente, il Commissario Straordinario provvede all’aggiornamento del programma di
cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020”;
VISTO il Decreto n. 1 del 28/02/2020 con il quale il Commissario ha, tra l’altro:
1. adottato l’aggiornamento al “Programma straordinario di investimenti urgenti per la
ripresa e lo sviluppo del  porto e delle relative infrastrutture di  accessibilità e per il
collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova
nonché per la messa in sicurezza idraulica e l’adeguamento alle norme in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro”;
2. condiviso ed adottato il Piano procedurale di attuazione del suddetto aggiornamento,
anch’esso predisposto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;
3.  preso  atto  e  condiviso  il  modello  organizzativo  proposto  dal  Responsabile
dell’attuazione del Programma Straordinario e condivisa dall’AdSP;
CONSIDERATO CHE con Decreto AdSP n. 834 del 5 agosto 2020 è stato istituito il nucleo
di  supporto  al  Programma  Straordinario  collocato  in  staff  al  Presidente  dell’AdSP,
conferendo  ai  due  dirigenti  in  carico  alla  struttura  la  delega  all'assunzione  e
finalizzazione  di  tutti  gli  atti  occorrenti  all'espletamento  delle  procedure  relative
all'affidamento di lavori, servizi e forniture necessari per l’esecuzione del Programma; 
RILEVATO CHE  con decreto AdSP n. 1085 del 15 ottobre 2020 è stata, altresì, costituita
l’Unità  Speciale  Gare  e  Contratti  Programma  Straordinario  operante  in  diretto
coordinamento  con  il  già  istituito  Staff  Programma  Straordinario  disponendo  una
ripartizione di attività e deleghe fra i dirigenti dello Staff come ivi meglio indicato;
VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione dell’Autorità nella seduta del 29
giugno 2021, prot. n. 30/2/2021 in pari data, concernente l’ulteriore aggiornamento del
Programma Straordinario, ex art. 9 bis D.L. n. 109/2018, conv. in Legge n. 130/2018, come
modificato dalla succitata Legge n. 160/2019;
VISTO il Decreto n. 5 del 15 luglio 2021, con il quale il Commissario ha, tra l’altro:
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1.  approvato  e  adottato  il  secondo  aggiornamento  al  “Programma  straordinario  di
investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture
di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo
con la città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l’adeguamento
alle norme in materia di sicurezza dei  luoghi di lavoro”,  costituente l’Allegato 2 alla
Delibera del Comitato di Gestione di AdSP;
2. approvato e adottato l’aggiornamento del Piano procedurale predisposto dall’AdSP,
costituente l’Allegato 3 alla sopra citata Delibera;
3.  nominato  quale  responsabile  dell’attuazione  del  Programma  Straordinario  il  Dott.
Pasquale Umberto Benezzoli,  a seguito della cessazione anticipata rispetto al termine
contrattuale dell’incarico conferito all’Ing. Marco Rettighieri con il sopra citato decreto
commissariale n. 6/2019;
VISTO, altresì, il decreto n. 10 del 18 ottobre 2021, con cui il Commissario Straordinario ha
integrato il  Piano procedurale,  adottato - come detto - con decreto commissariale n.
5/2021  quale  allegato  sub  3  al  decreto  medesimo,  inserendo  all’articolo  5,  dopo  il
penultimo capoverso il seguente: “E’ consentito all’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure  Occidentale,  sulla  base  delle  proprie  valutazione  tecniche  rispetto  alla
completezza ed al livello di dettaglio dei Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica,
l’avvio, nelle more delle procedure di affidamento, di conferenza di servizi decisoria per
l’approvazione di detti progetti, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del decreto legislativo n.
50 del 2016, da svolgere in forma semplificata ai sensi dell’art.  14-bis della legge 7
agosto 1990,  n.  241,  nel  corso della  quale recepire  tutte le  eventuali  prescrizioni  e
direttive adottate da tutti gli enti competenti ad esprimersi sul Progetto”;
VISTO  il decreto n. 1421 del 23/12/2021, con cui l’Autorità, ad integrazione di quanto già
previsto nei decreti n. 834 del 5 agosto 2020 e n. 1085 del 15 ottobre 2020 ed in aggiunta
ai  Dirigenti  ivi  indicati,  ha  conferito  al  dott.  geol.  Giuseppe  Canepa  specifica  delega
all'assunzione e finalizzazione di tutti gli atti occorrenti all'espletamento delle procedure
relative  all'affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  necessari  per  l'esecuzione  del
Programma;
VISTO l’art. 16, comma 1, DL 121/2021, convertito in Legge n. 156/2021, che ha modificato
l’art.1,  comma  1  del  DL  109/2018  prevedendo  che  “la  durata  dell'incarico  del
Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non
oltre la data del 31 dicembre 2024 ”;
VISTO il Decreto n. 5 del 12 agosto 2022 con il quale il Commissario ha, tra l’altro:
1.  approvato  e  adottato  l’aggiornamento al  “Programma straordinario  di  investimenti
urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità
e  per  il  collegamento  intermodale  dell’aeroporto  Cristoforo  Colombo  con  la  città  di
Genova  nonché  per  la  messa  in  sicurezza  idraulica  e  l’adeguamento  alle  norme  in
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materia  di  sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro”  costituente  l’Allegato  2  della  Delibera  del
Comitato di Gestione di AdSP del 29/07/2022, prot. n. 49/2/2022;
2. approvato e adottato l’aggiornamento del Piano procedurale predisposto dall’ADSP
costituente l’Allegato 3 della citata delibera;
VISTO il decreto n. 136 del 27/02/2023, con cui l’Autorità, ad integrazione di quanto già
previsto nei decreti n.  834 del 5 agosto 2020, n. 1085 del 15 ottobre 2020, n. 1421 del
23/12/2021,  ed  in  aggiunta  ai  Dirigenti  ivi  indicati,  ha  conferito  al  dott.  Ing.  Fabrizio
Mansueto  specifica  delega  all'assunzione  e  finalizzazione  di  tutti  gli  atti  occorrenti
all'espletamento  delle  procedure  relative  all'affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture
necessari per l'esecuzione del Programma;
VISTO, altresì, il decreto n. 801 del 01/08/2023, con cui l’Autorità ha prorogato di 12 mesi
l’incarico  conferito  al  Dott.  Pasquale  Umberto  Benezzoli  quale  Responsabile  del
Programma Straordinario;
PRESO ATTO CHE  all'interno del Programma Straordinario è inserito il progetto P.3121
denominato "Appalto integrato avente ad oggetto l'elaborazione della progettazione
definitiva ed esecutiva e la realizzazione delle opere stradali ad esse riconducibili";
RICHIAMATO il decreto n. 1349 del 10/10/2019 con cui sono stati approvati:
1. il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, incluso lo studio di viabilità portuale, delle
opere  stradali  contenute  nel  “Programma Straordinario  di  interventi  urgenti  per  la
ripresa  e  lo  sviluppo  del  porto  e  le  relative  infrastrutture  di  accessibilità  e  per  il
collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova”
(P.3121);
2. l’indizione una procedura competitiva negoziata ex art.63 comma 2 lett. c) del D.Lgs.
50/2016,  per  l’aggiudicazione,  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa, dell’appalto congiunto del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva
e di realizzazione delle opere viarie incluse nella perizia P.3121, per un valore stimato pari
ad euro 134.236.139,07, di cui euro 123.949.491,09 per lavori (inclusi euro 3.958.481,05 quali
oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso)  ed  euro  10.286.647,98  quali  somme  a
disposizione  per  l’amministrazione  come  dettagliato  nel  relativo  Quadro  Economico
dell’opera approvato con il medesimo decreto;
3. il quadro economico relativo alla perizia per un valore complessivo dell’opera pari ad
euro 134.236.139,07;
4. l’autorizzazione al trasferimento degli importi pagati pari a euro 697.975,64 a carico
degli interventi stradali prioritari - P.2761, P.3074, P.3091, P.3092, P.3093, P.3095, P.3096,
P.3097,  P.3098,  P.3099  -  sull’intervento  P.3121  come  indicato  nel  prospetto  citato  e
allegato al suddetto provvedimento;
5. l’autorizzazione allo storno degli importi impegnati e non ancora pagati pari a euro
1.380.070,92  a  carico  dei  singoli  interventi  stradali  prioritari  -  P.2761,  P.3074,  P.3091,
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P.3092, P.3093, P.3095, P.3096, P.3097, P.3098, P.3099 – e di reimpegnare tali somme
sull’intervento P.3121;
6. l’approvazione della prenotazione di impegno della somma di € 132.158.092,51 a carico
dei  capitoli  U1.5110 (pari  a  euro  31.078.352,40)  e  U1.5114  (pari  a  euro  € 101.079.740,11)
secondo le modalità di finanziamento indicate nel quadro economico allegato testo del
decreto;
RICHIAMATO  il  decreto n. 1656 del 16/12/2019 di aggiudicazione dell’appalto integrato
all’R.T.I.  Pizzarotti  &  C.  S.p.A.,  per  un  importo  pari  a  128.125.018,60  (inclusi  euro
3.958.481,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), in virtù del ribasso offerto
dall’operatore economico in sede di gara;
RICHIAMATO  il  contratto  d’appalto  integrato complesso  stipulato  in  data 3  febbraio
2020 presso  il  notaio  Beniamino  Griffo,  nella  forma  dell’atto  notarile  informatico  ed
identificato  dal  numero  di  repertorio  49034,  raccolta  25765,  con  il  costituito
Raggruppamento  di  Imprese  Pizzarotti  &  C.  S.p.A.,  avente  ad  oggetto  l’  “Appalto
integrato  per  l’elaborazione  della  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  e  la
realizzazione delle opere stradali e ad esse riconducibili,  contenute nel Programma
straordinario di interventi urgenti  per la ripresa e lo Sviluppo del porto e le relative
infrastrutture  di  accessibilità  e  per  il  collegamento  Intermodale  dell’aeroporto
Cristoforo Colombo con la città di Genova”;
CONSIDERATO CHE l’opera,  contraddistinta come P.3121,  consta delle seguenti opere:
• OPERA A: Prolungamento della sopraelevata portuale e opere accessorie;
•  OPERA  B:  Ammodernamento  della  sopraelevata  portuale  e  adeguamento  della
soluzione semplificata nodo San Benigno / Etiopia;
• OPERA C: Viabilità di collegamento San Benigno - Calata Bettolo;
• OPERA D: Autoparco di Ponente;
• OPERA E: Realizzazione completa della strada "La Superba";
• OPERA F: Nuovo ponte del Papa;
• OPERA G: Messa in sicurezza del viadotto Via Pionieri d'Italia - I fase;
• OPERA H: Dragaggio del nuovo ponte del Papa; 
• OPERA I: Consolidamento statico Ponte dei Mille;
• OPERA L: Messa in sicurezza del viadotto Via Pionieri d'Italia - II fase;
• OPERA R: Cavalcavia ferroviario di Via Siffredi
INDIVIDUATO nell'Unità Speciale Gare e Contratti Lavori Servizi e Forniture, istituita con il
già  menzionato  decreto  1085/2020,  l'Ufficio  competente  alla  redazione  del  presente
provvedimento;
RICHIAMATO  il  Decreto  n.  1053  del  15/10/2021  di  chiusura  con  esito  positivo  della
Conferenza  di  Servizi  indetta  con nota dell’Autorità  Prot.  n.  33082.U dell’11.12.2020 ai
sensi  dell’art.  14  e  ss.  della  L.  n.  241/1990  e  ss.mm.ii.  e  dell’art.  13  del  D.L.  76/2020
(convertito  con  L.120/2020)  in  forma  semplificata  e  modalità  asincrona,  avente  ad
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oggetto la progettazione definitiva del progetto P.3121 e degli interventi complementari
e accessori alla realizzazione delle opere A) e D);
VISTO  il  Verbale di Validazione del 19.10.2021 Prot.  31794, con cui,  acquisito il  relativo
rapporto di verifica ai sensi dell’art. 26 D. Lgs. 50/2016 da parte di soggetto terzo all’uopo
incaricato,  è  stato  validato  in  parte  il  Progetto  Definitivo  ed  il  successivo  Ordine  di
Servizio n. 1 del 21.10.2021 Prot. 32014 con cui è stato disposto l’immediato avvio della
progettazione esecutiva dell’appalto di cui si discute;
DATO  ATTO  CHE  con  Verbale  di  Validazione  Prot.  388801.U  del  10.12.2021,  con  cui,
acquisito il  relativo rapporto di verifica ai sensi dell’art. 26 D. Lgs. 50/2016 da parte di
soggetto terzo all’uopo incaricato, è stato validato il  Progetto Esecutivo relativamente
alla Bonifica da Ordigni Bellici e di Demolizione delle Opere A-G-R e che con successivo
apposito Verbale del 28.12.2021 Prot. n. 2821 è stata effettuata la Consegna Parziale dei
Lavori n°1 in appalto, in via anticipata ed urgente, relativi ai lavori di Bonifica Bellica e di
Demolizione delle sole opere G ed R;
VISTE ALTRESI’ le note in data 14/02/2022 del RUP ai sensi delle quali sono descritte ed
autorizzate alcune modifiche progettuali resesi necessarie nel corso dell’appalto nonchè
le modifiche contrattuali  relative allo stralcio dell’Opera I  “Consolidamento Statico di
Ponte  dei  Mille”  ed  alla  esecuzione  dell’opera  R  relativa  alla  demolizione  ed  alla
ricostruzione del Cavalcavia ferroviario di Via Siffredi (prot. n. 4675 e prot. n. 4677);
VISTI ALTRESI’  il Verbale di Validazione Prot. 0017598.I del 23.05.2022, con cui è stato
validato il Progetto Esecutivo relativo a “Opera R”; il Verbale di Validazione Prot. 24508_I
del 12.07.2022, con cui è stato validato il Progetto Esecutivo relativo a “Opera F”; il Verbale
di Validazione Prot. 31965.U del 12.09.2022, con cui è stato validato il Progetto Esecutivo
a “Opera A”; il Verbale di Validazione Prot. 31969.U del 12.09.2022. con cui è stato validato
il  Progetto Esecutivo relativo a “Opera E”;  il  Verbale di  Validazione Prot.  36389_U del
11.10.2022, con cui è stato validato il Progetto Esecutivo relativo a “Opera H”. Il tutto previa
acquisizione dei relativi rapporti di verifica ai sensi dell’art. 26 D. Lgs. 50/2016 da parte di
soggetto terzo all’uopo incaricato;
RICHIAMATO  il  decreto  579/2022  con  il  quale  si  è  autorizzato  un  incremento  delle
somme  a  disposizione  (SAD)  dell’appalto  per  8  milioni  di  euro  rideterminando
conseguentemente il Quadro Economico dell’opera in complessivi € 141.235.515,73 di cui
euro 128.025.018,60 per appalto ed euro 13.210.497,13 per somme a disposizione;
RICHIAMATO il decreto n. 689 del 20/07/2022 con cui, fra l’altro, è stato disposto:
1.  di  approvare la  modifica contrattuale apportata al  contratto n.  di  rep.  49034,  racc.
25765, notaio Griffo stipulato in data 3 febbraio 2020 con l’atto aggiuntivo avente ad
oggetto la demolizione completa e la costruzione del “Nuovo Viadotto su via Siffredi”,
denominato “OPERA R” e facente parte della P.3121 con riserva di procedere alla prima
occasione utile all’aggiornamento della programmazione delle opere;
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2. di approvare la conseguente variazione in aumento dell’importo contrattuale a favore
dell’RTI Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. pari ad euro 5.659.313,68 - di cui € 5.575.717,11 per la
realizzazione  dei  lavori,  ed  €  83.596,57  per  la  realizzazione  della  bonifica  bellica
sull’opera R - già al netto del ribasso pari all’1% offerto in sede di gara sulla base d’asta,
oltre € 311.449,72 per gli oneri della sicurezza non ribassabili,  corrispondente al 4,66%
dell’originario importo contrattuale;
3. di ricondurre gli oneri già sostenuti da AdSP sul progetto “Cavalcaferrovia su Corso
Siffredi”  (precedentemente identificato con il  numero di  progetto 3138),  pari  ad euro
74.095,92, nelle SAD del Progetto P.3121;
4.  di  autorizzare  l’impegno  di  spesa  di  complessivi  euro  7.788.079,93  con  riserva  di
procedere  alla  prima  occasione  utile  all’aggiornamento  della  programmazione  delle
opere;
5. di rideterminare, conseguentemente il Quadro Economico del progetto P. 3121, che
ammonta ora a complessivi  euro 149.097.691,58, di  cui 133.995.782,00 per appalto ed
euro 15.101.909,58 per somme a disposizione;
CONSIDERATO  CHE  con  nota  del  13.10.2022  Prot.  3253_2022  è  stata  disposta  la
Consegna dei Lavori dei lotti validati;
VISTO il Verbale del 22.09.2022 Prot. n. 34096 del 29.09.2022, con cui è stata effettuata
la  seconda  consegna  parziale  dei  lavori  in  appalto,  relativa  ai  soli  lavori  del  lotto  di
intervento denominato “Opera R”;
RICHIAMATO  il  Decreto  n.  1144  del  29/11/2022  con  il  quale,  nell’ambito  di  una
riorganizzazione degli incarichi dell’Autorità, è stato nominato Responsabile Unico del
citato progetto il Dott. Ing. Fabrizio Mansueto, dipendente di AdSP, in sostituzione del
Dott. Geol. Giuseppe Canepa;
DATO ATTO CHE con Verbale di Validazione del 9.12.2022 prot. 46349, acquisito il relativo
rapporto di verifica ai sensi dell’art. 26 D. Lgs. 50/2016 da parte di soggetto terzo all’uopo
incaricato,  è  stato  validato  il  Progetto  Esecutivo  relativo  a  “Opera  D”  e  che  in  data
14.12.2022, è stata validata la Parte Tecnica del Progetto Esecutivo di ”Opera G – Parte
operatività”, previamente verificato ai sensi dell’art. 26 D. Lgs. 50/2016;
VISTA la Consegna parziale dei lavori n. 3 relativa ai lavori delle opere F-A-E-H-G (parte
operatività) - L, nelle more della formalizzazione della validazione del Progetto Esecutivo
per le ultime due opere, intervenuta con Verbale del 23/12/2022;
DATO ATTO CHE, previa verifica ai sensi dell’art. 26 D. Lgs. 50/2016 da parte di soggetto
terzo all’uopo incaricato, con Verbale di Validazione Prot. 49078.U del 27.12.2022 è stato
validato  il  Progetto  Esecutivo  relativo  a  “Opera  C”;  con  Verbale  di  Validazione  Prot.
02999.U del 23.01.2023 è stato validato il Progetto Esecutivo relativo a “Opera B – Parte
revamping”; con Verbale di Validazione Prot. 07407.U del 21.02.2023 è stato validato il
Progetto Esecutivo relativo a “Opera G – Parte operatività”,  a seguito della validazione
della sola parte tecnica di cui al punto q); con Verbale di Validazione Prot. 07520.U del
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22.02.2023 è  stato  validato  il  Progetto  Esecutivo  relativo  a  “Opera  L”;  con Verbale  di
Validazione del  16.03.2023 è stato validato il  Progetto Esecutivo relativo a “Opera B –
Parte Adeguamento sismico della  sopraelevata esistente”;  con Verbale di  Validazione
Prot. 0031368.I del 27/07/2023 è stato validato il Progetto Esecutivo relativo a “Opera B –
Nuova Costruzione”;
VISTO  E  CONSIDERATO il  Capitolato  Speciale  d’Appalto  e,  in  particolare,  l’art.  1.10.2
Variazioni  in  corso  d’opera  ai  sensi  del  quale:  “Nessuna  variazione  o  addizione  al
progetto  approvato  potrà  essere  introdotta  dall’esecutore  se  non  disposta  e
preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e
dei limiti indicati dall’art. 106 D. Lgs. 50/2016 e di quanto disposto dall’art. 8 del DM
49/2018. Le variazioni verranno valutate ai prezzi di riferimento di cui all’art. 8.1 del
presente Capitolato, ma, qualora comportassero categorie di lavorazioni non previste
o si dovessero impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, si
provvederà  alla  formazione  di  nuovi  prezzi  in  conformità  a  quanto  previsto  dal
presente Capitolato.  La Stazione appaltante si  riserva la facoltà di  introdurre nelle
opere oggetto dell’appalto quelle  varianti  che a suo insindacabile  giudizio  ritenga
opportune, senza che per questo l’Appaltatore possa pretendere compensi all’infuori
del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016” nonchè
l’art. 1.10.3 che reca la Disciplina ex art. 106 c. 1 lett. A) D. Lgs. 50/2016 delle modifiche
contrattuali  previste  negli  atti  di  gara,  partitamente  elencate  nella  richiamata
disposizione;
VISTE E CONSIDERATE le Relazioni predisposte ai sensi dell’art. 106 D. Lgs. 50/2016 e del
DM 49/2018 da parte  del  Direttore  dell’Esecuzione Ing.  Luca Castagna (prot.  AdSP n.
31933  del  31/07/2023)  e  del  Direttore  dei  Lavori  Ing.  Federica  Mei  (Prot.  33418  del
07/08/2023), da intendersi integralmente richiamate quale parte integrante del presente
provvedimento,  ai  sensi  delle  quali  sono  state  proposte  al  RUP  alcune  modifiche  e
varianti al contratto d’appalto che, in estrema sintesi, prevedono sia la realizzazione di
prestazioni aggiuntive ovvero modificative ovvero complementari rispetto a quanto già
oggetto di appalto nonchè lo stralcio di prestazioni originariamente previste dall’appalto;
VISTA  la  Relazione  del  RUP  Ing.  Fabrizio  Mansueto  Prot.  n.  33791  del  09/08/2023,
allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi della
quale sono state autorizzate le proposte di modifica ovvero variante contrattuale di cui
alle sopracitate Relazioni, ricondotte al disposto di cui all’art. 106, comma 1, lett. a), b), c) e
comma 2,  del  D.  Lgs.  50/2016  sulla  base  delle  motivazioni  contenute  nelle  predette
Relazioni, resesi necessarie durante la progettazione e durante l’esecuzione dell’appalto;
CONSIDERATO CHE ai  sensi  della surrichiamata Relazione del RUP le modifiche e le
varianti  contrattuali  come  meglio  ivi descritte  non  alterano  la  natura  generale  del
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contratto  d’appalto  ai  sensi  dell’art.  106  D.  Lgs.  50/2016  per  le  ragioni  tutte  meglio
esplicitate nella Relazione medesima;
DATO  ATTO che  in  data  09/08/2023  è  stato  sottoscritto  l’Atto  Aggiuntivo  n.  2  al
Contratto  d’Appalto,  con  il  quale  in  estrema  sintesi  l’Appaltatore,  senza  riserva  o
eccezione alcuna, ha accettato le modifiche e le variazioni contrattuali meglio descritte
negli elaborati progettuali costituenti il Progetto esecutivo delle Opere A-B-C-D-E-F-G-H-
L-R,  dando  altresì  atto  che  le  modifiche  e  le  varianti  possono essere  sinteticamente
descritte come segue:
- Lavorazioni in diminuzione oggetto di stralcio per un importo pari a euro 23.130.313,08
derivante dal ribasso di gara pari all’1% del valore iniziale di euro 23.363.952,61;
- Lavorazioni aggiuntive per un importo pari ad euro 17.657.731,57 derivante dal ribasso di
gara pari all’1% del valore iniziale di euro 17.836.092,50;
- Maggiori oneri per la sicurezza per un importo pari ad euro 5.760.004,81;
- Maggiori costi per oneri per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 per
un importo pari ad euro 204.107,83;
-  Riconoscimento  degli  extra  costi  sostenuti  per  la  bonifica  ordigni  bellici  di  livello
ulteriore per un importo pari ad euro 2.470.552,67;
- Riconoscimento a favore dell’RTI di progettisti con mandataria Technital S.p.A. degli
oneri sostenuti durante le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva per un importo
pari ad euro 961.243,37;
il tutto al netto di oneri previdenziali, laddove dovuti; 
VISTE  ED  APPROVATE  le  modifiche  e  le  varianti  contrattuali  di  cui  agli  elaborati
progettuali costituenti il Progetto Esecutivo delle Opere A-B-C-D-E-F-G-H-L-R e di cui al
succitato Atto Aggiuntivo n. 2 al Contratto d’appalto, che comportano una variazione in
aumento dell’importo contrattuale a favore dell’RTI Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. pari ad
euro 3.923.327,17;
CONSIDERATO NECESSARIO procedere all’approvazione del predetto Atto Aggiuntivo n.
2 e dell’allegato Progetto Esecutivo delle Opere A-B-C-D-E-F-G-H-L-R, autorizzando sin
d’ora  il  RUP  agli  incombenti  conseguenti  all’approvazione  delle  modifiche  e  delle
varianti  di  cui  all’Atto Aggiuntivo n.  2,  che si  allega al  presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;
RILEVATA quindi  la  necessità  di  rideterminare  il  Quadro  Economico  dell’opera  in
argomento; 
CONSIDERATO  che  il  conto  910005  all’interno  del  capitolo  U1.5110  non  presenta  la
necessaria  disponibilità  finanziaria  per  la  richiesta  oggetto  del  presente  decreto  in
relazione al cdr N000;
PRESO  ATTO  della  proposta  di  variazione  tra  budget  e  del  nulla  osta  dello  Staff
Programma Straordinario  a  procedere con la  variazione interna al  conto 910005 per
l’importo di euro 3.923.327,17 - prot. n. 33538 del 08.08.2023 - e della necessità, quindi, di
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provvedere all’aggiornamento del Programma Straordinario e dell'elenco annuale delle
opere 2023 alla prima occasione utile;
PRESO  ATTO  che l’appalto afferente all’opera P.3121  è  soggetto al  regime iva  di  non
imponibilità;
SU  PROPOSTA  del  RUP nonchè Dirigente dello  STAFF Programma Straordinario  Ing.
Fabrizio  Mansueto,  che  attesta  la  regolarità  tecnica  ed  amministrativa  del  presente
provvedimento;
SENTITO il Segretario Generale;

DECRETA
1. di  approvare,  per  le  ragioni  in  premessa,  le  modifiche  e  le  varianti  contrattuali  al
contratto d’appalto stipulato con Atto n. di rep. 49034, racc. 25765, notaio Griffo in data 3
febbraio 2020, già modificato con l’Atto Aggiuntivo n. 1 in data 22/05/2022 (prot. AdSP n.
19949 del 09/06/2022), apportate con l’Atto Aggiuntivo n. 2, allegato al presente decreto;
2. di approvare la conseguente variazione in aumento dell’importo contrattuale a favore
dell’RTI Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. pari ad euro 3.923.327,17 – derivante da:
- l'importo in diminuzione per lavori pari ad euro 5.472.581,51;
- importo in aumento pari ad euro 8.434.665,31 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso;
- importo in aumento per oneri di progettazione pari ad euro 961.243,37;
corrispondente al 7,73 % dell’originario importo contrattuale di euro 128.025.018,60;
3. di rinviare la conseguente rideterminazione del Quadro Economico del progetto P.
3121 a successivo provvedimento;
4. di  autorizzare  l’impegno  di  spesa  di  euro  3.923.327,17  a  carico  del  capitolo  U.
5110.0910005.98 dell’esercizio finanziario in corso;
5. di rinviare alla prima occasione utile l'aggiornamento del Programma Straordinario e
dell'elenco annuale delle opere 2023;
6. di pubblicare il presente provvedimento;
7. di delegare il RUP ad effettuare gli adempimenti conseguenti dalla presente modifica
contrattuale.

Genova, li 11/08/2023

IL PRESIDENTE 

1Firmato digitalmente

Dott. Paolo Emilio Signorini 

 

1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs.
07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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