
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE 

Decreto n. 593

OGGETTO: P.3106 - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 106
D LGS 50/2016, PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il
Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre
2017;
VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n.
601, notificato all’Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica
di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;
VISTA la  deliberazione assunta dal  Comitato di  Gestione nella  seduta del  18 maggio
2021,  Prot.  n.  19/1/2021,  concernente  la  nomina  dell’Avv.  Paolo  Piacenza  a  Segretario
Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18
maggio 2021;
VISTO il  decreto n.  477 del 20 maggio 2021 concernente la delibera del Comitato di
Gestione del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021;
VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione  nella seduta del 2 dicembre
2021, Prot. n. 78/2, con la quale è stato approvato l’ampliamento della dotazione organica
dell’AdSP,  approvata dal  Ministero delle  Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  con
nota prot. n. 39493 del 30 dicembre 2021;
VISTO il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la nuova
organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali  e il  relativo funzionigramma
dell’AdSP;
VISTO il  Regolamento  di  Amministrazione  e  di  Contabilità  dell’ex  Autorità  portuale
approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007, integrato dal Ministero
dei Trasporti e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota del 26 giugno 2007,
integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed
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approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, con nota M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;
VISTO l’art.  22  comma  4  del  Decreto  Legislativo  4  agosto,  n.  169  con  cui,  fino
all’approvazione del regolamento di contabilità di cui all’art. 6, comma 9, della Legge
n.84 del 1994, come modificato dal decreto di cui trattasi, l’Autorità di Sistema Portuale
applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la
stessa Autorità di Sistema Portuale;
VISTO l’art.  8  della  Legge  84/94  ed  in  particolare  il  comma  2  che  dispone  che  al
Presidente  spetta  la  gestione  delle  risorse  finanziarie  in  attuazione  del  piano  di  cui
all’articolo 9, comma 5, lettera b;
VISTO il decreto n. 393 del 24 aprile 2021 con il quale sono state approvate le linee guida
per la verifica di regolarità amministrativo-contabile dei provvedimenti aventi impatto
economico finanziario di bilancio;
VISTO il Bilancio di Previsione 2022 approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n.
75/5/2021 nella seduta del 29.10.2021, ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e
della  Mobilità  Sostenibili  con  nota  prot.  AdSP  n.  12/01/2022.000592.E  (prot.
M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0000746 dell’11.01.2022);
VISTO il decreto n. 5 del 27/01/2022 con il quale sono stati assegnati i budget finanziari a
ciascun Centro di Responsabilità dell’Ente;
VISTO  l’art.  1,  comma  5,  del  Decreto  Legge  28  settembre  2018,  n.  109  (c.d.  Decreto
Genova), convertito con Legge 16 novembre 2018, n.  130, il  quale prevede che  “Per la
demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali
di  risulta,  nonché  per  la  progettazione,  l'affidamento  e  la  ricostruzione
dell'infrastruttura  e  il  ripristino  del  connesso  sistema  viario,  il  Commissario
Straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale,
fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli
inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea”;
VISTO  l’articolo  9-bis  del  Decreto  Genova,  introdotto  in  sede  di  conversione  dalla
succitata  Legge n.  130/2018,  ai  sensi  del  quale  "Il  Commissario  straordinario  adotta,
entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorità di Sistema
Portuale  del  Mar  Ligure  occidentale,  un  programma  straordinario  di  investimenti
urgenti  per  la  ripresa  e  lo  sviluppo  del  porto  e  delle  relative  infrastrutture  di
accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con
la città di Genova, da realizzare a cura della stessa Autorità di Sistema Portuale entro
trentasei  mesi  dalla  data  di  adozione  del  provvedimento  commissariale,  con
l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo
scopo,  ivi  comprese le  risorse  previste  nel  bilancio  della  citata  Autorità  di  sistema
portuale e da altri soggetti";
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VISTO il D.P.C.M. del 4 ottobre (annotato dal Segretariato Generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri al n. 3008 del 5 ottobre 2018), avente ad oggetto la “ Nomina del
dott. Marco Bucci a Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell’art. 1,
comma 1,  del Decreto Legge 28 settembre 2018”  e VISTI  i  successivi  D.P.C.M. del 30
settembre  2019,  del  2  ottobre  2020  e  del  30  settembre  2021  con  cui  è  stato  –
rispettivamente e con ciascun decreto – prorogato di 12 mesi l’incarico del Commissario
Straordinario nominato in data 4 ottobre 2018;
VISTO il Decreto n. 2 del 15 gennaio 2019, a mezzo del quale il Commissario Straordinario
ha approvato il  “Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo
sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento
intermodale  dell’aeroporto  Cristoforo  Colombo  con  la  città  di  Genova”  (di  seguito
“Programma Straordinario”) proposto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Occidentale;
VISTO il decreto n. 15 dell’11 aprile 2019 a mezzo del quale il Commissario Straordinario
ha individuato nell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale il soggetto
attuatore degli interventi di cui all’art. 6 comma 1 del D.L. 109 del 2018;
VISTO il Decreto n. 19 del 3 maggio 2019 con il quale il Commissario ha confermato, ai
sensi dell’art. 9 bis del succitato Decreto Genova, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure  Occidentale  quale soggetto attuatore  degli  interventi  previsti  nel  “Programma
Straordinario" approvato con Decreto n. 2 del 15/01/2019 prendendo atto che la stessa
procederà  all’attuazione  degli  interventi  previsti  applicando,  nella  propria  autonomia
amministrativa e negoziale, le deroghe previste dall'art. 1 del D. Lgs. n. 109/2018, conv. in
L. 130/2018, con le modalità definite nel "Piano Procedurale" allegato al decreto stesso; 
RICHIAMATO  il  decreto  AdSP n.  723  del  16/05/2019  mediante  cui  è  stata  istituita  la
struttura operativa dedicata a seguire gli interventi del Programma Straordinario;
VISTO l’art. 1, comma 72 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020),
che  ha  modificato  l’articolo  9-bis  del  Decreto  Genova,  estendendo  il  Programma
Straordinario ai lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi
e del rio Cantarena e prevedendo che: “Al fine di consentire i necessari lavori di messa
in  sicurezza  e  di  adeguamento  idraulico  del  rio  Molinassi  e  del  rio  Cantarena,  di
adeguamento  alle  norme  in  materia  di  sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro,  nonché  di
razionalizzazione  dell'accessibilità  dell'area  portuale  industriale  di  Genova  Sestri
Ponente, il Commissario straordinario provvede all'aggiornamento del programma di
cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020”; 
VISTO il Decreto n. 1 del 28 febbraio 2020 con il quale il Commissario ha, tra l’altro: 
- adottato l’aggiornamento al “Programma straordinario di investimenti urgenti per la
ripresa e lo sviluppo del  porto e delle relative infrastrutture di  accessibilità e per il
collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova
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nonché per la messa in sicurezza idraulica e l’adeguamento alle norme in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro”; 
- condiviso ed adottato il Piano di attuazione del suddetto aggiornamento predisposto
dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;
- preso atto e condiviso la proposta di modello organizzativo proposta dal Responsabile
dell’attuazione del programma e condivisa dall’ADSP;
CONSIDERATO CHE con Decreto AdSP n. 834 del 5 agosto 2020 è stato istituito il nucleo
di  supporto  al  Programma  Straordinario  collocato  in  staff  al  Presidente  dell’AdSP
conferendo  ai  due  dirigenti  in  carico  alla  struttura  la  delega  all'assunzione  e
finalizzazione  di  tutti  gli  atti  occorrenti  all'espletamento  delle  procedure  relative
all'affidamento di lavori, servizi e forniture necessari per l'esecuzione del Programma; 
RILEVATO CHE  con decreto AdSP n. 1085 del 15 ottobre 2020 è stata altresì costituita
l’Unità  Speciale  Gare  e  Contratti  Programma  Straordinario  operante  in  diretto
coordinamento  con  il  già  istituito  Staff  Programma  Straordinario,  disponendo  una
ripartizione di attività e deleghe fra i dirigenti dello Staff come ivi meglio indicato;
VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 29 giugno 2021,
Prot. n. 30/2/2021, concernente l’aggiornamento del Programma Straordinario ex art. 9
bis del DL n. 109/2018, conv. in Legge n. 130/2018, come modificato ex Legge n. 160/2019; 
VISTO il Decreto n. 5 del 15 luglio 2021 con il quale il Commissario ha, tra l’altro:
1.  approvato  e  adottato  l’aggiornamento al  “Programma straordinario  di  investimenti
urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità
e  per  il  collegamento  intermodale  dell’aeroporto  Cristoforo  Colombo  con  la  città  di
Genova  nonché  per  la  messa  in  sicurezza  idraulica  e  l’adeguamento  alle  norme  in
materia  di  sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro”  costituente  l’Allegato  2  della  Delibera  del
Comitato di Gestione di AdSP;
2. approvato e adottato l’aggiornamento del Piano procedurale predisposto dall’ADSP
costituente l’Allegato 3 della citata Delibera;
3.  nominato  quale  responsabile  dell’attuazione  del  Programma  Straordinario  il  Dott.
Pasquale  Umberto  Benezzoli,  stante  la  cessazione  anticipata  rispetto  al  termine
contrattuale, dall'incarico conferito con decreto 6/2019 del Commissario Straordinario,
all'Ing. Marco Rettighieri;
PRESO ATTO che l’art. 16, comma 1, DL 10/09/2021, n. 121. conv. con Legge 9/11/2021 n. 156,
ha  modificato  l’art.  1,  comma  1  del  Decreto  Genova,  prevedendo  che  la  durata
dell’incarico del Commissario Straordinario è pari a dodici mesi e può essere prorogata o
rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024;
VISTO  il  decreto  n.  10  del  18  ottobre  2021,  con  cui  il  Commissario  Straordinario  ha
integrato il Piano Procedurale approvato con Decreto Commissariale n. 5/2021 - quale
allegato  sub  3  al  decreto  medesimo  -inserendo  all’articolo  5,  dopo  il  penultimo
capoverso il seguente capoverso: “E’ consentito all’Autorità di Sistema Portuale del Mar

Pag 4 di 29



Ligure  Occidentale,  sulla  base  delle  proprie  valutazioni  tecniche  rispetto  alla
completezza ed al livello di dettaglio dei Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica,
l’avvio, nelle more delle procedure di affidamento, di conferenza di servizi decisoria per
l’approvazione  di  detti  progetti,  ai  sensi  dell'articolo  27,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 da svolgere in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis
della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  nel  corso della  quale recepire tutte le  eventuali
prescrizioni e direttive adottate da tutti gli enti competenti ad esprimersi sul Progetto”;
RICHIAMATO il decreto n. 1421 del 23 dicembre 2021, con il quale al Dott. Geol. Giuseppe
Canepa è stata conferita, ad integrazione di quanto già previsto nei decreti n. 834 del 5
agosto 2020 e n. 1085 del 15 ottobre 2020 ed in aggiunta ai Dirigenti ivi indicati, specifica
delega all'assunzione e finalizzazione di tutti  gli  atti  occorrenti  all'espletamento delle
procedure relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture necessari per l'esecuzione
del Programma;
CONSIDERATO  che il  Piano di attuazione, in ragione del carattere d’estrema urgenza
delle opere, ha previsto che per la realizzazione delle stesse, l’Ente proceda per il tramite
di appalto complesso integrato ovvero mediante l’affidamento, sulla base del progetto di
fattibilità  tecnico  ed  economica,  della  progettazione  definitiva,  esecutiva  e  della
realizzazione dei lavori;
DATO  ATTO che  all’interno  dell’aggiornamento  al  Programma  Straordinario  è  stato
inserito l’intervento P. 3106 “Dragaggi del bacino di Sampierdarena e porto passeggeri” e
che  il  precitato  intervento  P.  3106 consiste  nel  dragaggio  dei  fondali  dello  specchio
acqueo del Porto Passeggeri e del bacino di Sampierdarena, per i quali è previsto, con
riferimento  al  raggiungimento  delle  quote  di  progetto  dei  fondali,  lo  sversamento
nell’apposita  fossa  del  Canale  di  Calma  che  si  sviluppa  tra  il  piazzale  dell’aeroporto
Cristoforo Colombo e la Diga Foranea del Porto di Genova;
VISTO il decreto n. 657 del 6 luglio 2021 con cui: 
1)  è  stato approvato il  PFTE relativo all’elaborazione della  progettazione definitiva  ed
esecutiva e l’esecuzione dei lavori contraddistinti come P.3106, verificato e validato ex art.
26 D. Lgs. 50/2016; 
2) è stato dato avvio alla procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. 50/2016 con invito agli
operatori individuati dal RUP per l’affidamento dell’appalto integrato avente ad oggetto
l’elaborazione  della  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  e  l’esecuzione  dei  lavori  di
dragaggio del bacino di Sampierdarena e del porto passeggeri, contraddistinto come P.
3106,  in  conformità  a  quanto  previsto  dal  Piano  procedurale  per  l’attuazione  del
Programma Straordinario; 
3) sono stati approvati gli atti della procedura di gara; 
4) è stato approvato il relativo QE dell’intervento in oggetto, il quale ammonta a euro
10.000.000,00 – di cui euro 8.985.392,16 per lavori e progettazione (inclusi oneri della
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sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 115.020,77) ed euro 1.014.607,84 quali somme
a disposizione; 
5) è stata rideterminata la prenotazione di impegno di cui ai decreti 969/2020 e 16/2021
disponendo la messa in economia di complessivi euro 678.303,07; 
6) è stata approvata la prenotazione di impegno pari ad euro 9.178.727,28 (di cui, codice
finanziamento 34,  euro 5.443.765,42  e,  codice finanziamento 122,  euro 3.734.961,86)  a
carico del capitolo U.5110 dell’esercizio finanziario in corso; 
RICHIAMATO il  Decreto  n.  866 del  20/08/2021  con cui  è  stato  aggiudicato  l’appalto
integrato  complesso  P.  3106  in  capo  al  RTI  costituito  da  R.C.M.  Costruzioni  S.r.l.
(mandataria) con ROHDE NIELSEN A/S (mandante), il quale ha indicato quale progettista
incaricato il RTP tra TECHNITAL S.p.A. (mandataria in R.T.P.) e DUOMI S.r.l.(mandante in
R.T.P.),  per  l’importo  di  aggiudicazione  pari  ad  euro  8.187.058,73  -  (inclusi  oneri  di
sicurezza  speciali  non  soggetti  a  ribasso  pari  a  euro  115.020,77  -  oneri  di  sicurezza
aziendale pari a euro 45.000,00 - costi per la manodopera pari a euro 220.000,00) al
netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 9%; 
VISTO l’ordine di servizio n.1 del 31/08/2021 (prot. Adsp n. 25640.U) con cui è stata avviata
la  redazione della  progettazione definitiva  del  progetto P.  3106 secondo la  modalità
d’urgenza;
VISTO il decreto n. 916 del 10 settembre 2021 con cui, ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 50/2016,
l’Ing.  Francesca  Arena  è  stata  nominata  Responsabile  Unico  del  Procedimento  in
relazione al succitato intervento P.3106; 
VISTO il  contratto  n.  49772  di  Repertorio  e  n.  26397  di  Raccolta,  stipulato  in  data
14/10/2021 presso il  Dott.  Beniamino Griffo, Notaio in Genova ed iscritto nel Ruolo dei
Distretti Notarili riuniti di Genova e Chiavari, tra questa Autorità di Sistema Portuale ed il
soggetto  contraente  RTI  R.C.M.  Costruzioni  S.r.l.  (C.F./P.IVA mandataria  01808910655),
assunto a protocollo al n. 31482 del 18/10/2021, per l’importo contrattuale complessivo di
euro di € 8.187.058,73; 
VISTO  il  capitolato  speciale  d’appalto,  ai  sensi  del  quale  il  contratto  è  stipulato
interamente a corpo ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis, ultimo capoverso, D. Lgs. 50/2016 e
dell’art. 43, comma 7, DPR 207/2010, l’importo del contratto come determinato in sede
di gara, rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, senza che possa
essere  invocata  da  alcuna  delle  parti  contraenti  alcuna  successiva  verificazione  sulla
misura o sul valore attribuito alla quantità (art. 3) e che l’Amministrazione committente
si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo
insindacabile  giudizio  ritenga  opportune,  senza  che  per  questo  l’appaltatore  possa
pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o
in  meno con l’osservanza  delle  prescrizioni  ed entro i  limiti  stabiliti  dagli  articoli  43,
comma 8 del Regolamento generale, nonchè dall’articolo 106, comma 12 D Lgs 50/2016
(Art.  42,  comma 2)  e  che la  variante  deve  comprendere,  ove  ritenuto necessario  dal
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coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  l’adeguamento  del  piano  di
sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 47, con i relativi costi non assoggettati a
ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 48, nonchè l’adeguamento
dei piani operativi di cui all’articolo 49 (Art. 42, comma 8);
VISTA, ALTRESI’, la Relazione sulla Bonifica da Ordigni Bellici relativa alla valutazione del
rischio bellico nell’ambito del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica P. 3106;
CONSIDERATO  CHE con Prot.  21/12/2021.0040326.U è stata  indetta  la  conferenza  dei
servizi decisoria, in modalità asincrona ex art. 14 L. 241/1990 e ss.mm.ii., per l’approvazione
del Progetto definitivo dell’intervento in oggetto;
RICHIAMATO il  decreto  n.  1470  del  30/12/2021  con  cui,  tra  l’altro,  è  stata  dichiarata
l’efficacia del contratto inerente l’affidamento dell’appalto contraddistinto come P.3106
ed è stato altresì rideterminato il quadro economico per un importo complessivo di euro
9.201.666,57 di cui € 8.187.058,73 per lavori e progettazione ed euro 1.014.607,84 quali
somme a disposizione; 
VISTA  la  nota  Prot.  n.  257  del  05/01/2022  con  cui  Regione  Liguria,  Dipartimento
Ambiente e Protezione civile, nell’ambito della Conferenza di servizi indetta dall’Autorità,
ha  chiesto  chiarimenti  in  merito  alla  coerenza  dell’intervento  P.  3106  con  gli  altri
interventi,  già  autorizzati,  e  che  hanno,  parimenti,  previsto  il  deposito  di  sedimenti
dragati nell’ambito del canale di calma ubicato tra l’aeroporto Cristoforo Colombo e la
Diga foranea;
RITENUTO  NECESSARIO,  sulla  base  della  valutazione  di  rischio  di  competenza  del
Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione definitiva, eseguire la Bonifica da
Ordigno Bellico sistematica subacquea profonda per strati;
RITENUTO,  ALTRESI’,  NECESSARIO,  anche  sulla  base  della  sopra  citata  richiesta  di
chiarimenti  formulata  dal  Dipartimento  Ambiente  e  Protezione  civile  della  Regione
Liguria, risagomare alcune aree oggetto di dragaggio sulla base del PFTE P. 3106, così
come analiticamente discusso e concordato con l’appaltatore durante le riunioni di cui
ai verbali Prot. n. 35685/2021, 37274/2021, 40906/2021, 3037/2021; 
CONSIDERATO CHE l’appaltatore ha provveduto ad adeguare i contenuti del progetto
definitivo rispetto alle previsioni del PFTE P. 3106 ed a consegnare il progetto definitivo
revisionato ed integrato e che, successivamente, il predetto progetto definitivo è stato
approvato in sede di Conferenza di servizi decisoria con decreto presidenziale n. 123 del
3/03/2022, verificato con rapporto conclusivo emesso dall’Organismo accreditato in data
10/03/2022 di prot. n. 7932.E ed infine validato dal RUP in data 10/03/2022, giusta verbale
di validazione prot. Adsp n. 7958.I del 10/03/2022; 
ACQUISITO l’Atto di sottomissione e verbale di concordamento di nuovo prezzo Prot. n.
11914 dell’08/04/2022 con cui R.C.M. Costruzioni S.r.l. si è obbligato ad eseguire tutte le
opere  ed  i  lavori  previsti  dal  succitato  progetto  definitivo,  come  sopra  approvato,
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verificato e validato,  agli  stessi  prezzi,  patti  e  condizioni  di  cui  al  contratto d’appalto
stipulato in data 14/10/2021;
DATO ATTO CHE in forza del succitato Atto di sottomissione l’appaltatore si è obbligato
ad accettare lo stralcio di parte degli interventi di dragaggio per un volume complessivo
di  circa 202.335,45 mc,  comportante la  rideterminazione dell’importo contrattuale,  al
netto del ribasso d’asta pari al 9% offerto in sede di gara, in complessivi euro 7.735.991,28
con una riduzione di euro 451.067,45 pari al 5,51% dell’importo contrattuale originario
(pari ad euro 8.187.058,73);
CONSIDERATO  CHE,  sempre con il  succitato Atto  di  sottomissione,  l’appaltatore  si  è
obbligato ad eseguire l’attività di bonifica bellica sistematica subacquea profonda per
strati, così come prevista nel progetto definitivo di cui s’è detto sopra, al prezzo di 2,50
euro/mq, da assoggettare al medesimo ribasso d’asta offerto in sede di gara pari al 9%,
fermo l’importo contrattuale omnicomprensivo come sopra rideterminato;
CONSIDERATO CHE, pertanto, la succitata modifica contrattuale è contenuta nel quinto
d’obbligo ex art. 106, comma 12, D. Lgs. 50/2016;
RICHIAMATA la  Relazione  redatta  dal  R.U.P.  ai  sensi  dell’art.  106  del  Dlgs  50/2016
ss.mm.ii.  e  dell’art.22  del  D.M.49/2018,  identificata  con  il  n.12990.I  di  protocollo  del
19.04.2022, che attesta la necessità della modifica contrattuale in esame e che dichiara
l’ammissibilità della stessa ai sensi dell’art. 106. comma 1, lett. a) del Dlgs 50/2016; 
RICORDATO CHE l’art. 106 D. Lgs. 50/2016 disciplina le modifiche ai contratti durante il
periodo di efficacia e che, in particolare:  (i)  il  comma 1 lett.  a)  ammette le modifiche
contrattuali  qualora  le  stesse,  a  prescindere  dal  loro  valore  monetario,  siano  state
previste nei documenti di  gara iniziali  in clausole chiare,  precise ed inequivocabili,  le
quali fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonchè le condizioni alle quali
esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi
standard,  e  non  apportano  modifiche  che  avrebbero  l’effetto  di  alterare  la  natura
generale del contratto; (ii) il successivo comma 2 del medesimo art. 106 D. Lgs. 50/2016
ammette le modifiche contrattuali, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità
di una procedura di gara, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti
valori: a) le soglie fissate all’art. 35; b) il 15% per gli appalti di lavori, precisando che la
modifica non può alterare la natura complessiva del contratto;
VISTA ED ACQUISITA la sopra citata Relazione ex art. 22 DM 49/2018 con la quale il RUP
dell’opera ha ricondotto la modifica contrattuale di cui s’è detto alla fattispecie di cui
all’art. 106, comma 1, lett. a), D. Lgs. 50/2016, e ritenuto che tale modifica possa, ad ogni
modo,  essere  ricondotta  altresì  alla  fattispecie di  cui  al  secondo comma dell’art.  106
sopra citato;
CONSIDERATO CHE la modifica contrattuale relativa allo stralcio di parte degli interventi
di dragaggio (mc 202.335,45) comporta una riduzione del corrispettivo di euro 451.067,45
pari  al  5,51%  dell’importo  contrattuale  originario  e  che  detta  modifica  è,  pertanto,
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contenuta entro la soglia comunitaria ex art. 35 D. Lgs. 50/2016 nonchè entro il 15% del
valore del contratto originario;
CONSIDERATO, INFINE, CHE la modifica contrattuale di cui s’è detto non altera la natura
generale del contratto d’appalto, mantenendo invariata la finalità per cui l’Autorità ha
proceduto all’indizione della gara;
CONSIDERATO CHE,  a seguito delle  sopra citate modifiche contrattuali,  l’ammontare
netto dell’importo contrattuale è rideterminato in euro 7.735.991,28, comprensivo di euro
278.062,22 per la  progettazione definitiva ed esecutiva,  euro 7.457.929,06 per i  lavori,
compresivi di ogni onere e costo (di cui euro 115.020,77 per oneri della sicurezza speciali
non soggetti a ribasso);
RITENUTO OPPORTUNO incrementare le Somme a Disposizione dell’Amministrazione
nel  Quadro Economico dell’opera per  l’importo  di  euro  451.067,45,  pari  all’economia
conseguente alla modifica contrattuale de qua;
RICHIAMATO il decreto 307/2022 con cui, fra l’altro, è stato:
(i) autorizzato l’affidamento diretto dell’incarico professionale di Direttore Lavori all’Ing.
Marco Goso per complessivi euro 147.900,51, di cui euro 116.567,24 a titolo di corrispettivo,
euro 4.662,69 quali oneri previdenziali al 4% ed euro 26.670,58 a titolo di IVA al 22%,
(ii)  dato  atto  che  per  effetto  delle  sopra  richiamata  rideterminazione  in  riduzione
dell’importo  contrattuale  la  copertura  finanziaria  per  l’affidamento  dell’incarico  al
Direttore  dei  Lavori  è  garantita  dall’economia  contrattuale  conseguita  con  riserva  di
provvedere  alla  rideterminazione  del  QE  con  apposito  e  successivo  provvedimenti  e
imputazione sulle somme a disposizione del quadro economico del progetto P.3106, in
particolare tramite imputazione di euro 116.567,24 relativi al costo del servizio alla voce
C08 e di euro 31.333,27 alla voce C12;
RICHIAMATO altresì il decreto 486/2022 con cui, fra l’altro, è stato disposto:
(i)  di  procedere  alla  stipula  e  all’approvazione  della  Convenzione
di  Ricerca  tra  Autorità  di  Sistema  Portuale  del  Mar  Ligure  Occidentale  e  DISTAV  -
Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita dell’Università degli Studi
di Genova, in attuazione della Convenzione Quadro già sottoscritta tra le Parti;
(ii)  di  dare  atto  che  l’importo  massimo  stimato  di  euro  227.705,36  (esente
IVA) a carico della P.3106 sarà allocato a carico delle somme a disposizione del Quadro
Economico  voce  C02  “Rilievi  accertamenti  e  indagini”,  una  volta  che  con  separato
provvedimento verrà rideterminato il relativo QE;
ACQUISITO, nel frattempo, il Progetto Esecutivo redatto dall’Appaltatore, il rapporto di
verifica finale emesso da soggetto terzo del 29/04/2022 (prot. n. 14470.E del 02/05/2022)
nonchè il successivo verbale di validazione ex art. 26 D. Lgs. 50/2016 a firma del RUP Prot.
14692 del 03/05/2022;
RICHIAMATI il  CUP dell’opera P.3106,  C39I20000050006 ed il  CIG dell’opera P.  3106
8808830C77;
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INDIVIDUATO nell’Unità Speciale Gare e Contratti del Programma Straordinario l’ufficio
competente alla redazione del presente provvedimento;
SU PROPOSTA del RUP e del Dirigente dello Staff Programma Straordinario che attesta
la regolarità tecnica amministrativa del presente provvedimento; 
SENTITO il Segretario Generale;

DECRETA

-  di approvare,  per le ragioni di cui in premessa, la modifica al contratto d’appalto P.
3106,  comportante  una  riduzione  dell’importo  contrattuale  originario  pari  ad  euro
451.067,45, risultante dal succitato Progetto Definitivo, approvato in sede di Conferenza
di Servizi, verificato e validato come meglio indicato in premessa;
- di ricondurre, per le ragioni di cui in premessa, la succitata modifica contrattuale alla
fattispecie di cui all’art. 106, comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
- di approvare, per le ragioni di cui in premessa e considerato quanto sopra, lo schema di
Atto di sottomissione sottoscritto, a tal fine, dall’Appaltatore Prot. 11873 dell’08/04/2021;
- di disporre che l’economia derivata dalla modifica contrattuale, pari ad euro 451.067,45,
venga utilizzata  per  implementare  le  Somme a  Disposizione  del  Quadro economico
dell’opera così rideterminato ed allegato al presente provvedimento; 
-  di  approvare  il  Progetto  Esecutivo  dell’intervento  P.  3106,  come  sopra  verificato  e
validato;
- di delegare il RUP allo svolgimento delle comunicazioni ad ANAC ai sensi dell’art. 106,
D. Lgs. 50/2016.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure Occidentale, alla pagina Amministrazione trasparente. 

Genova, li 27/06/2022

IL PRESIDENTE 

1Firmato digitalmente

Dott. Paolo Emilio Signorini 

 

1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs.
07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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QUADRO ECONOMICO

P.3106   :   Dragaggi sampierdarena e porto passeggeri

QUADRO ECONOMICO

A) APPALTO

Totale Appalto € 7.735.991,28

B) SOMME A DISPOSIZIONE

C02: Rilievi accertamenti e indagini
contratto di caratterizzazione con
variante euro 449.055,22; 

€ 582.620,78

C04: Imprevisti € 6.181,72
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 
5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese 
tecniche relative alla progettazione, alle 
necessarie attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze di 
servizi, ...

€ 191.999,95

C08: Spese per attività tecnico 
amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al responsabile
del procedimento, e di verifica e 
validazione

€ 343.905,84

C09: Eventuali spese per commissioni 
giudicatrici

€ 8.100,00

C10: Spese per pubblicità e, ove previsto,
per opere artistiche

€ 4.718,28

C11: Spese per accertamenti di 
laboratorio e verifiche tecniche previste 
dal capitolato speciale d'appalto, collaudo
tecnico-amministrativo, collaudo statico 
ed altri eventuali collaudi specialistici

€ 5.000,00

C12: IVA, eventuali altre imposte e 
contributi dovuti per legge

€ 166.736,72

C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 
5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese 
tecniche relative alla progettazione, alle 
necessarie attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze di 
servizi, ...

Incentivo € 156.412,00

RUP Ing. Arena Francesca

Importo componente

riduzione dell’importo 
contrattuale originario pari ad 
euro 451.067,45 risultante dal 
PD

€ 7.342.908,29

Attuazione della sicurezza € 115.020,77
Importo progettazione (art. 53 comma 2 
lett b,c Dlgs 163/2006 )

Importo progettazione definitiva € 171.264,43

Importo progettazione (art. 53 comma 2 
lett b,c Dlgs 163/2006 )

Importo progettazione esecutiva € 106.797,79

Allegato N° 1
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C06: Accantonamento di cui all’articolo 
133, commi 3 e 4, del codice

€ 0,00

Totale Somme a
Disposizione

€ 1.465.675,29

A) + B) Totale Quadro Economico € 9.201.666,57

Totale Impegni € 9.201.666,57

FINANZIAMENTI

Capitolo Esercizio Anno Finanziamento Importo

U1.5240 2019 2019 AUTOFINANZIAMENTO € 3.050,00
U1.5240 2020 2020 DECRETO GENOVA € 34.257,60
U1.5240 2020 2020 L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge 

di BIlancio 2022
€ 413.545,27

U1.5240 2020 2020 DECRETO GENOVA QUOTA 2019 € 97.230,00
U1.5110 2021 2021 L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge 

di BIlancio 2022
€ 4.309.881,83

U1.5110 2021 2021 L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge 
di BIlancio 2022

€ 276.572,90

U1.5110 2021 2021 AUTOFINANZIAMENTO € 484.607,52
U1.5110 2021 2021 AUTOFINANZIAMENTO € 156.412,00
U1.5110 2021 2021 MUTUO BEI ALTRE OPERE € 3.080.000,00
U1.5110 2021 2021 AUTOFINANZIAMENTO € 346.109,45

Totale Finanziato € 9.201.666,57

Allegato N° 1
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AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE 

DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE 
STAFF PROGRAMMA STRAORDINARIO 

 

Appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva e 
per la realizzazione dei dragaggi del bacino di Sampierdarena e 
porto passeggeri (fase 0) P.3106 nell’ambito del “Programma 
Straordinario di interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del 
porto e le relative infrastrutture di accessibilità e per il 
collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo 
con la città di Genova” 
 
Contratto di appalto del 14/10/2021 Rep. N. 49772 
CIG: 8808830C77 CUP: C39I20000050006; 
Importo netto del contratto: € 8.187.058,73  

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE  

E VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVO PREZZO  

 

L’anno duemilaventidue il mese di aprile il giorno 06 in Genova, 
sono presenti: 

DA UNA PARTE 
L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (codice 
fiscale e partita I.V.A. 02443880998), domiciliata in Genova, Palazzo 
San Giorgio, Via della Mercanzia 2, rappresentata dal Dirigente dello 
Staff Programma Straordinario, Dott. Ing. Marco Vaccari nato a 
Genova il 27 maggio 1974, C.F. VCCMRC74E27D969J, delegato a 
stipulare i contratti nell'interesse dell'Autorità in forza di decreto n. 
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723 del 16 maggio 2019, a firma del Dott. Paolo Emilio Signorini, nato 
a Genova (GE) il 15 luglio 1963, in qualità di Presidente dell'Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, nominato con 
decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 
dicembre 2020, n. 601 

E DALL’ALTRA 

L’Operatore Economico R.C.M. Costruzioni S.r.l., C.F./P.Iva 
01808910655, con sede legale in Sarno (SA), via Pioppazze n. 81, 
quale mandataria dell’A.T.I. R.C.M. Costruzioni S.r.l., ROHDE 
NIELSEN A/S (mandante), in persona del Sig. Elio Rainone nato a 
Sarno il 24 febbraio 1975, codice fiscale RNN LEI 75B24 I438L, in qualità 
di Amministratore e Legale rappresentante, d’ora innanzi 
denominata “Impresa”, “Operatore Economico” o “Appaltatore”. 

P R E M E S S O 

CHE l’intervento in oggetto è stato inserito dall’Autorità di Sistema 
Portuale nell’ ”Aggiornamento al programma straordinario di 
investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle 
relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento 
intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la città di 
Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e 
l’adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di 
lavoro” allegato al Decreto n° 1 del 28/02/2020 del Commissario 
Straordinario per  la ricostruzione del Viadotto Polcevera 
dell’Autostrada A10, con il quale sono state individuate le opere di 
importanza primaria per lo sviluppo della portualità Genovese; 
CHE con determina a contrarre, decreto n° 657 del 06/07/2021, è 
stato approvato il sopraindicato progetto di fattibilità tecnica ed 
economica (PFTE) ed autorizzata la relativa prenotazione di 
impegno di spesa; 

CHE sulla base di detto progetto, del relativo Capitolato Speciale 
d'Appalto nonché degli elaborati di progetto, la presente Autorità 
esperiva procedura negoziata telematica nei modi e con le 
formalità previste in lex specialis; 
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CHE a seguito di detta procedura, come risulta dal verbale di gara, 
prot. n. 23894 del 06/08/2021, veniva individuato l’Operatore 
Economico R.T.I. R.C.M. Costruzioni S.r.l. (mandataria), ROHDE 
NIELSEN A/S (mandante), come da mandato collettivo con 
rappresentanza sottoscritto presso il Dott. Salvatore Catania, notaio 
in Pisa, in data 03/09/2021, repertorio n. 6716, raccolta n. 4193; 
CHE con decreto n. 866 del 20/08/2021 veniva disposta nei confronti 
del predetto R.T.I. l’aggiudicazione dell’appalto, divenuta efficace in 
data 20/09/2021, come acclarato dal verbale di attestazione dei 
requisiti prot. n. 27640 di pari data;  
CHE il R.T.I. R.C.M. Costruzioni S.r.l. ha indicato in gara come 
progettista il R.T.P. formato da: TECHNITAL S.p.A. (mandataria), 
DUOMI S.r.l. (mandante), come da mandato collettivo speciale con 
rappresentanza sottoscritto presso il Dott. Lorenzo Celli, notaio in 
Verona, in data 03/09/2021, repertorio n. 2345, raccolta n. 1574;  
CHE con ordine di servizio n.1 del 31/08/2021 (prot. Adsp n. 25640.U) 
il Rup ha avviato la redazione della progettazione definitiva del 
progetto p. 3106 secondo la modalità d’urgenza; 
CHE durante le riunioni propedeutiche alla redazione del Progetto 
Definitivo emergeva la necessità di stralciare alcune aree oggetto 
di dragaggio previste nel PFTE, in quanto già comprese in altri 
interventi ed in particolare nell’ambito di un separato appalto 
facente parte del Programma Straordinario (p. 3129 lotto 1), oppure 
per la necessità di salvaguardare la stabilità di banchine non ancora 
consolidate;  
CHE durante la redazione del Progetto Definitivo emergeva la 
necessità di eseguire la bonifica bellica sistematica subacquea 
profonda, per strati; 
CHE in data 21/12/2021 l’Adsp ha proceduto con propria nota di prot. 
Adsp n. 40326.U all’indizione la Conferenza dei Servizi in forma 
semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14bis, legge n. 
241/1990 e dell’art.13 del Decreto-legge n.76/2020; 
CHE in data 05/01/2022 nell’ambito della Conferenza dei Servizi, è 
pervenuta la richiesta di integrazioni da parte della Regione Liguria 
che con propria nota registrata al prot. Adsp n.  257.E del 05/01/2022 
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che qui si intende integralmente richiamata seppur non 
materialmente allegata, ha richiesto tra l’altro, di fornire chiarimenti 
circa  “[…] la coerenza dell’intervento in esame con altri interventi di 
dragaggio autorizzati per i quali è previsto il conferimento di 
sedimenti presso la sopra citata area, in termini di bilancio dei 
volumi depositati rispetto alla capienza di progetto dell’area di 
deposito individuata. In particolare, si fa riferimento agli interventi 
autorizzati con i seguenti Decreti emanati [..] “; 
CHE con Ordine di Servizio n°2 del 17/01/2022 (Prot. 
17.01.2022.0001292.U), emesso dal Rup durante la redazione del 
progetto definitivo  al fine di ottemperare alla richiesta di bilancio 
dei volumi richiesta dalla Regione Liguria con la propria nota sopra 
citata  di prot. Adsp n.  257.E del 05/01/2022, è stato impartito lo 
stralcio delle attività di dragaggio per un volume complessivo di 
circa 202.335,45 mc e fatte salve le valutazioni di rischio 
rinvenimento ordigni bellici ad opera del coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione dell’RTP affidatario, è stata 
conseguentemente recepita nel Progetto Definitivo l’esecuzione 
della bonifica bellica subacquea sistematica superficiale e 
profonda, per strati e dare contestualmente avvio all’istanza alla 
MARICOMLOG; 
CHE in conseguenza delle disposizioni impartite dal RUP con l’ODS 
n° 2 l’appaltatore ha provveduto a variare ed integrare il progetto 
definitivo rispetto alle previsioni del PFTE posto base di gara;  
CHE il Progetto Definitivo redatto dal RTP e sottoposto a 
Conferenza dei Servizi come sopra descritto, è stato approvato con 
Decreto Presidenziale n.123 del 03/03/2022, verificato con rapporto 
conclusivo emesso dall’Organismo accreditato in data 10/03/2022 
ed acquisito al prot. Adsp n. 7932.E ed infine validato dal Rup in data 
10/03/2022, giusta verbale di validazione prot. Adsp  n. 7958.I del 
10/03/2022; 

 
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO APPRESSO 

ARTICOLO 1 . 

PREMESSE 
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Le premesse formano parte integrante del presente atto di sottomissione. 

ARTICOLO 2. 
OGGETTO DELL’APPALTO 

L’Appaltatore dichiara di obbligarsi, come con il presente atto si 
obbliga ad eseguire tutte le opere relative ai lavori in oggetto di 
contratto, in conformità a quanto descritto negli elaborati del 
progetto definitivo, costituito da n. 15 relazioni e n. 34 elaborati 
grafici, che risultano riportati nell’allegato Elenco Elaborati P3106-
A-PD-GEN-Z-R-0000-1. 
L’impresa appaltatrice dichiara di conoscere gli elaborati sopra 
elencati e con la sottoscrizione del presente atto dichiara l’integrale 
accettazione dei documenti e degli elaborati sopra elencati, che 
restano depositati agli atti dell’Amministrazione.  

ARTICOLO 3. 
CORRISPETTIVO E MODALITÀ’ DI PAGAMENTO 

Per effetto dello stralcio di parte degli interventi di dragaggio per 
un volume complessivo di circa 202.335,45 mc e dell’introduzione 
delle attività della bonifica bellica sistematica subacquea profonda, 
non prevista nel PFTE posto a base di gara, l’ammontare del 
contratto, al netto del ribasso percentuale d’asta pari al 9%, è 
rideterminato in complessivi € 7.735.991,28, con una riduzione di € 
451.067,45 rispetto all’importo netto di aggiudicazione, pari ad € 
8.187.058,73, di cui al contratto principale Rep. N. 49772 in data 
14/10/2021. L’ammontare netto dell’importo contrattuale, come 
sopra rideterminato, è comprensivo di euro 278.062,22 per la 
progettazione definitiva ed esecutiva ed euro 7.457.929,06 per i 
lavori, comprensivi ogni onere e costo (di cui euro 115.020,77 per 
oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso d’asta). 

L’appaltatore con la sottoscrizione del presente atto accetta di 
eseguire agli stessi prezzi patti e condizioni le opere così come 
descritte negli allegati del progetto definitivo e dichiara di accettare 
il compenso a corpo sopra indicato, ritenendolo remunerativo per 
le lavorazioni e le attività da svolgere.  
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L’importo contrattuale si intende fisso e invariabile, anche qualora 
l’importo dei lavori progettati dovesse aumentare o ridursi rispetto 
alla stima indicata nel computo metrico estimativo, in quanto il 
contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’art. 3, lettera 
ddddd) del Codice, senza che possa essere invocata da alcuna delle 
parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul 
valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

ARTICOLO 4. 
TERMINI DI ESECUZIONE 

La bonifica bellica sistematica subacquea profonda andrà eseguita, 
nelle varie aree del Bacino Sampierdarena e del Porto Passeggeri, 
per fasi e per strati. Nel termine massimo di 55 giorni decorrenti dal 
verbale di consegna parziale, relativo alle attività di bonifica e 
dragaggio, di cui 25 giorni per la sola esecuzione dell’attività di 
bonifica e 30 giorni per la validazione da parte MARICOMLOG 
dell’attestato di avvenuta bonifica bellica, dovrà completarsi la 
bonifica inerente all’Area 8-A2 (Bacino Sampierdarena), prodromica 
alle correlate attività di dragaggio. 
In ogni caso, la suddetta bonifica sarà necessariamente eseguita e 
completata prima all’avvio delle attività di dragaggio nell’Area 8-A2, 
e delle successive fasi di bonifica e dragaggio per le altre aree del 
Bacino Sampierdarena e del Porto Passeggeri, conformemente al 
cronoprogramma dell’intervento, la cui durata resta stabilita in 322 
giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna 
definitivo dei lavori. 
 

ARTICOLO 5. 
Nuovi prezzi  

Per l’esecuzione della bonifica bellica subacquea sistematica 
profonda, per strati, si è reso necessario concordare il seguente 
nuovo prezzo da assoggettare al medesimo ribasso d’asta del 
contratto principale: 

NP.01: Esecuzione di indagine strumentale superficiale subacquea 
magnetometrica finalizzata alla verifica Bonifica di Ordigni bellici 
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superficiale subacquea per la ricerca di masse magnetiche, con 
effetto fino a 200 cm dal fondo marino, mediante rilevatore 
portatile differenziale passivo. Da effettuare in più passate fino alla 
quota di sbancamento.  

€/mq 2,50. 
 

ARTICOLO 6. 
Norma di rinvio  

Per tutto quanto non modificato nel presente atto di sottomissione, 
valgono i patti e le condizioni del contratto principale. 

ARTICOLO 7. 
Il presente atto è immediatamente vincolante per l’Appaltatore, 
mentre lo diverrà per la Stazione Appaltante a seguito delle 
approvazioni di rito. 
IN ORIGINALE FIRMATI DIGITALMENTE: 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 
Il Rup Dott. Ing. Francesca Arena – firmato digitalmente ai sensi 
della normativa vigente. 
 
 

 
L’Operatore Economico 
R.C.M. Costruzioni S.r.l. 
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Staff Programma Straordinario 

 

 

 

P.3106 “Appalto integrato avente ad oggetto l’elaborazione della 

progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la 

realizzazione dei dragaggi del bacino di Sampierdarena e porto passeggeri 

(fase 0)” 

 

 

 

RELAZIONE PROGETTO DEFINITIVO  
MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 106 DEL Dlgs 

50/2016 SS.MM.II. E DELL’ART.22 DEL DM49/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A norma dell’articolo 22 del DM2018 e dell’art. 106 del Dlgs 50/2016 ss.mm.ii., in accordo 

con le modalità previste dalla Stazione Appaltante,  a seguito di approfondita istruttoria e 

di motivato esame dei fatti, in accordo con le modalità previste dalla Stazione Appaltante, 

il  Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto all’accertamento delle cause, delle 

condizioni e dei presupposti relativamente alle modifiche dei contratti in corso di validità, 

con la redazione e sottoscrizione della presente relazione. 
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0. PREMESSA 

Con Decreto n.1/2020 del Commissario Straordinario, è stato approvato l’aggiornamento 

al “Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto 

e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale 

dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova nonché per la messa in sicurezza 

idraulica e l’adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro”, 

proposto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Nell’ambito di esso, 

è stato inserito l’appalto P.3106 in oggetto, riguardante i dragaggi negli ambiti del porto 

passeggeri e del bacino di Sampierdarena del Porto di Genova. 

 

1. DESCRIZIONE DEL PFTE APPALTATO 

In data 30/06/2021, con nota del RUP Ing. Marco Vaccari prot. n. 19822, è stato trasmesso 

all’Unità Speciale Gare e Contratti, per i seguiti di competenza, il PFTE relativo al P”. 3106 

fase 0” di cui al verbale di verifica prot. n. 17654 del 10/06/2021 e  verbale di validazione di 

prot. n. 19194 del 23/06/2021. 

Con Decreto n. 657 del 6 luglio 2021 è stato approvato il progetto sopra citato, il relativo 

quadro economico finanziario e l’avvio della procedura di gara secondo il Piano 

Procedurale del Programma Straordinario in vigore. 

In data 07/06/2021 è stato pubblicato l’avviso esplorativo preliminare alla procedura 

negoziata ex art. 63 comma 2 lettera c) D.Lgs. 50/2016, volto a ricevere manifestazioni di 

interesse da parte di operatori in possesso dei requisiti indicati nell’avviso stesso. 

 

Con Decreto del Presidente n. 916 del 10 settembre 2021 l’Adsp ha provveduto alla ratifica 

della nomina a Responsabile Unico del Procedimento in relazione al progetto P.3106  

dell’Ing. Francesca Arena. 

 

 

2. DATI GENERALI DELL’APPALTO E DI AGGIUDICAZIONE 

In aderenza al Piano Procedurale adottato dall’Amministrazione per gli interventi facenti 

parte del Programma Straordinario, l’appalto in oggetto rientra nella fattispecie 

dell’appalto integrato complesso ed ha per oggetto l’elaborazione della progettazione 

definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei lavori di dragaggio nel porto passeggeri e nel 

bacino di Sampierdarena nel Porto di Genova.  

L’ affidamento di tale fattispecie, è avvenuto mediante procedura negoziata ex art. 63, 

comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. previa pubblicazione di avviso esplorativo 

e successivo invio della lettera di invito (prot. 20505.U del 06/07/2022), in aderenza con 

quanto stabilito dal Piano Procedurale. 
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L’operatore economico aggiudicatario è stato ufficializzato con Decreto n. 866 del 

20/08/2021 ed è risultato l’R.T.I. R.C.M. Costruzioni S.r.l. -ROHDE NIELSEN A/S con l’R.T.P. 

TECHNITAL S.p.A.-DUOMI S.r.l., il quale in sede di presentazione di offerta tecnico-

economica ha proposto un ribasso del 9%, con conseguente aggiudicazione per la somma 

complessiva di € 8.187.058,73 inclusi oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso pari 

a euro 115.020,77 ed oneri di sicurezza aziendale pari a euro 45.000,00 e costi per la 

manodopera pari a euro 220.000,00. 

 

Il contratto è stato sottoscritto in data 14/10/2021 di Rep. N. 49772 raccolta 26397 (prot. 

Adsp n.31482/2021).  

 

3. ANAGRAFICA PER LA STAZIONE APPALTANTE 

Con Decreto del Presidente n. 916 del 10 settembre 2021 l’Adsp ha provveduto alla ratifica 

della nomina a Responsabile Unico del Procedimento in relazione al progetto P.3106  

dell’Ing. Francesca Arena. 

 
L’Amministrazione ha preliminarmente verificato che il personale dell’Ente ha un carico 

di lavoro tale da non permettere ulteriore aggravio di incarichi appartenenti a progetti 

ricadenti nel Programma Straordinario delle Opere, tra cui è ricompreso anche l’appalto 

integrato in parola. Stante l’esigenza di garantire il rispetto dei tempi per l’esecuzione e 

del cronoprogramma di spesa, L’individuazione della figura di direttore di esecuzione del 

contratto è avvenuta nell’ambito della Convenzione stipulata tra Autorità di Sistema 

Portuale e la società Sviluppo Genova S.p.a. 

L’incarico di decreto di esecuzione del contratto per le fasi di redazione della 

progettazione definitiva ed esecutiva del progetto p.3106 in parola è stato formalizzato 

dall’Adsp con prot. 30526.U del 11/10/2021, con assegnazione all’Ing. Elena Dodero, 

dipendente della società Sviluppo Genova S.p.a. 

 

4. PROGETTO DEFINITIVO  

Con ordine di servizio n.1 del 31/08/2021 (prot. Adsp n. 25640.U) l’allora Rup Ing. Vaccari, ha 

avviato la redazione della progettazione definitiva del progetto p. 3106 secondo la 

modalità d’urgenza. 

Nel corso delle riunioni propedeutiche alla redazione del Progetto Definitivo emergeva in 

primis, la necessità di risagomare alcune aree oggetto di dragaggio previste nel PFTE per 

le seguenti motivazioni: 

1) L’area antistante i fondali di Ponte dei Mille-Molo Vecchio in quanto già compresa 

in altro appalto ed in particolare, in corso di esecuzione al momento della 

redazione del p.3106 di livello definitivo, in altro appalto incluso nel Programma 

Straordinario  e denominato p. 3129 lotto 1 “consolidamento di ponte dei mille 
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ponente ed abbassamento dei fondali”, per il quale i lavori sono stati avviati 

nell’Ottobre 2021; 

2) In talune altre aree del bacino di Sampierdarena, per la necessità di salvaguardare 

la stabilità di banchine non ancora consolidate (Ponti S. Giorgio e Ponte Eritrea, per 

i quali i lavori di consolidamento sono stati previsti in altri due separati appalti 

facenti parte del Programma Straordinario e di prossimo avvio “p.3129 lotto 3 

Consolidamento della banchina di ponte eritrea levante” e p.3129 lotto 4 

“consolidamento di Ponte S. Giorgio”); 

3) In corrispondenza dello specchio acqueo di Ponte dei Mille Levante: i fondali da 

dragare fino alla quota di progetto -11,00 m s.l.m.m. sono stati definiti nel rispetto 

della fascia che garantisca la stabilità delle banchine esistenti di Ponte dei Mille e 

S. Limbania oltre all’ingombro che costituirà a tutti gli effetti l’ ampliamento di 

banchina facente parte del separato appalto p.3133 “Ampliamento di Ponte dei 

Mille Levante” incluso nel Programma Straordinario e che al momento della 

redazione della progettazione p.3106, era stato appena aggiudicato su base dello 

studio di fattibilità tecnico economica. 

 

Per i contenuti specifici sui punti sopra elencati, si rimanda integralmente ai contenuti dei 

verbali di riunione svolti tra rup, dec, RTI affidatario ed RTP e presenti in atti (prot. Adsp n. 

35685/2021, n.37274/2021, n.40906/2021, n.3037/2021). 

Si pone in evidenza inoltre, che tali scelte sono state anche esaustive alla richiesta di 

chiarimenti ricevuta dalla Regione Liguria in sede di Conferenza dei Servizi con propria 

nota di prot Adsp n. 257.E   del 05/01/2022, con la quale era stato richiesto di definire la 

coerenza tra il bilanciamento dei volumi da dragare e previsti in conferimento presso il 

canale di calma e la capacità ricettiva dello stesso. 

 

Nel corso della redazione della progettazione definitiva, in ottemperanza di quanto 

esplicitato nella relazione di bonifica bellica facente parte del PFTE appaltato (rif. Pagg. 

16-17 del documento “DNC142_PFTE_H.03_2021-05-28_R0_Relazione BOB” riportate in 

Figura 1), il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ha valutato il rischio di 

rinvenimento ordigni bellici e conseguentemente in esito a tale valutazione, ha acclarato 

la necessità di eseguire la bonifica bellica sistematica subacquea profonda per strati. 

Si riporta l’estratto delle pagine 16 e 17 della relazione di bonifica bellica del pfte  

(“DNC142_PFTE_H.03_2021-05-28_R0_Relazione BOB” )   posto a base di gara, per il quale: 
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Figura 1- Estratto della relazione bob del pfte appaltato (elaborato “DNC142_PFTE_H.03_2021-05-28_R0_Relazione BOB”) 

 

 

In data 21/12/2021 l’Adsp ha proceduto con propria nota di prot. Adsp n. 40326.U 

all’indizione la Conferenza dei Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai 

sensi dell’art. 14bis, legge n. 241/1990 e dell’art.13 del Decreto-legge n.76/2020. 

In data 05/01/2022 nell’ambito della Conferenza dei Servizi, è pervenuta la richiesta di 

integrazioni da parte della Regione Liguria che con propria nota registrata al prot. Adsp n. 

257.E del 05/01/2022 che qui si intende integralmente richiamata seppur non 

materialmente allegata, ha richiesto tra l’altro, di fornire chiarimenti circa “[…] la coerenza 

dell’intervento in esame con altri interventi di dragaggio autorizzati per i quali è previsto 

il conferimento di sedimenti presso la sopra citata area, in termini di bilancio dei volumi 

depositati rispetto alla capienza di progetto dell’area di deposito individuata. In 

particolare, si fa riferimento agli interventi autorizzati con i seguenti Decreti emanati [..]“. 

Con Ordine di Servizio n°2 del 17/01/2022 (Prot. 17.01.2022.0001292.U) emesso dal Rup al 

fine di ottemperare alla richiesta di bilancio dei volumi richiesta dalla Regione Liguria con 

la propria nota sopra citata di prot. Adsp n. 257.E del 05/01/2022 in sede di Conferenza dei 

Servizi, è stato impartito lo stralcio delle attività di dragaggio per un volume complessivo 

di circa 202.335,45 mc corrispondente ai lavori appaltati dall’Adsp ed in corso di 

esecuzione in ambito di altro appalto del Programma Straordinario (p.3129 Lotto 1), e fatte 

salve le valutazioni di rischio rinvenimento ordigni bellici ad opera del coordinatore per la 

sicurezza in fase di progettazione dell’RTP affidatario, è stata conseguentemente recepita 

nel Progetto Definitivo l’esecuzione della bonifica bellica subacquea sistematica 

superficiale e profonda per strati.  

In ottemperanza all’ODS n° 2, l’appaltatore ha provveduto ad adeguare i contenuti del 

progetto definitivo rispetto alle previsioni del PFTE posto base di gara, al fine di conseguire 

il soddisfacimento delle richieste di integrazioni ricevute da parte della Regione (di prot. 

Adsp n. 257.E del 05/01/2022) in sede di Conferenza dei servizi.  

Il Suddetto Progetto Definitivo redatto dal RTP e sottoposto a Conferenza dei Servizi come 

sopra descritto, è stato approvato con Decreto Presidenziale n.123 del 03/03/2022, 

verificato con rapporto conclusivo emesso dall’Organismo accreditato in data 10/03/2022 

di prot. Adsp n. 7932.E ed infine validato dal Rup in data 10/03/2022, giusta verbale di 

validazione prot. Adsp n. 7958.I del 10/03/2022. 

Si riporta relativo il quadro di raffronto rispetto all’importo originariamente 

contrattualizzato: 
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 Importi 
contrattualizzati Importi netti PD  

importo lavori al netto della sicurezza 7.908.996,51 € 7.342.908,29 € 

costi sicurezza non sogg a ribasso 115.020,77 € 115.020,77 € 
compenso per progettazione definitiva ed 
esecutiva 278.062,22 € 278.062,22 € 

TOTALE 8.187.058,73  € 7.735.991,28 € 

∆ -5,83% 

 

 

Il progetto definitivo in parola comporta un decremento di spesa del -5,83% rispetto 

all’originario importo contrattualizzato, sottoscritto tra le parti in data 06/04/2022 con atto 

di sottomissione e verbale di concordamento nuovo prezzo di prot. Adsp n.11873.I del 

08/04/2022 con il quale l’appaltatore ha accettato di eseguire agli stessi prezzi patti e 

condizioni le opere così come descritte negli allegati del progetto definitivo e ha 

dichiarato di accettare il compenso a corpo sopra indicato, ritenendolo remunerativo per 

le lavorazioni e le attività da svolgere come descritte negli elaborati del progetto definitivo 

redatto e verificato da Organismo Terzo. 

 

5. CONCLUSIONI IN ESITO ALLA VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO 

I livelli di progettazione definitiva ed esecutiva sono stati sottoposti a verifica del progetto 

ai sensi dell’art. 26 del Dlgs 50/2016 s.m.i., mediante separato affidamento a cura dell’Adsp 

che ha individuato in Organismo Accreditato di Verifica il soggetto terzo curatore della 

verifica dei progetti definitivo ed esecutivo. 

Con Decreto del Dirigente n.324 del 06/04/2021, l’Adsp ha aggiudicato la suddetta 

prestazione in favore dell’operatore economico Pro Iter S.r.l.  

La fase di verifica del livello progettuale definitivo si è svolta mediante emissioni di report 

di verifica intermedi da parte del verificatore, controdeduzioni dell’RTP e contraddittori 

sugli aspetti ritenuti dal verificatore necessari di chiarimento, così come da 

documentazione presente al protocollo dell’Adsp. 

In data 10/03/2022 è stato emesso il rapporto finale di verifica del progetto definitivo 

p.3106  comportante una riduzione di spesa (prot. Adsp n.7932.E del 10/03/2022) che ne 

ha attestato la positiva conclusione, cui ha fatto seguito il verbale di validazione del rup 

pari in data  ed acquisito al prot. Adsp n. 7968.I. 

 

a
s
p
m
a
l
o
.
A
O
O
 
P
o
r
t
s
o
f
g
e
n
o
a
 
-
 
P
r
o
t
.
 
1
9
/
0
4
/
2
0
2
2
.
0
0
1
2
9
9
0
.
I
 
 
C
o
p
i
a
 
c
o
n
f
o
r
m
e
 
d
e
l
l
'
o
r
i
g
i
n
a
l
e
 
s
o
t
t
o
s
c
r
i
t
t
o
 
d
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e
 
d
a
 
F
R
A
N
C
E
S
C
A
 
A
R
E
N
A
 
S
i
 
a
t
t

e
s
t
a
 
c
h
e
 
l
a
 
p
r
e
s
e
n
t
e
 
c
o
p
i
a
 
c
a
r
t
a
c
e
a
 
è
 
c
o
n
f
o
r
m
e
 
a
l
l
'
o
r
i
g
i
n
a
l
e
 
d
i
g
i
t
a
l
e
 
a
i
 
s
e
n
s
i
 
d
e
l
l
'
a
r
t
.
 
2
3
 
d
e
l
 
D
.
L
g
s
.
 
n
.
 
8
2
/
2
0
0
5
.
 
I
l
 
c
o
r
r
i
s
p
o
n
d
e
n
t
e
 
d
o
c

u
m
e
n
t
o
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
c
o
 
o
r
i
g
i
n
a
l
e
 
è
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
o
 
n
e
g
l
i
 
a
r
c
h
i
v
i
 
d
i
 
A
u
t
o
r
i
t
a
'
 
d
i
 
S
i
s
t
e
m
a
 
P
o
r
t
u
a
l
e
 
d
e
l
 
M
a
r
 
L
i
g
u
r
e
 
O
c
c
i
d
e
n
t
a
l
e

Allegato N° 3

Pag 26 di 29



 

 

6. SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E VERBALE DI 
CONCORDAMENTO NUOVO PREZZO 

In data 06/04/2022 è stato sottoscritto l’atto di sottomissione del progetto definitivo (prot. 

Adsp n.11873.I del 08/04/2022) nel quale per effetto dello stralcio di parte degli interventi 

di dragaggio per un volume complessivo di circa 202.335,45 mc e dell’introduzione delle 

attività della bonifica bellica sistematica subacquea profonda non prevista nel PFTE posto 

a base di gara, l’ammontare del contratto, al netto del ribasso percentuale d’asta pari al 

9%, è rideterminato in complessivi € 7.735.991,28, con una riduzione di € 451.067,45 

rispetto all’importo netto di aggiudicazione, pari ad € 8.187.058,73 di cui al contratto 

principale Rep. N. 49772 del 14/10/2021. L’ammontare netto dell’importo contrattuale 

come sopra rideterminato, è comprensivo di euro 278.062,22 per la progettazione 

definitiva ed esecutiva ed euro 7.457.929,06 per i lavori, comprensivi ogni onere e costo (di 

cui euro 115.020,77 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso d’asta).  

Per l’esecuzione della bonifica bellica subacquea sistematica profonda, per strati, si è reso 

necessario formulare relativo nuovo prezzo desunto da altro appalto incluso nel 

Programma Straordinario ed in corso di esecuzione al momento di redazione del progetto 

definitivo p.3106. Tale nuovo prezzo verrà assoggettato al medesimo ribasso d’asta del 

contratto principale dell’appalto in parola.  

Per la definizione degli aspetti tecnici sulla modalità esecutiva della bonifica bellica 

subacquea che verrà applicata e sulle modalità che hanno consentito di definirne 

l’applicabilità, si rimanda integralmente all’elaborato di riferimento “P3106-A-PD-CAN-Z-

R-0301-2.pdf”. 

 

7. AMMISSIBILITA’ E RICONDUCIBILITA’ DELLA MODIFICA 

 

La modifica del progetto definitivo consegnato e verificato con rapporto conclusivo di 

verifica di prot. Adsp n.7932.E del 10/03/2022, valutata con riferimento all’art. 106 del Dlgs 

50/2016 ss.mm.ii. oltre che su base della giurisprudenza corrente, si ritiene ammissibile e 

riconducibile alla fattispecie normata ai sensi dell’art. 106 comma   1 a)   del Dlgs 50/2016 

ss.mm.ii. per le quali conseguentemente, è possibile procedere alla modifica del contratto 

durante il periodo della sua efficacia senza una nuova procedura di affidamento. 

La modifica del progetto definitivo comportante una riduzione complessiva rispetto 

all’importo originariamente contrattualizzato non altera la natura generale del contratto, 

mantenendo invariata la finalità per la quale l’Amministrazione ha proceduto all’indizione 

di gara.  
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8. CONCLUSIONI 

La presente relazione viene trasmessa nel rispetto del regolamento interno vigente, per 

la superiore approvazione da parte dell’Amministrazione. 

 

 

 

IL RUP 

Ing. Francesca Arena 

Firmato digitalmente 
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Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. MODULO_FIRME.pdf 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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