
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE 

Decreto n. 164

OGGETTO: P. 3129 LOTTO 3 - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE EX
ART. 106 E RIDETERMINAZIONE QE

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il
Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre
2017;
VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n.
601, notificato all’Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica
di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;
VISTA la  deliberazione assunta dal  Comitato di  Gestione nella  seduta del  18 maggio
2021,  Prot.  n.  19/1/2021,  concernente  la  nomina  dell’Avv.  Paolo  Piacenza  a  Segretario
Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18
maggio 2021;
VISTO il  decreto n.  477 del 20 maggio 2021 concernente la delibera del Comitato di
Gestione del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021;
VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione  nella seduta del 2 dicembre
2021, Prot. n. 78/2, con la quale è stato approvato l’ampliamento della dotazione organica
dell’AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n.
39493 del 30 dicembre 2021;
VISTO il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la nuova
organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali  e il  relativo funzionigramma
dell’AdSP;
VISTO il  Regolamento  di  Amministrazione  e  di  Contabilità  dell’ex  Autorità  portuale
approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007, integrato dal Ministero
dei Trasporti e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota del 26 giugno 2007,
integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed
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approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, con nota M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;
VISTO l’art.  22  comma  4  del  Decreto  Legislativo  4  agosto,  n.  169  con  cui,  fino
all’approvazione del regolamento di contabilità di cui all’art. 6, comma 9, della Legge
n.84 del 1994, come modificato dal decreto di cui trattasi, l’Autorità di Sistema Portuale
applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la
stessa Autorità di Sistema Portuale;
VISTO l’art.  8  della  Legge  84/94  ed  in  particolare  il  comma  2  che  dispone  che  al
Presidente  spetta  la  gestione  delle  risorse  finanziarie  in  attuazione  del  piano  di  cui
all’articolo 9, comma 5, lettera b;
VISTO il decreto n. 393 del 24 aprile 2021 con il quale sono state approvate le linee guida
per la verifica di regolarità amministrativo-contabile dei provvedimenti aventi impatto
economico finanziario di bilancio;
VISTO il Bilancio di Previsione 2022 approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n.
75/5/2021 nella seduta del 29.10.2021, ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti con nota prot. AdSP n. 12/01/2022.000592.E (prot. M_INF.VPTM.REGISTRO
UFFICIALE.U.0000746 dell’11.01.2022);
VISTO il decreto n. 5 del 27/01/2022 con il quale sono stati assegnati i budget finanziari a
ciascun Centro di Responsabilità dell’Ente;
VISTO il Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito nella Legge 16 novembre
2018, n. 130, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete
nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e
le altre emergenze”;
VISTO il D.P.C.M. del 4 ottobre 2018 (annotato dal Segretariato Generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri al n. 3008 del 5 ottobre 2018), avente ad oggetto la “Nomina
del dott. Marco Bucci a Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell’art.
1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018” e VISTI i successivi D.P.C.M. del 30
settembre  2019,  del  2  ottobre  2020  e  del  30  settembre  2021  con  cui  è  stato  –
rispettivamente e con ciascun decreto – prorogato di 12 mesi l’incarico del Commissario
Straordinario nominato in data 4 ottobre 2018;
VISTO l’art.  1,  comma 5, del  Decreto Legge 28 settembre 2018, n.  109, convertito con
Legge 16 novembre 2018, n. 130, il quale prevede che “Per la demolizione, la rimozione,
lo smaltimento e il  conferimento in discarica dei materiali di  risulta, nonché per la
progettazione,  l'affidamento  e  la  ricostruzione  dell'infrastruttura  e  il  ripristino  del
connesso  sistema  viario,  il  Commissario  Straordinario  opera  in  deroga  ad  ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni
del  codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  Decreto
Legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  nonché  dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall’appartenenza all’Unione europea”;
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VISTO altresì,  l'articolo  9-bis  della  richiamata  Legge 16  novembre  2018,  n.  130 ove  è
previsto che "Il Commissario straordinario adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri
provvedimenti,  su  proposta  dell'Autorità  di  Sistema  Portuale  del  Mar  Ligure
occidentale,  un programma straordinario di investimenti urgenti  per la ripresa e lo
sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento
intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, da realizzare a
cura  della  stessa  Autorità  di  Sistema  Portuale  entro  trentasei  mesi  dalla  data  di
adozione del provvedimento commissariale,  con l'applicazione delle deroghe di cui
all'articolo 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste
nel bilancio della citata Autorità di sistema portuale e da altri soggetti";
VISTO il Decreto n. 3 del 15/11/2018 a mezzo del quale il Commissario Straordinario ha
disposto che le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento
in  discarica  dei  materiali  di  risulta,  nonché  per  la  progettazione,  l’affidamento  e  la
ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario - compresa la
direzione dei lavori, le procedure per la sicurezza dei lavori ed il collaudo ed ogni attività
propedeutica e connessa relativa anche a servizi e forniture - vengano affidate, ai sensi
dell’art. 32, comma 2 lettera c) della direttiva 2014/24/UE, mediante una o più procedure
negoziate senza previa pubblicazione di bandi o avvisi e che la stipulazione dei contratti
avvenga nel rispetto delle norme previste dalla legge di conversione del Decreto Legge n.
109 del 2018;
VISTO il Decreto n. 2 del 15/01/2019, a mezzo del quale il Commissario Straordinario ha
approvato  il  “Programma  straordinario  di  investimenti  urgenti  per  la  ripresa  e  lo
sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento
intermodale  dell’aeroporto  Cristoforo  Colombo  con  la  città  di  Genova”  (di  seguito
“Programma Straordinario”)  proposto dall’Autorità di Sistema Portuale del  Mar Ligure
Occidentale;
VISTO il decreto n. 15 dell'11/04/2019 a mezzo del quale il Commissario Straordinario ha
individuato  nell’Autorità  di  Sistema  Portuale  del  Mar  Ligure  Occidentale  il  soggetto
attuatore degli interventi di cui all’art. 6 comma 1 del D.L. 109 del 2018;
VISTO il Decreto n. 19 del 3/05/2019 con il quale il Commissario ha confermato, ai sensi
dell'art. 9 bis del DL n. 109/2018, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
quale  soggetto  attuatore  degli  interventi  previsti  nel  "Programma  Straordinario"
approvato con Decreto n. 2 del 15 gennaio 2019 prendendo atto che la stessa procederà
all'attuazione  degli  interventi  previsti  applicando,  nella  propria  autonomia
amministrativa e negoziale, le deroghe previste dall'art. 1 del citato DL n. 109/2018 con le
modalità definite nel "Piano Procedurale" allegato al decreto;
VISTO,  altresì,  l’articolo  9-bis  del  DL  n.  109/2018,  rubricato  “Semplificazione  delle
procedure di intervento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale”,
così come modificato dal comma 72 articolo 1 della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio
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2020) in virtù del quale il Programma Straordinario viene esteso anche a favore dei lavori
di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di
adeguamento  alle  norme  in  materia  di  sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro  nonché  di
razionalizzazione dell’accessibilità dell’area portuale industriale di Genova Sestri Ponente
prevedendo che il Commissario Straordinario aggiorni il Programma entro il 28 febbraio
2020;
RICHIAMATO  il decreto n. 723 del 16/05/2019 mediante cui è stata istituita la struttura
operativa  dedicata a  seguire  gli  interventi  descritti  nel  “Programma Straordinario  di
investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture
di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo
con la città di Genova”;
VISTO il Decreto n. 1 del 28/02/2020 con il quale il Commissario ha, tra l’altro:
1. adottato l’aggiornamento al “Programma straordinario di investimenti urgenti per la

ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il
collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova
nonché per la messa in sicurezza idraulica e l’adeguamento alle norme in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro”;

2. condiviso ed adottato il Piano di attuazione del suddetto aggiornamento predisposto
dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

3. preso atto e condiviso la proposta di modello organizzativo proposta dal Responsabile
dell’attuazione del programma e condivisa dall’AdSP;

CONSIDERATO  CHE con  Decreto  n.  834  del  5/08/2020  è  stato  istituito  il  nucleo  di
supporto  al  Programma  Straordinario  collocato  in  staff  al  Presidente  dell’AdSP
conferendo  ai  due  dirigenti  in  carico  alla  struttura  la  delega  all'assunzione  e
finalizzazione  di  tutti  gli  atti  occorrenti  all'espletamento  delle  procedure  relative
all'affidamento di lavori, servizi e forniture necessari per l'esecuzione del Programma;
RILEVATO  CHE con  decreto  n.  1085  del  15/10/2020  è  stata  altresì  costituita  l’Unità
Speciale Gare e Contratti Programma Straordinario operante in diretto coordinamento
con il già istituito Staff Programma Straordinario disponendo una ripartizione di attività
e deleghe fra i dirigenti dello Staff come ivi meglio indicato;
VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 29 giugno 2021,
Prot. n. 30/2/2021, concernente l’aggiornamento del Programma Straordinario ex art. 9
bis del DL n. 109/2018;
VISTO il Decreto n. 5 del 15/07/2021 con il quale il Commissario ha, tra l’altro:
1.  approvato e adottato l’aggiornamento al “Programma straordinario di investimenti
urgenti  per  la  ripresa  e  lo  sviluppo  del  porto  e  delle  relative  infrastrutture  di
accessibilità e per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con
la città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l’adeguamento alle
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norme  in  materia  di  sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro”  costituente  l’Allegato  2  della
Delibera del Comitato di Gestione di AdSP;
2. approvato e adottato l’aggiornamento del Piano procedurale predisposto dall’ADSP
costituente l’Allegato 3 della citata Delibera;
3.  nominato  quale  responsabile  dell’attuazione  del  Programma  Straordinario  il  Dott.
Pasquale Umberto Benezzoli,  a seguito della cessazione anticipata rispetto al termine
contrattuale,  dell’incarico conferito all’Ing.  Marco Rettighieri  con decreto n.6/2019 del
Commissario per la ricostruzione;
VISTO il decreto n. 1421 del 23/12/2021, con il quale al dott. geol. Giuseppe Canepa è stata
conferita, ad integrazione di quanto già previsto nei decreti n. 834 del 5 agosto 2020 e n.
1085  del  15  ottobre  2020  ed  in  aggiunta  ai  Dirigenti  ivi  indicati,  specifica  delega
all'assunzione e finalizzazione di tutti gli atti occorrenti all'espletamento delle procedure
relative  all'affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  necessari  per  l'esecuzione  del
Programma;
VISTO l’art. 16, comma 1, DL 121/2021, conv. in Legge n. 156/2021, che ha modificato l’art. 1,
comma 1  del  DL 109/2018 prevedendo che “la  durata dell'incarico del  Commissario
straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del
31 dicembre 2024 ”;
DATO  ATTO  CHE all’interno  dell’aggiornamento  al  Programma  Straordinario  è  stato
incluso il  Progetto  n.  3129  “Consolidamento statico  delle  banchine  e  potenziamento
delle dotazioni di banchina nel Porto di Genova"; 
CONSIDERATO  che per  ragioni  tecnico-amministrative  il  RUP ha ritenuto opportuno
procedere a suddividere l’intervento in diversi  lotti  di  lavorazione,  di  cui  il  terzo lotto
attiene specificatamente ai lavori di “Consolidamento statico delle banchine di Ponte
Eritrea levante nel porto di Genova - Lotto 3” il cui QE ammonta a 9.750.00,00 - di cui
euro  8.982.000,00.-  per  lavori  e  progettazione  (oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a
ribasso pari a euro 165.000,00) ed euro 768.000,00.- quali somme a disposizione;
RICHIAMATO il decreto n. 1101 del 20/10/2020 con cui, tra l’altro:
1. è stata indetta una procedura negoziata ex art. 63 comma 2, lett. C) del D.Lgs. 50/2016

per  l’affidamento  dell’appalto  integrato  comprendente  il  servizio  di  progettazione
definitiva ed esecutiva e la realizzazione dei lavori di cui al citato P.3129 Lotto 3.;

2. è  stato  approvato  il  Quadro  Economico  per  un  importo  complessivo  di  euro  a
9.750.00,00.-  di  cui  euro  8.982.000,00.-  per  lavori  e  progettazione  (oneri  della
sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 165.000,00.-) ed euro 768.000,00.- quali
somme a disposizione;

3. è stata effettuata una prenotazione di impegno di spesa pari a euro 9.718.533,76 a
valere sul Capitolo U.5110 (codice finanziamento 00112 e 00121);

RICHIAMATO il decreto n. 1421 del 18/12/2020 con cui si è aggiudicato l’appalto in favore
dell’Operatore  Economico  RTI  Dott.  Carlo  Agnese  S.p.A.  (C.F./P.  Iva  mandataria
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00717200117), per aver presentato un ribasso percentuale del 35,53% sull’importo a base
d’asta di € 8.982.000,00.- pari ad un importo di aggiudicazione di € 5.849.319,90.- oneri
della sicurezza inclusi; 
VISTO il contratto stipulato in data 14 maggio 2021, n. 49594 di Repertorio e n. 26240 di
Raccolta,  presso il  Dott.  Beniamino Griffo,  Notaio in Genova ed iscritto nel  Ruolo dei
Distretti Notarili riuniti di Genova e Chiavari, tra questa Autorità di Sistema Portuale ed il
soggetto  contraente  Dott.  Carlo  Agnese  S.p.A.,  assunto  a  protocollo  al  n.  16284  del
27/05/2021,  per  l’importo  contrattuale  complessivo  di  €  5.849.319,90.-  oneri  della
sicurezza inclusi; 
CONSIDERATO che l’importo contrattuale è risultato essere inferiore di euro 3.132.680,10
rispetto all’importo posto a base di gara e che pertanto si è reso necessario provvedere
alla  rideterminazione  ex  lege del  quadro  economico  dell’opera,  disponendo
l’accantonamento di euro 1.566.340,05 (pari al 50% del ribasso offerto) nelle somme a
disposizione;

PRESO ATTO del decreto n. 45 del 29/01/2021 con il quale l’Ing. Francesca Arena è stata
nominata  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  del  Progetto  P.3129LOT3,  in
sostituzione del precedente RUP Ing. Marco Vaccari;
RICHIAMATO il decreto n. 855 del 19/08/2021 con il quale, conseguentemente,
1. è stato approvato e dichiarato efficace il contratto inerente l’affidamento dell’appalto

integrato  denominato  “Consolidamento  statico  delle  banchine  di  Ponte  Eritrea
levante nel porto di Genova – P.3129 Lotto 3”, stipulato in data 14/05/2021 con atto a
rogito Dott. Beniamino Griffo, n. 49594 di Repertorio e n. 26240 di Raccolta, tra questa
Autorità di Sistema Portuale ed il soggetto contraente Carlo Agnese S.p.A., assunto a
protocollo al n. 16284 del 27/05/2021, per l’importo contrattuale complessivo di euro €
5.849.319,90 (oneri della sicurezza, pari ad € 165.000,00, inclusi),

2. è stata approvata la rideterminazione del quadro economico di cui al progetto n. 3129
lotto 3 per un importo complessivo di euro 8.183.659,95 - di cui euro 5.849.319,90 per
importo  lavori  e  servizio  di  progettazione  ed  euro  2.334.340,05  quali  somme  a
disposizione  –  con  accantonamento  di  euro  1.566.340,05  (pari  al  50%  del  ribasso
offerto) nelle somme a disposizione, come dettagliato nel quadro economico allegato
al medesimo decreto;

PRESO ATTO CHE il Direttore dell’Esecuzione del contratto, Geom. Massimo Negro, con
Relazione assunta a protocollo dell’Ente al n.  34081 del 5/11/2021 ha rappresentato, ai
sensi dell’articolo 106 del Dlgs 50/16, in estrema sintesi, che:
• le evidenze emerse dalle indagini integrative eseguite a supporto della redazione del

Progetto Definitivo poste a base d’appalto e quelle richieste dall’AdSP con Ods n.2 di
Luglio  2021  evidenziano una situazione geotecnica ed uno stato di  fatto diversi  da
quelli del Progetto di Fattibilità Tecnica economica (PFTE) con la criticità per l’effettiva
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fattibilità  tecnologica  della  soluzione  progettuale  prospettata  in  detto  livello  di
progettazione;

• sulla  base  degli  esiti  degli  approfondimenti  di  studio  e  di  indagine,  il  gruppo  di
progettazione dell’RTP ha individuato la necessità di introdurre delle modifiche alla
soluzione progettuale individuata nel PFTE al fine di rendere l’intervento tecnicamente
realizzabile  nonché  di  garantire  il  soddisfacimento  delle  verifiche  strutturali  e
geotecniche previste dalle norme vigenti;

• le  soluzioni  tecnologiche  e  strutturali  del  Progetto  Definitivo  non  modificano  la
tipologia di quelle originariamente previste nel PFTE ma introducono alcune opere
originariamente  non  previste  nel  PFTE  ma  strettamente  necessarie  -  e  non
posticipabili  temporalmente  -  per  la  funzionalità  dell’opera  oggetto  d’appalto  e
determinate dall’RTI-RTP alla  luce del  completo quadro conoscitivo dello stato dei
luoghi, così come acquisito sulla base di tutte le campagne geognostiche e le indagini
svolte;

• è emerso che la differenza sullo stato dei luoghi riguarda anche la granulometria dello
scanno di imbasamento dichiarata costituita da materiale grossolano non intasato e
non confinato dall’RTI-RTP sulla base della videoispezione dagli stessi condotta;

• le difformità rilevate in fase di redazione del Progetto Definitivo non consistono solo
nella  variazione  della  effettiva  profondità  dei  fondali  ma  anche  in  una  differente
natura  e  stato  di  conservazione  dello  scanno  di  imbasamento  e  del  piede  della
banchina, affetti dalla presenza di vuoti e sgrottature e da una natura geotecnica tale
da precludere il  successo di  un intervento di  jet  grouting per  la  presenza  di  vuoti
macroscopici;

ACQUISITA in  data  01/10/2021  (prot.  n.  29365)  la  revisione  completa  del  progetto
definitivo predisposta dall’Appaltatore a seguito del contraddittorio con l’Autorità ed il
verificatore ex art.  26 D.Lgs. 50/2016 e che comporta un incremento di spesa di euro
1.939.732,70 (netti) pari al 33,16% dell’importo contrattuale;
DATO ATTO CHE nella richiamata relazione è evidenziato che la soluzione progettuale -
suddivisa  dai  progettisti  in  tre  tratti  tipologici  ai  quali  corrispondono  diverse  opere
complementari/integrative,  che  si  rendono necessarie  in  relazione  al  diverso  stato  di
consistenza della banchina, come accertato a seguito delle indagini eseguite a supporto
della progettazione definitiva – prevede, in estrema sintesi, la realizzazione:
(i) delle 3 colonne di jet grouting (già previste in PFTE) con una maggiore profondità al
fine di garantire, sulla base della situazione geotecnica e dello stato di fatto accertati, il
rispetto dei coefficienti di sicurezza minimi imposti dalla normativa per le verifiche di
stabilità;
(ii) di n. 1 colonna di jet grouting aggiuntiva al fine di garantire, sempre sulla base della
situazione  geotecnica  e  dello  stato  di  fatto  accertati,  il  rispetto  dei  coefficienti  di
sicurezza minimi imposti dalla normativa per le verifiche di stabilità;  la riduzione e la
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distribuzione  delle  sollecitazioni  alla  base  del  nuovo  masso  di  banchina  in
corrispondenza dell’appoggio del piede della gru;
(iii) nel Tratto tipologico A (che va dalla progressiva 0 m a +100 m e dalla progressiva
+420 m alla +  440 m) delle  colonne di jet grouting e del  sistema di  tiranti  attivi,  già
previsto dal PFTE ed oggetto di ottimizzazione e migliorie tecnologiche connesse con il
passaggio di livello progettuale;
(iv)  nel  Tratto  tipologico  B  (che  va  dalla  progressiva  +100  m  alla  +160  m  e  dalla
progressiva +340 m alla +420 m) di opere di contenimento del jet grouting costituite da
un  rinfianco  con  tout-venant  intasato  con  materiale  più  fine,  avente  quota  di
coronamento di circa -10,50 mt s.m.m. (circa 50/100 cm al di sopra del primo blocco di
banchina);
(v) nel Tratto tipologico C (che va dalla progressiva +160 m alla +340 m) sia di opere di
contenimento del jet grouting (anche in questo caso costituite da un rinfianco con tout-
venant intasato con materiale più fine) che di interventi integrativi di stabilizzazione del
piede consistenti nella in una paratia di micropali al piede del blocco di base;
RILVATO  CHE  come  evidenziato  nella  richiamata  relazione  le  soluzioni  tecniche  e
progettuali di cui al ricitato Progetto Definitivo non modificano la tipologia delle opere
originariamente previste dal PFTE ma – in considerazione del diverso stato di fatto dei
luoghi oggetto di intervento (in particolare: granulometria dello scanno di imbasamento
e  del  piede  della  banchina  costituiti  da  materiale  grossolano  non  intasato  e  non
confinato  ed  affetti  da  vuoti  e  sgrottature;  variazione  della  effettiva  profondità  dei
fondali) – consentono di garantire il contenimento del jet grouting nonchè un adeguato
livello di sicurezza (stabilità in fase provvisionale);
ACQUISITA, ALTRESI,  in data 13 settembre 2021,  la relazione dell’analisi costi benefici
(prot. n. 26895 in pari data) con illustrazione delle altre possibili soluzioni progettuali che
sono state analizzate dall’Appaltatore quali alternative alla soluzione tecnico progettuale
di cui al succitato Progetto Definitivo;
VISTO l’esito positivo del Rapporto Finale emesso dall’Organismo di verifica del progetto
definitivo in parola Inarcheck S.p.A. (prot. AdSP 29988.E del 06/10/2021) ed il verbale di
validazione del progetto (prot. AdSP n.34164.I del 05/11/2021);
CONSIDERATO CHE il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Francesca Arena, con
Relazione prot. 34081 del 5/11/21, redatta a norma dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016, a
seguito  di  approfondita  istruttoria  e  di  motivato  esame  dei  fatti  ha  proceduto
all’accertamento  delle  cause,  delle  condizioni  e  dei  presupposti  relativamente  alle
modifiche dei contratti in corso di validità ritenendo ammissibile la modifica proposta
nel progetto definitivo e riconducibile alla fattispecie normata dall’art. 106 del D.Lgs. n.
50/2016;
INDIVIDUATA nell’Unità Speciale Gare e Contratti Programma Straordinario la struttura
competente alla redazione del presente provvedimento; 
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RILEVATO CHE l’articolo 106 del Dlgs 50 del 2016, primo comma, lettera a) prevede che i
contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati
senza una nuova procedura di affidamento nel caso in cui le modifiche, a prescindere
dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole
chiare,  precise  e  inequivocabili,  che  possono  comprendere  clausole  di  revisione  dei
prezzi.  Tali  clausole  fissano  la  portata  e  la  natura  di  eventuali  modifiche  nonché  le
condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni
dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero
l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti
relativi  ai  lavori,  le  variazioni  di  prezzo in aumento o  in diminuzione possono essere
valutate,  sulla  base  dei  prezzari  di  cui  all'articolo  23,  comma 7,  solo  per  l'eccedenza
rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla
metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano
ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
CONSIDERATO CHE l’art. 10, ultimo comma, del Capitolato speciale d’appalto oggetto di
gara ha previsto espressamente che “ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. A) del D. Lgs. n.
50/2016, i lavori possono essere modificati senza nuova procedura nei seguenti casi: a)
rinvenimento di situazione geotecnica diversa da quanto ipotizzato nel progetto di
fattibilità  tecnico  economica,  tale  da  consentire  o  necessitare  di  diverse  opere
fondazionali  o  diversamente  dimensionate,  sempre  nel  rispetto  dei  requisiti
prestazionali richiesti dal PFTE; b) diverse soluzioni progettuali di consolidamento tali
da poter conseguire almeno i requisiti prestazionali richiesti, purchè le soluzioni scelte
siano avvalorate da oggettive motivazioni impreviste di carattere migliorativo e più
conveniente per la stazione appaltante”;
RILEVATO, ALTRESI’, CHE nella richiamata relazione il RUP ha rilevato che l’esigenza di
implementare  la  soluzione  progettuale  prevista  dal  PFTE  al  fine  di  garantire  la
realizzabilità  tecnica  dell’intervento  nonchè  il  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  in
materia  strutturale  e  geotecnica  si  è  resa  necessaria  alla  luce  degli  esiti  degli
approfondimenti  delle  campagne  geognostiche,  dei  rilievi,  delle  indagini  svolte  a
supporto della progettazione definitiva;
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE le soluzioni tecnologiche e strutturali di cui alla variante
in oggetto non modificano la tipologia di opere originariamente prevista nel PFTE ma
introducono  alcune  opere  originariamente  non  previste  strettamente  necessarie
all’esecuzione dell’intervento di consolidamento statico della banchina di Ponte Eritrea
levante nel porto di Genova e non alterano la natura generale del contratto, mantenendo
invariata la finalità per la quale l’Amministrazione ha indetto la gara;
RILEVATO CHE  quanto sopra evidenziato e le precisazioni del direttore dell’esecuzione
rispetto alla accertata situazione geotecnica e stato di fatto diversi da quelli del Progetto
di  Fattibilità  Tecnica  economica  rendono  la  modifica  progettuale  in  oggetto
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riconducibile  alla  fattispecie  di  cui  all’art.  10,  ultimo  comma  del  Capitolato  speciale
d’appalto e conseguentemente alla ipotesi di modifica di cui all’articolo art. 106, comma
1, lett. A) del D. Lgs. n. 50/2016;
TENUTO CONTO CHE le prestazioni aggiuntive e/o sostitutive e le modifiche contrattuali
sopra previste, meglio individuate nel sopra citato Progetto definitivo, comportano una
variazione del prezzo contrattuale pari ad euro 1.939.732,70 - non imponibile IVA - oltre
agli oneri previdenziali pari ad euro 3.287,15, pari al 33,16% dell’originario importo, come
evidenziato dal RUP Ing.  Francesca Arena in nota 34287/2021 dell’8/11/2021 e che tale
incremento trova copertura nel quadro economico dell’intervento;
PRESO  ATTO  che  si  rende  necessario  procedere  con  la  revisione  del  finanziamento
relativo agli impegni già assunti per obbligazioni giuridiche pari ad euro 27.679,96 dal
codice fin. 00112 al cod. 00122;
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE la variante in oggetto, così come dichiarato dal RUP nella
sopra citata Relazione ex art. 106 D. Lgs. 50/2016 e artt. 8, 22 DM 49/2018, può essere
ricondotta, se del caso, anche alla fattispecie di cui all’art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs.
n. 50/2016 e che, siccome detta variante è contenuta nel limite del 50% dell’importo
contrattuale,  è  possibile  procedere alla  modifica del  contratto stipulato tra le  parti  a
rogito Notaio Beniamino Griffo e di cui in premessa senza una nuova procedura di gara;
VISTO  il decreto n. 855 del 19/08/2021 con cui è stato approvato il Quadro Economico
dell’opera all’esito della stipula del contratto conseguente all’aggiudicazione dell’appalto
integrato complesso di cui si discute;
RITENUTO necessario  rideterminare  il  Quadro Economico del  progetto  allo  scopo di
coprire i costi della predetta variante, utilizzando quanto accantonato nelle singole voci
di spesa delle somme a disposizione del Quadro Economico;
RICHIAMATO il  Codice  Unico  di  Progetto  C37E20000060006  acquisito  presso  il
comitato  interministeriale  per  la  programmazione  economica  ed  il  Codice  CIG
84640345D0 acquisito presso l’ANAC, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
SU  PROPOSTA  del  RUP  e  dell'Ing.  Marco  Vaccari  -  Dirigente  dello  Staff  Programma
Straordinario  -  che  attesta  la  regolarità  tecnica  amministrativa  del  presente
provvedimento;
SENTITO il Segretario Generale;

DECRETA

1. di approvare per le ragioni in premessa, per mezzo del presente atto ricognitorio, la
variazione in aumento dell’importo contrattuale a favore del RTI Dott. Carlo Agnese
S.p.A.  (Capo  mandataria)  pari  ad  € 1.939.732,70  -  non  imponibile  Iva  -  oltre  oneri
previdenziali  pari  ad euro 3.287,15,  corrispondente al  33,16% dell’originario  importo
contrattuale;
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2. di approvare lo schema di atto aggiuntivo allegato, autorizzando sin d’ora il RUP ad
apportare  le  modifiche  e/o  integrazioni  non  sostanziali  che  si  dovessero  rendere
necessarie e delegando il dirigente dello Staff alla sua sottoscrizione;

3. di dare atto che l’importo suppletivo contrattuale complessivo trova copertura nel Q.E.
del progetto P.3129 lotto 3;

4. di approvare la revisione del finanziamento come argomentato in premessa;
5. di approvare la rideterminazione del quadro economico di cui al progetto P.3129 lotto

3 per un importo complessivo di euro 8.183.659,95 - di  cui euro 7.244.676,32 quale
importo componente per lavori al netto degli oneri per la sicurezza, euro 225.592,74
quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, euro 318.783,54 quale compenso per
progettazione definitiva ed esecutiva ed euro 394.607,35 quali somme a disposizione -
come dettagliato nel Quadro Economico allegato;

6. di approvare il progetto definitivo n. 3129 lotto 3, consegnato in data 24/09/2021 (Prot.
n.  28369  del  27/09/2021)  e  successivamente  integrato  in  data  30/09/2021  (Prot.  n.
29365 del 01/10/2021), come sopra verificato e validato;

7. di delegare il RUP allo svolgimento delle pubblicazioni di cui all’art. 106, co. 5 D.lgs. n.
50/2016;

8. di delegare il RUP allo svolgimento delle comunicazioni ad ANAC ai sensi dell’art. 106,
co. 8 D.lgs. n. 50/2016.

Genova, li 15/03/2022

IL PRESIDENTE 

1Firmato digitalmente

Dott. Paolo Emilio Signorini 

 Si dichiara che sono parte integrante della presente proposta gli allegati riportati a seguire 2,
pubblicati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs.
07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

2 L'impronta  degli  allegati  rappresentata  nel  timbro  digitale  QRCode  in  elenco  è  quella  dei  file  pre-
esistenti alle firme digitali con cui è stata perfezionata la proposta
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