
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE 

Decreto n. 8

OGGETTO: P. 3129 LOTTO 4 - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO ED
ALLOCAZIONE IMPORTI II ATTO DI SOTTOMISSIONE

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il
Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre
2017; 
VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n.
601, notificato all’Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica
di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;
VISTA  la  deliberazione assunta dal  Comitato di  Gestione nella  seduta del  18 maggio
2021,  Prot.  n.  19/1/2021,  concernente  la  nomina  dell’Avv.  Paolo  Piacenza  a  Segretario
Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18
maggio 2021;
VISTO il  decreto n.  477 del 20 maggio 2021 concernente la delibera del Comitato di
Gestione del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021; 
VISTO  il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n 217 dell’8 settembre
2023  notificato  all’Ente  in  pari  data  che,  a  seguito  delle  dimissioni  rassegnate  dal
Presidente,  dispone,  a  decorrere  dal  medesimo  giorno,  la  nomina  dell’Avv.  Paolo
Piacenza  quale  Commissario  straordinario  dell’Autorità  di  Sistema  Portuale  del  Mar
Ligure  Occidentale,  fino  al  rispristino degli  ordinari  organi  di  vertice,  attribuendogli  i
poteri e le attribuzioni indicati all’art. 8 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e ss.mm.ii.; 
VISTI i decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 161 e n. 162 del 12 giugno
2024 notificati all’Ente il 14 giugno 2024 che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal
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Commissario straordinario pro tempore dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Occidentale,  Avv.  Paolo  Piacenza,  dispongono  rispettivamente  la  nomina  del
Contrammiraglio  Massimo  Seno  quale  Commissario  straordinario  dell’Autorità  di
Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, nonché la nomina del Prof. Avv. Alberto
Maria  Benedetti  quale  Commissario  straordinario  aggiunto  dell’Autorità  di  Sistema
Portuale del Mar Ligure Occidentale;
VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 2 dicembre
2021, Prot. n. 78/2, con la quale è stato approvato l’ampliamento della dotazione organica
dell’AdSP,  approvata dal  Ministero delle  Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  con
nota prot. n. 39493 del 30 dicembre 2021; 
VISTO il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la nuova
organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali  e il  relativo funzionigramma
dell’AdSP;
VISTO il decreto n. 582 del 20 giugno 2024, con il quale il Commissario straordinario ha
confermato le deleghe e gli incarichi a dirigenti dell'Ente per come ivi indicato; 
VISTO il  Regolamento  di  Amministrazione  e  di  Contabilità  dell’ex  Autorità  portuale
approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007, integrato dal Ministero
dei Trasporti e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota del 26 giugno 2007,
integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed
approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, con nota M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;
VISTO l’art.  22  comma  4  del  Decreto  Legislativo  4  agosto,  n.  169  con  cui,  fino
all’approvazione del regolamento di contabilità di cui all’art. 6, comma 9, della Legge
n.84 del 1994, come modificato dal decreto di cui trattasi, l’Autorità di Sistema Portuale
applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la
stessa Autorità di Sistema Portuale;
VISTO l’art.  8  della  Legge  84/94  ed  in  particolare  il  comma  2  che  dispone  che  al
Presidente  spetta  la  gestione  delle  risorse  finanziarie  in  attuazione  del  piano  di  cui
all’articolo 9, comma 5, lettera b;
VISTO il decreto n. 393 del 24 aprile 2021 con il quale sono state approvate le linee guida
per la verifica di regolarità amministrativo-contabile dei provvedimenti aventi impatto
economico finanziario di bilancio;
VISTO il Bilancio di Previsione 2025 approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n.
71/4/2024 nella seduta del 31.10.2024, ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti  con  nota  prot.  AdSP  n.  20-12-2024_0063360_E  (prot.  M_INF_TSI  REGISTRO
UFFICIALE U.0006854.20-12-2024);

Documento informatico firmato digitalmente  ai  sensi  del  testo  unico D.P.R.  28/12/2000 n.  445,  del  D.Lgs.  07/03/2005 n.  82 e  norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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VISTO il decreto n. 1334 del 31/12/2024 con il quale sono stati assegnati i budget finanziari
a ciascun Centro di Responsabilità dell’Ente;
            

VISTO il Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito nella Legge 16 novembre
2018, n. 130, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete
nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro
e le altre emergenze”;
VISTO il D.P.C.M. del 4 ottobre (annotato dal Segretariato Generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri al n. 3008 del 5 ottobre 2018), avente ad oggetto la “Nomina del
dott.  Marco Bucci  a  Commissario Straordinario  per la  ricostruzione ai  sensi  dell’art.  1,
comma 1,  del  Decreto Legge 28 settembre 2018”  e  VISTI i  successivi  D.P.C.M.  del  30
settembre 2019, del 2 ottobre 2020, del 30 settembre 2021, del 15 settembre 2022 e del
16 novembre 2023, con cui è stato prorogato l’incarico del Commissario Straordinario
nominato in data 4 ottobre 2018;
VISTO l’art.  1,  comma 5, primo periodo, del Decreto Legge 28 settembre 2018, n.  109,
convertito con Legge 16 novembre 2018, n. 130, il quale prevede che “Per la demolizione,
la  rimozione,  lo  smaltimento e il  conferimento  in  discarica dei  materiali  di  risulta,
nonché per  la  progettazione,  l'affidamento e  la  ricostruzione dell'infrastruttura e  il
ripristino del connesso sistema viario, il Commissario Straordinario opera in deroga ad
ogni  disposizione  di  legge  diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il  rispetto  delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti
dall’appartenenza all’Unione europea”;
VISTO,  altresì,  l’articolo  9-bis  del  richiamato  D.L.  n.  109/2018,  inserito  in  sede  di
conversione dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, ove è previsto che "Il Commissario
straordinario adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta
dell'Autorità  di  Sistema  Portuale  del  Mar  Ligure  occidentale,  un  programma
straordinario  di  investimenti  urgenti  per  la  ripresa  e  lo  sviluppo  del  porto  e  delle
relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto
Cristoforo Colombo con la città di Genova, da realizzare a cura della stessa Autorità di
Sistema  Portuale  entro  trentasei  mesi  dalla  data  di  adozione  del  provvedimento
commissariale,  con l'applicazione delle  deroghe di  cui  all'articolo  1,  nei  limiti  delle
risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio della citata
Autorità di sistema portuale e da altri soggetti";
VISTO il Decreto n. 2 del 15 gennaio 2019, a mezzo del quale il Commissario Straordinario
ha approvato il  “Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo
sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento

Documento informatico firmato digitalmente  ai  sensi  del  testo  unico D.P.R.  28/12/2000 n.  445,  del  D.Lgs.  07/03/2005 n.  82 e  norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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intermodale  dell’aeroporto  Cristoforo  Colombo  con  la  città  di  Genova”  (di  seguito
“Programma Straordinario”)  proposto dall’Autorità di Sistema Portuale del  Mar Ligure
Occidentale;
VISTO il decreto n. 15 dell’11 aprile 2019, a mezzo del quale il Commissario Straordinario
ha individuato l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale quale soggetto
attuatore degli interventi di cui all’art. 6, comma 1, D.L. n. 109/2018;
VISTO il Decreto n. 19 del 3 maggio 2019, con il quale il Commissario ha confermato, ai
sensi dell'art.  9 bis del  ricitato D.L.  n.  109/2018, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure  Occidentale  quale  soggetto  attuatore  degli  interventi  previsti  nel  Programma
Straordinario approvato con Decreto n. 2 del 15 gennaio 2019, prendendo atto che la
stessa  procederà  all’attuazione  degli  interventi  ivi previsti  applicando,  nella  propria
autonomia amministrativa e negoziale, le deroghe di cui all’art. 1 D.L. n. 109/2018, conv.
con L.  n.  130/2018,  con le  modalità definite nel  "Piano Procedurale" allegato al  citato
decreto;
RICHIAMATO il decreto AdSP n. 723 del 16 maggio 2019 mediante cui è stata istituita la
struttura  operativa  dedicata  a  seguire  gli  interventi  descritti  del  Programma
Straordinario; 
VISTO l’art. 1, comma 72 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020),
che  ha  modificato  l’articolo  9-bis del  D.L.  109/2018,  estendendo  il  Programma
Straordinario ai lavori ivi indicati, prevedendo che: “al fine di consentire i necessari lavori
di  messa  in  sicurezza  e  di  adeguamento  idraulico  del  Rio  Molinassi  e  del  Rio
Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, nonché di
razionalizzazione  dell’accessibilità  dell’area  portuale  industriale  di  Genova  Sestri
Ponente, il Commissario Straordinario provvede all’aggiornamento del programma di
cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020”;
VISTO il Decreto n. 1 del 28/02/2020 con il quale il Commissario ha, tra l’altro:
1. adottato l’aggiornamento al “Programma straordinario di investimenti urgenti per la
ripresa e lo sviluppo del  porto e delle relative infrastrutture di  accessibilità e per il
collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova
nonché per la messa in sicurezza idraulica e l’adeguamento alle norme in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro”;
2. condiviso ed adottato il Piano procedurale di attuazione del suddetto aggiornamento,
anch’esso predisposto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;
3.  preso  atto  e  condiviso  il  modello  organizzativo  proposto  dal  Responsabile
dell’attuazione del Programma Straordinario e condivisa dall’AdSP;

Documento informatico firmato digitalmente  ai  sensi  del  testo  unico D.P.R.  28/12/2000 n.  445,  del  D.Lgs.  07/03/2005 n.  82 e  norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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CONSIDERATO CHE con Decreto AdSP n. 834 del 5 agosto 2020 è stato istituito il nucleo
di  supporto  al  Programma  Straordinario  collocato  in  staff  al  Presidente  dell’AdSP,
conferendo  ai  due  dirigenti  in  carico  alla  struttura  la  delega  all'assunzione  e
finalizzazione  di  tutti  gli  atti  occorrenti  all'espletamento  delle  procedure  relative
all'affidamento di lavori, servizi e forniture necessari per l’esecuzione del Programma;
RILEVATO CHE con decreto AdSP n. 1085 del 15 ottobre 2020 è stata, altresì, costituita
l’Unità  Speciale  Gare  e  Contratti  Programma  Straordinario  operante  in  diretto
coordinamento  con  il  già  istituito  Staff  Programma  Straordinario  disponendo  una
ripartizione di attività e deleghe fra i dirigenti dello Staff come ivi meglio indicato;
VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione dell’Autorità nella seduta del 29
giugno 2021, prot. n. 30/2/2021 in pari data, concernente l’ulteriore aggiornamento del
Programma Straordinario, ex art. 9 bis D.L. n. 109/2018, conv. in Legge n. 130/2018, come
modificato dalla succitata Legge n. 160/2019;
VISTO il Decreto n. 5 del 15 luglio 2021, con il quale il Commissario ha, tra l’altro:
1.  approvato  e  adottato  il  secondo  aggiornamento  al  “Programma  straordinario  di
investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture
di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo
con la città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l’adeguamento
alle norme in materia di sicurezza dei  luoghi di lavoro”,  costituente l’Allegato 2 alla
Delibera del Comitato di Gestione di AdSP;
2. approvato e adottato l’aggiornamento del Piano procedurale predisposto dall’AdSP,
costituente l’Allegato 3 alla sopra citata Delibera;
3.  nominato  quale  responsabile  dell’attuazione  del  Programma  Straordinario  il  Dott.
Pasquale Umberto Benezzoli,  a seguito della cessazione anticipata rispetto al termine
contrattuale dell’incarico conferito all’Ing. Marco Rettighieri con il sopra citato decreto
commissariale n. 6/2019;
VISTO l’art. 16, comma 1, DL 121/2021, convertito in Legge n. 156/2021, che ha modificato
l’art.1,  comma  1  del  DL  109/2018  prevedendo  che  “la  durata  dell'incarico  del
Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non
oltre la data del 31 dicembre 2024 ”;
VISTO il Decreto n. 5 del 12 agosto 2022 con il quale il Commissario ha, tra l’altro:
1.  approvato  e  adottato  l’aggiornamento al  “Programma straordinario  di  investimenti
urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità
e  per  il  collegamento  intermodale  dell’aeroporto  Cristoforo  Colombo  con  la  città  di
Genova  nonché  per  la  messa  in  sicurezza  idraulica  e  l’adeguamento  alle  norme  in

Documento informatico firmato digitalmente  ai  sensi  del  testo  unico D.P.R.  28/12/2000 n.  445,  del  D.Lgs.  07/03/2005 n.  82 e  norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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materia  di  sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro”  costituente  l’Allegato  2  della  Delibera  del
Comitato di Gestione di AdSP del 29/07/2022, prot. n. 49/2/2022;
2. approvato e adottato l’aggiornamento del Piano procedurale predisposto dall’ADSP
costituente l’Allegato 3 della citata delibera;
VISTO il decreto n. 136 del 27/02/2023, con cui l’Autorità, ad integrazione di quanto già
previsto nei decreti n.  834 del 5 agosto 2020, n. 1085 del 15 ottobre 2020, n. 1421 del
23/12/2021,  ed  in  aggiunta  ai  Dirigenti  ivi  indicati,  ha  conferito  al  dott.  Ing.  Fabrizio
Mansueto  specifica  delega  all'assunzione  e  finalizzazione  di  tutti  gli  atti  occorrenti
all'espletamento  delle  procedure  relative  all'affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture
necessari per l'esecuzione del Programma;
VISTO ALTRESI’ il decreto n. 1324 del 30/12/2024, con cui l’Autorità ha confermato, dalla
data  di  approvazione  del  medesimo  atto  e  ad  integrazione  di  quanto  previsto  nei
richiamati decreti nn. 834/2020, 1085/2020 e 136/2023, in aggiunta al personale dirigente
ivi  indicato,  specifica  delega  all’assunzione  e  finalizzazione  di  tutti  gli  atti  occorrenti
all’espletamento  delle  procedure  relative  all’affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture
necessari  all’esecuzione  del  Programma  Straordinario  in  favore  dell’Ing.  Fabrizio
Mansueto;
RILEVATO che nel Programma Straordinario è incluso il Progetto contraddistinto come
P.3129 Lotto 4 “Consolidamento statico delle banchine di ponte san Giorgio nel porto di
Genova “;
RICHIAMATO  il  decreto 353 del  12.04.2021  con cui è stata nominata R.U.P.  dell’opera
l’Ing. Francesca Arena, in sostituzione del precedente RUP Ing. Marco Vaccari;
VISTO il decreto n. 890 del 31/08/2021 con cui:
(i) è stato approvato il Progetto Definitivo P.3129 lotto 4;
(ii) è stata indetta una procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lettera c) D.Lgs. 50/2016
per  l’affidamento  dell’appalto  avente  ad  oggetto  l’elaborazione  della  progettazione
esecutiva  e la  realizzazione del  consolidamento statico delle  banchine di  ponte San
Giorgio nel porto di Genova - P.3129 lotto 4, con contestuale approvazione degli atti della
procedura di gara;
(iii)  è  stato  approvato  il  QE  dell’opera  per  un  totale  di  euro  11.300.000,00,  di  cui
10.238.662,63 per lavori e progettazione e 1.061.337,37 quali somme a disposizione; 
(iv) è stata approvata la prenotazione di impegno pari ad euro 11.241.737,60 ,a valere sul
capitolo U1.5110;
VISTO il decreto n. 1080 del 06/10/2021 con cui l’appalto integrato relativo al progetto
P.3129 Lotto 4 “consolidamento statico delle banchine di ponte San Giorgio”  è stato

Documento informatico firmato digitalmente  ai  sensi  del  testo  unico D.P.R.  28/12/2000 n.  445,  del  D.Lgs.  07/03/2005 n.  82 e  norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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aggiudicato all’Operatore Economico RTI Injectosond Italia S.r.l.  (C.F./P.IVA mandataria
03530780109)  per  un  importo  di  €  9.326.109,80,  oltre  IVA  se  dovuta,  risultante
dall’applicazione del ribasso percentuale offerto pari al 9,18% sull’importo a base d’asta
di € 10.238.662,63 per lavori e progettazione;
RICHIAMATO il contratto stipulato in data 23 novembre 2021 n. 16908 di Repertorio e n.
10404 di Raccolta,  con atto a rogito Dott.  Ugo Becchini Notaio in Genova, tra questa
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar ligure Occidentale e l’operatore economico RTI
Injectosond Italia S.r.l. (C.F./P.IVA mandataria 03530780109), per l’importo contrattuale di
euro  9.326.109,80,  di  cui  euro  212.212,40  per  la  progettazione  esecutiva  ed  euro
9.113.897,40 per i lavori, comprensivi di ogni onere e costo (di cui euro 298.000,00 quali
oneri  della sicurezza speciali  non soggetti  a ribasso d’asta,  euro 83.595,38 quali  oneri
della sicurezza aziendale ed euro 2.256.000 quali costi per la manodopera), risultante
dall’importo a base d’appalto di euro 10.238.662,63 (di cui 298.000,00 quali oneri della
sicurezza speciali non soggetti a ribasso d’asta) depurato del ribasso offerto pari al 9,18%;
VISTO il  Decreto n.  61  del  14.02.2022,  con cui è stato approvato il  Progetto Esecutivo
P.3129 Lotto 4, con contestuale rideterminazione del quadro economico post contratto
per un totale complessivo del  QE pari  ad euro 10.387.447,17,  di  cui  euro 8.815.897,40
quale  importo  componente  per  l’esecuzione  dei  lavori,  euro  212.212,40  per  la
progettazione esecutiva,  restando invariati  l’importo di  euro 298.000,00 per gli  oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e l’importo di euro 1.061.337,37 previsto per
le Somme a disposizione dell’Amministrazione;
VISTO il Decreto n. 597 del 13/06/2023 con cui, ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D. Lgs.
50/2016 ovvero, in via subordinata, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) D. Lgs. 50/2016, è
stata  approvata  la  variazione  in  aumento  dell’importo  contrattuale  a  favore  del  RTI
Injectosond Italia S.r.l. (C.F. mandataria: 01366160420, P.IVA mandataria 03530780109),
pari ad euro 198.609,43 al netto del ribasso d’asta pari al 9,18% offerto in sede di gara
dall’RTI aggiudicatario, corrispondente al 2,13% dell’originario importo contrattuale, per
un nuovo importo contrattuale di euro 9.524.719,23 comprensivo di euro 457.740,87 quali
oneri della sicurezza ed euro 862.727,94 quali somme a disposizione, con conseguente
rideterminazione del quadro economico dell’opera P.3129 lotto 4;
RICHIAMATI i  decreti  nn.  919/2023,  1266/2023,  1444/2023,  269/2024  ed  in  ultimo  il
695/2024 con i quali si è provveduto ad accertare e ad impegnare le risorse afferenti le
istanze di accesso al  fondo “caro materiali”  per il  II  semestre 2022 e per il  I,  II,  III,  IV
trimestre  2023  per  un  importo  complessivo  di  euro  3.473.820,67,  rideterminando
conseguentemente il QE del progetto P.3129LOT4; 

Documento informatico firmato digitalmente  ai  sensi  del  testo  unico D.P.R.  28/12/2000 n.  445,  del  D.Lgs.  07/03/2005 n.  82 e  norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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VISTO  il  decreto  n.  866 del  21/08/2023,  con cui  è  stato  costituito  il  Collegio  tecnico
consultivo dell’appalto P. 3129 Lotto 4 composto da numero 3 membri, di cui due con
competenze di carattere tecnico e Presidente con competenze di natura giuridica, da
individuare a cura dei due membri rispettivamente nominati dalle parti nella persona
dell’Ing.  Giuseppe Ianniello  per  la  Stazione  Appaltante  e  nella  persona dell’Ing.  Luca
Bruni per l’Appaltatore;
CONSIDERATO che è stato, quindi, individuato il Presidente nella persona dell’Avv. Luigi
Cocchi,  il  quale  ha  accettato  l’incarico  e  convocato  la  prima  riunione  del  collegio
tenutasiin data 2/10/2023;
DATO ATTO che la Determina del CCT n. 1/2024 (Prot__09_09_2024_0042220_E), avente
valore negoziale tra le parti, ha ritenuto che per la riserva n. 6 iscritta dall’RTI negli atti
contabili  e  nello  stato  finale  debba  essere  riconosciuta  a  favore  dell’Appaltatore  la
somma di euro 423.822,30 (inclusi euro 2.031,08 quali oneri della sicurezza);
DATO ATTO che con decreto n. 1261/2024 è stato, tra le altre cose:
1.  autorizzato  l’impegno  dell’importo  di  euro  500.000,00  nell’ambito  del  capitolo  di
spesa U.5110 conto 0910005.98 a favore del quadro economico del progetto P. 3129 L4
ed approvato lo Schema di Atto di Sottomissione allegato al predetto decreto;
2.  rideterminato  il  quadro  economico  dell'appalto  P.  3129  L  4  per  complessivi  euro
14.361.267,84  di  cui  euro  9.524.719,23  per  lavori  ed  euro  4.836.548,61  per  somme  a
disposizione;
VISTO il Secondo Atto di Sottomissione sottoscritto dall'Appaltatore (prot. AdSP n. 64578
del  30/12/2024)  e  dal  Dirigente  Ing.  Fabrizio  Mansueto  (prot.  520  del  07/01/2025
trasmesso all'Appaltatore con prot. 537 del 7/01/2025), come da Schema di Secondo Atto
di Sottomissione approvato con decreto n. 1261/2024; 
RITENUTO  NECESSARIO procedere,  quindi,  alla  rideterminazione  del  Quadro
Economico dell'appalto P. 3129 L 4, riallocando l'importo di euro 423.822,30 dalla voce
C04  delle  Somme  a  Disposizione  alla  Voce  A)  Appalto,  così  ripartito  tra  Importo
componente per lavori  +  421.791,22 e oneri  della sicurezza + 2.031,08,  per un importo
complessivo  del  Quadro  Economico  pari  ad  euro  14.361.267,84,  di  cui  sub  A)  Totale
Appalto euro 9.948.541,53 e di cui sub B) Somme a Disposizione euro 4.412.726,31, come
da  prospetto  che  si  allega  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale;

Documento informatico firmato digitalmente  ai  sensi  del  testo  unico D.P.R.  28/12/2000 n.  445,  del  D.Lgs.  07/03/2005 n.  82 e  norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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RICHIAMATO il  Codice  Unico  di  Progetto  C39B18000060006  acquisito  presso  il
Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile; 
SU PROPOSTA del RUP e del Dirigente dello Staff Programma Straordinario che attesta
la regolarità tecnica amministrativa del presente provvedimento;

DECRETA

1. di rideterminare il Quadro Economico dell'appalto P. 3129 L 4, riallocando l'importo di
euro 423.822,30, di cui all’atto di sottomissione approvato con decreto 1261/2024,dalla
voce  C04  delle  Somme  a  Disposizione  alla  Voce  A)  Appalto,  ripartito  tra  Importo
componente  per  lavori  euro  421.791,22  e  oneri  della  sicurezza  euro  2.031,08,  per  un
importo complessivo del  Quadro Economico pari  ad euro 14.361.267,84,  di  cui  sub A)
Totale Appalto euro 9.948.541,53 e di cui sub B) Somme a Disposizione euro 4.412.726,31,
come da prospetto che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell'Autorità di Sistema Portuale del
Mar Ligure Occidentale, alla pagina Amministrazione Trasparente. 

Genova, li 28/01/2025

IL DIRIGENTE 

Firmato digitalmente

Ing. Fabrizio Mansueto 

 

Documento informatico firmato digitalmente  ai  sensi  del  testo  unico D.P.R.  28/12/2000 n.  445,  del  D.Lgs.  07/03/2005 n.  82 e  norme
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Si dichiara che sono parte integrante della presente proposta gli allegati riportati a seguire 1,
archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

  1. MODULO_FIRME.pdf 

1 L'impronta  degli  allegati  rappresentata  nel  timbro  digitale  QRCode  in  elenco  è  quella  dei  file  pre-
esistenti alle firme digitali con cui è stata perfezionata la proposta

Documento informatico firmato digitalmente  ai  sensi  del  testo  unico D.P.R.  28/12/2000 n.  445,  del  D.Lgs.  07/03/2005 n.  82 e  norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE 
STAFF PROGRAMMA STRAORDINARIO 

 
APPALTO INTEGRATO AVENTE AD OGGETTO L’ELABORAZIONE DELLA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI 
CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE BANCHINE DI PONTE SAN GIORGIO NEL 
PORTO DI GENOVA – LOTTO 4, (P3129). 
Contratto di appalto rep. n.16908 raccolta n. 10404, stipulato in data 23 novembre 
2021 (Prot. 17/12/2021.0039711.I),  
 

CIG: 8879234FAE - CUPC37C21000010005 
RUP: Ing. Francesca Arena (decreto 353/2021) 
 
Importo netto del contratto: € 9.326.109,80 comprensivo di € 212.212,40 per la 
progettazione esecutiva, di € 9.113.897,40 per i lavori ed inclusi € 298.000 per costi 
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.  
 

Primo Atto di Sottomissione: importo contrattuale, al netto del ribasso d’asta pari 
al 9,18 %, € 9.524.719,23, di cui € 212.212,40 per la progettazione esecutiva, € 
8.854.765,96 per lavori ed € 457.740,87 per oneri della sicurezza (Prot. 
26/10/2022.0039000.E).  
 

SECONDO ATTO DI SOTTOMISSIONE 
 

L’anno duemilaventiquattro, il mese di dicembre, il giorno (vedi data timbro 
protocollo) 
 

DA UNA PARTE 
 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (codice fiscale e 
partita I.V.A. 02443880998), domiciliata in Genova, Palazzo San Giorgio, Via della 
Mercanzia 2, in persona del Dirigente dello STAFF Programma Straordinario Ing. 
Fabrizio Mansueto, nato a Genova il 28 dicembre 1972, codice fiscale 
MNSFRZ72T28D969E, delegato a stipulare i contratti nell’interesse dell’Autorità, in 
forza di decreto n. 582 del 20/06/2024 a firma del Commissario Straordinario 
Contrammiraglio Massimo Seno, nominato con decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 161 del 12 giugno 2024 notificato all’Ente il 14 giugno 
2024; 

1 
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E DALL’ALTRA 
L’Operatore Economico RTI Injectosond Italia S.r.l. – Keller Fondazioni S.r.l., nella 
persona dell’Ing. Massimo Poggio, nato a Cairo Montenotte (SV) il 23/12/1952, codice 
fiscale PGGMSM52T23B369D, in qualità di Amministratore e Legale rappresentante 
dell’impresa mandataria, d’ora innanzi denominata “Impresa”, “Operatore Economico” 
o “Appaltatore”. 

 
PREMESSO CHE 

 
− l’intervento in oggetto è stato inserito nel ”Programma straordinario di investimenti 

urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di 
accessibilità e per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo 
con la città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l’adeguamento 
alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro” approvato con Decreto del 
Commissario Straordinario per la Ricostruzione del Viadotto sul Polcevera n.2/2019 
e successivamente aggiornato, con il quale sono state individuate le opere di 
importanza primaria per lo sviluppo della portualità Genovese; 

− con determina a contrarre, decreto n. 890 del 31/08/2021, è stato approvato il 
progetto definitivo ed autorizzata la relativa prenotazione di impegno di spesa; 

− sulla base di detto progetto, del relativo Capitolato Speciale d'Appalto nonché 
degli elaborati di progetto, la presente Autorità esperiva procedura negoziata 
telematica nei modi e con le formalità previste in lex specialis; 

− a seguito di detta procedura, come risulta dal decreto n. 1017 del 06/10/2021 è stata 
disposta l’aggiudicazione della procedura in oggetto in favore del RTI Injectosond 
Italia S.r.l.; 

− con ordine di servizio n.1 del 26 luglio 2021 (prot. AdSP n. 22514.U) il RUP ha avviato 
la redazione della progettazione esecutiva secondo la modalità d’urgenza; 

− con Decreto del Dirigente n 61 del 14/02/2022 è stato approvato il progetto 
esecutivo succitato; 

− con decreto n. 597 del 13/06/2023, è stata approvata la modifica contrattuale, ai 
sensi dell’art. 106 D. Lgs. 50/2016, avente ad oggetto, sinteticamente, le seguenti 
prestazioni aggiuntive: smantellamento di un carroponte in disuso; demolizione 
manufatti in calcestruzzo presenti in testata di banchina interferenti con le opere 
in oggetto; realizzazione prefori a seguito prescrizione CSE del 28/07/2022; 
variazione diametro colonne di terreno consolidato, con variazione dell’importo 
contrattuale pari ad euro 198.609,43, di cui euro 38.868,56 per maggiori lavori ed 
euro 159.740,87 per maggiori Oneri di Sicurezza; 

− in data 21/08/2024, l’Appaltatore ha formulato quesito al Collegio consultivo 
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tecnico, costituito ai sensi dell’art. 6 DL 76/2020 con decreto n. 866 del 21/08/2023, 
al fine di ottenere il riconoscimento della riserva n. 6 iscritta al registro di contabilità 
e confermata nello stato finale per l’importo di euro 516.399,59 ed avente ad 
oggetto il riconoscimento dei maggiori oneri, rispetto a quanto contrattualmente 
previsto, per scavo, conferimento e smaltimento dei maggiori materiali derivanti 
dalla realizzazione delle colonne (refluo). 

− In tale occasione, l’Appaltatore ha altresì rinunciato alle riserve NN. 5 e 7, ancora 
pendenti (Prot. 21/08/2024.0039601.E); 

− il CCT, assegnato termine alle parti per memorie, ha assunto la determina n. 1/2024, 
avente valore di lodo contrattuale, acquisita al Prot. 09/09/2024.0042220.E, ai sensi 
della quale, la riserva n. 6 è stata riconosciuta parzialmente fondata, con 
liquidazione della somma 423.822,30, di cui euro 2.031,08 quali oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 421.791,21 quali lavori per un nuovo importo 
contrattuale pari ad euro 9.948.541,53, di cui euro 212.212,40 per la progettazione 
esecutiva, euro 9.276.557,11 per lavori ed euro 459.771,95 quali oneri della sicurezza; 

− con decreto n. 1261 del 17/12/2024, il Commissario Straordinario dell’Autorità ha 
autorizzato l’impegno dell’importo di euro 500.000,00 a favore del quadro 
economico del progetto P. 3129 L4, rifinanziato il Quadro Economico dell’appalto P. 
3129 Lotto 4 per dare copertura agli importi riconosciuti a favore dell’Appaltatore con 
la summenzionata Determina n. 1/2024, approvato il presente schema di Atto di 
Sottomissione.  
 

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO APPRESSO  
ARTICOLO 1 PREMESSE 

 
Le su esposte premesse, confermate dalle Parti, costituiscono parte integrante ed 
essenziale del presente Schema di Atto di Sottomissione, unitamente agli allegati ed 
ai documenti in esso comunque citati e/o richiamati, anche se non materialmente 
allegati. 

ARTICOLO 2 OGGETTO DEL PRESENTE ATTO 
 

Con la sottoscrizione del presente Atto, l’Appaltatore dichiara completamente 
satisfattivo l’importo liquidato dal CCT con la determina n. 1/2024 nell’importo di euro 
423.822,30, di cui euro 2.031,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 
421.791,21 quali lavori, come di seguito determinato: 
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L’importo contrattuale è rideterminato nella somma di euro 9.948.541,53, di cui euro 
212.212,40 per la progettazione esecutiva, euro 9.276.557,11 per lavori ed euro 
459.771,95 quali oneri della sicurezza.  
L’Appaltatore dà esplicitamente atto che, alla data di sottoscrizione del presente 
documento, non sussiste evento alcuno che possa essere motivo di riserve di 
qualsiasi tipo, né di richieste di maggiori compensi o indennizzi di sorta.  

 
 

IN ORIGINALE FIRMATI DIGITALMENTE: 
 

 
Per L’Operatore Economico Affidatario 

RTI Injectosnd Italia S.r.l. – Keller Fondazioni S.r.l. 
Ing. Massimo Poggio  

 
 

Per l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 
Ing. Fabrizio Mansueto 
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AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE 
STAFF PROGRAMMA STRAORDINARIO 

 
APPALTO INTEGRATO AVENTE AD OGGETTO L’ELABORAZIONE DELLA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI 
CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE BANCHINE DI PONTE SAN GIORGIO NEL 
PORTO DI GENOVA – LOTTO 4, (P3129). 
Contratto di appalto rep. n.16908 raccolta n. 10404, stipulato in data 23 novembre 
2021 (Prot. 17/12/2021.0039711.I),  
 

CIG: 8879234FAE - CUPC37C21000010005 
RUP: Ing. Francesca Arena (decreto 353/2021) 
 
Importo netto del contratto: € 9.326.109,80 comprensivo di € 212.212,40 per la 
progettazione esecutiva, di € 9.113.897,40 per i lavori ed inclusi € 298.000 per costi 
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.  
 

Primo Atto di Sottomissione: importo contrattuale, al netto del ribasso d’asta pari 
al 9,18 %, € 9.524.719,23, di cui € 212.212,40 per la progettazione esecutiva, € 
8.854.765,96 per lavori ed € 457.740,87 per oneri della sicurezza (Prot. 
26/10/2022.0039000.E).  
 

SECONDO ATTO DI SOTTOMISSIONE 
 

L’anno duemilaventiquattro, il mese di dicembre, il giorno (vedi data timbro 
protocollo) 
 

DA UNA PARTE 
 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (codice fiscale e 
partita I.V.A. 02443880998), domiciliata in Genova, Palazzo San Giorgio, Via della 
Mercanzia 2, in persona del Dirigente dello STAFF Programma Straordinario Ing. 
Fabrizio Mansueto, nato a Genova il 28 dicembre 1972, codice fiscale 
MNSFRZ72T28D969E, delegato a stipulare i contratti nell’interesse dell’Autorità, in 
forza di decreto n. 582 del 20/06/2024 a firma del Commissario Straordinario 
Contrammiraglio Massimo Seno, nominato con decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 161 del 12 giugno 2024 notificato all’Ente il 14 giugno 
2024; 

1 
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E DALL’ALTRA 
L’Operatore Economico RTI Injectosond Italia S.r.l. – Keller Fondazioni S.r.l., nella 
persona dell’Ing. Massimo Poggio, nato a Cairo Montenotte (SV) il 23/12/1952, codice 
fiscale PGGMSM52T23B369D, in qualità di Amministratore e Legale rappresentante 
dell’impresa mandataria, d’ora innanzi denominata “Impresa”, “Operatore Economico” 
o “Appaltatore”. 

 
PREMESSO CHE 

 
− l’intervento in oggetto è stato inserito nel ”Programma straordinario di investimenti 

urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di 
accessibilità e per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo 
con la città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l’adeguamento 
alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro” approvato con Decreto del 
Commissario Straordinario per la Ricostruzione del Viadotto sul Polcevera n.2/2019 
e successivamente aggiornato, con il quale sono state individuate le opere di 
importanza primaria per lo sviluppo della portualità Genovese; 

− con determina a contrarre, decreto n. 890 del 31/08/2021, è stato approvato il 
progetto definitivo ed autorizzata la relativa prenotazione di impegno di spesa; 

− sulla base di detto progetto, del relativo Capitolato Speciale d'Appalto nonché 
degli elaborati di progetto, la presente Autorità esperiva procedura negoziata 
telematica nei modi e con le formalità previste in lex specialis; 

− a seguito di detta procedura, come risulta dal decreto n. 1017 del 06/10/2021 è stata 
disposta l’aggiudicazione della procedura in oggetto in favore del RTI Injectosond 
Italia S.r.l.; 

− con ordine di servizio n.1 del 26 luglio 2021 (prot. AdSP n. 22514.U) il RUP ha avviato 
la redazione della progettazione esecutiva secondo la modalità d’urgenza; 

− con Decreto del Dirigente n 61 del 14/02/2022 è stato approvato il progetto 
esecutivo succitato; 

− con decreto n. 597 del 13/06/2023, è stata approvata la modifica contrattuale, ai 
sensi dell’art. 106 D. Lgs. 50/2016, avente ad oggetto, sinteticamente, le seguenti 
prestazioni aggiuntive: smantellamento di un carroponte in disuso; demolizione 
manufatti in calcestruzzo presenti in testata di banchina interferenti con le opere 
in oggetto; realizzazione prefori a seguito prescrizione CSE del 28/07/2022; 
variazione diametro colonne di terreno consolidato, con variazione dell’importo 
contrattuale pari ad euro 198.609,43, di cui euro 38.868,56 per maggiori lavori ed 
euro 159.740,87 per maggiori Oneri di Sicurezza; 

− in data 21/08/2024, l’Appaltatore ha formulato quesito al Collegio consultivo 
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tecnico, costituito ai sensi dell’art. 6 DL 76/2020 con decreto n. 866 del 21/08/2023, 
al fine di ottenere il riconoscimento della riserva n. 6 iscritta al registro di contabilità 
e confermata nello stato finale per l’importo di euro 516.399,59 ed avente ad 
oggetto il riconoscimento dei maggiori oneri, rispetto a quanto contrattualmente 
previsto, per scavo, conferimento e smaltimento dei maggiori materiali derivanti 
dalla realizzazione delle colonne (refluo). 

− In tale occasione, l’Appaltatore ha altresì rinunciato alle riserve NN. 5 e 7, ancora 
pendenti (Prot. 21/08/2024.0039601.E); 

− il CCT, assegnato termine alle parti per memorie, ha assunto la determina n. 1/2024, 
avente valore di lodo contrattuale, acquisita al Prot. 09/09/2024.0042220.E, ai sensi 
della quale, la riserva n. 6 è stata riconosciuta parzialmente fondata, con 
liquidazione della somma 423.822,30, di cui euro 2.031,08 quali oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 421.791,21 quali lavori per un nuovo importo 
contrattuale pari ad euro 9.948.541,53, di cui euro 212.212,40 per la progettazione 
esecutiva, euro 9.276.557,11 per lavori ed euro 459.771,95 quali oneri della sicurezza; 

− con decreto n. 1261 del 17/12/2024, il Commissario Straordinario dell’Autorità ha 
autorizzato l’impegno dell’importo di euro 500.000,00 a favore del quadro 
economico del progetto P. 3129 L4, rifinanziato il Quadro Economico dell’appalto P. 
3129 Lotto 4 per dare copertura agli importi riconosciuti a favore dell’Appaltatore con 
la summenzionata Determina n. 1/2024, approvato il presente schema di Atto di 
Sottomissione.  
 

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO APPRESSO  
ARTICOLO 1 PREMESSE 

 
Le su esposte premesse, confermate dalle Parti, costituiscono parte integrante ed 
essenziale del presente Schema di Atto di Sottomissione, unitamente agli allegati ed 
ai documenti in esso comunque citati e/o richiamati, anche se non materialmente 
allegati. 

ARTICOLO 2 OGGETTO DEL PRESENTE ATTO 
 

Con la sottoscrizione del presente Atto, l’Appaltatore dichiara completamente 
satisfattivo l’importo liquidato dal CCT con la determina n. 1/2024 nell’importo di euro 
423.822,30, di cui euro 2.031,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 
421.791,21 quali lavori, come di seguito determinato: 
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L’importo contrattuale è rideterminato nella somma di euro 9.948.541,53, di cui euro 
212.212,40 per la progettazione esecutiva, euro 9.276.557,11 per lavori ed euro 
459.771,95 quali oneri della sicurezza.  
L’Appaltatore dà esplicitamente atto che, alla data di sottoscrizione del presente 
documento, non sussiste evento alcuno che possa essere motivo di riserve di 
qualsiasi tipo, né di richieste di maggiori compensi o indennizzi di sorta.  

 
 

IN ORIGINALE FIRMATI DIGITALMENTE: 
 

 
Per L’Operatore Economico Affidatario 

RTI Injectosnd Italia S.r.l. – Keller Fondazioni S.r.l. 
Ing. Massimo Poggio  

 
 

Per l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 
Ing. Fabrizio Mansueto 
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QUADRO ECONOMICO

P.3129LOT4   :   Consolidamento statico della banchina Ponte San Giorgio Levante

QUADRO ECONOMICO

A) APPALTO

Totale Appalto € 9.948.541,53

B) SOMME A DISPOSIZIONE

C02: Rilievi accertamenti e indagini € 55.000,00
C03: Allacciamenti a pubblici servizi € 10.000,00

C04: Imprevisti

di cui i euro 17.169,28 Art.26 
D.l.50/2022 ;-di cui 1.014.679,29 I 
trim.2023+euro 734.677,64 II 
Trim.2023 + 9.054,17 III trim 23+  
1.715.409,57 
 II sem.2022 - euro 198.609,43 
detratti per aumentare COMP a 
seguito di Variante -

€ 3.822.726,31

C06: Accantonamento di cui all’articolo 133, 
commi 3 e 4, del codice

€ 30.000,00

C08: Spese per attività tecnico amministrative
connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e
validazione

€ 170.000,00

C09: Eventuali spese per commissioni 
giudicatrici

€ 9.450,00

C10: Spese per pubblicità e, ove previsto, per 
opere artistiche

€ 20.000,00

C11: Spese per accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici

Di cui euro 164.794,19 per 
compenso collaudatore Palmitelli € 165.000,00

C12: IVA, eventuali altre imposte e contributi 
dovuti per legge

Di cui euro 32.070.65 per oneri 
previdenziali collaudatore Palmitelli € 130.550,00

Totale Somme a Disposizione € 4.412.726,31

RUP Ing. Arena Francesca

Importo componente

Adeguamento Prezzi Art.26 
D.l.50/2022 euro 778.463,66; + 
38.868,56 VARIANTE + 421.791,22 II
Atto di sott.

€ 9.276.557,18

Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett 
b,c Dlgs 163/2006 )

Progettazione Esecutiva € 212.212,40

Attuazione della sicurezza + 159.740,87 VARIANTE + 2.031,08 
II Atto di sottomissione

€ 459.771,95
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A) + B) Totale Quadro Economico € 14.361.267,84

Totale Impegni € 14.361.267,84

FINANZIAMENTI

Capitolo Esercizio Anno Finanziamento Importo

U1.5110 2021 2021 AUTOFINANZIAMENTO € 804.465,54
U1.5110 2021 2021 DECRETO GENOVA QUOTA 2019 € 9.326.109,80
U1.5110 2021 2021 Rimb.Assicurat.vo Mareggiata Savona 2018 € 58.262,40
U1.5110 2021 2021 AUTOFINANZIAMENTO € 198.609,43
U1.5110 2023 2023 FONDO "CARO MATERIALI" DL 50/2022 

ART.26 COMMA 4
€ 1.758.411,10

U1.5110 2024 2024 FONDO "CARO MATERIALI" DL 50/2022 
ART.26 COMMA 4

€ 1.715.409,57

U1.5110 2024 2024 LEGGE 43/05 € 76.177,70
U1.5110 2024 2024 LEGGE 43/05 € 423.822,30

Totale Finanziato € 14.361.267,84
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Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, pubblicati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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