
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE 

Decreto n. 744

OGGETTO: P.  3067  INTERVENTO  DI  MITIGAZIONE  E  COMPLETAMENTO
DELLA  PASSEGGIATA  DEL  CANALE  DI  PRA'  LATO  SUD  -
RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO ED APPROVAZIONE
MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 106 D. LGS. 50/2016

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il
Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre
2017;
VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n.
601, notificato all’Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica
di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;
VISTA la  deliberazione assunta dal  Comitato di  Gestione nella  seduta del  18 maggio
2021,  Prot.  n.  19/1/2021,  concernente  la  nomina  dell’Avv.  Paolo  Piacenza  a  Segretario
Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18
maggio 2021;
VISTO il  decreto n.  477 del 20 maggio 2021 concernente la delibera del Comitato di
Gestione del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021;
VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 2 dicembre
2021, Prot. n. 78/2, con la quale è stato approvato l’ampliamento della dotazione organica
dell’AdSP,  approvata dal  Ministero delle  Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  con
nota prot. n. 39493 del 30 dicembre 2021;
VISTO il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la nuova
organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali  e il  relativo funzionigramma
dell’AdSP;
VISTO il  Regolamento  di  Amministrazione  e  di  Contabilità  dell’ex  Autorità  portuale
approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007, integrato dal Ministero
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dei Trasporti e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota del 26 giugno 2007,
integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed
approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, con nota M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;
VISTO l’art.  22  comma  4  del  Decreto  Legislativo  4  agosto,  n.  169  con  cui,  fino
all’approvazione del regolamento di contabilità di cui all’art. 6, comma 9, della Legge
n.84 del 1994, come modificato dal decreto di cui trattasi, l’Autorità di Sistema Portuale
applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la
stessa Autorità di Sistema Portuale;
VISTO l’art.  8  della  Legge  84/94  ed  in  particolare  il  comma  2  che  dispone  che  al
Presidente  spetta  la  gestione  delle  risorse  finanziarie  in  attuazione  del  piano  di  cui
all’articolo 9, comma 5, lettera b;
VISTO il decreto n. 393 del 24 aprile 2021 con il quale sono state approvate le linee guida
per la verifica di regolarità amministrativo-contabile dei provvedimenti aventi impatto
economico finanziario di bilancio;
VISTO il Bilancio di Previsione 2023 approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n.
82/6/2022 nella seduta del 31.10.2022, ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e
dei  Trasporti  con  nota  prot.  AdSP  n.  19-12-2022_0047889_E  (prot.  M_INF_VPTM
REGISTRO UFFICIALE U.0039663.19-12-2022);
VISTO il decreto n. 1432 del 31/12/2022 con il quale sono stati assegnati i budget finanziari
a ciascun Centro di Responsabilità dell’Ente;
VISTE le prime note di variazione al Bilancio di Previsione 2023 approvate dal Comitato
di  Gestione  con  Delibera  prot.  n.  30/2/2023  del  06/06/2023,  comprendenti  altresì
l’aggiornamento  del  Programma  Triennale  delle  Opere  infrastrutturali  2023-2025  e
l’elenco  degli  interventi  della  programmazione  di  cui  al  Programma  ex.  Art.  9  Bis
L.130/2018, tuttora in corso di approvazione presso i competenti Ministeri;
          

VISTO il Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito nella Legge 16 novembre
2018, n. 130, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete
nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e
le altre emergenze”;
VISTO il D.P.C.M. del 4 ottobre (annotato dal Segretariato Generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri al n. 3008 del 5 ottobre 2018), avente ad oggetto la “Nomina del
dott.  Marco Bucci  a  Commissario Straordinario  per la  ricostruzione ai  sensi  dell’art.  1,
comma 1,  del  Decreto Legge 28 settembre 2018”  e  VISTI i  successivi  D.P.C.M.  del  30
settembre 2019, del 2 ottobre 2020 , del 30 settembre 2021 e del 15 settembre 2022 con
cui è stato - rispettivamente e con ciascun decreto – prorogato di 12 mesi l’incarico del
Commissario Straordinario nominato in data 4 ottobre 2018;
VISTO  l’art.  1,  comma  5,  del  Decreto  Legge  28  settembre  2018,  n.  109  (c.d.  Decreto
Genova), convertito con Legge 16 novembre 2018, n.  130, il  quale prevede che  “Per la
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demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali
di  risulta,  nonché  per  la  progettazione,  l'affidamento  e  la  ricostruzione
dell'infrastruttura  e  il  ripristino  del  connesso  sistema  viario,  il  Commissario
Straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale,
fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli
inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea”;
VISTO  l’articolo  9-bis  del  Decreto  Genova,  introdotto  in  sede  di  conversione  dalla
succitata  Legge n.  130/2018,  ai  sensi  del  quale  "Il  Commissario  straordinario  adotta,
entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorità di Sistema
Portuale  del  Mar  Ligure  occidentale,  un  programma  straordinario  di  investimenti
urgenti  per  la  ripresa  e  lo  sviluppo  del  porto  e  delle  relative  infrastrutture  di
accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con
la città di Genova, da realizzare a cura della stessa Autorità di Sistema Portuale entro
trentasei  mesi  dalla  data  di  adozione  del  provvedimento  commissariale,  con
l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo
scopo,  ivi  comprese le  risorse  previste  nel  bilancio  della  citata  Autorità  di  sistema
portuale e da altri soggetti";
VISTO il  Decreto  n.  3  del  15  novembre  2018  a  mezzo  del  quale  il  Commissario
Straordinario ha disposto che le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento
e  il  conferimento  in  discarica  dei  materiali  di  risulta,  nonché  per  la  progettazione,
l’affidamento e  la  ricostruzione  dell’infrastruttura  e  il  ripristino  del  connesso  sistema
viario -  compresa la direzione dei lavori,  le procedure per la sicurezza dei lavori  ed il
collaudo ed ogni attività propedeutica e connessa relativa anche a servizi e forniture -
vengano  affidate,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  2  lettera  c)  della  direttiva  2014/24/UE,
mediante una o più procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi o avvisi e
che la stipulazione dei contratti avvenga nel rispetto delle norme previste dalla legge di
conversione del Decreto Legge n. 109 del 2018;
VISTO il Decreto n. 2 del 15 gennaio 2019, a mezzo del quale il Commissario Straordinario
ha approvato il  “Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo
sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento
intermodale  dell’aeroporto  Cristoforo  Colombo  con  la  città  di  Genova”  (di  seguito
“Programma Straordinario”) proposto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Occidentale;
VISTO il decreto n. 15 dell’11 aprile 2019 a mezzo del quale il Commissario Straordinario
ha individuato nell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale il soggetto
attuatore degli interventi di cui all’art. 6 comma 1 del D.L. 109 del 2018;
VISTO il Decreto n. 19 del 3 maggio 2019 con il quale il Commissario ha confermato, ai
sensi dell’art. 9 bis del succitato Decreto Genova, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar
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Ligure  Occidentale  quale soggetto attuatore  degli  interventi  previsti  nel  “Programma
Straordinario" approvato con Decreto n. 2 del 15/01/2019 prendendo atto che la stessa
procederà  all’attuazione  degli  interventi  previsti  applicando,  nella  propria  autonomia
amministrativa e negoziale, le deroghe previste dall'art. 1 del D. Lgs. n. 109/2018, conv. in
L. 130/2018, con le modalità definite nel "Piano Procedurale" allegato al decreto stesso;
RICHIAMATO  il  decreto  AdSP n.  723  del  16/05/2019  mediante  cui  è  stata  istituita  la
struttura operativa dedicata a seguire gli interventi del Programma Straordinario;
VISTO l’art. 1, comma 72 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020),
che  ha  modificato  l’articolo  9-bis  del  Decreto  Genova,  estendendo  il  Programma
Straordinario di cui al comma 1 del medesimo articolo - da realizzare a cura dell’Autorità
di  Sistema  Portuale  entro  trentasei  mesi  dalla  data  di  adozione  del  provvedimento
commissariale  con  l’applicazione  delle  deroghe  di  cui  all'articolo  1  del  medesimo
decreto e nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel
bilancio  della  citata  Autorità  e  da  altri  soggetti  -  ai  lavori  per  la  messa  in  sicurezza
idraulica e per l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
VISTO il sopra citato art. 1, comma 72 della Legge n. 160/2019, ai sensi del quale è stato
altresì introdotto il comma 1 bis all’art. 9 bis del Decreto Genova, il quale ha previsto che
“Al  fine  di  consentire  i  necessari  lavori  di  messa  in  sicurezza  e  di  adeguamento
idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia
di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area
portuale industriale di Genova Sestri Ponente, il Commissario straordinario provvede
all'aggiornamento del programma di cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020. Per le
medesime finalità è autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli
anni dal 2020 al 2024, di cui 40 milioni di euro per l'anno 2020, 60 milioni di euro per
l'anno 2021, 80 milioni di euro per l'anno 2022, 120 milioni di euro per l'anno 2023 e
180 milioni di euro per l'anno 2024”;
VISTO il Decreto n. 1 del 28 febbraio 2020 con il quale il Commissario ha, tra l’altro:
- adottato l’aggiornamento al “Programma straordinario di investimenti urgenti per la
ripresa e lo sviluppo del  porto e delle relative infrastrutture di  accessibilità e per il
collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova
nonché per la messa in sicurezza idraulica e l’adeguamento alle norme in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro”;
- condiviso ed adottato il Piano di attuazione del suddetto aggiornamento predisposto
dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;
- preso atto e condiviso la proposta di modello organizzativo proposta dal Responsabile
dell’attuazione del programma e condivisa dall’ADSP;
CONSIDERATO CHE con Decreto AdSP n. 834 del 5 agosto 2020 è stato istituito il nucleo
di  supporto  al  Programma  Straordinario  collocato  in  staff  al  Presidente  dell’AdSP
conferendo  ai  due  dirigenti  in  carico  alla  struttura  la  delega  all'assunzione  e
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finalizzazione  di  tutti  gli  atti  occorrenti  all'espletamento  delle  procedure  relative
all'affidamento di lavori, servizi e forniture necessari per l'esecuzione del Programma;
RILEVATO CHE  con decreto AdSP n. 1085 del 15 ottobre 2020 è stata altresì costituita
l’Unità  Speciale  Gare  e  Contratti  Programma  Straordinario  operante  in  diretto
coordinamento  con  il  già  istituito  Staff  Programma  Straordinario,  disponendo  una
ripartizione di attività e deleghe fra i dirigenti dello Staff come ivi meglio indicato;
VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 29 giugno 2021,
Prot. n. 30/2/2021, concernente l’aggiornamento del Programma Straordinario ex art. 9-
bis del DL 109/2018;
VISTO il Decreto n. 5 del 15 luglio 2021 con il quale il Commissario ha, tra l’altro:
1.  approvato e adottato l’aggiornamento al “Programma straordinario di investimenti
urgenti  per  la  ripresa  e  lo  sviluppo  del  porto  e  delle  relative  infrastrutture  di
accessibilità e per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con
la città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l’adeguamento alle
norme  in  materia  di  sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro”  costituente  l’Allegato  2  della
Delibera del Comitato di Gestione di AdSP;
2. approvato e adottato l’aggiornamento del Piano procedurale predisposto dall’ADSP
costituente l’Allegato 3 della citata Delibera;
3.  nominato  quale  responsabile  dell’attuazione  del  Programma  Straordinario  il  Dott.
Pasquale  Umberto  Benezzoli,  stante  la  cessazione  anticipata  rispetto  al  termine
contrattuale, dall'incarico conferito con decreto 6/2019 del Commissario Straordinario,
all'Ing. Marco Rettighieri;
VISTO il decreto n. 1421 del 23/12/2021 mediante cui al dott. geol. Giuseppe Canepa viene
conferita, ad integrazione di quanto già previsto nei decreti n. 834 del 5 agosto 2020 e n.
1085  del  15  ottobre  2020  ed  in  aggiunta  ai  Dirigenti  ivi  indicati,  specifica  delega
all'assunzione e finalizzazione di tutti gli atti occorrenti all'espletamento delle procedure
relative  all'affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  necessari  per  l'esecuzione  del
Programma;
PRESO ATTO che l’art. 16, comma 1, DL 10/09/2021, n. 121. conv. con Legge 9/11/2021 n. 156,
ha  modificato  l’art.  1,  comma  1  del  Decreto  Genova,  prevedendo  che  la  durata
dell’incarico del Commissario Straordinario è pari a dodici mesi e può essere prorogata o
rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024;
VISTO il  decreto  n.  5  del  12  agosto  2022,  con  cui  il  Commissario  Straordinario  ha
approvato ed adottato l’aggiornamento al  “Programma straordinario di  investimenti
urgenti  per  la  ripresa  e  lo  sviluppo  del  porto  e  delle  relative  infrastrutture  di
accessibilità e per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con
la città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l’adeguamento alle
norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro”, come risultante dalla Delibera del
Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale prot. n. 49/2/2022 del 29 luglio
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2022, nonché approvato ed adottare l’aggiornamento del Piano procedurale predisposto
dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, costituente l’”Allegato 3”
della citata Delibera del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale;
DATO ATTO che con decreto AdSP n. 136 del 27/02/2023 è stata conferita, dalla data di
approvazione del decreto medesimo, ad integrazione di quanto previsto nei richiamati
decreti  nn.  834/2020,  1085/2020  e  1421/2021  ed  in  aggiunta  ai  Dirigenti  ivi indicati
specifica delega all’assunzione e finalizzazione di tutti gli atti occorrenti all’espletamento
delle  procedure  relative  all’affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  necessari
all’esecuzione  del  Programma  all’Ing.  Fabrizio  Mansueto,  Dirigente  dello  Staff
Programma Straordinario;
CONSIDERATO  che il  Piano di attuazione, in ragione del carattere d’estrema urgenza
delle opere,  ha previsto che per la realizzazione delle  stesse,  l’Autorità proceda per il
tramite di appalto integrato complesso ovvero mediante l’affidamento, sulla base del
progetto di fattibilità tecnico ed economica, della progettazione definitiva, esecutiva e
della realizzazione dei lavori;
DATO  ATTO  CHE  all’interno  del  Programma  Straordinario,  come  sopra  adottato  e
successivamente  aggiornato,  è  stato  inserito  l’intervento  di  mitigazione  e
completamento della passeggiata del Canale di Prà lato sud P. 3067; 
RICHIAMATO  il  decreto  353  del  12/04/2021  con  cui  è  stato  confermato  quale
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’opera il Dott. Geol. Giuseppe Canepa;
INDIVIDUATA nell’Unità Speciale Gare e Contratti del Programma Straordinario l’ufficio
competente alla redazione del presente provvedimento;
VISTO il decreto n. 660 del 07/07/2021 con cui, tra le altre cose, è stato:
(i) approvato il Progetto definitivo (PD) dell'Intervento di mitigazione e completamento
della passeggiata del canale di Prà lato sud, contraddistinto come P.3067, verificato ai
sensi dell'art. 26, comma 6, D. Lgs. 50/2016 e successivamente validato dal RUP;
(ii)  avviata  la  gara  con  procedura  negoziata  per  l’affidamento  dell’appalto  integrato
relativo all’elaborazione della progettazione esecutiva ed alla realizzazione dei lavori del
sopra citato intervento P. 3067;
(iii) approvato il Quadro Economico dell'intervento P. 3067 per un importo complessivo
di euro 15.500.000,00 (di cui euro 13.326.850,00 per progettazione esecutiva e lavori - ivi
inclusi  euro 500.000,00 quali  oneri  per la sicurezza non soggetti  a ribasso -  ed euro
2.173.150,00 quali Somme a Disposizione - SAD);
(iv) approvata la prenotazione di impegno pari ad euro 15.315.992,78 a carico del capitolo
U.5110 dell'esercizio finanziario in corso che presenta la necessaria disponibilità;
RICHIAMATO, altresì, il decreto n. 858 del 19/08/2021, con il quale l'appalto di cui si verte
è stato aggiudicato al costituendo RTI tra la capomandataria Consorzio Stabile 3Emme
Difesa e Territorio Soc. Cons. a r.l. e la mandante Euphorbia S.r.l. Società Benefit – con
progettista indicato l’RTP tra la capomandataria LAND Italia S.r.l. e le mandanti Pini Swiss
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Engineers S.r.l. ed INGEA S.r.l. - per l’importo di aggiudicazione pari ad euro 11.289.946,22
(inclusi  euro  500.00,00  per  oneri  di  sicurezza  speciali  non  soggetti  a  ribasso,  euro
225.860,00 di  costi  per la  sicurezza aziendale ed euro 2.050.960,00 quali  costi  della
manodopera),  depurato  del  ribasso  del  15,88%  offerto  in  sede  di  procedura  di
affidamento;
RICHIAMATO  il  Codice  Unico  di  Progetto  dell’opera  C37H21000560001  ed  il  Codice
Identificativo di Gara, CIG 880841452E acquisito presso ANAC per la tracciabilità della
procedura di affidamento dell'appalto integrato di cui si  verte ai  sensi della Legge 13
agosto 2010, n.136;
DATO  ATTO che  con  Ordine  di  Servizio  n.  1  del  23/08/2021  (prot.  AdSP n.  26191  del
06/09/2021) è stato dato immediato avvio, ai sensi dell’art. 32, comma 8, D. Lgs. 50/2016,
alla progettazione esecutiva dell’intervento P. 3067 e che il progetto esecutivo è stato
consegnato dall’RTI appaltatore con nota Prot. AdSP n. 28240 del 24/09/2021;
RICHIAMATO il contratto d’appalto stipulato in data 09/11/2021 con atto a rogito Notaio
Dott. Beniamino Griffo Rep. n. 49796 e n. 26417 di raccolta, per un importo contrattuale
di euro 11.289.946,22, di cui euro 500.000,00 per oneri di sicurezza speciali non soggetti
a ribasso, euro 225.860,00 di costi per la sicurezza aziendale ed euro 2.050.960,00 quali
costi  della  manodopera;  somma  risultante  dall'importo  a  base  d’appalto  di  euro
13.326.850,00  complessivi,  (comprensivi  di  euro  276.850,00  per  la  progettazione
esecutiva) depurato del ribasso del 15,88% ed un tempo di esecuzione dei lavori pari a
335 giorni, risultante dal ribasso di giorni 30 offerto in sede di procedura di affidamento;
PRESO  ATTO che a  seguito  dell’aggiudicazione dell’appalto  integrato  di  cui  si  verte,
come sopra disposta con decreto n. 858 del 19/08/2021, rispetto all’importo contrattuale
a base gara (pari ad euro 13.326.850,00 per progettazione esecutiva e lavori - ivi inclusi
euro  500.000,00 quali  oneri  per  la  sicurezza  non soggetti  a  ribasso)  è  risultata  una
economia derivante dal ribasso del 15,88% offerto in sede di procedura di affidamento
sull’offerta economica dall’RTI aggiudicatario - pari ad euro 2.036.903,78;
VISTA la  nota in data 29/11/2021  (Prot.  37176  di  pari  data)  con cui  l’Autorità,  ai  sensi
dell’art.  5  della  Legge  84/1994,  ha  indetto  Conferenza  di  servizi  decisoria  al  fine
dell’approvazione  del  succitato  progetto  esecutivo  in  variante  al  progetto  definitivo
dell’intervento medesimo, già approvato mediante intesa Stato – Regione intervenuta
con  provvedimento  del  Provveditorato  alle  Opere  pubbliche  Liguria-Piemonte-Val
D’Aosta n. 9182.1170 del 15/10/2020, allegato unitamente ai relativi pareri alla succitata
Nota tecnica di variante;
DATO, INOLTRE, ATTO che la Conferenza di servizi indetta dall’Autorità in data 29/11/2021
si  è  conclusiva  positivamente  con  l’adozione  del  decreto  presidenziale  n.  1597  del
31/12/2021;
VISTO l’esito  positivo  del  Rapporto  di  Verifica  Finale  CV1245.E  –  RF  del  04/03/2022
emesso dal  soggetto  verificatore,  ai  sensi  dell’art.  26  D.  Lgs.  50/2016,  ed  acquisito  al
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protocollo dell’Autorità n. 7178 del 04/03/2022 ed il verbale Prot. 7208 del 04/03/2022
con cui il RUP Dott. Geol. Giuseppe Canepa ha validato, ai sensi dell’art. 26, comma 8, D.
Lgs. 50/2016, il succitato progetto esecutivo dell’intervento P. 3067;
ACQUISITA la Nota tecnica di variante ex artt. 8 e 22 DM 49/2018 a firma DL D.ssa Arch.
Mariantonietta Tatti e del RUP Dott. Geol. Giuseppe Canepa Prot. 7789 del 23/02/2023 e
le successive note Prot. 9938 dell’08/03/2023 e Prot. 13118 del 29/03/2023 di trasmissione
del Quadro Economico dell’intervento P. 3067;
CONSIDERATO CHE  la predetta Nota tecnica di variante, integralmente richiamata ed
allegata  quale  parte  integrante  e  sostanziale  al  presente  provvedimento,  ha
sinteticamente  descritto  le  principali  modifiche  intervenute  nel  passaggio  dalla
progettazione  definitiva  alla  progettazione  esecutiva  dell’intervento  di  cui  si  discute,
esponendo nel dettaglio le variazione apportate e la relativa quantificazione economica
calcolata, in conformità all’art. 4 del capitolato Speciale d’Appalto, sulla base dell’elenco
prezzi depurato dal ribasso di aggiudicazione (pari allo 15,88%);
VISTO l’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto ai sensi del quale, fermo quanto previsto
dall’art. 1 del Capitolato medesimo, le modifiche nonchè le varianti dei contratti in corso
di esecuzione, ai sensi dell’art. 106, comma 1, D. Lgs. 50/2016, devono essere autorizzate
dal RUP con le modalità previste dalla Stazione appaltante e che prevede, altresì, che “ai
sensi dell’art. 106, co. 1 lett. A) D. Lgs. 50/2016 i lavori possono essere modificati senza
una  nuova  procedura  nei  seguenti  casi:  -  rinvenimento  di  situazione  geotecnica
diversa da quanto ipotizzato nel progetto definitivo, tale da consentire o necessitare di
diverse  opere  o  diversamente  dimensionate,  sempre  nel  rispetto  dei  requisiti
prestazionali  richiesti  dal  progetto  definitivo”  e  CONSIDERATO che  ai  sensi  della
surrichiamata  Nota  tecnica  di  variante  la  modifica  contrattuale  inerente  le  strutture
realizzate  (vedi  par.  4.4  “Opere  strutturali”  della  Nota  Tecnica)  trova  fondamento nel
rinvenimento  di  una  situazione  geotecnica  diversa  rispetto  a  quanto  ipotizzato  nel
progetto definitivo, emersa solamente a seguito degli ulteriori approfondimenti svolti in
sede  di  predisposizione  del  progetto  esecutivo  e,  per  l’effetto,  la  stessa  risulta
espressamente prevista dal citato art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto e si configura
come una modifica contrattuale ai sensi del richiamato art. 106, comma 1, lett. a) d. Lgs.
50/2016;
VIEPPIU’ CONSIDERATO che, per le motivazioni espresse nella ricitata Nota tecnica di
variante (vedi par. 4.1 “Realizzazione 230 mt. duna”; par. 4.2 “Trattamento ambientale”;
par.  4.3  “Realizzazione  parco  e  relative  opere  impiantistiche”  e  4.5  “Opere  finalizzate
all’armonizzazione  dell’intervento  con  il  progetto  P.  2935”),  tutte  le  altre  modifiche
previste dal progetto esecutivo valgono euro 1.605.834,71 (trattasi del valore assoluto di
tutte le altre modifiche) al netto del ribasso offerto in sede di gara (15,88%) e, per l’effetto,
il  valore  complessivo  delle  modifiche  in  esame  si  pone  al  di  sotto  della  soglia
comunitaria di cui all’art. 35 D. Lgs. n. 50/2016 e corrisponde a meno del 15% del valore
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iniziale del contratto. Dette modifiche non alterano la natura generale del contratto che
rimane, a tutti gli effetti, invariata e sono state ricondotte, sulla base di tale motivazione,
all’ambito di applicazione dell’art. 106, comma 2, prima parte, D. Lgs. 50/2016 ai sensi del
quale “i contratti in corso di esecuzione possono parimenti essere modificati, oltre a
quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del
presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a)
le soglie fissate all'articolo 35; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i
contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento
del  valore  iniziale  del  contratto per  i  contratti  di  lavori  sia  nei  settori  ordinari  che
speciali. Tuttavia, la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o
dell'accordo quadro.  In caso di più modifiche successive,  il  valore è accertato sulla
base del valore complessivo netto delle successive modifiche”;
DATO, INFINE,  ATTO  che le modifiche contrattuali  di  cui alla  ricitata Nota tecnica di
variante comportano un aumento dell’importo contrattuale per progettazione esecutiva
e  lavori  pari  ad  euro  448.316,08,  al  netto  del  ribasso  d’asta  del  15,88%,  di  cui  euro
403.776,00  per  lavori,  euro  20.000,00  per  oneri  di  sicurezza  non  ribassabili,  euro
24.540,08 per oneri di progettazione, pari allo 3,97% dell’importo contrattuale, oltre ad
euro  981,60  a  titolo  di  oneri  previdenziali  al  4%  sugli  oneri  di  progettazione  per
complessivi  euro  449.297,68,  che  trovano  copertura  a  valere  sul  Quadro  Economico
dell’intervento  P.  3067,  rideterminato  come  da  prospetto  allegato  al  presente
provvedimento,  rispettivamente  alle  voci  relative  all’importo  componente  per  lavori,
progettazione  ed oneri  di  sicurezza  speciale  (euro  448.316,08)  ed  alla  voce  C12  “IVA,
eventuali altre imposte” (euro 981,60);
CONSIDERATO, INFINE, che – nelle more dell’approvazione della modifica di cui si verte –
è stato adottato il decreto n. 412 del 05/05/2023 di revoca della concessione demaniale
marittima  assentita  a  mezzo  licenza  reg.  n.  36/2020  del  28  gennaio  2020  (arch.
2041/A/01), avente ad oggetto un compendio demaniale marittimo sito in Genova (GE),
sponda sud del canale di calma di Prà, con assegnazione di termine sino al 07/05/2023
per il rilascio e la riduzione in pristino delle aree demaniali marittime assentite e che,
viste  le  lavorazioni  effettuate  alla  data  dell’Atto  di  sottomissione  sottoscritto
dall’Appaltatore, che si allega al presente provvedimento, si è determinato di procedere
alla  consegna  definitiva,  con  termine  per  la  fine  lavori  al  giorno  31/10/2023,  come
rideterminato in sede di Atto di Sottomissione 
RITENUTO  NECESSARIO,  anche  al  fine  di  fornire  adeguata  copertura  finanziaria  alla
sopracitata variante, provvedere a rideterminare il Quadro Economico dell’intervento P.
3067  prevedendo,  rispetto  al  ribasso  d’asta  complessivamente  offerto  dall’RTI
aggiudicatario pari ad uro 2.036.903,78:
(i) l’utilizzo di euro 448.316,08 per la modifica contrattuale di cui sopra;
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(ii) l’accantonamento di euro 570.135,81 nelle somme a disposizione (SAD) dell’intervento
P. 3067, di cui € 981,60 quali oneri previdenziali per la modifica contrattuale di cui si
verte;
(iii) la destinazione in economia del 50% del ribasso offerto dall’RTI aggiudicatario (pari,
quindi, ad euro 1.018.451,89);
SU PROPOSTA  del Responsabile del procedimento Dott. Geol. Giuseppe Canepa e del
Dirigente  dello  Staff  Programma Straordinario  Ing.  Fabrizio  Mansueto,  che  attesta  la
regolarità tecnica amministrativa del presente provvedimento;
SENTITO il Segretario Generale;

DECRETA

- di prendere atto dell’efficacia del contratto di appalto per la progettazione esecutiva e
la realizzazione dell’Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del
Canale di Prà Lato Sud P. 3067, stipulato in data 09/11/2021 con atto a rogito Notaio Dott.
Beniamino Griffo Rep. n. 49796 e n. 26417 di raccolta;
- di porre in economia di bilancio l’importo di euro 1.018.451,89 - sul capitolo U.5110/R con
riserva di sottoporre al Comitato di gestione l’annullamento del suddetto residuo;
- di approvare la rideterminazione del Quadro Economico dell’intervento P.3067 per un
importo complessivo di euro 14.481.548,11, di cui euro 11.738.262,30 per lavori, oneri della
sicurezza  e  progettazione  ed  euro  2.743.285,81  quali  Somme  a  Disposizione,  come
dettagliato in allegato al presente provvedimento;
- di approvare, per le ragioni di cui in premessa, la modifica, ai sensi dell’art. 106, commi 1
e 2, D. Lgs. 50/2016, del contratto d’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la
realizzazione  dell’Intervento  di  mitigazione  e  completamento  della  passeggiata  del
Canale  di  Prà  Lato  Sud  P.  3067  per  un  importo  complessivo,  comprensivo  delle
prestazioni  (progettazione  e  lavori)  in  aumento  ovvero  complementari  e/o
supplementari previsti dal progetto esecutivo, come sopra verificato e validato ai sensi
dell’art. 26 D. Lgs. 50/2016, pari ad euro 11.738.262,30, di cui euro 10.960.836,00 per lavori,
euro 520.000,00 per oneri della sicurezza speciali non ribassabili, euro 257.426,30 per
oneri di progettazione, oltre oneri previdenziali, se dovuti, non imponibile IVA;
-  di  dare atto che le  prestazioni  aggiuntive ovvero complementari  e/o supplementari
previste dal  succitato progetto esecutivo,  pari  a  complessivi  euro 449.297,68,  trovano
copertura a valere sul Quadro Economico dell’intervento P. 3067, rideterminato con il
presente provvedimento, rispettivamente sulla voce relativa all’importo componente per
lavori, oneri di sicurezza e progettazione (euro 448.316,08) e sulla voce C12 “IVA, eventuali
altre imposte” delle Somme a Disposizione - SAD (euro 981,60);
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- di approvare l’Atto di Sottomissione allegato al presente provvedimento, delegando il
RUP  dell’opera  alla  sua  sottoscrizione,  apportando  le  modifiche  di  carattere  non
sostanziale che si rendessero opportune;
-  di delegare il  RUP allo svolgimento delle pubblicazioni,  delle comunicazioni e degli
adempimenti di cui all’art. 106, commi 6 e 14, D. Lgs. 50/2016;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mar Ligure Occidentale – Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti. 

Genova, li 19/07/2023

IL PRESIDENTE 

1Firmato digitalmente

Dott. Paolo Emilio Signorini 

 

1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs.
07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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P 3067 - Intervento di mitigazione e completamento della 
passeggiata del canale di Pra’ lato sud.  
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1. PREMESSA 

Come noto il complesso processo di riqualificazione della Fascia di Rispetto di Genova Prà impegna 

da anni, con considerevoli risultati, il Comune di Genova e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Ligure Occidentale.  Oggetto del presente intervento è la realizzazione di un parco lineare lungo la 

sponda Sud del canale di calma di Genova Prà in continuità con le opere a verde, 

precedentemente realizzate nell’ambito del Progetto edilizio n. 2935 “Realizzazione opera a verde 

in corrispondenza della sponda Sud del canale di calma di Genova Prà”. 

 

 

Figura 1 – Sponda Sud del canale di calma di Genova Prà 

La presente relazione è finalizzata alla disamina puntuale delle opere in variante del progetto 

esecutivo rispetto al progetto definitivo posto a base di gara, inoltre si attesta che, dette opere 

aggiuntive, non erano previste nel corpo del contratto originario. 

L’intervento del parco urbano di Prà rientra fra quelli ricompresi nel “Programma Straordinario di 

investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di 

accessibilità e per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la città di 

Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l’adeguamento alle norme in materia di 

sicurezza dei luoghi di lavoro” adottato, ai sensi dell’art. 9-bis del DL n. 109/2018, dal Commissario 

Straordinario, su proposta dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale con decreto 

n. 2 del 15/01/2019 ed aggiornato con i successivi decreti n. 1 del 28/02/2020, n. 5 del 15/07/2021 e n. 

5 del 12/08/2022. 

L’intervento ricade nella disciplina speciale di cui al suddetto Decreto Legge n. 109 del 28/09/18, 

convertito con Legge 130 del 16/11/2018, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la 

sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il 

lavoro e le altre emergenze”: normativa speciale che, ai fini della pronta realizzazione dell’opera 

pubblica di protezione civile, prevede che il Commissario Straordinario operi in deroga ad ogni 

disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice 

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, nonchè dei vincoli 

derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea (art. 1, comma 5 DL 109/2018).  
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L’art. 9 bis del DL n. 109/2018 prevede che il Commissario Straordinario adotti, su proposta 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, un Programma Straordinario di 

investimenti urgenti, da realizzare a cura dell’Autorità di Sistema Portuale con l’applicazione delle 

deroghe di cui all’art. 1 DL 109/2018, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, ivi comprese le 

risorse previste nel bilancio dell’Autorità ovvero di altri soggetti. 

 

2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Il progetto “Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di Prà, lato 

sud” (detto DUNE di Prà - Lotto 2) è frutto della concertazione fra Comune di Genova e AdSPMLO 

per la realizzazione degli interventi volti alla riqualificazione del Waterfront di Ponente. 

Il progetto prevede la realizzazione di una duna artificiale con le stesse caratteristiche di quella già 

realizzata nei primi 500 mt di passeggiata, nell’ambito della perizia 2935 “Realizzazione opera a 

verde in corrispondenza della sponda del canale di calma di Prà”, in adiacenza alle aree in 

concessione Nuovo Borgo Terminal Containers” per una lunghezza di 230 mt. 

A seguire il progetto prevede la realizzazione di un parco urbano della lunghezza di circa 950 metri 

lineari e larghezza di circa 30 metri lineari inserito tra la passeggiata esistente lato SUD del Canale 

di Calma di Genova Prà e la recinzione demaniale dell’operatività portuale del PSA. 

Il parco urbano ha permesso di utilizzare i cumuli di loppe e di terre e rocce già presenti nell’area, 

che, a seguito del trattamento ambientale delle loppe, saranno movimentati e andranno 

opportunamente sagomati e utilizzati per la realizzazione di una serie di dune mediante interventi 

propri dell’ingegneria naturalistica, con terreni idonei (per qualità, quantità e distribuzione) 

all’inerbimento e alla piantumazione di specie arboree e arbustive. Tale parco lineare dovrà 

costituire un continuum con gli altri interventi già realizzati e da realizzare sulle sponde del canale 

di calma di Prà: non sarà un verde di puro decoro ma uno spazio nel quale ci potrà essere una 

fruizione attiva, che sarà attrezzato con percorsi, spazi per la sosta, servizi, idonea illuminazione. 

 
3. ITER APPROVATIVO - CONFERENZA DEI SERVIZI - GARA 

Il progetto atto alla riqualificazione per la Fascia di Prà, era stato presentato in Conferenza dei 

Servizi per la prima volta, nell’agosto 2019. In occasione la Città Metropolitana non approvò il 

sistema di bonifica ambientale, proposto per i cumuli di loppe presenti in cantiere; in particolare il 

progetto allora proposto considerava il materiale in oggetto come sottoprodotto pronto al riutilizzo 

in cantiere per la realizzazione delle dune. La città Metropolitana respinse detta classificazione 
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chiedendo la modifica del progetto considerando le loppe come un rifiuto, pertanto, richiese un 

trattamento di bonifica per il riutilizzo del materiale. 

Dopo una serie di valutazioni congiunte con le amministrazioni competenti e sentiti degli esperti 

nel settore, AdSP formulò una proposta progettuale congeniale alle richieste di Città Metropolitana, 

alla tipologia di materiale e al suo stesso riutilizzo, mediante un sistema brevettato, denominato 

Hpss. La variante al progetto, presentata nell’ambito della conferenza dei servizi deliberante del 

settembre 2020, ed ivi approvata, prevedeva, rispetto al progetto originario del 2019, oltre ad una 

modifica progettuale dei primi 230 m di duna, introduceva uno specifico sistema di trattamento 

dei terreni esistenti in loco.  Tale progetto definitivo, è stato approvato, con prescrizioni, con 

Provvedimento di Intesa n. 9182.1170 del 15/10/2020 (Prot. AdSP 27686.E del 22/10/2020 - All1). 

Si specifica che nell’ambito della Conferenza dei Servizi, si rimandava al PE lo sviluppo di dettaglio 

delle sistemazioni a verde, lo sviluppo delle vocazioni funzionali delle piazze, la scelta dettagliata 

delle specie arbustive e l’adeguamento alla normativa sull’abbattimento delle barriere 

architettoniche del parco urbano. ADSP facendo seguito alle prescrizioni formulate in sede di 

Conferenza, prima della messa in gara dell’appalto, ha adeguato il progetto definitivo 

dell’intervento P. 3067 al fine di recepire le richieste espresse dagli Enti con particolare riguardo al 

trattamento ambientale delle loppe, agli aspetti architettonici del verde, all’impiantistica a servizio 

del parco urbano.  

Tuttavia la prescrizione relativa al primo tratto della passeggiata esistente (aree in allora in capo al 

Comune di Genova), che nello specifico richiedeva:” l’ adeguamento alla normativa relativa 

all’abbattimento delle barriere architettoniche e l’armonizzazione con il secondo tratto di 

passeggiata del parco urbano, non fu preliminarmente ottemperata, poiché in allora si ritenne 

l’area del primo tratto fuori dal sedime di progetto e vista la mancata capienza economica 

all’interno del finanziamento stanziato, si pensò fosse opportuno rimandare l’intervento sul primo 

tratto di passeggiata al termine della realizzazione dell’opera, ipotizzando di impiegare le 

economie risparmiate. Detta prescrizione redatta dall’Ufficio Abbattimento Barriere 

Architettoniche del Comune di Genova è allegata alla determina dirigenziale del Comune N. 2020-

118.0.0-121, riportata nell’allegato 1 alla presente relazione (nota prot. 281559 del 24/09/2020, parere 

favorevole con prescrizioni da recepirsi in sede di progettazione esecutiva). 

In data 07/07/2021, con decreto n. 660, è stata avviata la gara con procedura negoziata per 

l’affidamento dell’appalto relativo all’elaborazione della progettazione esecutiva e degli interventi 

di realizzazione dell’opera in oggetto, contestualmente è stato approvato il quadro economico per 

3067 NOTA TECNICA DI VARIANTE.pdf

Pag 16 di 45

a
s
p
m
a
l
o
.
A
O
O
 
P
o
r
t
s
o
f
g
e
n
o
a
 
-
 
R
e
p
.
 
D
C
R
 
1
9
/
0
7
/
2
0
2
3
.
0
0
0
0
7
4
4
.
I
 
 
C
o
p
i
a
 
c
o
n
f
o
r
m
e
 
d
e
l
l
'
o
r
i
g
i
n
a
l
e
 
s
o
t
t
o
s
c
r
i
t
t
o
 
d
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e
 
d
a
 
P
A
O
L
O
 
E
M
I
L
I
O
 
S
I
G
N
O
R

I
N
I
 
S
i
 
a
t
t
e
s
t
a
 
c
h
e
 
l
a
 
p
r
e
s
e
n
t
e
 
c
o
p
i
a
 
c
a
r
t
a
c
e
a
 
è
 
c
o
n
f
o
r
m
e
 
a
l
l
'
o
r
i
g
i
n
a
l
e
 
d
i
g
i
t
a
l
e
 
a
i
 
s
e
n
s
i
 
d
e
l
l
'
a
r
t
.
 
2
3
 
d
e
l
 
D
.
L
g
s
.
 
n
.
 
8
2
/
2
0
0
5
.
 
I
l
 
c
o
r
r
i
s
p
o

n
d
e
n
t
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
o
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
c
o
 
o
r
i
g
i
n
a
l
e
 
è
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
o
 
n
e
g
l
i
 
a
r
c
h
i
v
i
 
d
i
 
A
u
t
o
r
i
t
a
'
 
d
i
 
S
i
s
t
e
m
a
 
P
o
r
t
u
a
l
e
 
d
e
l
 
M
a
r
 
L
i
g
u
r
e
 
O
c
c
i
d
e
n
t
a
l
e



 

 
- DIREZIONE TECNICA E AMBIENTE - 

 

 
 6  

 

un importo complessivo (escluse le sad) di 13.326.850,00 euro, di cui 12.550.000,00 euro per lavori, 

500.00,00 euro per oneri della sicurezza e 276.850,00 euro per oneri di progettazione.  

In data 19/08/2021, con decreto n. 858, l’appalto è stato aggiudicato al Consorzio Stabile 3Emme, 

che ha offerto un ribasso in percentuale di 15,88%, portando l’importo contrattuale a euro 

11.289.946,22, di cui 10.557.060,00 euro per lavori, 500.00,00 euro per oneri della sicurezza e 

232.886,22 euro per oneri di progettazione.  

In data 23/08/21, mediante ODS n.1, acquisito al protocollo dell’ente n. 26191 del 06/09/2021, è stato 

dato immediato avvio, ai sensi dell’art. 32, comma 8, D. Lgs. 50/2016, alla progettazione esecutiva 

dell’intervento P. 3067, con assegnazione del termine di trenta giorni scadente in data 23/09/2021.  

Il progetto esecutivo è stato, quindi, consegnato all’amministrazione ed acquisito al prot. 28240 del 

24/09/2021.  

In data 29/11/2021 con nota prot. n. 37176 è stata indetta dall’Autorità, ai sensi dell’art. 5 della Legge 

84/1994, la Conferenza di servizi decisoria ai fini dell’approvazione del progetto esecutivo in variante 

al progetto definitivo P. 3067, già oggetto di Intesa Stato-Regione con provvedimento del 

Provveditorato alle Opere pubbliche Liguria-Piemonte-Val D’Aosta n. 9182.1170 del 15/10/2020.  

Il progetto esecutivo redatto dall’RTP propone una sostanziale variante in diminuzione per quanto 

attiene gli aspetti ambientali, allegato 1° del computo metrico estimativo, una maggiore 

definizione progettuale per quanto riguarda la struttura di alcuni corpi d’opera e per gli impianti a 

servizio del parco, e inoltre recepisce la prescrizione dell’adeguamento alla normativa per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche anche del primo tratto di passeggiata in coerenza 

con la passeggiata del parco urbano. 

Le variazioni progettuali sono state concertate con le Amministrazioni competenti in particolare 

con il Comune di Genova che ha approvato le suddette modifiche mediante Determinazione 

dirigenziale n. 2021-118.0.0.-185, in data 27/12/2021, allegata alla presente relazione. 

La Conferenza di servizi indetta dall’Autorità con la succitata nota prot. 37176 del 29/11/2021, si è 

conclusa favorevolmente con l’adozione del decreto presidenziale n. 1597 in data 31/12/2021. 

A seguito dell’esito positivo del Rapporto di Verifica Finale CV1245.E – RF   

del 04/03/2022 emesso dall’Organismo aggiudicatario Progetto Costruzione Qualità PCQ  

s.r.l. (Prot. n. 7178 del 04/03/2022), il RUP Dott. Geol. Giuseppe Canepa ha validato, ai sensi dell’art. 

26, comma 8, D. Lgs. 50/2016, con verbale prot. 7208 del 04/03/2022 il progetto esecutivo.  

Di seguito, nel dettaglio, vengono descritte e riassunte le modifiche progettuali apportate rispetto 

al progetto definitivo posto a base gara. 
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4. VARIAZIONI APPORTATE AL PROGETTO ESECUTIVO 

La gara è stata di tipo “appalto integrato”, per il quale l’aggiudicatario è tenuto a sviluppare il livello 

di progettazione Esecutivo sulla base di un Progetto Definitivo posto a base di gara nonché a 

realizzare i relativi lavori. 

L’attività di verifica ex art. 26 D. Lgs 50/16 relativa alla progettazione esecutiva oggetto del contratto 

in questione, è stata affidata da AdSP alla società PCQ S.r.l. (vedi rapporto di verifica finale CV1245:E 

– RF del 04/03/2022).  

 

Le lavorazioni aggiuntive, di cui alla presente relazione di variante, si sono rese necessarie in parte 

per necessità sopravvenute durante la redazione della progettazione esecutiva, che hanno richiesto 

lo sviluppo del progetto con maggiore dettaglio, e in parte per richieste formali da Enti Terzi 

nell’ambito del procedimento di approvazione della Conferenza dei Servizi.  

 

Sotto un primo generale profilo, occorre premettere che le modifiche che sono state apportate 

nel progetto esecutivo risultano essere in parte migliorative, in termini di risparmio economico e 

di tempi di realizzazione dell’opera, e in parte riconducibili all’approfondimento proprio del livello 

progettuale redatto ed alla necessità di omogenizzare l’intervento in esame con gli altri interventi 

già realizzati che hanno interessato l’area (v. progetto P.2935 c.d. lotto 1). Stante ciò, l’insieme delle  

variazioni progettuali non hanno portato alla modificazione dell’oggetto dell’appalto: i corpi 

d’opera previsti sono stati confermati nelle loro caratteristiche architettoniche, dimensionali, 

funzionali, né sono state introdotte (o sottratte) opere rispetto all’organismo progettuale posto a 

base di gara, talché può dunque rilevarsi che il Progetto Esecutivo ha individuato compiutamente 

i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle 

indicazioni stabiliti dalla Stazione Appaltante e del Progetto Definitivo (art. 23 c. 7 D.Lgs 50/16). 

  

Nei seguenti paragrafi vengono sinteticamente illustrate le principali modifiche intervenute nel 

passaggio dal PD al PE, al fine di operare una ricognizione delle variazioni più salienti. 

Nello specifico il progetto esecutivo ha apportato delle modifiche al progetto definitivo posto a 

base di gara, migliorando la qualità progettuale del verde urbano, attribuendo una vocazione alle 

piazze, che in precedenza era stata demandata al seguente livello di progettazione, sono stati 

approfonditi da un punto di vista della progettazione strutturale dei corpi d’opera in particolare la 

terrazza sul mare come punto di arrivo della passeggiata, e, in ultimo, è stato apportato un 

cambiamento al trattamento ambientale delle loppe considerate un rifiuto, che ha portato ad 

una sostanziale economia  la quale ha permesso uno sviluppo maggiore della progettazione dal 
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punto di vista qualitativo.  In ultimo il progetto esecutivo integra e modifica il progetto definitivo 

recependo le prescrizioni ricevute in fase di conferenza dei servizi, che nella prima fase di 

redazione non erano state ottemperate.  

Di seguito si riportano nel dettaglio le variazioni apportate, e la relativa quantificazione economica 

calcolata, in conformità con quanto previsto nell’art. 4 del Capitolato Speciale d’appalto, sulla base 

dell’elenco prezzi depurati del ribasso di aggiudicazione (15,88%).. 

 

4.1. REALIZZAZIONE 230 MT DUNA 

Il progetto definitivo ha previsto delle lavorazioni nei primi 230 mt per la realizzazione della duna, 

realizzata in analogia al primo tratto di cui alla perizia 2935: il progetto esecutivo ha apportato delle 

modifiche a quanto già previsto, in particolare prevedendo l’asportazione del manto esistente, lo 

smaltimento e gli oneri di discarica. 

 

CONFRONTO PD-PE   

  AMBITO TOTALE PD TOTALE PE  DIFF. Lordo 
DIFF. Netto 
(- 15,88%) 

ALL. 1 
REALIZZAZIONE 
230 MT DUNA 946.948,48 1.013.643,22  66.694,74 56.103,62 

 

 

4.2. TRATTAMENTO AMBIENTALE 

Il progetto di realizzazione del parco urbano prevedeva l’utilizzo dei materiali presenti in sito 

costituiti da terre e rocce da scav006F e loppe. Tali materiali, depositati tempi addietro, sono stati 

oggetto di diverse analisi ambientali riscontrando alcuni superi che non permettevano il diretto 

utilizzo degli stessi per la realizzazione delle dune da inverdire e piantumare nelle ultime fasi 

progettuali. Per la parte terre e rocce da scavo, si è prevista la caratterizzazione ambientale per 

verificare la conformità ai parametri della tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta 

del D.lgs. n. 152/2006. La progettazione definitiva prevedeva il riutilizzo delle terre e rocce 

conformi e la dismissione in discarica per la parte di terre e rocce non conformi. Per le loppe 

presenti in sito si era previsto, in sede di progettazione definitiva, un trattamento ambientale 

brevettato denominato HPSS, che avrebbe consentito, attraverso l’installazione di un impianto 

fisso con fasi di trattamento di solidificazione e stabilizzazione, l’incapsulamento delle frazioni di 

loppe ridotte in sfere di piccolo diametro per renderle conformi conformità ai parametri della 

tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006. 
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 In particolare, il processo di trattamento prevedeva due diversi processi in funzione delle diverse 

frazioni granulometriche: 

 sotto vaglio (d<30mm) da inviare al bacino di deposito temporaneo per poi essere 

processato nell’impianto di stabilizzazione/solidificazione;  

 sopra vaglio (d>30mm) che sarà, da inviare alla sezione di frantumazione. 

Il materiale di sopra vaglio, sottoposto a riduzione granulometrica mediante un frantoio, una volta 

frantumato, sarebbe stato reimmesso in testa al vaglio per essere poi direttamente processato alla 

sezione S/S. Il materiale stabilizzato in uscita dal trattamento Hpss avrebbe garantito determinate 

caratteristiche ambientali e geotecniche per essere poi riutilizzato come materiale per il 

rimodellamento dell’area, traguardando il rispetto dei limiti della colonna A della Tabella 1 

dell’Allegato 5 della Parte IV del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., mediante l’utilizzo di un additivo a umido, 

con un prodotto cementizio, dopo un tempo di maturazione e di essicamento, si sarebbe ottenuto 

un materiale conforme alla tabella A e idoneo alla realizzazione del parco urbano a fruizione 

pubblica 

L’approfondimento della progettazione esecutiva, unitamente alle interlocuzioni con i vari Enti con 

particolare riferimento ai numerosi tavoli tecnici con Città Metropolitana e Arpal Liguria, hanno 

permesso di introdurre una modifica nel sistema di trattamento delle loppe presenti in cantiere, 

traguardando il nulla osta da parte delle Autorità. 

Detta variante progettuale ha conseguito una variazione economica al progetto posto a base di 

gara in diminuzione per quel che attiene il trattamento ambientale dei materiali già presenti 

nell’area, loppe e terre e rocce da scavo ricadenti in tabella B.  

L’impresa, nell’ambito del progetto esecutivo, propone un’attività di recupero in R10, ripristino 

ambientale di rifiuti. L’intera volumetria di materiali sarà utilizzata come nucleo del cumulo, 

mentre la parte superficiale sarà coperta da terreno vegetale conforme alla Colonna A. Al fine di 

rendere un totale isolamento tra le loppe e i terreni vegetali si è prevista la posa di un telo in HDPE, 

che permetterà il totale isolamento dalle acque meteoriche, e inoltre, per maggiore cautela, un 

capping di uno strato di argilla.  

La variazione al progetto di cui al presente paragrafo rappresenta a tutti gli effetti una variante 

migliorativa rispetto a quanto proposto nel progetto definitivo apportando una diminuzione 

economica al progetto esecutivo. Di seguito la tabella comparativa dei costi del PD, del PE e del 

differenziale tra i due progetti, in questo caso il differenziale è negativo evidenziandone il 

risparmio. 
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CONFRONTO PD-PE   

  AMBITO TOTALE PD TOTALE PE  DIFF. Lordo 
DIFF. Netto 

(-15,88%) 

ALL. 1_A 
TRATTAMENTO 
AMBIENTALE 2.702.472,83 1.588.400,00  -1.114.072,83 -937.158,06 

 

 

Tale modifica non altera la natura complessiva del contratto in quanto consiste in una diversa 

modalità di trattamento delle loppe presenti in cantiere più economica rispetto alla previsione del 

progetto definitivo, definita anche a seguito delle interlocuzioni intervenute con le Amministrazioni 

a tal fine competenti e, in particolare, nell’ambito dei tavoli tecnici con Città Metropolitana di 

Genova e ARPAL Liguria.   

 

4.3. REALIZZAZIONE PARCO E RELATIVE OPERE IMPIANTISTICHE 

Il progetto esecutivo ha previsto la sistemazione e la rifunzionalizzazione delle piazze, 

mantenendone il numero e la posizione, come previsto nel progetto definitivo, ma sono variate 

alcune delle funzioni inizialmente ipotizzate. Nel progetto definitivo erano presenti le seguenti aree 

funzionali: l’area gioco per bambini, la piazza degli ulivi e della sosta, il campetto per il calcio a 5, lo 

skateboard park e l’area attrezzata.  

Il nuovo progetto, modifica leggermente tali funzioni e prevede:  

 la baia del gioco, che mantiene la funzione previste precedentemente; 

 la baia del tempo libero, dove ritroviamo le stesse funzioni preesistenti con l’aggiunta di 

un’area dedicata all’agility dog; 

 la baia del movimento diventa l’unica area dedicata alle attività sportive e ospita aree per il 

fitness e l’allenamento all’aria aperta; 

 la baia degli eventi è pensata per ospitare eventi di diverso genere, è contraddistinta da una 

grande area libera, con la presenza di bar e servizi igienici; 

 la terrazza del sole è un ampio spazio pavimentato come la passeggiata, ombreggiato da 

palme e arredato con panche e prendisole per il relax e lo svago.  

 Creazione di terrazze a sbalzo sul mare nella parte terminale orientale del parco per offrire una 

visuale unica verso la città e creare una relazione tra il parco e il mare. Quest’area si trova in 

continuità con la terrazza del sole, e permette di accedere al mare, grazie alla realizzazione di 

una piattaforma galleggiante come terrazza terminale; 

 Risagomatura delle dune, in continuità con le nuove forme delle baie e delle terrazze; 
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 Migliorie al percorso botanico che, dalla passeggiata principale si stacca e percorre la duna, 

permettendo ai fruitori di immergersi nella natura; 

 Ricollocamento e implementazione delle alberature previste, in modo da creare una vera 

collina mediterranea. 

Nonostante l’approfondimento della progettazione e le migliorie apportate in termini di verde 

urbano e fruibilità degli spazi aperti è apprezzabile il risparmio economico, che si configura come 

variante in diminuzione, relativo all’ambito di cui all’allegato 2 del computo metrico estimativo, 

circa la realizzazione del parco urbano.  

Oltre alle modifiche ed implementazioni sopra riportate, il progetto prevede anche un 

approfondimento dei temi impiantistici, in particolar modo sono stati fatti i seguenti 

aggiornamenti in relazione al progetto posto a base di gara: 

 Integrazione e aggiunta dell’impianto d’illuminazione lungo la passeggiata botanica, questa 

miglioria è servita per garantire la realizzazione di un percorso illuminato in sicurezza; 

 Sistemazione e adeguamento impianti elettrici e drenaggi. 

Il progetto definitivo prevedeva l’illuminazione pubblica lungo il tratto di passeggiata pedonale e 

nelle piazze, ipotizzando che nell’insieme, venisse illuminato anche il percorso botanico, che si 

sviluppa nella parte più interna del parco. Nell’ambito della progettazione esecutiva, per quanto 

attiene l’area di intervento delle Baie, i calcoli illuminotecnici, di cui alla norma UNI 11248, hanno 

evidenziato, una scarsa luminosità lungo il percorso botanico, pertanto, per il raggiungimento degli 

standard minimi di illuminazione di cui alla normativa vigente, si è reso necessario prevedere un 

sistema di illuminazione dedicato al percorso botanico. 

Tale modifica non altera la natura complessiva del contratto in quanto propone un adeguamento 

del sistema di illuminazione del percorso botanico – già previsto in sede di progettazione definitiva 

- in ottemperanza alla norma UNI 11248.  

 

CONFRONTO PD-PE 

  AMBITO TOTALE PD TOTALE PE DIFF. Lordo 
DIFF. Netto  

(-15,88%) 

ALL. 2 
REALIZZAZIONE 720 
MT PARCO URBANO 5.348.761,30 5.087.441,89 -261.319,41 - € 219.821,89 

ALL. 4 IMPIANTI 313.416,32 586.286,10 272.869,78 € 229.538,06 

 TOTALI 5.662.177,62  5.673.727,99  11.550,36 9.716,17  
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4.4. OPERE STRUTTURALI 

Con riferimento alle prime attività propedeutiche alla progettazione, si è resa necessaria una 

campagna geognostica e ulteriori prelievi sui cumuli, oltre a quelli già eseguiti per la redazione del 

progetto definitivo, atti a verificare la consistenza e le caratteristiche dei materiali, indagini proprie 

del livello di progettazione esecutivo. Nello specifico sono stati eseguiti: 

 n.4 sondaggi geognostici, alla profondità di circa 30,00 mt.; 

 prove SPT, 

 prelievo di campioni indisturbati, 

 prove di laboratorio, 

 N. 4 stese sismiche MASW. 

 

I carotaggi, specifici per la caratterizzazione della stratigrafia dei terreni, sono attività 

convenzionalmente svolte durante la progettazione esecutiva; dette indagini sismiche hanno dato 

evidenza imprevista di una caratterizzazione del terreno affine ma non uguale a quella posta a 

base gara, pertanto, sono stati rimodulati secondo i nuovi parametri del terreno i calcoli statici. 

Di seguito l’elenco dei temi oggetto di aggiornamento e affinamento della progettazione 

strutturale: 

 opere strutturali, quali: muro per l’arrampicata, scale e rampe, precedentemente non 

approfondite e sviluppate.  

 terrazza sul mare; 

 piattaforma galleggiante; 

 terre armate, tramite approfondimento della modellazione delle dune. 

 

Ai fini dell’inquadramento normativo della modifica in esame, si richiama quanto previsto nell’art. 9 

del Capitolato Speciale d’Appalto per cui “ai sensi dell’art. 106, co. 1 lett. A) d.lgs. n. 50/2016 i lavori 

possono essere modificati senza una nuova procedura nei seguenti casi: 

a) rinvenimento di situazione geotecnica diversa da quanto ipotizzato nel progetto 

definitivo, tale da consentire o necessitare di diverse opere o diversamente dimensionate, 

sempre nel rispetto dei requisiti prestazionali richiesti dal progetto definitivo. 

Visto quanto sopra, poiché il progetto definitivo aveva portato a una modellazione, i cui riferimenti 

derivavano da una campagna geognostica limitata ad alcune zone di intervento, a seguito degli 

approfondimenti dell’ulteriore campagna geognostica, eseguite nel livello progettuale esecutivo, 

detti ulteriori sondaggi hanno portato alla luce, in modo non previsto e non prevedibile, una 
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caratterizzazione del terreno differente da quella ipotizzata nel progetto definitivo, con la 

conseguenza che si è reso necessario apportare le modifiche alle opere strutturali come sopra 

descritte mantenendo fermo il rispetto dei requisiti prestazionali richiesti nel progetto definitivo. 

 

 

 

CONFRONTO PD-PE   

  AMBITO TOTALE PD TOTALE PE  DIFF. Lordo 
DIFF. Netto 

(-15,88%) 

ALL. 3 STRUTTURE 3.238.401,06 4.037.566,20  799.165,14 672.257,71 
 

 

4.5. OPERE FINALIZZATE ALL’ARMONIZZAZIONE DELL’INTERVENTO CON IL 

PROGETTO P.2935 

Il progetto esecutivo recepisce le note ricevute durante la Conferenza, in particolare relative al 

primo lotto. 

 

Figura 2 – Aree di progetto (in verde) e aree lotto 1 (in rosa) 

 

Oltre a quanto sopra riportato si riassumono le modifiche maggiori conseguenti il recepimento di 

alcune delle prescrizioni richieste dal Comune di Genova, Direzione Facility Management - Ufficio 

Abbattimento barriere architettoniche con il parere favorevole con prescrizioni da recepirsi in sede 

di progettazione esecutiva di cui alla nota prot. 281559 del 24/09/2020 allegato alla determina 

dirigenziale del Comune di Genova n. 2020-118.0.0.-121 (v. all. 1 alla presente Relazione), ovvero: 

1. “Al fine di evitare commistioni tra il percorso pedonale e la pista ciclabile è stato richiesto 

l’allargamento della passeggiata, anche del primo lotto già autorizzato, mediante opere di 
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riempimento della scarpata, garantendo una larghezza minima di 1.5m per il tratto 

perdonale e 2.5m per quello ciclabile; 

2. Relativamente ai percorsi podotattili per non vedenti e ipovedenti occorre approfondire le 

modalità di orientamento già a partire dalla passeggiata a progetto, coinvolgendo anche gli 

spazi del primo lotto d’intervento, mediante l’installazione di una mappa tattile a 

descrizione dell’ambito, nonché definendo compiutamente e attività previste nelle diverse 

piazzole di sosta anche definendo i percorsi per i non vedenti, intersecanti la pista ciclabile 

con gli opportuni accorgimenti; 

3. In corrispondenza dei salti di quota superiori a 30 cm dovrà essere installato un parapetto o 

una ringhiera di altezza minima 1,00m di idonea robustezza, non scalabile e inattraversabile 

da una sfera di diametro pari a 10 cm, dotata di un cordolo di almeno 10cm o una sezione 

cieca nella parte aderente al suolo in modo che questa possa essere utilizzata quale linea 

naturale da parte di persone non vedenti”; 

 

Il progetto esecutivo di variante ha recepito le prescrizioni della conferenza dei servizi, che, anche 

se non afferenti l’appalto in oggetto, risultavano comunque finalizzate ad armonizzare l’intervento 

in esame con quello già precedentemente realizzato, in modo da garantire l’omogeneità dell’intera 

area in termini di fruibilità della stessa da parte della cittadinanza. 

 

  
PRESCRIZIONI DA 
OTTEMPERARE 

TOT. 
PD TOTALE PE  

DIFFERENZ
A L. 

DIFFERENZ
A NETTA (-

15,88%). 

ALL. 2 
PARAPETTI PERCORSI 
INTERNI - 179.422,94  179.422,94 150.930,57 

ALL. 5 LOTTO 1 - 537.239,65  537.239,65 451.925,99 
 

5. RICONDUCIBILITA’ DELLE MODIFICHE ALL’ART. 106 

La finalità della presente relazione riguarda la disamina puntuale, in ordine alla sussistenza delle 

condizioni previste dall’art. 106 del Codice, per ciò che concerne le modifiche intervenute la 

redazione del progetto definitivo rispetto al PD approvato, posto a base gara, descritte nei paragrafi 

precedenti. 

L’intervento ricade nella disciplina speciale di cui al già citato Decreto Legge n. 109 del 28/09/18, 

convertito con Legge 130 del 16/11/2018, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la 

sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il 

lavoro e le altre emergenze”: normativa speciale che, ai fini della pronta realizzazione dell’opera 
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pubblica di protezione civile, prevede che il Commissario Straordinario operi in deroga ad ogni 

disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice 

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, nonchè dei vincoli 

derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea (art. 1, comma 5 DL 109/2018).  

L’art. 9 bis del DL n. 109/2018 prevede che il Commissario Straordinario adotti, su proposta 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, un Programma Straordinario di 

investimenti urgenti, da realizzare a cura dell’Autorità di Sistema Portuale con l’applicazione delle 

deroghe di cui all’art. 1 DL 109/2018, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, ivi comprese le 

risorse previste nel bilancio dell’Autorità ovvero di altri soggetti. 

 

Seppure l’opera ricada nell’ambito di applicazione della disciplina speciale, “Programma 

Straordinario”, è opportuno e cautelativo attenersi comunque ai contenuti rinvenibili dagli atti 

contrattuali e, in particolare, alle previsioni del Capitolato Speciale d’Appalto.  

 

In questo quadro, va evidenziato che il Capitolato Speciale d’appalto (art. 9) dispone che, fermo 

quanto previsto dall’articolo 1 del Capitolato medesimo, ai sensi dell’art. 106, comma 1, del D. Lgs. 

50/2016, le modifiche nonchè le varianti dei contratti in corso di esecuzione devono essere 

autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della Stazione appaltante.  

Si richiama in particolare l’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto per cui “ai sensi dell’art. 106, co. 

1 lett. A) d.lgs. n. 50/2016 i lavori possono essere modificati senza una nuova procedura nei 

seguenti casi: 

rinvenimento di situazione geotecnica diversa da quanto ipotizzato nel progetto definitivo, tale 

da consentire o necessitare di diverse opere o diversamente dimensionate, sempre nel rispetto 

dei requisiti prestazionali richiesti dal progetto definitivo 

Oltre a quanto sopra, il Capitolato Speciale d’appalto, all’art. 17, relativo alla progettazione in capo 

all’appaltatore, prevede che: 

 “nel caso venga manifestata dall’impresa, in sede di redazione del progetto esecutivo, 

l’esigenza di variazioni alla qualità e alla quantità del progetto, la Stazione Appaltante 

valuterà preliminarmente l’ammissibilità di dette variazioni, riscontrando l’eventuale 

riconducibilità alle fattispecie di cui all’art. 106 del D.Lgs 50/16”;  

 “sono ammesse modifiche al contratto, nel rispetto di quanto definito all’art. 106 c. 2 del 

D.Lgs 50/16, su richiesta motivata della Stazione Appaltante”. 
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Dalla disamina puntuale delle modifiche apportate al progetto definitivo, esposta nei paragrafi 

precedenti, si valuta la riconducibilità al richiamato art. 106 del Codice, quale accertamento dei 

requisiti di legittimità in relazione al progetto approvato oggetto di contratto. 

Si evince che le variazioni introdotte dal progetto esecutivo, rispetto al primo, sarebbero da far 

risalire a circostanze sopravvenute, riconducibili: 

 In parte a indagini e approfondimenti svolti nell’ambito della progettazione esecutiva, 

tipiche e specifiche di tale fase progettuale e dunque non eseguibili nella precedente fase 

di Progetto Definitivo; 

 a verifiche sull’effettivo stato dei luoghi e dei beni su cui i lavori andranno ad intervenire 

(che l’appaltatore ha potuto eseguire solo dopo l’aggiudicazione); 

 a richieste da parte di Enti terzi quali prescrizioni formulate in sede di Conferenza; 

 alla necessità di eseguire prestazioni supplementari al fine di armonizzare l’intervento in 

esame con quello già realizzato nell’ambito della P.2935. 

 

Si specifica inoltre, che dal confronto operato fra PD e PE si evince che le variazioni introdotte in 

quest’ultimo,  sarebbero da far risalire a richieste di Enti terzi non recepite all’interno del progetto 

posto a base di gara, vedi gli aumenti di spesa relativi alla richieste dall’ufficio Abbattimento 

Barriere Architettoniche, in parte a indagini e approfondimenti svolti nell’ambito della 

progettazione esecutiva, tipiche e specifiche di tali fasi progettuali e dunque non eseguibili nella 

precedente fase di Progetto Definitivo. 

Dalle considerazioni e dalla disamina svolte nei paragrafi precedenti, le modifiche introdotte in 

sede di PE hanno riguardato principalmente la rimodulazione dei calcoli statici a seguito di 

un’ulteriore campagna geognostica, richiesta dai progettisti, ulteriore rispetto a quella posta a base 

di gara.  

Di seguito riporta la tabella dei costi aggiuntivi rispetto al PD con l’indicazione per ogni voce di 

spesa la riconducibilità all’art. 106 precisando quanto segue:  

1. la modifica inerente le strutture realizzate, trova fondamento nel rinvenimento di una situazione 

geotecnica diversa rispetto a quella ipotizzata nel progetto definitivo, ed emersa solamente a 

seguito degli ulteriori approfondimenti svolti in sede di predisposizione del progetto esecutivo. Per 

l’effetto la stessa risulta espressamente prevista dall’art. 9 lett. A) del Capitolato Speciale d’appalto, 
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e si configura come una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 co. 1 lett. A) D.lgs. n. 50/2016;2. 

tutte le ulteriori modifiche contrattuali proposte complessivamente valgono __________ (inserire il 

valore assoluto di tutte le altre modifiche, e non il differenziale netto) al netto del ribasso offerto in 

sede di gara (15,88%). Per l’effetto, il valore complessivo delle modifiche in esame si pone al di sotto 

della soglia comunitaria di cui all’art. 35 D.lgs. n. 50/2016, e corrisponde a meno del 15% del valore 

iniziale del contratto. Inoltre le modifiche non alterano la natura generale del contratto che rimane, 

a tutti gli effetti, invariata. In considerazione di ciò si ritiene che le modifiche come sopra descritte 

rientrino nell’ambito di applicazione dell’art. 106, co. 2 D.lgs n. 50/2016. 

 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PD-PE 
RICONDUCIBILITA' 
ART. 106     IMPORTI LORDI   

N. DESCRIZIONE TOTALE PD TOTALE PE DIFFE. NETTO   

ALL. 1 REALIZZAZIONE 230 MT DUNA  € 946.948,48   € 1.013.643,22   € 56.103,62 art. 106 c.2 

ALL. 1a TRATTAMENTO AMBIENTALE  € 2.702.472,83   € 1.588.400,00  -€   937.158,06 art. 106. Co. 2 

ALL. 2 - 4 
REALIZZAZIONE 720 MT 
PARCO URBANO - IMPIANTI  € 5.662.177,62  € 1.588.400,00 € 9.716,17 art. 106 co. 2 

ALL. 3 STRUTTURE  € 3.238.401,06   € 4.037.566,20   € 672.257,71 art. 106 c.1 lett. A      

            

  
OPERE ABBATTIMENTO 
BARRIERE ARCHITETTONICHE         

ALL. 2 PARAPETTI PERCORSI INTERNI  -   € 179.422,94   € 150.930,58  art. 106 c.2 

ALL. 5 LOTTO 1  -   € 537.239,65   € 451.925,99  art. 106 c.2 

  € 12.550.000,00 € 13.030.000,00 € 403.776,00   

 

 

6. SERVIZI DI INGEGNERIA E ONERI DI PROGETTAZIONE 

Per il calcolo dei corrispettivi posti a base di gara per la redazione del progetto esecutivo di variante 

secondo il DM 17.06.2016, sono state assunte le stesse categorie utilizzate nel progetto definitivo. 

      PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Cod.  Importo  Cod. Descrizione  

OS 24  € 6.390.390,58  E.19 

Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici 
attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione 
paesaggistica e ambientale di aree urbane 

OG 13  € 5.051.209,42  P.02 

 Interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportiva Opere a 
verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell’opera è 
prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo. 

OG12:  € 1.588.400,00  P.03 

Interventi recupero, riqualificazione ambientale -  Opere di 
riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o 
urbani fina delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti  
biotiche ed abiotiche 
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   € 13.030.000,00    
 

 

Relativamente ai lavori legati alla bonifica ambientale, categoria di progettazione P.03, si evidenzia 

come, trattandosi di variante in diminuzione, gli oneri di progettazione esecutiva sarebbero 

teoricamente inferiori rispetto a quelli della progettazione definitiva, pertanto, nel calcolo totale 

degli oneri si riporta lo stesso importo del progetto definitivo. 

                  
Cod.  Importo  Cod. ONERI PD PE SPESE 

13% 
ONERI PE 
TOTALE 

DIFFERENZA NETTI       
-15,88% 

OS 24  € 6.390.390,58  E.19  € 158.014,31  
 
€153.001,29  

 
€19.890,17   € 177.904,48    19.890,17 €   €16.731,61  

OG 13  € 5.051.209,42  P.02  € 69.970,69   € 71.557,67  
 
€9.302,50   € 79.273,19     9.302,50 €   €7.825,26  

OG12:  € 1.588.400,00  P.03  € 48.845,04   € -     € -     € 48.845,04     €-    

       €19,97            
   

€13.030.000,00  
  

 €276.850,01       € 306.022,70    29.192,66 €  24.556,87   
 

7. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO 

Richiamate le valorizzazioni economiche di cui ai paragrafi precedenti si riporta di seguito la 

valorizzazione complessiva della perizia di variante, evidenziando come l’aumento di spesa sia del 

3,36 % rispetto all’importo iniziale: 

PARTE A: LAVORI A CORPO 

A1) LAVORI   A CORPO  €           13.030.000,00  
A2) TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA  €                 520.000,00  

A4) PROGETTO ESECUTIVO  €                   306.022,70  
IMPORTO TOTALE SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA   €               13.336.022,70  
IMPORTO TOTALE A BASE DI APPALTO  €               13.856.022,70  

 

Tale incremento, dovuto alle ottimizzazioni e alle aggiunte progettuali sopra descritte risultano 

coerenti la copertura finanziaria a disposizione, come si evince dal quadro economico seguente: 
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PD 

Contratto 
n.49586 di Rep. 
del 12/05/2021 - 

raccolta 
n.26234 

PE PE  
Incremento 
PE variante 

  Tipologia 
Importo Base 

Gara 

Importi 
contratto 

Importo 
Importo 

Rideterminato 
Importo 

  QUADRO A 
(ribasso: 
15,88%) 

I.L. Importo componente 12.550.000,00 € 10.557.060,00 €  13.030.000,00€ 10.960.836,00 €  403.776,00 €  

SIC 
Attuazione della sicurezza              

500.000,00 €  
             

500.000,00 €  
  

520.000,00 €  
  

520.000,00 €  
  

20.000,00 €  

PE 
Importo progettazione 
definitiva (art. 53 comma 2 
lett b,c Dlgs 163/2006 ) 

               
276.850,00 €  

                 
232.886,22 €  

  
306.022,70 €  

  
257.426,30 €  

               
24.540,08 €  

  TOTALE QUADRO A 13.326.850,00 €  11.289.946,22 €  13.856.022,70 €  11.738.262,30 €  448.316.08 €  

  QUADRO B - SAD SAD Base Gara    
SAD 

Rideterminate   

C02 
Rilievi accertamenti e 
indagini 

200.000,00 €                       
200.000,00 €  

  

C03 
Allacciamenti a pubblici 
servizi 

100.000,00 €                        
100.000,00 €  

  

C04 
Imprevisti 

240.000,00 €      
                  

833.607,57 €  
  

C06 
Accantonamento di cui 
all’articolo 133, commi 3 e 4, 
del codice 

                  
-   €  

    
                  

-   €  
  

C07 

Spese di cui agli artt 90 c 5 e 
92 c 7-bis del codice, spese 
tecniche relative alla 
progettazione, alle necessarie 
attività preliminari, al 
coordinamento della 
sicurezza in fase di 
progettazione, alle 
conferenze di servizi - 
Incentivo alla progettazione 
2% 

                    
411.000,00 €  

                        
411.000,00 €  

  

C08 

Spese per attività tecnico 
amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al 
responsabile del 
procedimento, di verifica e 
validazione 

                 
500.000,00 €  

    
                 

500.000,00 €  

  

C09 
Eventuali spese per 
commissioni giudicatrici 

                 
200.000,00 €  

    
                 

200.000,00 €    

C10 
Spese per pubblicità e, ove 
previsto, per opere artistiche 

                  
80.000,00 €  

                      
80.000,00 €    

C11 

Spese per accertamenti di 
laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto, 
collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici 

                  
317.073,50 €      

                  
317.073,50 €  

  

C12 
IVA, eventuali altre imposte e 
contributi dovuti per legge 

                  
125.076,50 €  

                      
125.076,50 €    

  TOTALE QUADRO B   2.173.150,00 €    2.173.150,00 €    
       2.766.757,57 €  

  

  
TOTALE QUADRO 

ECONOMICO 
15.500.000,00 €   13.463.096,22 €         14.505.019,87 €   
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8. TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI VARIANTE 

Per la realizzazione dei lavori, di cui alla presente relazione di variante, si ritiene di dover fissare un 

tempo utile massimo di 45 giorni naturali e consecutivi oltre quelli previsti dall’appalto originario. 

Il tempo utile per l’esecuzione delle lavorazioni tiene in considerazione il tempo di preavviso 

necessario per l’esecuzione di tutte le opere provvisionali propedeutiche all’esecuzione dei lavori, il 

tempo necessario per eseguire i lavori oggetto dell’appalto, il tempo d’inattività per eventuali 

avverse condizioni meteorologiche per un totale di 375 giorni. 

9. CONCLUSIONI 

In virtù delle sopra esposte considerazioni si formula proposta di variante per l’importo 
complessivo di 448.316.08 euro pari ad un incremento del valore del contratto corrispondente a 
3,36 %. 

Il Direttore Dei Lavori 
ARCH. MARIANTONIETTA TATTI 

 
 
Il RUP vista la relazione di variante formulata dal Direttore dei Lavori, approva la proposta di 
variante e dispone la trasmissione della stessa alla Stazione Appaltante per il seguito di 
competenza. 
 

Il Responsabile Unico Del Procedimento 
DOTT. GIUSEPPE CANEPA 

ALLEGATI 

 PROVVEDIMENTO DI INTESA E PRESCRIZIONI 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-118.0.0.-185, DEL 27/12/2021 

 QUADRO DI RAFFRONTO 
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Spett.le 

Unità Speciale Gare e Contratti Programma Straordinario 

c.a. Avv. Luca Nuzzolo 

 

 

Oggetto: P. 3067 Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di Prà 
lato sud  - rideterminazione Quadro Economico ed approvazione modifica contrattuale ex art. 106 
D. Lgs. 50/2016  

 

Facendo seguito e riferimento alla nota tecnica di variante (prot. 23/02/2023.0007789.I), si trasmette 
il Quadro Economico dell’intervento in oggetto da rideterminare così come previsto dal medesimo 
quadro allegato alla presente (all. 1). 

 

Con riferimento all’economia derivante dal ribasso offerto in sede di procedura d’affidamento 
dell’appalto integrato di cui si verte (pari a complessivi euro 2.036.903,78), si precisa che si intende 
mantenere integralmente l’importo del ribasso per il pagamento dei Sal straordinari di cui al decreto 
aiuti d.l. 50/2022. 

 

Ad integrazione della succitata nota tecnica di variante a firma RUP e DL, si soggiunge che: 

1. la modifica inerente le strutture realizzate, trova fondamento nel rinvenimento di una situazione 
geotecnica diversa rispetto a quella ipotizzata nel progetto definitivo, ed emersa solamente a 
seguito degli ulteriori approfondimenti svolti in sede di predisposizione del progetto esecutivo. Per 
l’effetto la stessa risulta espressamente prevista dall’art. 9 lett. A) del Capitolato Speciale d’appalto e 
si configura come una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 co. 1 lett. A) D.lgs. n. 50/2016; 

2. tutte le ulteriori modifiche contrattuali proposte complessivamente valgono euro 1.605.834,71 
(trattasi del valore assoluto di tutte le altre modifiche) al netto del ribasso offerto in sede di gara 
(15,88%). Per l’effetto, il valore complessivo delle modifiche in esame si pone al di sotto della soglia 
comunitaria di cui all’art. 35 D.lgs. n. 50/2016, e corrisponde a meno del 15% del valore iniziale del 
contratto. Inoltre, le modifiche non alterano la natura generale del contratto che rimane, a tutti gli 
effetti, invariata. In considerazione di ciò si ritiene che le modifiche come sopra descritte rientrino 
nell’ambito di applicazione dell’art. 106, co. 2 D. Lgs n. 50/2016. 

Cordiali saluti.  

 

RUP P. 3067                                                                                                        DL P. 3067 

(Dott. Geol. Giuseppe Canepa)                                                                       (D.ssa Arch. Mariantonietta Tatti) 
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PD
Contratto n.49586 di Rep. 

del 12/05/2021 - raccolta 

n.26234

PE PE 
Incremento PE 

variante

Tipologia Importi contratto

QUADRO A (ribasso: 15,88%)

I.L. Importo componente 12.550.000,00 €           10.557.060,00 €           13.030.000,00 €         10.960.836,00 €          403.776,00 €            
SIC Attuazione della sicurezza 500.000,00 €               500.000,00 €               520.000,00 €                520.000,00 €                20.000,00 €             

PE
Importo progettazione definitiva (art. 53 comma 2 lett 

b,c Dlgs 163/2006 )
276.850,00 €                 232.886,22 €                  306.022,70 €                 257.426,30 €                  24.540,08 €               

TOTALE QUADRO A 13.326.850,00 €           11.289.946,22 €             13.856.022,70 €           11.738.262,30 €             448.316,08 €         

QUADRO B - SAD SAD Base Gara
SAD post contratto 

(comprensive del ribasso)
SAD SAD Rideterminate

C02 Rilievi accertamenti e indagini                      200.000,00 €                      200.000,00 € 

C03 Allacciamenti a pubblici servizi                      100.000,00 €                      100.000,00 € 

C04 Imprevisti                      240.000,00 €                      1.797.587,70 € 

C07

Spese di cui agli artt 90 c 5 e 92 c 7-bis del codice, spese 
tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 

preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, alle conferenze di servizi - Incentivo alla 

tt i  2%

                       411.000,00 €                      100.000,00 € 

C07

Spese di cui agli artt 90 c 5 e 92 c 7-bis del codice, spese 
tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 

preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, alle conferenze di servizi - Incentivo alla 

tt i  2%

                       411.000,00 €                        311.000,00 € 

C08

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 

progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, 

di verifica e validazione

                    500.000,00 €                     500.000,00 € 

C09 Eventuali spese per commissioni giudicatrici                      200.000,00 €                          11.000,00 € 
C10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche                        80.000,00 €                                       -   € 

C11

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-

amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici

                        317.073,50 €                         317.073,50 € 

C12 IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge                        125.076,50 €                        425.076,50 € 

TOTALE QUADRO B 2.584.150,00 €                 2.584.150,00 €                 3.761.737,70 €                   

TOTALE QUADRO ECONOMICO 15.911.000,00 €                13.874.096,22 €                15.500.000,00 €              

P.3067

QUADRO ECONOMICO BASE GARA E PROPOSTA DI RIDETERMINAZIONE

Importo Base Gara Importo
Importo 

Rideterminato
Importo
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Spett.le 

Unità Speciale Gare e Contratti Programma Straordinario 

c.a. Avv. Luca Nuzzolo 

 

 

Oggetto: P. 3067 Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del 
canale di Prà lato sud  - rideterminazione Quadro Economico ed approvazione modifica 
contrattuale ex art. 106 D. Lgs. 50/2016  

 

Facendo seguito e riferimento alla nota tecnica di variante (prot. 23/02/2023.0007789.I), si 
trasmette il Quadro Economico dell’intervento in oggetto da rideterminare così come 
previsto dal medesimo quadro allegato alla presente (all. 1). 

 

Con riferimento all’economia derivante dal ribasso offerto in sede di procedura 
d’affidamento dell’appalto integrato di cui si verte (pari a complessivi euro 2.036.903,78), si 
precisa che si intende mantenere il 50% dell’importo del ribasso per il pagamento dei Sal 
straordinari di cui al decreto aiuti d.l. 50/2022. 

 

Ad integrazione della succitata nota tecnica di variante a firma RUP e DL, si soggiunge che: 

1. la modifica inerente le strutture realizzate, trova fondamento nel rinvenimento di una 
situazione geotecnica diversa rispetto a quella ipotizzata nel progetto definitivo, ed emersa 
solamente a seguito degli ulteriori approfondimenti svolti in sede di predisposizione del 
progetto esecutivo. Per l’effetto la stessa risulta espressamente prevista dall’art. 9 lett. A) del 
Capitolato Speciale d’appalto e si configura come una modifica contrattuale ai sensi 
dell’art. 106 co. 1 lett. A) D.lgs. n. 50/2016; 

2. tutte le ulteriori modifiche contrattuali proposte complessivamente valgono euro 
1.605.834,71 (trattasi del valore assoluto di tutte le altre modifiche) al netto del ribasso 
offerto in sede di gara (15,88%). Per l’effetto, il valore complessivo delle modifiche in esame 
si pone al di sotto della soglia comunitaria di cui all’art. 35 D.lgs. n. 50/2016, e corrisponde a 
meno del 15% del valore iniziale del contratto. Inoltre, le modifiche non alterano la natura 
generale del contratto che rimane, a tutti gli effetti, invariata. In considerazione di ciò si 
ritiene che le modifiche come sopra descritte rientrino nell’ambito di applicazione dell’art. 
106, co. 2 D. Lgs n. 50/2016. 

Cordiali saluti.  

 

RUP P. 3067                                                                                                        DL P. 3067 

(Dott. Geol. Giuseppe Canepa)                                                     (D.ssa Arch. Mariantonietta Tatti) 
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PD
Contratto n.49586 di Rep. 

del 12/05/2021 - raccolta 

n.26234

PE PE 
Incremento PE 

variante

Tipologia Importi contratto

QUADRO A (ribasso: 15,88%)

I.L. Importo componente 12.550.000,00 €            10.557.060,00 €            13.030.000,00 €          10.960.836,00 €          403.776,00 €             
SIC Attuazione della sicurezza 500.000,00 €               500.000,00 €               520.000,00 €                520.000,00 €                20.000,00 €             

PE
Importo progettazione definitiva (art. 53 comma 2 lett 

b,c Dlgs 163/2006 )
276.850,00 €                 232.886,22 €                  306.022,70 €                 257.426,30 €                  24.540,08 €               

TOTALE QUADRO A 13.326.850,00 €           11.289.946,22 €             13.856.022,70 €           11.738.262,30 €             448.316,08 €         

QUADRO B - SAD SAD Base Gara
SAD post contratto 

(comprensive del ribasso)
SAD SAD Rideterminate

C02 Rilievi accertamenti e indagini                       200.000,00 €                              31.285,81 € 

C03 Allacciamenti a pubblici servizi                        100.000,00 €                          50.000,00 € 

C04 Imprevisti                        240.000,00 €                     1.700.000,00 € 

C07

Spese di cui agli artt 90 c 5 e 92 c 7-bis del codice, spese 
tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 

preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, alle conferenze di servizi - Incentivo alla 

progettazione 2%

                       100.000,00 € 

C07

Spese di cui agli artt 90 c 5 e 92 c 7-bis del codice, spese 
tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 

preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, alle conferenze di servizi - Incentivo alla 

progettazione 2%

                         411.000,00 €                          311.000,00 € 

C08

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 

progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, 

di verifica e validazione

                      500.000,00 €                        230.000,00 € 

C09 Eventuali spese per commissioni giudicatrici                       200.000,00 €                            11.000,00 € 

C10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche                          80.000,00 €                                         -   € 

C11

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-

amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici

                         317.073,50 €                         110.000,00 € 

C12
IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

                         125.076,50 €                       200.000,00 € 

TOTALE QUADRO B 2.173.150,00 €                   2.173.150,00 €                   2.743.285,81 €                    

TOTALE QUADRO ECONOMICO 15.500.000,00 €               13.463.096,22 €                 14.481.548,11 €                    

P.3067

QUADRO ECONOMICO BASE GARA E PROPOSTA DI RIDETERMINAZIONE

Importo Base Gara Importo
Importo 

Rideterminato
Importo
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1  

ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO DI APPALTO INTEGRATO AVENTE 

AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA NONCHE’ I LAVORI DI 

MITIGAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA PASSEGGIATA DEL CANALE DI PRA 

LATO SUD - P. 3067 STIPULATO IN DATA 09/09/2021 CON ATTO REP. N. 49796 

RACC. N. 26417 A ROGITO NOTAIO DOTT. BENIAMINO GRIFFO 

RUP: Dott. Giuseppe Canepa - CIG: 880841452E – CUP: C37H21000560001 
 

L’anno duemilaventitre, il mese di giugno, il giorno 08 giugno, in Genova, 
DA UNA PARTE 

l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, C.F. e P.IVA: 
02443880988, con sede legale in Genova, Via della Mercanzia 2, in persona del 
Dott. Geol. Giuseppe Canepa, nato a Genova il 30/07/1958, C.F.: 
CNPGPP58L30D969V, delegato a tal fine in forza di decreto n. 1421 del 23/12/2021 
a firma del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Dott. Paolo Emilio 
Signorini, nato a Genova il 15/07/1963, nominato con decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n. 601, notificato all’Autorità in 
pari data, (nel prosieguo anche “Autorità”, “Ente appaltante”, “Ente” o 
“Amministrazione”), 

E, DALL’ALTRA 
il Raggruppamento temporaneo di imprese formato da Consorzio Stabile 3 
Emme Difesa Ambiente e Territorio Soc. Cons. a R.L. (capogruppo mandataria, 
P.IVA e Codice Fiscale 06934780963) ed Euphorbia S.r.l. (P. Iva e Codice Fiscale 
mandante: 03014021210), in persona del Sig. Guicciardi Salvatore, nato a Salemi 
(TP) il 10 novembre 1978, in qualità di Legale rappresentante pro tempore, come 
da visura camerale presente in atti dell’Autorità, documento T. 447187111 del 
19/08/2021 (nel proseguo anche “Appaltatore”), 
 
anche le “Parti” nel complesso considerate; 

Premesso che: 

1 Atto di Sottomissione P. 3067-2.pdf.p7m
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2  

− l’Opera oggetto del presente appalto è compresa nell’ “Aggiornamento al 
programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo 
del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento 
intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova nonchè 
per la messa in sicurezza idraulica e l’adeguamento alle norme in materia di 
sicurezza dei luoghi di lavoro” adottato – su proposta dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Ligure Occidentale ai sensi dell’art. 9 bis del D.L. n. 109/2018 - 
dal Commissario Straordinario per la ricostruzione del Viadotto Polcevera 
dell’Autostrada A10 con decreto n. 1 del 28/02/2020; 

−  il progetto definitivo è stato redatto nel maggio 2021 dai tecnici della 
Direzione Tecnica ed Ambiente dell’Autorità; 

− in data 21/06/2021 è stato sottoscritto il verbale di Verifica, prot. n. 18893 di 
pari data; 

− in data 23/06/2021 è stato sottoscritto il verbale di Validazione, prot. n. 19174 di 
pari data; 

− con decreto n. 660 del 07/07/2021 è stato: 
(i) approvato il progetto definitivo (PD) dell'Intervento di mitigazione e 
completamento della passeggiata del canale di Prà lato sud, contraddistinto 
come P.3067, verificato ai sensi dell'art. 26, comma 6, D. Lgs. 50/2016 e 
successivamente validato dal RUP; 
(ii) avviata la gara con procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto 
integrato relativo all’elaborazione della progettazione esecutiva ed alla 
realizzazione dei lavori del sopra citato intervento P. 3067; 
(iii) approvato il Quadro Economico dell'intervento P. 3067 per un importo 
complessivo di euro 15.500.000,00 (di cui euro 13.326.850,00 per 
progettazione esecutiva e lavori - ivi inclusi euro 500.000,00 quali oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso - ed euro 2.173.150,00 quali Somme a 
Disposizione - SAD); 

− sulla base di detto progetto, del relativo Capitolato Speciale d'Appalto 
nonché degli elaborati di progetto, l’Autorità esperiva procedura negoziata 
telematica in data 23/07/2021 nei modi e con le formalità previste in lex 
specialis, nonché nella relativa determina a contrarre; 

− con decreto n. 858 del 19/08/2021, l'appalto integrato P. 3067 è stato 
aggiudicato al costituendo RTI tra la capomandataria Consorzio Stabile 
3Emme Difesa e Territorio Soc. Cons. a r.l. e la mandante Euphorbia S.r.l. 
Società Benefit – con progettista indicato l’RTP tra la capomandataria LAND 
Italia S.r.l. e le mandanti Pini Swiss Engineers S.r.l. ed INGEA S.r.l. - per l’importo 
di aggiudicazione pari ad euro 11.289.946,22 (inclusi euro 500.00,00 per oneri 
di sicurezza speciali non soggetti a ribasso, euro 225.860,00 di costi per la 
sicurezza aziendale ed euro 2.050.960,00 quali costi della manodopera), 
depurato del ribasso del 15,88% offerto in sede di procedura di affidamento; 

− il verbale di consegna parziale prot. n. 31150 del 14/10/2022 individuava le opere 
necessarie e propedeutiche alla acquisizione dell’Autorizzazione Unica 

1 Atto di Sottomissione P. 3067-2.pdf.p7m
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3  

Ambientale (AUA), alla esecuzione delle analisi chimico – fisiche dei cumuli 
presenti nelle aree, alla rimodellazione delle stesse; 

− in data 09/11/2021, con atto a rogito Notaio Dott. Beniamino Griffo Rep. 49767 
Racc. 26417, è stato stipulato il contratto d’appalto per un importo 
contrattuale pari ad euro 11.289.946,22, comprensivo degli oneri per la 
sicurezza, risultante dall’applicazione del ribasso offerto in sede di gara pari al 
15,88%, ed un tempo di esecuzione dei lavori pari a 335 giorni, risultante dal 
ribasso di giorni 30 offerto in sede di gara; 

− con Ordine di Servizio n. 1 del 23/08/2021, nelle more delle verifiche di legge 
sui requisiti ex art. 80 D. Lgs. 50/2016, necessarie alla stipula del contratto 
d’appalto, rilevata l’estrema urgenza sottesa alla realizzazione dell’Opera, è 
stato dato avvio alla progettazione esecutiva dell’Opera, assegnando termine 
sino al 23/09/2021; 

− il progetto esecutivo ha previsto lavorazioni ulteriori e/o supplementari e/o 
complementari nonchè in diminuzione rispetto a quelle previste dal progetto 
definitivo oggetto di gara per un importo complessivo (comprensivo di oneri 
per la sicurezza non ribassabili ed oneri di progettazione) pari ad euro 
448.316,08, al netto del ribasso percentuale del 15,88% offerto in sede di gara, 
esente IVA, oltre oneri previdenziali, se dovuti, sugli oneri di progettazione; 

− il succitato progetto esecutivo è stato verificato, ai sensi dell’art. 26 D. Lgs. 
50/2016, con rapporto di Verifica Finale consegnato da parte dell’Organismo 
di verifica Progetto Costruzione Qualità - PCQ S.r.l. come da nota Prot. 7178 
del 04/03/2022 e con verbale Prot. 7208 del 04/03/2022 il RUP Dott. Geol. 
Giuseppe Canepa ha validato, ai sensi dell’art. 26, comma 8, D. Lgs. 50/2016, il 
medesimo progetto esecutivo; 

− la modifica contrattuale di cui si verte sarà sottoposta, per la relazione 
approvazione all’Autorità di Sistema Portuale, sulla base della Nota tecnica di 
variante prot. 7789 del 23/02/2023 e della successiva nota prot. n. 13118 del 
29/03/2023 di trasmissione del Quadro Economico dell’intervento P. 3067 da 
rideterminare in sede di approvazione della modifica contrattuale;  

− con Decreto n. 412 del 05/05/2023 di Revoca della concessione delle antenne 
è stata prevista la dismissione dell’impianto; 
 

Tutto quanto sopra premesso ed esposto, le Parti 
stipulano 

quanto segue. 
Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati 
Le premesse e gli allegati, anche se non materialmente uniti al presente atto 
aggiuntivo, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
Art. 2 – Obblighi dell’Appaltatore 
2.1 L'Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente atto ad eseguire senza 
alcuna eccezione di sorta le attività ulteriori, complementari e supplementari 
previste dal progetto esecutivo di variante, al prezzo omnicomprensivo di euro 
11.738.262,30, non imponibile IVA, oltre oneri previdenziali se dovuti (di cui euro 

1 Atto di Sottomissione P. 3067-2.pdf.p7m
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4  

10.960.836,00 per lavori, euro 257.426,30 per oneri di progettazione, euro 
520.000,00 quali oneri di sicurezza speciale non ribassabili) nel termine ultimo, 
come sotto rideterminato, del 31/10/2023.  
2.2 Con la rimodulazione dei tempi contrattuali stipulati nel presente Atto, tenendo 
conto di tutti i lavori ad oggi eseguiti, e contabilizzati negli Stati di Avanzamento 
Lavori (SAL) emessi, si concorda con l’impresa di procedere alla consegna definitiva, 
a partire dalla data del verbale di consegna totale dei lavori, tenendo conto che i 
lavori dovranno essere ultimati il 31/10/2023 essendo decadute le motivazioni che 
hanno necessitato della consegna parziale. 
Si riportano di seguito le lavorazioni effettuate alla data del presente Atto: 

 
Preparazione area cantiere 

PROGRESSIVA 500-730 

Scavo fondazione muro in cemento armato 

Posa armatura fondazione e pannelli prefabbricati 

Getto fondazione in calcestruzzo 

Rimodellamento cumuli secondo le indicazioni del progetto architettonico 

Pavimentazione percori Lento-Veloce-Botanico 

Posa ringhiera protezione percorsi 
Impianto di irrigazione 

Piantumazione essenze arboree e arbustive 

PROGRESSIVA 730 - 850 (Baia Giochi) 

Preparazione aree per interventi di ingegneria naturalistica 

Posa terreno argilloso 

Posa Geomembrana HPDE 

Opere di ingegneria naturalistica per modellamento dune 

Rimodellamento cumuli secondo le indicazioni del progetto architettonico 

Pavimentazione percorsi Lento-Veloce-Botanico 

Posa ringhiera protezione percorsi 
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Impianto di irrigazione 

Impianto di illuminazione 

Impianto antincendio 

Inerbimento scarpate 

Piantumazione essenze arboree e arbustive 

Posa elementi di arredo urbano 

Realizzazione di recinzione doganale a separazione aree portuali 
PROGRESSIVA 850 - 1000 (Baia Tempo Libero) 

Preparazione aree per interventi di ingegneria naturalistica 
Posa terreno argilloso 

Posa Geomembrana HPDE 

Opere di ingegneria naturalistica per modellamento dune 

Rimodellamento cumuli secondo le indicazioni del progetto architettonico 

Pavimentazione percorsi Lento-Veloce-Botanico 

Posa ringhiera protezione percorsi 

Impianto di irrigazione 

Impianto di illuminazione 

Impianto antincendio 

Piantumazione essenze arboree e arbustive 

Inerbimento scarpate 

Posa elementi di arredo urbano 

Realizzazione di recinzione doganale a separazione aree portuali 
PROGRESSIVA 1000 - 1850 (Baia Movimento) 

Preparazione aree per interventi di ingegneria naturalistica 

Posa terreno argilloso 

Posa Geomembrana HPDE 

Opere di ingegneria naturalistica per modellamento dune 

Rimodellamento cumuli secondo le indicazioni del progetto architettonico 

 
 2.3 Il termine complessivo per la realizzazione dei lavori tiene in considerazione il 
tempo necessario per l’esecuzione di tutte le opere, ivi compreso quanto oggetto 
della perizia di variante, il tempo necessario per eseguire i lavori oggetto di 
appalto, il tempo d’inattività per eventuali avverse condizioni meteorologiche. 
2.4 I suddetti importi sono ritenuti dall’Appaltatore pienamente remunerativi, 
senza riserve, eccezioni o condizioni, per lo svolgimento delle relative prestazioni 
con le modalità e tempistiche di cui al presente Atto e determinano un 
incremento complessivo del corrispettivo contrattuale del 3,97%, senza 
riconoscimento a favore dell’Appaltatore di ulteriori somme a qualsivoglia titolo 
(quale, in via esemplificativa, a titolo di compensi, indennizzi, rimborsi, 
risarcimenti). 
 

Art. 3 – Corrispettivo e modalità di fatturazione e pagamento 
I servizi ed i lavori oggetto del presente atto saranno corrisposti e fatturati secondo 
le modalità indicate dall’art. 3 del contratto d’appalto e nei rispettivi articoli del 

1 Atto di Sottomissione P. 3067-2.pdf.p7m
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Capitolato Speciale d’Appalto. 
I pagamenti sono effettuati previa verifica di conformità in corso di esecuzione 
secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 
 
Art.4 – Cauzione integrativa 
4.1 L’Appaltatore, a garanzia del corretto e puntuale adempimento di tutte le 
obbligazioni previste dal presente Atto, costituirà entro 15 (quindici) giorni dalla 
firma del presente Atto l’adeguamento della garanzia definitiva, costituita ai sensi 
degli articoli 103 D.Lgs. 50/2016 e 8 del Capitolato d’oneri prestazionali, conforme 
allo schema di polizza di cui al DM 19/01/2018 n. 31, rideterminata sulla base del 
nuovo valore complessivo dell’appalto, come sopra determinato, e pari ad euro 
11.738.262,30, fatte salve le riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, D. Lgs. 50/2016. 
4.2 La mancata presentazione della garanzia definitiva di cui all’art. 4.1 che 
precede nel termine di decadenza ivi previsto comporta l’automatica risoluzione 
del presente Atto, fatto salvo il risarcimento del danno patito dalla Stazione 
Appaltante in conseguenza di tale inadempimento. 
4.3 In caso di escussione, anche parziale, della garanzia è obbligo dell’Appaltatore 
procedere immediatamente e, comunque, non oltre il termine di dieci giorni, alla 
sua reintegrazione. La violazione di tale obbligo costituisce inadempimento e la 
Stazione Appaltante avrà diritto di dichiarare risolto il contratto d’appalto. 
 
Art.5 – Condizioni contrattuali 
5.1 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Atto si fa espresso 
riferimento e rimando al contratto d’appalto.  
 
Art. 6 – Efficacia 
6.1 L’Atto di sottomissione diventerà vincolante per l’Ente Appaltante soltanto dopo 
che sarà stato reso esecutivo con proprio decreto, mentre è immediatamente 
efficace e vincolante per l’Appaltatore. 
6.2 Con la sottoscrizione del presente Atto, l’Appaltatore rinuncia a qualsivoglia 
riserva e/o eccezione in ordine alla realizzazione delle attività oggetto del presente 
atto. 
 
Art. 7 – Oneri fiscali e spese contrattuali 
7.1 Tutte le spese, tasse, imposte, oneri e contributi fiscali di qualsiasi natura, 
inerenti e/o conseguenti al presente Atto, come – a titolo esemplificativo - imposta 
di bollo, imposta di registro, salva la rivalsa di legge per l’IVA in quando dovuta, sono 
a carico dell’Appaltatore. Le fatture saranno emesse in regime di non imponibilità 
IVA ex art. 9, comma 1, DPR n. 633/ 72. 
7.2 Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge 
vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e 
sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente Atto ed effetti 
fiscali connessi. 
 
Art. 8 - Foro competente 
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Per qualsiasi azione o controversia inerente o conseguente all’interpretazione ed 
all’esecuzione del presente Atto sarà competente esclusivamente il Tribunale di 
Genova. 
 
Genova, 08 Giugno 2023  
 
Per l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale  
 
Il RUP e Direttore della Direzione Tecnica e Ambiente 
Dott. Geol. Giuseppe 
Canepa 

 
(f.to in modalità elettronica 
ex art. 24 del D.lgs.82/2005) 
 
 
per l’Appaltatore 
Sig. Salvatore Guicciardi 
 

(f.to in modalità elettronica ex 
art. 24 del D.lgs.82/2005)  

1 Atto di Sottomissione P. 3067-2.pdf.p7m
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QUADRO ECONOMICO 
 

P.3067 : Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di 
Pra lato sud  

 

 
 
QUADRO ECONOMICO 
 

A) APPALTO 
 

 
 

Totale Appalto € 11.738.262,30 
 
B) SOMME A DISPOSIZIONE 
 

C02: Rilievi accertamenti e indagini  € 31.285,81 
C03: Allacciamenti a pubblici servizi  € 50.000,00 
C04: Imprevisti  € 1.700.000,00 
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 
92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche 
relative alla progettazione, alle necessarie 
attività preliminari, al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, ... 

 € 100.000,00 

C08: Spese per attività tecnico amministrative 
connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e 
validazione 

 € 230.000,00 

C09: Eventuali spese per commissioni 
giudicatrici  € 11.000,00 

C10: Spese per pubblicità e, ove previsto, per 
opere artistiche  € 0,00 

C11: Spese per accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici 

 € 110.000,00 

C12: IVA, eventuali altre imposte e contributi 
dovuti per legge  € 200.000,00 

C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 
92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche 
relative alla progettazione, alle necessarie 
attività preliminari, al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, ... 

BIS € 311.000,00 

 

Totale Somme a Disposizione € 2.743.285,81 
 

RUP  Canepa Giuseppe 

Importo componente di cui 403.776,00 di Variante € 10.960.836,00 
Attuazione della sicurezza di cui 20.000,00 per Variante € 520.000,00 
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett 
b,c Dlgs 163/2006 ) 

Progettazione Esecutiva - di cui 
24.540,08 per Variante € 257.426,30 

QUADRO ECONOMICO P.3067 - 05.05.2023 per variante .pdf
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A) + B) Totale Quadro Economico € 14.481.548,11 
 

Totale Impegni € 15.500.000,00 
 
FINANZIAMENTI 
 
Capitolo Esercizio Anno Finanziamento Importo 
 

U1.5240 2019 2019 DECRETO GENOVA € 3.489,20 
U1.5110 2021 2021 L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di 

BIlancio 2019 
€ 10.996.950,00 

U1.5110 2021 2021 DECRETO GENOVA € 37.780,31 
U1.5110 2021 2021 DECRETO GENOVA € 311.000,00 
U1.5110 2021 2021 DECRETO GENOVA QUOTA 2019 € 570.135,81 
U1.5110 2021 2021 DECRETO GENOVA € 1.858.660,80 
U1.5110 2021 2021 DECRETO GENOVA QUOTA 2019 € 703.531,99 
 
 

Totale Finanziato € 14.481.548,11 
 

QUADRO ECONOMICO P.3067 - 05.05.2023 per variante .pdf
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Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. MODULO_FIRME.pdf 

 2. 3067_all.zip 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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