
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE 

Decreto n. 263

OGGETTO: P.  3067  -  LODO  CONTRATTUALE  ADOTTATO  DAL  CCT  IN  DATA
07/03/2025 (PROT. ADSP N. 12946 DEL 10/03/2025)

IL DIRETTORE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il
Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre
2017; 
VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n.
601, notificato all’Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica
di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;
VISTA  la  deliberazione assunta dal  Comitato di  Gestione nella  seduta del  18 maggio
2021,  Prot.  n.  19/1/2021,  concernente  la  nomina  dell’Avv.  Paolo  Piacenza  a  Segretario
Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18
maggio 2021;
VISTO il  decreto n.  477 del 20 maggio 2021 concernente la delibera del Comitato di
Gestione del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021; 
VISTO  il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n 217 dell’8 settembre
2023  notificato  all’Ente  in  pari  data  che,  a  seguito  delle  dimissioni  rassegnate  dal
Presidente,  dispone,  a  decorrere  dal  medesimo  giorno,  la  nomina  dell’Avv.  Paolo
Piacenza  quale  Commissario  straordinario  dell’Autorità  di  Sistema  Portuale  del  Mar
Ligure  Occidentale,  fino  al  rispristino degli  ordinari  organi  di  vertice,  attribuendogli  i
poteri e le attribuzioni indicati all’art. 8 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e ss.mm.ii.; 
VISTI i decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 161 e n. 162 del 12 giugno
2024 notificati all’Ente il 14 giugno 2024 che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal
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Commissario straordinario pro tempore dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Occidentale,  Avv.  Paolo  Piacenza,  dispongono  rispettivamente  la  nomina  del
Contrammiraglio  Massimo  Seno  quale  Commissario  straordinario  dell’Autorità  di
Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, nonché la nomina del Prof. Avv. Alberto
Maria  Benedetti  quale  Commissario  straordinario  aggiunto  dell’Autorità  di  Sistema
Portuale del Mar Ligure Occidentale;
VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 2 dicembre
2021, Prot. n. 78/2, con la quale è stato approvato l’ampliamento della dotazione organica
dell’AdSP,  approvata dal  Ministero delle  Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  con
nota prot. n. 39493 del 30 dicembre 2021; 
VISTO il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la nuova
organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali  e il  relativo funzionigramma
dell’AdSP;
VISTO il decreto n. 582 del 20 giugno 2024, con il quale il Commissario straordinario ha
confermato le deleghe e gli incarichi a dirigenti dell'Ente per come ivi indicato; 
VISTO il  Regolamento  di  Amministrazione  e  di  Contabilità  dell’ex  Autorità  portuale
approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007, integrato dal Ministero
dei Trasporti e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota del 26 giugno 2007,
integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed
approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, con nota M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;
VISTO l’art.  22  comma  4  del  Decreto  Legislativo  4  agosto,  n.  169  con  cui,  fino
all’approvazione del regolamento di contabilità di cui all’art. 6, comma 9, della Legge
n.84 del 1994, come modificato dal decreto di cui trattasi, l’Autorità di Sistema Portuale
applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la
stessa Autorità di Sistema Portuale;
VISTO l’art.  8  della  Legge  84/94  ed  in  particolare  il  comma  2  che  dispone  che  al
Presidente  spetta  la  gestione  delle  risorse  finanziarie  in  attuazione  del  piano  di  cui
all’articolo 9, comma 5, lettera b;
VISTO il decreto n. 393 del 24 aprile 2021 con il quale sono state approvate le linee guida
per la verifica di regolarità amministrativo-contabile dei provvedimenti aventi impatto
economico finanziario di bilancio;
VISTO il Bilancio di Previsione 2025 approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n.
71/4/2024 nella seduta del 31.10.2024, ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti  con  nota  prot.  AdSP  n.  20-12-2024_0063360_E  (prot.  M_INF_TSI  REGISTRO
UFFICIALE U.0006854.20-12-2024);
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VISTO il decreto n. 1334 del 31/12/2024 con il quale sono stati assegnati i budget finanziari
a ciascun Centro di Responsabilità dell’Ente;
            

VISTO  il Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito nella Legge 16 novembre
2018, n. 130, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete
nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e
le altre emergenze”;
VISTO il D.P.C.M. del 4 ottobre 2018 (annotato dal Segretariato Generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri al n. 3008 del 5 ottobre 2018), avente ad oggetto la “Nomina del
dott.  Marco Bucci  a  Commissario Straordinario  per la  ricostruzione ai  sensi  dell’art.  1,
comma 1,  del  Decreto Legge 28 settembre 2018”  e  VISTI  i  successivi  D.P.C.M.  del  30
settembre 2019, del 2 ottobre 2020, del 30 settembre 2021, del 15 settembre 2022, del 16
novembre  2023  e  del  12  dicembre  2024,  con  cui  è  stato  prorogato  l’incarico  del
Commissario Straordinario nominato in data 4 ottobre 2018 sino al 31 agosto 2026;
VISTO  l’art.  1,  comma 5, primo periodo, del Decreto Legge 28 settembre 2018, n.  109,
convertito con Legge 16 novembre 2018, n. 130, il quale prevede che “Per la demolizione,
la  rimozione,  lo  smaltimento e il  conferimento  in  discarica dei  materiali  di  risulta,
nonché per  la  progettazione,  l'affidamento e  la  ricostruzione dell'infrastruttura e  il
ripristino del connesso sistema viario, il Commissario Straordinario opera in deroga ad
ogni  disposizione  di  legge  diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il  rispetto  delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti
dall’appartenenza all’Unione europea”;
VISTO,  altresì,  l’articolo  9-bis  del  richiamato  D.L.  n.  109/2018,  inserito  in  sede  di
conversione dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, ove è previsto che "Il Commissario
straordinario adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta
dell'Autorità  di  Sistema  Portuale  del  Mar  Ligure  occidentale,  un  programma
straordinario  di  investimenti  urgenti  per  la  ripresa  e  lo  sviluppo  del  porto  e  delle
relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto
Cristoforo Colombo con la città di Genova, da realizzare a cura della stessa Autorità di
Sistema  Portuale  entro  trentasei  mesi  dalla  data  di  adozione  del  provvedimento
commissariale,  con l'applicazione delle  deroghe di  cui  all'articolo  1,  nei  limiti  delle
risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio della citata
Autorità di sistema portuale e da altri soggetti";
VISTO il Decreto n. 2 del 15 gennaio 2019, a mezzo del quale il Commissario Straordinario
ha approvato il  “Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo
sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento
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intermodale  dell’aeroporto  Cristoforo  Colombo  con  la  città  di  Genova”  (di  seguito
“Programma Straordinario”)  proposto dall’Autorità di Sistema Portuale del  Mar Ligure
Occidentale;
VISTO il decreto n. 15 dell’11 aprile 2019, a mezzo del quale il Commissario Straordinario
ha individuato l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale quale soggetto
attuatore degli interventi di cui all’art. 6, comma 1, D.L. n. 109/2018;
VISTO il Decreto n. 19 del 3 maggio 2019, con il quale il Commissario ha confermato, ai
sensi dell'art.  9 bis del  ricitato D.L.  n.  109/2018, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure  Occidentale  quale  soggetto  attuatore  degli  interventi  previsti  nel  Programma
Straordinario approvato con Decreto n. 2 del 15 gennaio 2019, prendendo atto che la
stessa  procederà  all’attuazione  degli  interventi  ivi  previsti  applicando,  nella  propria
autonomia amministrativa e negoziale, le deroghe di cui all’art. 1 D.L. n. 109/2018, conv.
con L.  n.  130/2018,  con le  modalità definite nel  "Piano Procedurale" allegato al  citato
decreto;
RICHIAMATO il decreto AdSP n. 723 del 16 maggio 2019 mediante cui è stata istituita la
struttura  operativa  dedicata  a  seguire  gli  interventi  descritti  del  Programma
Straordinario;
VISTO l’art. 1, comma 72 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020),
che  ha  modificato  l’articolo  9-bis  del  D.L.  109/2018,  estendendo  il  Programma
Straordinario ai lavori ivi indicati, prevedendo che: “al fine di consentire i necessari lavori
di  messa  in  sicurezza  e  di  adeguamento  idraulico  del  Rio  Molinassi  e  del  Rio
Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, nonchè di
razionalizzazione  dell’accessibilità  dell’area  portuale  industriale  di  Genova  Sestri
Ponente, il Commissario Straordinario provvede all’aggiornamento del programma di
cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020”;
VISTO  il  Decreto n.  1 del 28/02/2020 con il  quale il  Commissario Straordinario ha, tra
l’altro:
1. adottato l’aggiornamento al “Programma straordinario di investimenti urgenti per la
ripresa e lo sviluppo del  porto e delle relative infrastrutture di  accessibilità e per il
collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova
nonché per la messa in sicurezza idraulica e l’adeguamento alle norme in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro”;
2. condiviso ed adottato il Piano procedurale di attuazione del suddetto aggiornamento,
anch’esso predisposto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;
3.  preso  atto  e  condiviso  il  modello  organizzativo  proposto  dal  Responsabile
dell’attuazione del Programma Straordinario e condivisa dall’AdSP;
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CONSIDERATO CHE con Decreto AdSP n. 834 del 5 agosto 2020 è stato istituito il nucleo
di  supporto  al  Programma  Straordinario  collocato  in  staff  al  Presidente  dell’AdSP,
conferendo  ai  due  dirigenti  in  carico  alla  struttura  la  delega  all'assunzione  e
finalizzazione  di  tutti  gli  atti  occorrenti  all'espletamento  delle  procedure  relative
all'affidamento di lavori, servizi e forniture necessari per l’esecuzione del Programma; 
RILEVATO CHE  con decreto AdSP n. 1085 del 15 ottobre 2020 è stata, altresì, costituita
l’Unità  Speciale  Gare  e  Contratti  Programma  Straordinario  operante  in  diretto
coordinamento  con  il  già  istituito  Staff  Programma  Straordinario  disponendo  una
ripartizione di attività e deleghe fra i dirigenti dello Staff come ivi meglio indicato;
VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione dell’Autorità nella seduta del 29
giugno 2021, prot. n. 30/2/2021 in pari data, concernente l’ulteriore aggiornamento del
Programma Straordinario, ex art. 9 bis D.L. n. 109/2018, conv. in Legge n. 130/2018, come
modificato dalla succitata Legge n. 160/2019;
VISTO il Decreto n. 5 del 15 luglio 2021, con il quale il Commissario ha, tra l’altro:
1.  approvato  e  adottato  il  secondo  aggiornamento  al  “Programma  straordinario  di
investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture
di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo
con la città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l’adeguamento
alle norme in materia di sicurezza dei  luoghi di lavoro”,  costituente l’Allegato 2 alla
Delibera del Comitato di Gestione di AdSP;
2. approvato e adottato l’aggiornamento del Piano procedurale predisposto dall’AdSP,
costituente l’Allegato 3 alla sopra citata Delibera;
3.  nominato  quale  responsabile  dell’attuazione  del  Programma  Straordinario  il  Dott.
Pasquale Umberto Benezzoli,  a seguito della cessazione anticipata rispetto al termine
contrattuale dell’incarico conferito all’Ing. Marco Rettighieri con il sopra citato decreto
commissariale n. 6/2019;
VISTO, altresì, il decreto n. 10 del 18 ottobre 2021, con cui il Commissario Straordinario ha
integrato il  Piano procedurale,  adottato - come detto - con decreto commissariale n.
5/2021  quale  allegato  sub  3  al  decreto  medesimo,  inserendo  all’articolo  5,  dopo  il
penultimo capoverso il seguente: “E’ consentito all’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure  Occidentale,  sulla  base  delle  proprie  valutazione  tecniche  rispetto  alla
completezza ed al livello di dettaglio dei Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica,
l’avvio, nelle more delle procedure di affidamento, di conferenza di servizi decisoria per
l’approvazione di detti progetti, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del decreto legislativo n.
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50 del 2016, da svolgere in forma semplificata ai sensi dell’art.  14-bis della legge 7
agosto 1990,  n.  241,  nel  corso della  quale recepire  tutte le  eventuali  prescrizioni  e
direttive adottate da tutti gli enti competenti ad esprimersi sul Progetto”;
VISTO l’art. 16, comma 1, DL 121/2021, convertito in Legge n. 156/2021, che ha modificato
l’art.1, comma 1 del DL 109/2018 prevedendo che “la durata dell'incarico del Commissario
straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31
dicembre 2024 ”;
VISTO il Decreto n. 5 del 12 agosto 2022 con il quale il Commissario ha, tra l’altro:
-  approvato  e  adottato  l’aggiornamento  al  Programma  Straordinario,  costituente
l’Allegato 2 della  Delibera  del  Comitato di  Gestione di  AdSP del  29/07/2022,  prot.  n.
49/2/2022;
-  approvato e adottato l’aggiornamento del  Piano procedurale predisposto dall’ADSP
costituente l’Allegato 3 della citata delibera;
VISTO il decreto n. 136 del 27/02/2023, con cui l’Autorità, ad integrazione di quanto già
previsto nei decreti n.  834 del 5 agosto 2020, n. 1085 del 15 ottobre 2020, n. 1421 del
23/12/2021,  ed  in  aggiunta  ai  Dirigenti  ivi  indicati,  ha  conferito  al  dott.  Ing.  Fabrizio
Mansueto  specifica  delega  all'assunzione  e  finalizzazione  di  tutti  gli  atti  occorrenti
all'espletamento  delle  procedure  relative  all'affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture
necessari per l'esecuzione del Programma;
VISTO  l’articolo 1 comma 1 del Decreto legge 109 del 2018, come da ultimo modificato
dall'articolo 18, comma 3-bis, lettera a), del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136, ove è previsto che la durata dell’incarico
del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non
oltre la data del 31 agosto 2026;
VISTO ALTRESI’ il decreto n. 1324 del 30/12/2024, con cui l’Autorità ha confermato, dalla
data  di  approvazione  del  medesimo  atto  e  ad  integrazione  di  quanto  previsto  nei
richiamati decreti nn. 834/2020, 1085/2020 e 136/2023, in aggiunta al personale dirigente
ivi  indicato,  specifica  delega  all’assunzione  e  finalizzazione  di  tutti  gli  atti  occorrenti
all’espletamento  delle  procedure  relative  all’affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture
necessari  all’esecuzione  del  Programma  Straordinario  in  favore  dell’Ing.  Fabrizio
Mansueto;
RICHIAMATO il decreto n. 122 del 24/02/2025, con cui l’Autorità ha attribuito, a far data
dal  1/03/2025,  all’Ing.  Marco  Vaccari  il  ruolo  di  Direttore  dello  Staff  Programma
Straordinario;
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DATO  ATTO  CHE  nel  Programma  Straordinario,  come  sopra  adottato,  è  incluso  il
progetto contraddistinto come P. 3067 “Intervento di mitigazione completamento della
passeggiata del Canale di Prà lato sud”; 
RICHIAMATO il decreto n. 1125 del 02/12/2024 con cui è stata confermata la nomina del
nuovo RUP dell’appalto, individuato nella persona dell’Ing. Erica Torre, in sostituzione del
Dott. Geol. Giuseppe Canepa ed in ragione dell’imminente cessazione del suo rapporto
di lavoro alle dipendenze dell’Ente;
RICHIAMATO il decreto n. 660 del 07/07/2021 con cui, tra le altre cose, è stato:
(i) approvato il Progetto definitivo (PD) dell'Intervento di mitigazione e completamento
della passeggiata del canale di Prà lato sud, contraddistinto come P.3067, verificato e
validato ai sensi dell’art. 26 D. Lgs. 50/2016;
(ii)  avviata  la  gara  con  procedura  negoziata  per  l’affidamento  dell’appalto  integrato
relativo all’elaborazione della progettazione esecutiva ed alla realizzazione dei lavori del
sopra citato intervento P. 3067;
(iii) approvato il Quadro Economico dell'intervento P. 3067 per un importo complessivo
di euro 15.500.000,00 (di cui euro 13.326.850,00 per progettazione esecutiva e lavori - ivi
inclusi  euro 500.000,00 quali  oneri  per la sicurezza non soggetti  a ribasso -  ed euro
2.173.150,00 quali Somme a Disposizione - SAD);
(iv) approvata la prenotazione di impegno pari ad euro 15.315.992,78 a carico del capitolo
U.5110  dell'esercizio  finanziario  in  corso  che  presenta  la  necessaria  disponibilità;
RICHIAMATO, altresì, il decreto n. 858 del 19/08/2021, con il quale l'appalto di cui si verte
è stato aggiudicato al costituendo RTI tra la capomandataria Consorzio Stabile 3Emme
Difesa e Territorio Soc. Cons. a r.l. e la mandante Euphorbia S.r.l. Società Benefit – con
progettista indicato l’RTP tra la capomandataria LAND Italia S.r.l. e le mandanti Pini Swiss
Engineers S.r.l. ed INGEA S.r.l. - per l’importo di aggiudicazione pari ad euro 11.289.946,22
(inclusi euro 500.00,00 per oneri di sicurezza ed euro 276.850,00 per la progettazione
esecutiva), depurato del ribasso del 15,88% offerto in sede di procedura di affidamento e
per un tempo di esecuzione dei lavori pari a 335 giorni, risultante dal ribasso di giorni 30
offerto in sede di procedura di affidamento;
DATO  ATTO  CHE con Ordine  di  Servizio  n.  1  del  23/08/2021  (prot.  AdSP n.  26191  del
06/09/2021) è stato dato immediato avvio, ai sensi dell’art. 32, comma 8, D. Lgs. 50/2016,
alla progettazione esecutiva;
RICHIAMATO il contratto d’appalto stipulato in data 09/11/2021 con atto a rogito Notaio
Dott. Beniamino Griffo Rep. n. 49796 e n. 26417 di raccolta;
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RICHIAMATO il decreto 744 del 19/07/2023 di approvazione della modifica contrattuale
ex art.  106,  commi 1  e  2,  D.  Lgs.  50/2016 -  e  di  autorizzazione alla  sottoscrizione del
relativo Atto di sottomissione con cui:
(i) sono state previste lavorazioni ulteriori e/o supplementari e/o complementari nonché
in diminuzione rispetto a quelle previste nel contratto dal progetto definitivo oggetto di
gara per un aumento (comprensivo di oneri per la sicurezza non ribassabili  e costi di
progettazione) pari ad euro 448.316,08 (per un incremento complessivo del corrispettivo
contrattuale del 3,97%), già al netto del ribasso percentuale del 15,88% offerto in sede di
gara,  esente IVA,  oltre oneri  previdenziali,  se  dovuti,  sugli  oneri  di  progettazione con
conseguente  rideterminazione  dell’importo  contrattuale  in  euro  11.738.262,30  (non
imponibile IVA), oltre oneri previdenziali se dovuti (di cui euro 10.960.836,00 per lavori,
euro 257.426,30 per oneri  di  progettazione,  euro 520.000,00 quali  oneri  di  sicurezza
speciale non ribassabili);
(ii) è stato stabilito come nuovo termine ultimo per la fine lavori il 31/10/2023, precisando
che la rimodulazione dei tempi contrattuali ha tenuto conto di tutti i lavori eseguiti alla
data dell’atto di sottomissione e contabilizzati negli Stati di Avanzamento Lavori (SAL)
emessi;
RICHIAMATO il decreto 1122 del 20/11/2023 con cui è stato disposto, fra l’altro: 
1.  di  costituire  il  collegio  consultivo  tecnico  per  l’appalto  P.  3067  composto  da  tre
membri,  garantendo la multidisciplinarità nella composizione del collegio,  individuati
come segue:
- Ing. Maura Lazazzera (componente);
- Ing. Mario Oddi (componente);
- Dott. Luciano Calamaro (Presidente);
2. di nominare, previa acquisizione di apposita dichiarazione di insussistenza di cause di
incompatibilità all’assunzione dell’incarico ed impregiudicata ogni valutazione in merito,
l’Ing. Maura Lazazzera quale componente del collegio consultivo tecnico di competenza
dell’Autorità  in  ragione della  comprovata  esperienza  adeguata alla  natura  dell’opera;
3. di prendere atto della nomina, a cura dell’Appaltatore RTI Injectosond Italia S.r.l. (C.F./
P.  Iva  mandataria 03530780109)  dell’Ing.  Mario Oddi quale componente del  collegio
consultivo  tecnico  in  ragione  della  sua  competenza;
4.  di  dare  atto  che  la  spesa  massima  presunta  per  la  quota  di  compensi  a  carico
dell’Autorità riconoscibili a favore del Collegio Consultivo Tecnico pari a complessivi euro
36.417,21  trova  copertura  finanziaria  a  valere  sulle  Somme  a  Disposizione  (SAD)  del
Quadro  Economico  del  progetto  P.3067,  così  come  rideterminato  con  decreto  n.
744/2023, e precisamente alla voce C4 “Imprevisti” per euro 28.702,09 ed alla voce C12
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“IVA eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge” per euro 7.715,12 rinviando a
successivi provvedimenti la precisa quantificazione dei compensi dovuti;
VISTO che il Presidente del Collegio Consultivo Tecnico, Dott. Luciano Calamaro, all’esito
dell’accettazione  dell’incarico,  ha  quindi  convocato  la  riunione  di  insediamento  del
collegio medesimo in data 20/12/2023;
VISTO altresì il verbale di insediamento del collegio in data 20/12/2023 ai sensi del quale
le  parti  hanno  rappresentato  la  volontà  di  attribuire  valore  di  lodo  contrattuale  alle
determinazioni del CCT;
RICHIAMATO,  ALTRESI’,  il  decreto  n.  871  del  30/09/2024  con  cui,  fra  l’altro,  è  stato
disposto di: 
(i)  approvare  la  modifica  del  contratto  d’appalto  integrato  avente  ad  oggetto  la
progettazione  esecutiva  e  la  realizzazione  dell’Intervento  di  mitigazione  e
completamento della passeggiata del Canale di Prà Lato Sud P. 3067, stipulato in data
09/11/2021 con atto a rogito Notaio Dott. Beniamino Griffo Rep. n. 49796 e n. 26417 di
raccolta  e  modificato giusta  l’atto di  sottomissione del  19.07.2023 approvato ai  sensi
dell’art. 106, comma 1 e 2, D. Lgs. 50/2016;
(ii) approvare il  II Atto di Sottomissione, per un nuovo importo contrattuale pari ad €
11.366.946,09 di cui € 10.606.337,77 per lavori, € 503.182,02 per oneri della sicurezza non
ribassabili  ed € 257.426,30 per oneri  di  progettazione, oltre gli  oneri  previdenziali  sui
costi di progettazione;
(iii) autorizzare l’allocazione dell’economia derivata dalla variante in diminuzione, pari ad
€ 371.316,21, sulle Somme a Disposizione del Quadro Economico dell’intervento P.3067 e
nello specifico, sulla voce C04;
(iv) autorizzare la rideterminazione del Quadro Economico per un importo complessivo
invariato di euro 14.481.548,11, di cui euro 11.366.946,09 quale parte componente ed euro
3.114.602,02  quali  Somme  a  Disposizione,  come  dettagliato  nel  quadro  allegato  al
medesimo provvedimento; 
VISTA la nota Prot. 22/10/2024.0050807.U, con la quale l’allora RUP ha chiesto al CCT di
esprimere parere in merito alla proposta di accordo bonario formulata dal medesimo
RUP, sottoponendo allo stesso il seguente quesito: “dica il CCT se la proposta di accordo
bonario per una somma onnicomprensiva di euro 819.698,82 - ivi inclusi gli interessi
legali  -  risulti  congrua  e,  quindi,  coerente  con  il  perseguimento  degli  obiettivi
dell’amministrazione nel rispetto dei principi enunciati dal legislatore nella l.241/1990
e, da ultimo, nell’ambito degli appalti pubblici e delle concessioni, nel Titolo I del D.Lgs.
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36/2023,  in  ossequio  a  quanto  stabilito  dalla  documentazione  contrattuale”  ed  i
successivi  riscontri  alle  richieste  istruttorie  del  CCT  trasmessi  con  note  Prot.
19/12/2024.0063279.U e Prot. 03/02/2025.0006078.U;
VISTO il decreto 1310/2024 con il quale, nelle more della definizione dell’iter di accordo
bonario, è stato disposto:
(i) di procedere all’impegno di complessivi € 500.000,00 a carico del capitolo di bilancio
U.5110  relativo  all’esercizio  finanziario  in  corso  ad  incremento  delle  somme  a
disposizione del progetto P.3067;
(ii)  di  rideterminare  il  Quadro  Economico  del  progetto  per  un  valore  complessivo
dell’opera  pari  ad  euro  14.981.548,11  di  cui  euro  11.366.946,09  per  lavori  ed  euro
3.614.602,02 per somme a disposizione come dettagliato nell’allegato al provvedimento;
DATO ATTO che il  Collegio Consultivo Tecnico, con lodo contrattuale assunto in data
07/03/2025 (prot. AdSP n. 10/03/2025.0012946.I), ha così deciso sulle riserve da n. 1) a n. 6)
iscritte  dall’Appaltatore  sugli  atti  contabili  e  amministrativi  relativi  al  Registro  di
Contabilità n. 7 (prot. AdSP n. 28969 del 14/06/2024) oggetto della proposta di accordo
bonario formulata dall’allora RUP e sottoposta al CCT:
(i)  quanto alla Riserva n. 1  “Maggior vincolo del contraente al cantiere”,  ha ritenuto la
stessa inammissibile ed infondata in quanto dall’ultimo verbale di consegna parziale del
7/06/2023  risulta  la  totale  accettazione  da  parte  dell’operatore  economico:  “il  sig.
Salvatore Gucciardi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione,
dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti
allo stato dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all’impresa dal Capitolato Speciale
d’Appalto e dalla normativa vigente e di accettare la consegna dei lavori, come sopra
effettuata, senza sollevare riserve o eccezione alcuna”;
(ii)  quanto alla  Riserva n.  2  “Aggiornamento del  prezzo di  appalto ed DL 50/2022”,  il
Collegio  ha  rilevato  che  ai  sensi  del  decreto  MIMS  27/07/2022  per  fronteggiare  gli
aumenti eccezionali  dei  costi  non è utilizzabile la riserva e che,  come si  evince dalla
relazione  riservata  della  DL,  l’appaltatore  ha  ricevuto  la  contabilizzazione  tramite
l’emissione dei certificati di pagamento integrativi di quanto riconoscibile, SAL N. 1, 2, 3, 4
e 5, attingendo alla voce Imprevisti delle Somme a Disposizione del Quadro Economico
dell’appalto; definendo, per tali ragioni, la riserva, che in ogni caso non è contabilizzata,
inammissibile perché già remunerata con i certificati di pagamento straordinari;
(iii) quanto alla Riserva n. 3 “Lavori eseguiti e non contabilizzati”, all’esito della disamina e
della motivazione contenuta nel lodo medesimo, ha ritenuto ammissibile l’importo di
euro 686.732,55, che al netto del ribasso d’asta del 15,88% è pari ad euro 577.679,42;
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(iv) quanto alla Riserva n. 4 “Costi della sicurezza”, ha ritenuto la stessa inammissibile, non
essendo ammesso alcun aumento indiscriminato dei costi per la sicurezza a meno che
non sia dimostrato l’impiego di materiali interessati dal rincaro;
(v)  quanto alla  riserva n.  5  “Richiesta di  perizia  di  variante”,  la  stessa è stata ritenuta
generica e priva di quantificazione nonché infondata ed inammissibile;
(vi) quanto alla riserva n. 6 “Tardata e urgente attivazione del Collegio Consultivo tecnico”,
la stessa è stata respinta siccome inammissibile”;
RICHIAMATA  ulteriormente la succitata determinazione del CCT ai sensi della quale il
Collegio, deliberando a maggioranza, ha dichiarato che la proposta di accordo bonario
formulata  dal  RUP  è  conforme  all’ordinamento  e  che  l’importo  di  euro  577.679,42,
somma omnicomprensiva di interessi legali, è riconoscibile all’appaltatore;
RITENUTO, PERTANTO, in osservanza del summenzionato lodo contrattuale, di disporre
il pagamento della somma di euro 577.679,42, oltre oneri se dovuti, da allocare alla voce
C04 delle somme a disposizione del Quadro Economico del progetto P.3067, così come
rideterminato con decreto n. 1310/2024;
RICHIAMATI il  Codice  Unico  di  Progetto  dell’opera  C37H21000560001  ed  il  Codice
Identificativo di Gara, CIG 880841452E acquisito presso ANAC per la tracciabilità della
procedura di affidamento dell'appalto integrato di cui si  verte ai  sensi della Legge 13
agosto 2010, n.136;
SU PROPOSTA del Responsabile Unico di Progetto, Ing. Erica Torre, e del Dirigente dello
Staff  Programma  Straordinario  che  attesta  la  regolarità  tecnica  amministrativa  del
presente provvedimento;

DECRETA

(i) in osservanza della determinazione del CCT, come in premessa meglio evidenziata,
che la somma di euro 577.679,42, oltre oneri  se dovuti,  trova copertura alla voce C04
delle  somme  a  disposizione  del  Quadro  Economico  del  progetto  P.3067  come
rideterminato con decreto n. 1310/2024;
(ii) di dare mandato al RUP al fine dei successivi adempimenti;
(iii)  di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  sito  dell’Autorità,  alla  pagina
amministrazione trasparente. 
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Genova, li 03/04/2025

IL DIRETTORE 

Firmato digitalmente

Ing. Marco Vaccari 
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Si dichiara che sono parte integrante della presente proposta gli allegati riportati a seguire 1,
archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

  1. MODULO_FIRME.pdf 

1 L'impronta  degli  allegati  rappresentata  nel  timbro  digitale  QRCode  in  elenco  è  quella  dei  file  pre-
esistenti alle firme digitali con cui è stata perfezionata la proposta
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