

*Agenzia Spaziale Italiana*

DECRETO 2021

Pagina: 1 di 9

**Oggetto: Approvazione e stipula dell'Atto Aggiuntivo 1 al Contratto ASI n. 2019-1-Y.0 PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ITAL-GOVSATCOM AI SENSI DELL'ART. 65 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M.I., FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE E MESSA IN OPERAZIONE DEL SISTEMA SATELLITARE INNOVATIVO PER TELECOMUNICAZIONI ISTITUZIONALI – FASE 1 - CUP F81I18000170005, CIG 761331524A in relazione alla Convergenza.**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128 recante *“Riordino dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI)”* e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante *“Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”* e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante *“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”* e successive modifiche;
- la Legge 11 gennaio 2018, n. 7 recante *“Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia spaziale italiana”* e successive modifiche;
- lo Statuto dell’ASI, entrato in vigore il 1° maggio 2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, entrato in vigore il 2 marzo 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 1 del 27 gennaio 2021;
- il Regolamento di Organizzazione, entrato in vigore il 22 febbraio 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 240 del 15 dicembre 2017;
- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 5 aprile 2018, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 86 del 29 maggio 2017 e modificato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 febbraio 2018 e n. 137 del 22 luglio 2021;
- il Documento di Visione Strategica per lo Spazio 2020-2029 (DVSS) approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 26/2020 del 20 febbraio 2020;
- il Piano Triennale di Attività 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 9/2021 del 10 marzo 2021;
- il Piano Triennale della Performance 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 13 del 10 marzo 2021;
- il preventivo finanziario decisionale 2021 con allegato il preventivo finanziario gestionale 2021 ed il bilancio triennale 2021-2023;
- il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 357 del 10 aprile 2019 concernente la nomina di Giorgio Saccoccia a Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana e di Alessandra Celletti, Maurizio Cheli e Luisa Riccardi a Consiglieri di Amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana;
- la nota del 21 febbraio 2020, acquisita agli atti ASI in pari data con prot. n. 1735, con la quale la prof. Alessandra Celletti ha rassegnato le proprie dimissioni da Consigliere di amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana con decorrenza dalla medesima data;
- il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 859 del 19 novembre 2020 concernente la nomina di Duilio Farina a componente del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana;

*Agenzia Spaziale Italiana*

DECRETO 2021

Pagina: 2 di 9

**Oggetto: Approvazione e stipula dell'Atto Aggiuntivo 1 al Contratto ASI n. 2019-1-Y.0 PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ITAL-GOVSAATCOM AI SENSI DELL'ART. 65 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M.I., FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE E MESSA IN OPERAZIONE DEL SISTEMA SATELLITARE INNOVATIVO PER TELECOMUNICAZIONI ISTITUZIONALI – FASE 1 - CUP F81I18000170005, CIG 761331524A in relazione alla Convergenza.**

- il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 860 del 19 novembre 2020 concernente la nomina di Fabrizio Giulianini a componente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29/2021 del 29 marzo 2021 avente ad oggetto: "Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ai sensi del comma 2, lettera k), dello Statuto";

VISTI

1. l'Accordo Quadro N. 2018-5-Q.0 stipulato in data 6 febbraio 2018 tra ASI e DGPICPMI MISE approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 257 del 15 dicembre 2017, di durata quinquennale, finalizzato ad attivare una collaborazione nell'ambito del Programma Space Economy;
2. la Delibera n. 65/2018 del Consiglio di Amministrazione ASI del 24 aprile 2018 relativa all'Approvazione strategica dell'iniziativa per la realizzazione del Programma Mirror GovSatCom che, nell'ambito del programma SATCOM, contribuisce al piano stralcio Space Economy: Opzione 1 della Fase 1 - Ricerca e Sviluppo - collaborazione ASI/DGPICPMI MISE;
3. l'Accordo Attuativo n. 2018-9-HH.0 dell'Accordo Quadro N. 2018-5-Q.0, Codice Unico di Progetto (CUP): F81I18000170005 per la realizzazione del Programma MirrorGovSatCom tra ASI e DGPICPMI MISE sottoscritto in data 8 maggio 2018;
4. il Piano Operativo di Dettaglio Space economy Mirror GovSatCom (POD) approvato con Delibera 03 del 10.4.2018 del Comitato di Sorveglianza del Piano Space Economy 2014-2020;
5. il Protocollo di Intesa per l'attuazione del Piano multiregionale di aiuti alla ricerca e sviluppo del Programma «Mirror GovSatCom», trasmesso con lettera del 15 febbraio 2018 dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome, trasmesso con lettera del 15 febbraio 2018 dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome (Prot. n. 0785/C11AP/CR.);
6. Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di modifica agli Accordi per l'Innovazione di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 maggio 2017 Trasmesso dal Gabinetto del MISE, con lettera del 2 marzo 2018 (prot. U.0005141.02-03-2018) ALL. 2;
7. Delibera n. 96/2018 del Consiglio di Amministrazione ASI del 10 maggio 2018 relativa all'Approvazione dell'iniziativa strategica relativa alla realizzazione del sistema Ital-GovSatCom;
8. Decreto del Direttore Generale n. 420 del 15.6.2018 attuativo della delibera n. 96/2018 del 10.05.2018 per la pubblicazione del bando di prequalifica relativo al Partenariato per l'Innovazione Ital-GovSatCom ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzato alla realizzazione e messa in operazione del sistema satellitare innovativo per telecomunicazioni istituzionali.

**Oggetto: Approvazione e stipula dell'Atto Aggiuntivo 1 al Contratto ASI n. 2019-1-Y.0 PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ITAL-GOVSATCOM AI SENSI DELL'ART. 65 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M.I., FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE E MESSA IN OPERAZIONE DEL SISTEMA SATELLITARE INNOVATIVO PER TELECOMUNICAZIONI ISTITUZIONALI – FASE 1 - CUP F81I18000170005, CIG 761331524A in relazione alla Convergenza.**

9. il decreto del Direttore Generale n. 649 del 1.10.2018 con il quale è stato approvato l'invio della Richiesta di Offerta al costituendo RTI tra Thales Alenia Space Italia spa, mandataria, Telespazio spa, mandante, Leonardo spa, mandante, Sitael spa, mandante, Space Engineering spa, mandante, per la realizzazione di un Partenariato per l'Innovazione Ital-GovSatCom ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è stata disposta la nomina del RUP, nella persona dell'Ing. Enrico Russo Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dall'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ss.mm.ii.. e della Linea Guida n. 3/2016 aggiornata dal D.Lgs. 56/2017;
10. il decreto n. 68 del 13.2.2019 con il quale il Direttore Generale ha nominato la Commissione giudicatrice per la procedura di partenariato di cui sopra, composta da 5 membri, di cui due nominati da ASI su proposta MISE, che abbiano competenze, rispettivamente, anche in materia di aiuti di stato e appalti pubblici, e di politiche di sviluppo regionale, con particolare riferimento alle caratteristiche del Piano Multiregionale *Mirror GovSatCom*;
11. il decreto direttoriale n. 87 del 22.2.2019 con il quale (in esito ai risultati della prima seduta pubblica del 20.2.2019 di apertura dell'unico plico pervenuto per la valutazione della documentazione amministrativa presentata dal costituendo RTI relativa alla procedura in oggetto concernente il PpI, nella quale seduta il RUP ha verificato il tempestivo deposito e l'integrità dell'unico plico pervenuto e, una volta aperto, ha controllato la completezza della documentazione amministrativa presentata come riportato nel verbale n. 1 prot. CI-COT-2019-041 del 20.02.2019) si è provveduto a:
  - approvare l'esito della verifica della documentazione presentata dal costituendo RTI, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali;
  - ammettere alla successiva fase di negoziazione delle offerte il costituendo RTI tra Thales Alenia Space Italia spa, mandataria, Telespazio spa, mandante, Leonardo spa, mandante, Sitael spa, mandante, Space Engineering spa, mandante;
12. il decreto direttoriale n.327 del 11.6.2019 con il quale, visto l'esito delle verifiche effettuate dalla Commissione secondo quanto previsto all'art. 16.3 della RDO, si è disposto di ammettere il RTI alla successiva fase di apertura delle buste concernente le offerte tecniche (Busta B) e successivi adempimenti previsti nella RDO medesima, in seguito alla fase di negoziazione e di invio dell'offerta finale BAFO presentata dal costituendo RTI tra Thales Alenia Space Italia spa, mandataria, Telespazio spa, mandante, Leonardo spa, mandante, Sitael spa, mandante, Space Engineering spa, mandante nell'ambito della procedura per il Partenariato per l'innovazione ITAL-GOVSATCOM ai sensi dell'art. 65 del D.LGS. 50/2016 e s. m.i., finalizzato alla realizzazione e messa in operazione del sistema satellitare innovativo per telecomunicazioni istituzionali - disciplinare della fase di offerta - CUP F81I18000170005 - CIG 761331524A;

*Agenzia Spaziale Italiana*

DECRETO 2021

Pagina: 4 di 9

**Oggetto: Approvazione e stipula dell'Atto Aggiuntivo 1 al Contratto ASI n. 2019-1-Y.0 PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ITAL-GOVSATCOM AI SENSI DELL'ART. 65 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M.I., FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE E MESSA IN OPERAZIONE DEL SISTEMA SATELLITARE INNOVATIVO PER TELECOMUNICAZIONI ISTITUZIONALI – FASE 1 - CUP F81I18000170005, CIG 761331524A in relazione alla Convergenza.**

13. L'offerta finale (*Best and Final Offer* - denominata BAFO), completa e autoconsistente per quanto in oggetto, inviata dal RTI e ricevuta da ASI il 7.6.2019 con prot. N. 4870, valutata dalla Commissione di cui sopra.
14. il decreto del Direttore Generale n. 398 dell'8-07-2019 con il quale è stata approvata l'aggiudicazione e la stipula per l'affidamento di servizi inerenti le attività di ricerca e sviluppo per la Fase 1 della procedura concernente il Partenariato per l'innovazione ITAL-GOVSATCOM ai sensi dell'art. 65 del D.LGS. 50/2016, finalizzato alla realizzazione e messa in operazione del sistema satellitare innovativo per telecomunicazioni istituzionali – FASE 1 - CUP F81I18000170005 - CIG 761331524A, al RTI formato da Thales Alenia Space Italia spa, mandataria, Telespazio spa, mandante, Leonardo spa, mandante, Sitael spa, mandante, Space Engineering spa, mandante, per la durata di 24 mesi a partire dalla data del KO tenuitosi in data 23.7.2019 e un valore come di seguito riportato:
  - € 83.900.872,00 (valore complessivo delle attività occorrenti per l'esecuzione delle attività di Fase 1) di cui:
    - a) € 42.000.000,00 (non imponibile IVA), a carico ASI
    - b) € 41.900.872,00 a carico del Contraente a titolo di co-finanziamento.
15. Il Decreto n. 538 del 19 luglio 2021 con il quale è stata approvata la proroga non onerosa al Contratto ASI n. 2019-1-Y.0, richiesta in data 17-06-2021 (prot. ASI 5711) dal RTI nelle more della sottoscrizione dell'Atto Aggiuntivo al Contratto prima della naturale scadenza del 22 luglio 2021) e concessa per un periodo di 6 mesi, cioè dal 23/07/2021 al 23/01/2022, con conseguente rimodulazione dell'evento Riunione Finale da T0 24 mesi a T0 30 mesi, fermo restando che l'Atto Aggiuntivo porterà ad estendere la durata del Contratto per un massimo di dodici mesi, per cui la proroga sarà riassorbita all'interno di tale Atto, una volta che quest'ultimo sarà firmato;

VISTA la Relazione prot. CI-UTN-2021-182 del 25 ottobre 2021, presentata dall'Unità UTN - Unità Telecomunicazione e Navigazione che illustra l'iniziativa e nella quale si descrive, in particolare, che:

- In attuazione della Delibera del CDA n. 96 del 10-05-2018 (*Approvazione dell'iniziativa strategica relativa alla realizzazione del sistema Ital-GovSatCom*), in data 8-07-2019 (Decreto del Direttore Generale 398 dell'8-07-2019) è stato aggiudicato e stipulato il contratto ASI N. 2019-1-Y.0 [“PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ITAL-GOVSATCOM AI SENSI DELL'ART. 65 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M.I., FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE E MESSA IN OPERAZIONE DEL SISTEMA SATELLITARE INNOVATIVO PER TELECOMUNICAZIONI ISTITUZIONALI” - FASE 1 - CUP F81I18000170005, CIG 761331524A] per i servizi inerenti le attività di Ricerca e Sviluppo per la Fase 1 della procedura concernente il Partenariato per l'innovazione ITAL-GOVSATCOM.
- La procedura è stata esperita ai sensi dell'art. 65 del D.LGS. 50/2016, al RTI formato da Thales Alenia Space Italia spa, mandataria, Telespazio spa, mandante, Leonardo spa, mandante, Sitael

*Agenzia Spaziale Italiana*

DECRETO 2021

Pagina: 5 di 9

**Oggetto: Approvazione e stipula dell'Atto Aggiuntivo 1 al Contratto ASI n. 2019-1-Y.0 PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ITAL-GOVSATCOM AI SENSI DELL'ART. 65 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M.I., FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE E MESSA IN OPERAZIONE DEL SISTEMA SATELLITARE INNOVATIVO PER TELECOMUNICAZIONI ISTITUZIONALI – FASE 1 - CUP F81I18000170005, CIG 761331524A in relazione alla Convergenza.**

spa, mandante, Space Engineering spa (successivamente Airbus Italia), mandante (RTI costituito con Atto registrato alla Agenzia delle Entrate il 6-06-2019 al n. 18098 serie 1T).

- Il Contratto è stato sottoscritto il 9-07-2019. L'importo complessivo del Contratto è 83.900.872,00 di cui € 42.000.000 IVA non Imponibile a carico ASI e € 41.900.872,00 a carico del Contraente.
- L'iniziativa ItalGovSatCom (I-GSC) è stata la prima del piano strategico *Space Economy* attuato in forma di Partenariato Per l'Innovazione (PPI). ASI (stazione appaltante) gestisce il Partenariato Pubblico Privato per l'Innovazione (PPI) finalizzato allo sviluppo e messa in operazione di sistema satellitare ItalGovSatcom. Il MISE gestisce un Piano multiregionale (PMR) di aiuti alla ricerca e sviluppo sui temi che ricomprendano gli obiettivi realizzativi del Partenariato per l'Innovazione di cui al precedente punto.
- Alla fine del 2019 si evidenziava l'opportunità di attuare uno stretto coordinamento tra il Programma I-GSC e il Pro-gramma Sicral3 del Ministero della Difesa in modo da poter sfruttare tutte le sinergie possibili viste le caratteristiche comuni dei due sistemi (piattaforma, parte del payload, sistema di propulsione elettrica, lanciatore VEGA). L'attuazione di tale coordinamento, condiviso con il partenariato rilevante istituzionale, veniva inserito e formalizzato a livello di Programma (riunione ASI-Difesa-Aziende RTI del 16 gennaio 2020, minuta MIN-IGSC-0009-TASI, Convergenza I-GSC/S3).
- Il coordinamento suddetto ha portato ad una nuova architettura che include, oltre al previsto payload in banda Ka, un payload in Banda X equipaggiato con un sistema antijamming. Il nuovo payload ha portato all'eliminazione del previsto sistema in banda Q/V per il feeder link (sostituito con uno in banda Ka).
- Partendo dai presupposti dettati dal Piano Operativo di Dettaglio del MISE (alla base della procedura stessa) e dall'Allegato Tecnico Gestionale, entrambi caratterizzanti lo sviluppo di I-GSC, come riflessi nella soluzione originaria sottoposta all'ASI, gli Stakeholder di riferimento hanno ritenuto opportuno estendere e sfruttare al meglio le sinergie tra i Programmi I-GSC e S3 al fine di aumentarne la fattibilità e la sostenibilità economica.
- A tale scopo è stato avviato un Processo di Convergenza mirato all'individuazione di una soluzione capace di rispondere ai requisiti imposti dalle due Missioni.
- Successivamente è stato intrapreso un tavolo di trattative sempre tra gli Stakeholder di riferimento dei Programmi I-GSC e S3 sulla gestione ottimale dello sviluppo coordinato dei due Sistemi che ha portato ad ulteriori raffinamenti della Soluzione. Inoltre durante la fase iniziale del Programma sono stati apportati miglioramenti in termini di sicurezza, resilienza e flessibilità (allineandolo ai requisiti del Govsatcom Europeo) mediante l'estensione della copertura geografica, l'adozione della doppia banda di frequenza X/Ka e della resistenza alle interferenze (in sinergia con il Programma Sicral 3).
- La configurazione di Convergenza, già sottomessa a revisione negli eventi di SRR-2 e S-PDR 1 e in fase di consolidamento all'interno del processo complessivo di Preliminary Design che compete a questa fase, non stravolge lo scopo del lavoro di Fase 1, questo però deve essere opportunamente

*Agenzia Spaziale Italiana*

DECRETO 2021	Pagina: 6 di 9
<p><b>Oggetto: Approvazione e stipula dell'Atto Aggiuntivo 1 al Contratto ASI n. 2019-1-Y.0 PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ITAL-GOVSATCOM AI SENSI DELL'ART. 65 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M.I., FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE E MESSA IN OPERAZIONE DEL SISTEMA SATELLITARE INNOVATIVO PER TELECOMUNICAZIONI ISTITUZIONALI – FASE 1 - CUP F81I18000170005, CIG 761331524A in relazione alla Convergenza.</b></p>	

re-indirizzato, integrato, riequilibrato e stabilizzato, almeno in certe aree e per certi aspetti, comportando delle variazioni ai termini ed alle condizioni stabilite nel Contratto e nei suoi Annessi;

CONSIDERATO altresì che, come riportato nella predetta relazione, le variazioni rese necessarie:

- non riguardano i “Requisiti Minimi d’Innovazione”, base del Partenariato per l’Innovazione;
- derivano da valutazioni condivise tra tutti i Partner dell’Iniziativa GovSatCom (ASI, MISE, Difesa, RTI);
- non comporteranno alcun detrimento o modifiche sostanziali dell’oggetto del contratto in essere relativo alla Fase 1;
- porteranno vantaggi e benefici all’Utenza istituzionale in termini servizi e utilizzo del sistema;
- sono effettuate nell’assoluto rispetto degli obiettivi stabiliti nei documenti di base così come previsti dal MISE;

CONSIDERATO, infine, come appunto descritto in relazione, che:

- ✓ In data 27/5/2021 è stata inviata a RTI una RdO (approvata con Decreto del DG n. 389 del 27 maggio 2021) con protocollo riservato SIC NCC n. 32 del 27/5/2021 relativa alle modifiche tecnico-programmatiche rese necessarie in seguito al processo di convergenza sopra descritto e definite in una Engineering Change Proposal (ECP - asi.AOO\_ASI\_3. REGISTRO UFFICIALE.I.0003574.26-04-2021) necessaria per formalizzare (con opportuno Atto Aggiuntivo) tali variazioni (no-cost) intervenute in corso d’opera.
- ✓ Le modifiche necessarie, tracciate nella ECP approvata dal CRB e che sono oggetto dell’Offerta del RTI, includono:
  - Allineare lo scopo del lavoro alla nuova baseline tecnica derivata dall’Operazione Convergenza e suoi sviluppi nel pieno rispetto dei Requisiti Minimi d’innovazione
  - Aggiornare l’Allegato Tecnico Gestionale sulla base delle evoluzioni maturate per effetto della Convergenza, degli accordi intervenuti, nonché per risolvere alcune indeterminanze preesistenti
  - Riflettere le variazioni intervenute nel Piano Multi Regionale
  - Estendere la Fase 1 (fino ad un massimo di 12 mesi rispetto alla conclusione attualmente prevista per il Contratto) senza oneri per ASI (proroga No-Cost) per gestire il ritardo nell’iter amministrativo del Piano Multiregionale e il ritardo della qualifica della Thruster Unit (questo legato principalmente alla situazione sanitaria internazionale generata dall’emergenza COVID-19 che ha disturbato la catena produttiva dei fornitori coinvolti)
  - Esporre i costi aggiuntivi sostenuti dal RTI riequilibrandoli e stabilizzandoli opportunamente con il re-indirizzamento di alcuni pacchi di lavoro e ridefinendo il perimetro di pertinenza della Fase 1 di alcuni Progetti di Ricerca e Sviluppo salvaguardando il valore contrattuale originario complessivo sia per la parte Pubblica che per quella Privata

*Agenzia Spaziale Italiana*

DECRETO 2021

Pagina: 7 di 9

**Oggetto: Approvazione e stipula dell'Atto Aggiuntivo 1 al Contratto ASI n. 2019-1-Y.0 PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ITAL-GOVSATCOM AI SENSI DELL'ART. 65 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M.I., FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE E MESSA IN OPERAZIONE DEL SISTEMA SATELLITARE INNOVATIVO PER TELECOMUNICAZIONI ISTITUZIONALI – FASE 1 - CUP F81I18000170005, CIG 761331524A in relazione alla Convergenza.**

- Risolvere alcune difformità rilevate nei WPD dell'Allegato Tecnico Gestionale. Si sottolinea che i ritardi sopra menzionati, che richiedono l'estensione della Fase 1, non sono assolutamente imputabili al contraente e che l'estensione permetterà l'allineamento tra attività finanziate direttamente da ASI, che non subiranno variazioni sostanziali, e quelle cofinanziate da RTI attraverso i progetti di Ricerca e Sviluppo del Piano Multi Regionale.
- ✓ L'offerta del Contraente per modifiche tecnico-programmatiche al Contratto ASI n. 2019-1-Y.0 è pervenuta in ASI il 19/07/2021 (protocollo ASI n. 7233 del 16/07/2021).
- ✓ Con decreto del Direttore generale n. 575 del 26-lug-2021 è stata nominata la commissione di congruità relativa all'Offerta per modifiche tecnico-programmatiche al Contratto ASI n. 2019-1-Y.0. La Commissione di Congruità, a conclusione dei propri lavori (si veda la relazione prot. DC-DGN-2021-002, trasmessa con lettera prot. ASI n. 12267 del 25/10/2021) ha ritenuto che l'ECP non modifica l'importo a carico ASI che resta quello contrattualizzato pari a Euro 42.000.000,00 (l'importo è escluso IVA se applicabile).
- ✓ Il RUP, con PEC prot. ASI n. 12387 del 28/10/2021, ha richiesto al Contraente l'accettazione del prezzo congruito per le attività; il RTI con PEC, prot. ASI n. 13229 del 18/11/2021, ha accettato il prezzo congruito.
- ✓ Si propone quindi di procedere alla stipula dell'Atto Aggiuntivo 1, che non modifica l'importo del contratto iniziale, il quale resta di € 83.901.681 (di cui € 41.901.681 in cofinanziamento e € 42.000.000,00 a carico ASI), e prevede la proroga di 12 mesi rispetto alla scadenza contrattuale iniziale, con conseguente rimodulazione delle milestone. La nuova scadenza sarà pertanto il 23/07/2022;

TENUTO CONTO infine, come citato nella relazione di cui sopra, dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che definisce le modalità e i criteri di ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche e del Regolamento ASI "Fondo incentivi per funzioni tecniche", in attuazione di tale articolo si propone l'attribuzione di detto incentivo per l'anno 2022, relativamente al contratto in oggetto e atti aggiuntivi correlati nella misura sotto indicata:

Fondo incentivi per funzioni tecniche: € 142.000,00 complessivi (sulla base del valore a base d'asta pari a € 105.000.000,00 per le quattro Fasi a carico ASI, di cui € 42.000.000,00 quale quota finanziata dall'ASI del valore congruito per il contratto di Fase 1 che presenta un totale di € 83.901.681,00, comprensivo anche del cofinanziamento), di cui l'80% va al Team di Gestione.

A tale proposito si sottolinea che il fondo per gli incentivi è coperto (\*) dalla linea "Gestione PpI (FSC)" (vedi tabella nel seguito) prevista nella delibera del CDA dell'ASI n. 65 del 24/04/2018 (*Approvazione strategica dell'iniziativa per la realizzazione del Programma Mirror GovSatCom che, nell'ambito del programma SATCOM, contribuisce al piano stralcio Space Economy: Opzione 1 della Fase 1 - Ricerca e Sviluppo - collaborazione ASI/DGPICPMI MISE*) in linea con l'Accordo Quadro n. 2018-5-Q.0 2018 stipulato tra l'ASI e la DGPICPMI del MISE il 6 febbraio 2018 che disciplina una collaborazione nel campo spaziale

*Agenzia Spaziale Italiana*

DECRETO 2021	Pagina: 8 di 9
<p><b>Oggetto: Approvazione e stipula dell'Atto Aggiuntivo 1 al Contratto ASI n. 2019-1-Y.0 PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ITAL-GOVSATCOM AI SENSI DELL'ART. 65 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M.I., FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE E MESSA IN OPERAZIONE DEL SISTEMA SATELLITARE INNOVATIVO PER TELECOMUNICAZIONI ISTITUZIONALI – FASE 1 - CUP F81I18000170005, CIG 761331524A in relazione alla Convergenza.</b></p>	

finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Asse I Space Economy del Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020.

Si sottolinea che gli incentivi sono rimborsati dal MISE.

(\*) N:B: *fino ad un massimo di 1 M€ di risorse dei Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) nazionale, per le spese ASI di gestione aggiuntive.*

Attività/Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
PpI (FSC)	10,00	15,00	15,00	25,00	15,00	10,00	15,00	105,00
Gestione PpI (FSC)	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,05	0,05	1,00
Azione congiunta di accompagn.(FSC)	0,5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,30		4,80
Servizi di lancio (*)						20,00	20,00	40,00
Azione congiunta di accompagn.(*)	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3		1,60

(\*) Contribuzione *in kind* ASI

Budget previsionale (cifre in M€)

TENUTO CONTO che le attività del presente contratto sono non imponibili ai fini I.V.A. ai sensi dell'art. 8 bis, lettera e) del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni, in quanto concernenti prestazioni di servizi relativi alla costruzione, assembraggio, allestimento, manutenzione di satelliti, reso applicabile all'ASI dall'art. 34 bis D.L.02/03/1989 n. 69, articolo aggiunto dalla legge di conversione n. 154 del 27/04/1989 (Risoluzione Min. n. 416114 del 2 ottobre 1986).

CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria;

RITENUTO di dover provvedere;

**DECRETA**

- 1) di approvare la stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 1 al Contratto ASI n. 2019-1-Y.0 PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ITAL-GOVSATCOM ai sensi dell'art. 65 del D.LGS. 50/2016 e S. M.I., finalizzato alla realizzazione e messa in operazione del sistema satellitare innovativo per telecomunicazioni istituzionali – FASE 1 - CUP F81I18000170005, CIG 761331524A in relazione alla Convergenza, che non modifica l'importo del contratto iniziale, il quale resta di € 83.901.681 (di cui € 41.901.681 in cofinanziamento e € 42.000.000,00 a carico ASI), e prevede la proroga di 12 mesi rispetto alla scadenza contrattuale iniziale, con conseguente rimodulazione delle milestone. La nuova scadenza sarà pertanto il 23/07/2022;
- 2) di approvare, in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che definisce le modalità e i criteri di ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche e del Regolamento ASI "Fondo incentivi per funzioni tecniche", l'attribuzione di detto incentivo relativamente al contratto in oggetto e atti aggiuntivi correlati calcolato come di seguito: Fondo incentivi per funzioni tecniche



*Agenzia Spaziale Italiana*

DECRETO 2021

Pagina: 9 di 9

**Oggetto: Approvazione e stipula dell'Atto Aggiuntivo 1 al Contratto ASI n. 2019-1-Y.0 PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ITAL-GOVSATCOM AI SENSI DELL'ART. 65 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M.I., FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE E MESSA IN OPERAZIONE DEL SISTEMA SATELLITARE INNOVATIVO PER TELECOMUNICAZIONI ISTITUZIONALI – FASE 1 - CUP F81I18000170005, CIG 761331524A in relazione alla Convergenza.**

anno 2022 pari a € 142.000,00 complessivi (sulla base del valore a base d'asta pari a € 105.000.000,00 a carico ASI per le quattro Fasi, di cui € 42.000.000,00 quale quota finanziata dall'ASI del valore congruito per il contratto di Fase 1 che presenta un totale di € 83.901.681,00, comprensivo anche del cofinanziamento), di cui l'80% va al Team di Gestione in accordo al Regolamento ASI, preso atto di quanto detto in premessa nel merito della copertura del fondo per gli incentivi che è coperto (\*) dalla linea "Gestione PpI (FSC)", prevista nella delibera del CdA dell'ASI n. 65 del 24/04/2018 sopra citata ed in linea con l'Accordo Quadro n. 2018-5-Q.0 2018 stipulato tra l'ASI e la DGPICPMI del MISE il 6 febbraio 2018 che disciplina una collaborazione nel campo spaziale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Asse I Space Economy del Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020. Infine, tali incentivi sono rimborsati dal MISE.

- 3) di prevedere l'importo di € 142.000,00, a carico del capitolo 2.02.01.05.001.06. "Attrezzature scientifiche-Industria non imponibile 8 bis CRAM: 04.01.01. DIREZIONE PROGRAMMI - OB.FU: 33.COT.001.01 "ITAL-GOVSATCOM-PpI (FSC)" FSC), del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2021 e triennale 2021-2023 a carico dell'esercizio finanziario 2022;
- 4) di dare mandato ai competenti uffici dell'Agenzia di provvedere;

Fabrizio Tosone