

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DECRETO N. 62 /2019	Data : <i>asi - Agenzia Spaziale Italiana</i> AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana DECRETI_DGN Prot. n. 0000062 - 12/02/2019 - Pagina: 1 di 8 REGISTRAZIONE
Oggetto: Approvazione e stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 04 al Contratto n. 2014-030-1.0 e successivi A.A. tra l'ASI e il RTI formato da Thales Alenia Space Italia S.p.A. (mandataria) e Telespazio S.p.A. (mandante) per lo sviluppo, la realizzazione e messa in opera del sistema satellitare COSMO-SkyMed di Seconda Generazione – CSG.	

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- la Legge 11 gennaio 2018, n. 7 recante "Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128 recante "Riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)" e ss.mm.ii.;
- lo Statuto dell'ASI, entrato in vigore il 1° maggio 2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità entrato in vigore il 27 gennaio 2018;
- il Regolamento di Organizzazione entrato in vigore il 22 febbraio 2018;
- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 5 aprile 2018;
- il Piano Triennale di Attività 2018-2020 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 6 marzo 2018 con deliberazione n. 30/2018;
- il preventivo finanziario decisionale 2019, con allegato il preventivo finanziario gestionale 2019 ed il bilancio triennale 2019-2021;

VISTO

- il Decreto n. 1/2018 del 26 novembre 2018, assunto dal Commissario Straordinario nell'esercizio delle funzioni del Consiglio di amministrazione, avente ad oggetto: "Nomina del Direttore generale dell'Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera f) dello Statuto dell'ASI

VISTI i seguenti provvedimenti assunti nell'ambito delle attività volte ad assicurare la compatibilità del satellite CSG FM-2 al lanciatore VEGA C:

- A. la delibera n. 85 del 10 maggio 2018, con la quale si è disposto di approvare, verificata la coerenza con gli atti di indirizzo e programmazione dell'Agenzia, l'iniziativa riguardante l'affidamento delle attività aggiuntive per assicurare la compatibilità del satellite CSG FM-2 al lanciatore VEGA C nell'ambito del Contratto n. 2014-030-1.0 e successivi A.A. tra l'ASI e il RTI



Agenzia Spaziale Italiana

DECRETO N. 62 /2019	Data : asi - Agenzia Spaziale Italiana AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana DECRETI_DGN Prot. n. 0000062 - 12/02/2019 - Pagina: 2 di 8 REGISTRAZIONE
Oggetto: Approvazione e stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 04 al Contratto n. 2014-030-1.0 e successivi A.A. tra l'ASI e il RTI formato da Thales Alenia Space Italia S.p.A. (mandataria) e Telespazio S.p.A. (mandante) per lo sviluppo, la realizzazione e messa in opera del sistema satellitare COSMO-SkyMed di Seconda Generazione – CSG.	

formato da Thales Alenia Space Italia S.p.A. (mandataria) e Telespazio S.p.A. (mandante) per lo sviluppo, la realizzazione e messa in opera del sistema satellitare COSMO-SkyMed di Seconda Generazione – CSG, per un importo massimo presunto pari a €2.250.000,00 (non imponibile IVA) e senza impatti sulla pianificazione contrattuale in essere.

- B. il decreto del DG n. 470 del 6/07/2018 attuativo della delibera succitata che ha approvato l'invio della Richiesta d'Offerta per attività relative al Contratto n. 2014-030-1.0 e successivi atti aggiuntivi volte ad assicurare la compatibilità del satellite CSG FM-2 al lanciatore VEGA C, per un importo massimo complessivo pari a € 2.250.000,00 e con tempistica compatibile a quella del contratto in essere. La Richiesta d'Offerta è stata inviata al RTI con prot. ASI n. 7450 del 6/07/2018. In risposta alla RdO, RTI ha inviato la proposta con prot. ASI n. 7956 del 23/07/2018.
- C. Il decreto del DG n. 620 del 19/09/2018 con il quale è stata nominata la Commissione di Congruità dell'offerta, che ha proceduto (con documento DC-UTI-2018-098 del 4-10-2108 - Prot. ASI n. 10639 del 5/10/2018), con la valutazione del prezzo congruo pari a € 2.145.917,00 (vedere relazione prot. 10639 del 5/10/2018). In risposta alla lettera di richiesta accettazione del prezzo congruo inviato dal RUP al RTI con lettera prot. n. 10693 del 8/10/2018, il RTI ha comunicato l'accettazione con lettera prot. 10842 del 11/10/2018.
- D. La delibera n. 121/2018 del 11/06/2018 che ha disposto di approvare, verificata la coerenza con gli atti di indirizzo e programmazione dell'Agenzia, l'iniziativa relativa alla proroga non onerosa del Contratto n. 2014-030-1.0 e successivi A.A. tra l'ASI e il RTI formato da Thales Alenia Space Italia S.p.A. (mandataria) e Telespazio S.p.A. (mandante) per lo sviluppo, la realizzazione e messa in opera del sistema satellitare COSMO-SkyMed di Seconda Generazione. La proroga non onerosa è richiesta ai sensi dell'art. 32 del Capitolato Generale dei Contratti dell'ASI, relativamente ad eventi di forza maggiore per circa 1 mese (fino al 24 dicembre 2020), per una durata totale del contratto di 75,5 mesi, con una modifica conseguente del termine ultimo del Contratto n. 2014-030-1.0 e successivi A.A.
- E. Il decreto n. 489 del 17.7.2018 che ha decretato di approvare la proroga non onerosa (Atto di Proroga n. 2014-030-1.3.1-2018 stipulato il 27/07/2018) al contratto n. 2014-030-1.0 e successivi A.A. tra l'ASI e il RTI, costituito da Thales Alenia Space Italia S.p.A. (mandataria) e Telespazio S.p.A. (mandante), per lo "sviluppo, la realizzazione e messa in opera del sistema satellitare COSMO-SkyMed di Seconda Generazione – CSG", ai sensi dell'art. 32 del Capitolato Generale dei Contratti dell'ASI relativamente ad eventi di forza maggiore, che:
- prolunga le attività in essere di circa 1 mese, con scadenza del termine contrattuale al 24/12/2020, e che porta la durata complessiva del contratto a 75,5 mesi.

Agenzia Spaziale Italiana

DECRETO N. 62 /2019	Data : <i>asi - Agenzia Spaziale Italiana</i> AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana DECRETI_DGN Prot. n. 0000062 - 12/02/2019 - Pagina: 3 di 8 REGISTRAZIONE
Oggetto: Approvazione e stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 04 al Contratto n. 2014-030-1.0 e successivi A.A. tra l'ASI e il RTI formato da Thales Alenia Space Italia S.p.A. (mandataria) e Telespazio S.p.A. (mandante) per lo sviluppo, la realizzazione e messa in opera del sistema satellitare COSMO-SkyMed di Seconda Generazione – CSG.	

- ripianifica le milestone contrattuali impattate dalle cause di forza maggiore, come di seguito riportato:

N. E TITOLO DELLA MILESTONE	ACRON.	DATA RIPIANIFICATA
23. <i>System Acceptance Review 1</i>	S-AR#1	marzo 2019
24. <i>Flight Readiness Review 1</i>	FRR#1	giugno 2019
25. <i>Commissioning Completion Review 1 Step2 (IOT)</i>	CCR#1-Step2	settembre 2019
26. <i>Commissioning Completion Review 1 Step3 (OQ)</i>	CCR#1-Step3	dicembre 2019
27. <i>System Acceptance Review 2</i>	S-AR#2	marzo 2020
28. <i>Flight Readiness Review 2</i>	FRR#2	giugno 2020
29. <i>Commissioning Completion Review 2 Step2 (IOT)</i>	CCR#2-Step2	settembre 2020
30. <i>Commissioning Completion Review 2 Step3 (OQ)</i>	CCR#2-Step3	dicembre 2020
31. <i>System pre-Operative Review#1/ System-In flight Final Acceptance Review</i>	S-preOR#1 / S-IFAR	dicembre 2020

ed in conseguenza della ripianificazione di cui sopra la durata della finestra di lancio relativa al primo satellite CSG è estesa fino a giugno 2019, senza oneri aggiuntivi per l'ASI.

VISTI i seguenti provvedimenti assunti nell'ambito delle Nuove Attività:

- I. la delibera 178/2016 del 25/10/2016 con la quale è stato disposto di approvare l'iniziativa riguardante le innovazioni del sistema CSG relative a tematiche di sicurezza, modalità operative, interfaccia utente e sottosistemi di navigazione satellitare, per un importo massimo presunto pari a € 4.950.000,00 (non imponibile IVA), attuata dal decreto 205/2017 del 28/3/2017.
- II. La Determina DG n. 205/2017 del 28/3/2017 che ha decretato l'approvazione della Richiesta di Offerta per la realizzazione e messa in opera delle nuove funzionalità del sistema satellitare COSMO-SkyMed di Seconda Generazione (CSG), per un importo massimo presunto di € 4.950.000,00 e senza variazione della durata del contratto e l'invio della Richiesta di Offerta alla Mandataria del RTI, assegnatario del Contratto ASI N. 2014-030-I.0 denominato "Contratto per lo sviluppo, la realizzazione e messa in opera del sistema satellitare COSMO-SkyMed di Seconda Generazione (CSG)". Con lettera prot.ASI n. 3226 del 29/03/2017 è stata chiesta alla RTI la emissione di un'offerta (RdO) per 4 funzionalità aggiuntive e per un importo massimo pari a 4,95M€, ripartito per singola funzionalità. In particolare sono state richieste le seguenti innovazioni:
 1. Aggiornamento a Galileo del ricevitore GNSS di CSG;

Agenzia Spaziale Italiana

DECRETO N. 62 /2019	<i>asi - Agenzia Spaziale Italiana</i> Data : AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana DECRETI_DGN Prot. n. 0000062 - 12/02/2019 - REGISTRAZIONE Pagina: 4 di 8
Oggetto: Approvazione e stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 04 al Contratto n. 2014-030-1.0 e successivi A.A. tra l'ASI e il RTI formato da Thales Alenia Space Italia S.p.A. (mandataria) e Telespazio S.p.A. (mandante) per lo sviluppo, la realizzazione e messa in opera del sistema satellitare COSMO-SkyMed di Seconda Generazione – CSG.	

2. Introduzione di modalità Spotlight Quad-pol;
3. Predisposizione all'integrazione di Terminali Utente;
4. Verifica dell'algoritmo di autenticazione dei TeleComandi (TC) e omologazione COMSEC del PC di formattazione Liste Chiavi (LL.CC.)

In risposta alla RdO sono pervenute in ASI (tra giugno e agosto 2017) 4 offerte, per un importo totale di circa 14M€, eccedente in maniera significativa il massimo previsto in RdO equivalente a 4,95M€ .

- III. La delibera del CdA n. 289 del 20/12/2017 che ha modificato la precedente delibera 178/16, approvando la rimodulazione delle funzionalità aggiuntive richieste, riducendo l'effort di lavoro al fine di non inserire i nuovi sviluppi su un percorso temporale critico, chiedendo la riemissione della RdO e riducendo l'onere massimo presunto già assunto con la deliberazione del CDA n.178/2016 del 25/10/2016 ad € 4.700.000,00 (non imponibile IVA).
- IV. Il decreto del DG n. 161 del 20/03/2018 che, in attuazione della delibera n. 289 del 20/12/2017, ha approvato l'invio della Richiesta d'Offerta per nuove funzionalità relative al Contratto n. 2014-030-1.0 e successivi atti aggiuntivi, per un importo massimo complessivo pari a € 4.700.000,00 e con tempistica compatibile a quella del contratto in essere. La Richiesta d'Offerta è stata inviata al RTI con prot. ASI n. 2966 del 20/03/2018. In risposta alla RdO, RTI ha inviato le proposte relative alle nuove funzionalità richieste con prot. ASI n. 4429 del 20/04/2018, includendo anche attività opzionali, relative alla funzionalità di integrazione terminali utente, non richieste dalla suddetta RdO.
- V. Il decreto del DG n. 322 del 23/05/2018 con il quale è stata nominata la Commissione di Congruità dell'offerta, che ha proceduto con la valutazione del prezzo congruo per ciascuna funzionalità richiesta, il cui importo complessivo congruito è stato pari a € 4.399.704,00 (vedere relazione DC-UTI-2018-074 prot 8310 del 31/7/2018). In risposta alla lettera di accettazione del prezzo congruito inviato dal RUP al RTI con lettera prot. n. 8311 del 31/7/2018, il RTI ha comunicato l'accettazione con lettera prot. 8642 del 9/8/2018. Successivamente, con lettera prot. n. 13774 del 20/12/2018, RTI ha confermato la validità dell'offerta estendendone la validità fino al 31/1/2019.

VISTI altresì:

- l'Accordo Esecutivo ASI-Difesa N. A/020/08/0 del 5/12/2008 (controfirmato da AD il 12/2/2009) che prevede una co-partnership e un co-finanziamento da parte di ASI e



Agenzia Spaziale Italiana

DECRETO N. 62 /2019	Data : <i>asi - Agenzia Spaziale Italiana</i> AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana DECRETI_DGN Prot. n. 000062 - 12/02/2019 - Pagina: 5 di 8 REGISTRAZIONE
Oggetto: Approvazione e stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 04 al Contratto n. 2014-030-1.0 e successivi A.A. tra l'ASI e il RTI formato da Thales Alenia Space Italia S.p.A. (mandataria) e Telespazio S.p.A. (mandante) per lo sviluppo, la realizzazione e messa in opera del sistema satellitare COSMO-SkyMed di Seconda Generazione – CSG.	

12/2/2009) che prevede una co-partnership e un co-finanziamento da parte di ASI e dell'Amministrazione Difesa.

- Il Contratto ASI N. 2014-030-I.0 denominato "Contratto per lo sviluppo, la realizzazione e messa in opera del sistema satellitare COSMO-SkyMed di Seconda Generazione (CSG)", sottoscritto in data 6 agosto 2014 e stipulato fra ASI e la RTI composto da Thales Alenia Space Italia S.p.A. (Mandataria) e Telespazio S.p.A. (Mandante),.
- l'Atto Aggiuntivo 1 - N. 2014-030-I.1-2015 al suddetto Contratto sottoscritto in data 30/07/2015, che prevede un importo di € 181.708.842,50 (non imponibile IVA), una durata di 29 mesi a partire dalla stipula fino alla milestone SAR#1, per l'attivazione della fase C4/ D1 del Programma e il proseguimento e completamento delle successive fasi subordinato alla copertura economico/finanziaria delle stesse.
- l'Atto Aggiuntivo 2 - N. 2014-030-I.2-2016 al suddetto Contratto sottoscritto in data 28/10/2016, che prevede un importo di € 77.787.567,11 (non imponibile IVA) per svolgere le attività di Fasi D2/E1 che completano le attività di sviluppo, realizzazione e messa in opera del sistema CSG fino al commissioning e consegna in orbita dell'intera costellazione, prevedendo il termine delle attività contrattuali il 11/4/2020 e portando pertanto la durata complessiva del contratto a 67 mesi.
- l'Atto Aggiuntivo 3 - N. 2014-030-I.3-2017 al suddetto Contratto sottoscritto in data 11/09/2017, che prevede un importo di € 100.000.000,00 (non imponibile IVA), per svolgere le attività connesse ai servizi di lancio, prevedendo di estendere, ai soli fini di coprire il completamento delle attività dei servizi di lancio, la validità del contratto non oltre il mese di novembre 2020 (30 novembre 2020), in coerenza con le date della finestra di lancio del secondo satellite.

VISTA la relazione n. CI-UTI-2018-179 del 17.12.2018, che illustra le finalità del presente provvedimento ed, in particolare, che:

- a) oggetto del provvedimento è la stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 04 al Contratto n. 2014-030-1.0 e successivi A.A. tra l'ASI e il RTI formato da Thales Alenia Space Italia S.p.A. (mandataria) e Telespazio S.p.A. (mandante) per lo sviluppo, la realizzazione e messa in opera del sistema satellitare COSMO-SkyMed di Seconda Generazione – CSG, che introduce nuove attività relative a
 - quattro funzionalità aggiuntive:
 - o attività "interfaccia utente" per implementare le più dettagliate esigenze utente per la schedatura progetto e per aspetti di confidenzialità in fase di autenticazione;
 - o modalità Spotlight Quad-pol;



REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DECRETO N. 62/2019	Data : asi - Agenzia Spaziale Italiana AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana DECRETI_DGN Prot. n. 000062 - 12/02/2019 - Pagina: 6 di 8 REGISTRAZIONF
Oggetto: Approvazione e stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 04 al Contratto n. 2014-030-1.0 e successivi A.A. tra l'ASI e il RTI formato da Thales Alenia Space Italia S.p.A. (mandataria) e Telespazio S.p.A. (mandante) per lo sviluppo, la realizzazione e messa in opera del sistema satellitare COSMO-SkyMed di Seconda Generazione – CSG.	

- o predisposizione all'integrazione di Terminali Utente;
 - o verifica dell'algoritmo di autenticazione dei TeleComandi (TC) e omologazione COMSEC del PC di formattazione Liste Chiavi (LL.CC.)
 - attività integrative per assicurare la compatibilità del satellite CSG FM-2 con il lanciatore VEGA-C.
- b) L'importo delle Nuove Attività introdotte dall'Atto Aggiuntivo n. 04, afferenti alle Fasi C4/D1 e D2/E1, è pari a € 6.545.621,00 (non imponibile IVA), così ripartito:
- l'importo di € 4.399.704,00 a Prezzo Fermo e Fisso per le funzionalità aggiuntive al contratto, di cui:
 - o 1.756.952,00 Euro (non imponibile IVA) che verrà corrisposto da ASI a TAS-Italia;
 - o 2.642.752,00 Euro (non imponibile IVA) che verrà corrisposto da ASI a TPZ;
 - l'importo di € 2.145.917,00 a Prezzo Fermo e Fisso per attività che assicurino la compatibilità del satellite CSG FM-2 con il lanciatore VEGA-C, che verrà corrisposto da ASI a TAS-Italia, così suddiviso:
 - o € 1.685.417,00 Euro (non imponibile IVA) per le attività svolte da TAS-Italia;
 - o € 460.500,00 Euro (non imponibile IVA) per i servizi di lancio.
- c) L'importo complessivo del contratto, come modificato con gli Atti Aggiuntivi n.01, n.02, n. 03 e con l'atto aggiuntivo oggetto del presente provvedimento, ammonta pertanto a Euro 432.639.376,23 (non imponibile IVA), suddiviso in € 308.437.766,93 a PFF, € 23.741.109,30 a RC e € 100.460.500,00 per i servizi di lancio.
- d) L'Atto Aggiuntivo n. 04 include anche la correzione di vari refusi, l'inserimento della PEC come modalità di comunicazione formale, la rimodulazione del contributo Difesa a saldi invariati, e la modifica a maggior tutela dell'ASI degli Art. 6.11, 16 e 18.
- e) La durata prevista per le attività rientra nella tempistica del contratto in essere, come modificata dall'Atto di Proroga n. 2014-030-1.3.1-2018, pari a 75,5 mesi e scadenza al 24/12/2020.

TENUTO CONTO che le attività sono non imponibili ai fini IVA ai sensi dell'art. 8 bis, lettera e), del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni, in quanto concernente prestazioni di servizi relativi alla costruzione ed allestimento di satelliti, reso applicabile all'ASI dall'art. 34 bis D.L. 02/03/1989 n. 69, articolo aggiunto dalla Legge di conversione n. 154 del 27/04/1989 (Risoluzione Min. n. 416114 del 2 ottobre 1989).

CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria;



Agenzia Spaziale Italiana

DECRETO N. 62 /2019	Data : <i>asi - Agenzia Spaziale Italiana</i> AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana DECRETI_DGN Prot. n. 000062 - 12/02/2019 - Pagina: 7 di 8 REGISTRAZIONE
Oggetto: Approvazione e stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 04 al Contratto n. 2014-030-1.0 e successivi A.A. tra l'ASI e il RTI formato da Thales Alenia Space Italia S.p.A. (mandataria) e Telespazio S.p.A. (mandante) per lo sviluppo, la realizzazione e messa in opera del sistema satellitare COSMO-SkyMed di Seconda Generazione – CSG.	

RITENUTO di dover provvedere,

DECRETA

1. l'approvazione della stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 04 al Contratto n. 2014-030-1.0 e successivi A.A. tra l'ASI e il RTI formato da Thales Alenia Space Italia S.p.A. (mandataria) e Telespazio S.p.A. (mandante) per lo sviluppo, la realizzazione e messa in opera del sistema satellitare COSMO-SkyMed di Seconda Generazione – CSG, che introduce nuove attività relative a
 - quattro funzionalità aggiuntive:
 - o attività "interfaccia utente" per implementare le più dettagliate esigenze utente per la schedadi progetto e per aspetti di confidenzialità in fase di autenticazione;
 - o modalità Spotlight Quad-pol;
 - o predisposizione all'integrazione di Terminali Utente;
 - o verifica dell'algoritmo di autenticazione dei TeleComandi (TC) e omologazione COMSEC del PC di formattazione Liste Chiavi (LL.CC.)
 - attività integrative per assicurare la compatibilità del satellite CSG FM-2 con il lanciatore VEGA-C.

L'importo delle Nuove Attività introdotte dall'Atto Aggiuntivo n. 04, afferenti alle Fasi C4/D1 e D2/E1, è pari a € 6.545.621,00 (non imponibile IVA), così ripartito:

- o l'importo di € 4.399.704,00 a Prezzo Fermo e Fisso per le funzionalità aggiuntive al contratto, di cui:
 - 1.756.952,00 Euro (non imponibile IVA) che verrà corrisposto da ASI a TAS-Italia;
 - 2.642.752,00 Euro (non imponibile IVA) che verrà corrisposto da ASI a TPZ;
- o l'importo di € 2.145.917,00 a Prezzo Fermo e Fisso per attività che assicurino la compatibilità del satellite CSG FM-2 con il lanciatore VEGA-C, che verrà corrisposto da ASI a TAS-Italia, così suddiviso:
 - € 1.685.417,00 Euro (non imponibile IVA) per le attività svolte da TAS-Italia;
 - € 460.500,00 Euro (non imponibile IVA) per i servizi di lancio.

L'importo complessivo del contratto, come modificato con gli Atti Aggiuntivi n.01, n.02, n. 03 e con il presente atto aggiuntivo, ammonta pertanto a Euro 432.639.376,23 (non imponibile IVA), suddiviso in € 308.437.766,93 a PFF, € 23.741.109,30 a RC e € 100.460.500,00 per i servizi



Agenzia Spaziale Italiana

DECRETO N. 62/2019	Data : <i>asi - Agenzia Spaziale Italiana</i> AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana DECRETI_DGN Prot. n. 0000062 - 12/02/2019 - Pagina: 8 di 8 REGISTRAZIONE
Oggetto: Approvazione e stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 04 al Contratto n. 2014-030-1.0 e successivi A.A. tra l'ASI e il RTI formato da Thales Alenia Space Italia S.p.A. (mandataria) e Telespazio S.p.A. (mandante) per lo sviluppo, la realizzazione e messa in opera del sistema satellitare COSMO-SkyMed di Seconda Generazione – CSG.	

di lancio. La durata prevista per le attività rientra nella tempistica del contratto in essere, come modificata dall'Atto di Proroga n. 2014-030-1.3.1-2018, pari a 75,5 mesi e scadenza al 24/12/2020.

L'Atto Aggiuntivo n. 04 include anche la correzione di vari refusi, l'inserimento della PEC come modalità di comunicazione formale, la rimodulazione del contributo Difesa a saldi invariati, e la modifica a maggior tutela dell'ASI degli Art. 6.11, 16 e 18.

2. di prevedere un importo delle attività da introdurre nell'Atto Aggiuntivo n. 04 al Contratto è pari a 6.545.621,00 € (non imponibile IVA ex art. 8 bis) con la seguente ripartizione:

Anno	2019	2020	Totale
<i>Prezzo Fermo e Fisso</i>	5.649.704,00 €	895.917,00 €	6.545.621,00 €

- a) a carico del capitolo 2.02.01.05.001.06. "Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8bis", CRAM DGN.06.UTI "Unità Tecnologie e Ingegneria", centro di costo T.03, OB.FU. n. 28.FOE.024 "INNOVAZIONI CSG", del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2019 e triennale 2019-2021, secondo la seguente ripartizione:
- € 4.399.704,00 a carico dell'esercizio finanziario 2019;
- b) a carico del capitolo 2.02.01.05.001.06. "Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8bis", CRAM DGN.06.UTI "Unità Tecnologie e Ingegneria", centro di costo T.03, OB.FU. n. 28.SKY.002 " CSG ON VEGA C", del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2019 e triennale 2019-2021, secondo la seguente ripartizione:
- € 1.250.000,00 a carico dell'esercizio finanziario 2019
 - € 895.917,00 a carico dell'esercizio finanziario 2020.

Anna Sirica



