

Agenzia Spaziale Italiana

DECRETO N. /2021	Data:
	Pagina: 1 di 4
Oggetto: Stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 2 al Contratto ASI-Argotec s.r.l. n. 2017-14-I.0 per «Attività industriali di fase C/D/E per il progetto ArgoMoon» e relativo Atto Aggiuntivo.	

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128 recante *“Riordino dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI)”* e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante *“Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”* e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante *“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”* e successive modifiche;
- la Legge 11 gennaio 2018, n. 7 recante *“Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia spaziale italiana”* e successive modifiche;
- lo Statuto dell’ASI, entrato in vigore il 1° maggio 2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, entrato in vigore il 2 marzo 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 1/2021 del 27 gennaio 2021;
- il Regolamento di Organizzazione, entrato in vigore il 22 febbraio 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 240/2017 del 15 dicembre 2017;
- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 5 aprile 2018, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 86/2017 del 29 maggio 2017 e modificato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4/2018 del 6 febbraio 2018;
- il Documento di Visione Strategica per lo Spazio 2020-2029 (DVSS) approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 26/2020 del 20 febbraio 2020;
- il Piano Triennale di Attività 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 9/2021 del 10 marzo 2021;
- il Piano Triennale della Performance 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 13/2021 del 10 marzo 2021;
- il preventivo finanziario decisionale 2021 con allegato il preventivo finanziario gestionale 2021 ed il bilancio triennale 2021-2023;
- il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 357 del 10 aprile 2019 concernente la nomina di Giorgio Saccoccia a Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana e di Alessandra Celletti, Maurizio Cheli e Luisa Riccardi a Consiglieri di Amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana;
- la nota del 21 febbraio 2020, acquisita agli atti ASI in pari data con prot. n. 1735, con la quale la prof. Alessandra Celletti ha rassegnato le proprie dimissioni da Consigliere di amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana con decorrenza dalla medesima data;
- il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 859 del 19 novembre 2020 concernente la nomina di Duilio Farina a componente del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana;
- il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 860 del 19 novembre 2020 concernente la nomina di Fabrizio Giulianini a componente del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia

Agenzia Spaziale Italiana

DECRETO N. /2021	Data: Pagina: 2 di 4
Oggetto: Stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 2 al Contratto ASI-Argotec s.r.l. n. 2017-14-I.0 per «Attività industriali di fase C/D/E per il progetto ArgoMoon» e relativo Atto Aggiuntivo.	

Spaziale Italiana;

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29/2021 del 29 marzo 2021 avente ad oggetto: "Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ai sensi del comma 2, lettera k), dello Statuto";

VISTO l'accordo intergovernativo Italia-USA firmato in data 19 marzo 2013, ratificato a febbraio 2016 per una durata di 10 anni, rinnovabile;

VISTI:

- il Contratto tra ASI e Argotec S.r.l. n. 2017-14-I.0 per "Attività industriali di fase C/D/E per progetto Argomoon", firmato in data 9/11/2017, con un importo a carico ASI di € 3.144.615,00 (non imponibile IVA art. 8bis), per una durata di 24 mesi a partire dalla Riunione Iniziale, svoltasi il 10/11/ 2017;
- l'Atto Aggiuntivo n. 2017-14-I.1-2019, per "Attività Industriali di Fase C/D/E per progetto ArgoMoon per cifratura dati e servizi di navigazione satellitare", firmato in data 24/9/2020, con importo a carico ASI pari a € 137.947,31, che porta la somma a carico ASI a € 3.282.562,31 (non imponibile IVA art. 8bis) e che ha esteso la durata delle attività di 15 mesi, per una durata complessiva pari a 39 mesi, con scadenza 10/2/2021;
- la proroga non onerosa n. 2017-14-I.1.1-2021 al contratto su citato, approvata con decreto del DG n. 33/2021 del 25/1/2021 e firmata in data 25/1/2021, per una durata di 3 mesi, che ha esteso la data di chiusura delle attività dal 10/2/2021 al 10/5/2021, con conseguente rimodulazione della riunione finale a T0+42 mesi;

VISTA la relazione prot. n. DC-USR-2021-25 del 13/4/2021, presentata dell'Unità Satelliti Scientifici e per l'esplorazione Robotica - USR, Direzione Scienza e Ricerca, nella quale il Responsabile del Procedimento illustra le finalità del presente provvedimento e descrive l'iniziativa, in particolare, che:

- con delibera del CdA n. 189/2020 del 22/10/2020, è stata disposta l'approvazione delle attività aggiuntive per l'implementazione del nuovo profilo di missione relative al contratto ASI-Argotec S.r.l. n. 2017-14-I.0 "Attività Industriali di Fase C/D/E per progetto ArgoMoon" e relativo Atto Aggiuntivo n. 2017-14-I.1-2019, per un importo massimo presunto di € 200.000,00 ed estensione della durata contrattuale di 14 mesi;
- con decreto del DG n. 86/2021 del 9/2/2021, è stato approvato l'invio della Richiesta di Offerta alla ditta Argotec s.r.l. per le attività aggiuntive ed estensione della durata contrattuale di 14 mesi, fissando in € 200.000,00 (non imponibile IVA art. 8bis) l'importo massimo;
- con lettera prot. ASI n. 1074 del 9/2/2021, l'ASI ha inviato ad Argotec S.r.l. la richiesta di offerta per le attività aggiuntive al contratto n. 2017-014-I.0 sopra citato per l'estensione della durata di svolgimento delle attività di 14 mesi, nei limiti di un importo massimo complessivo di € 200.000,00 (non imponibile IVA art. 8bis);
- con lettera prot. ASI n. 2072 del 10/3/2021, Argotec S.r.l. ha inviato l'offerta in risposta alla richiesta ASI, inserendo anche due attività opzionali;
- la Commissione di Congruità, nominata con Decreto DG n. 201/2021 del 22/3/2021, ha riportato l'esito delle proprie valutazioni nella relazione n. DC-USR-2021-8 (trasmessa al RUP con lettera

Agenzia Spaziale Italiana

DECRETO N. /2021	Data:
	Pagina: 3 di 4
Oggetto: Stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 2 al Contratto ASI-Argotec s.r.l. n. 2017-14-I.0 per «Attività industriali di fase C/D/E per il progetto ArgoMoon» e relativo Atto Aggiuntivo.	

prot. ASI n. 3029 del 9/4/2021), dalla quale risulta congruito un prezzo fermo e fisso di € 190.414,00 (non imponibile IVA ai sensi dell'art. 8bis), e sebbene la Commissione di Congruità abbia valutato anche le attività opzionali per un importo di € 124.498,00, il RUP ha ritenuto di non includere tali attività fra quelle previste nell'Atto Aggiuntivo;

- in data 9/4/2021, il RUP ha inviato il risultato della valutazione di congruità ad Argotec S.r.l. per accettazione del prezzo congruito, con lettera prot. n. 0003019, alla quale Argotec S.r.l. ha risposto, comunicando l'accettazione del prezzo congruito, con lettera prot. ASI n. 0003359 del 19/4/2021;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività aggiuntive e l'estensione della durata contrattuale di 14 mesi al contratto ASI-Argotec S.r.l. n. 2017-14-I.0, e relativo Atto Aggiuntivo, è previsto un importo di € 190.414,00 (non imponibile IVA ai sensi dell'art. 8bis), e che le relative attività sono di seguito riportate:

- estensione del supporto programmatico, sistemistico e di PA/QA a coprire la nuova durata contrattuale;
- analisi di rischio associato all'estensione del periodo di Ground Storage e la valutazione degli impatti sulle prestazioni dei sottosistemi;
- aggiornamento dell'analisi di missione, della mission timeline, dello scenario operativo e della pianificazione delle operazioni in orbita per la nuova data di lancio della missione;
- aggiornamento dell'OSW in funzione della nuova data di lancio e l'esecuzione dell'aggiornamento a satellite integrato. Lo svolgimento di quest'attività è vincolata alla disponibilità dell'HW presso Argotec a seguito del rilascio da NASA dell'aggiornamento delle traiettorie di SLS per la data di lancio prevista a settembre 2021;
- pianificazione, preparazione ed esecuzione dei test di connettività periodici tra ARG MCC e JPL MOC nel periodo di estensione delle attività;
- aggiornamento della analisi di Orbit Determination in base alla nuova data di lancio;
- aggiornamento della documentazione dell'EIDP;

CONSIDERATO che nella sopra menzionata relazione si evidenzia che il responsabile di procedimento ASI ha verificato l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dichiara che il contraente possiede i requisiti necessari per procedere alla relativa stipula, a meno della certificazione antimafia, richiesta in data 9/4/2021 (prot. Prefettura n. PR_TOUTG_Ingresso_0059517_20210409), in assenza della quale è prevista nell'Atto Aggiuntivo la clausola risolutiva espressa, come da normativa vigente, per motivazioni dettate dall'urgenza di stipula in previsione della nuova data di lancio prevista dalla NASA e del conseguente adeguamento della pianificazione delle attività oggetto di detto Atto Aggiuntivo;

TENUTO CONTO inoltre che le attività sono non imponibili ai fini IVA ai sensi dell'art. 8 bis, lettera di servizi relativi alla costruzione e allestimento di satelliti, reso applicabile all'ASI dall'art. 34 bis D.L. 02/03/1989, n. 69, articolo aggiunto dalla Legge di conversione n. 154 del 27/04/1989 (Risoluzione Min. n. 416114 del 2 ottobre 1986).

CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria;

Agenzia Spaziale Italiana

DECRETO N. /2021	Data:
	Pagina: 4 di 4
Oggetto: Stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 2 al Contratto ASI-Argotec s.r.l. n. 2017-14-I.0 per «Attività industriali di fase C/D/E per il progetto ArgoMoon» e relativo Atto Aggiuntivo.	

RITENUTO di dover provvedere;

DECRETA

- 1) di approvare la stipula, sotto clausola risolutiva espressa, dell'Atto Aggiuntivo n. 2 al contratto tra ASI e Argotec S.r.l n. 2017-14-I.0 "Attività industriali di fase C/D/E del programma ArgoMoon", e relativo Atto Aggiuntivo, per un importo a carico ASI pari a € 190.414,00 (non imponibile IVA art. 8bis), per una durata di 14 mesi;
- 2) di impegnare l'importo di € 190.414,00 (non imponibile IVA art. 8bis) a carico del capitolo 2.02.01.05.001.06. - Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis, CRA: 04.01.01 - DIREZIONE PROGRAMMI, ObFu: 32.SAM.001. - Satellite ArgoMoon, del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2021 e triennale 2021-2023, sull'esercizio 2021.

Fabrizio Tosone