

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE LAVORI PUBBLICI

N. 112

DEL 13/12/2016

Oggetto: Realizzazione del parcheggio multipiano in piazza
A. Moro I° LOTTO APPROVAZIONE II° SAL -

Il giorno **tre**delci del mese di **Dicembre** dell'anno **duemilasedici**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Visto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 07/06/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2016.

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

“Realizzazione del Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro - I lotto –Approvazione 2° Stato Avanzamento Lavori”

C.U.P. D39D1100026000

C.I.G.

367409571A

- PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale 135 del 12 dicembre 2011 è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo per la realizzazione di un Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro - I lotto - per un investimento complessivo di € 300.000,00 finanziato completamente dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Trasporti - con D.D. B1231 del 11 aprile 2008 ;
- VISTO che con che con deliberazione di Giunta Comunale 84 del 27 ottobre 2014 è stato approvato il Progetto di Completamento Funzionale per la realizzazione di un Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – I lotto –per un importo complessivo di € 300.000,00 ;
- VISTO che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 170 del 25 novembre 2011 è stato affidato l’incarico professionale di redazione del Progetto Definitivo/Esecutivo, di espletamento della Direzione dei Lavori e del Coordinamento della Sicurezza per la realizzazione di un parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – I lotto - all’Architetto Roberto Pinci;
- VISTO che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 55 del 16 giugno 2015 è stato affidato l’incarico professionale di Collaudatore Tecnico Amministrativo all’Ingegnere Luigi Serio;
- VISTO che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 34 del 12 maggio 2016 è stato aggiudicato l’appalto agli stessi prezzi, patti e condizioni dell’originario contratto, ai sensi dell’articolo 110 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, per l’esecuzione degli interventi di Realizzazione di un Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – I lotto – all’impresa Ferri Simone srl, con sede in Vacone (RI) strada di Passo Corese codice fiscale 00921650578 partita iva 00921650578 R.E.A. RI/55040, al prezzo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 212.441,42 (€ 162.068,97 + € 50.372,45) di cui € 197.133,23 (€ 150.390,54 + € 46.742,69) già oggetto del ribasso offerto ed € 15.308,19 (€ 11.678,43 + € 3.629,76), quali oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;
- VISTO che in data 13 giugno 2016 è stato stipulato il Contratto d’Appalto repertorio 430 tra il Comune di Fonte Nuova e l’impresa Ferri Simone srl, con sede in Vacone (RI) strada di

Passo Corese codice fiscale 00921650578 partita iva 00921650578 R.E.A. RI/55040, per i lavori di Realizzazione di un Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – I lotto –, ai sensi dell'articolo 110 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, al prezzo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 212.441,42 (€ 162.068,97 + € 50.372,45) di cui € 197.133,23 (€ 150.390,54 + € 46.742,69) già oggetto del ribasso offerto ed € 15.308,19 (€ 11.678,43 + € 3.629,76), quali oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;

VISTO che in data 20 giugno 2016 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori tra il Comune di Fonte Nuova e l'impresa Ferri Simone srl, con sede in Vacone (RI) strada di Passo Corese codice fiscale 00921650578 partita iva 00921650578 R.E.A. RI/55040, per i lavori di Realizzazione di un Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – I lotto –;

VISTO che con determinazione del Settore III - Opere Pubbliche 45 del 28 giugno 2016 è stato autorizzato il subappalto, ai sensi dell'exarticolo 118 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e dell'articolo 170 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i., all'impresa Ferri Simone srl, con sede in Vacone (RI) strada di Passo Corese codice fiscale 00921650578 partita iva 00921650578 R.E.A. RI/55040, per i lavori di perforazione di una paratia di pali per un importo complessivo, escluso gli oneri fiscali, pari € 9.380,00 di cui € 8.580,00 già oggetto del ribasso di subappalto ed € 800,00, quali oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, con l'impresa GE.AR.sas, con sede in Narnistrada Cavalese, 20 ai sensi dell'articolo 9 del Contratto d'Appalto del 13 giugno 2016 repertorio 430 ;

VISTO che con determinazione del Settore III - Opere Pubbliche 57 del 14 luglio 2016 è stato autorizzato il subappalto, ai sensi dell'exarticolo 118 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e dell'articolo 170 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i., all'impresa Ferri Simone srl, con sede in Vacone (RI) strada di Passo Corese codice fiscale 00921650578 partita iva 00921650578 R.E.A. RI/55040, per i lavori di carpenteria di opere in cemento armato per un importo complessivo, escluso gli oneri fiscali, pari € 24.000,00 di cui € 22.200,00 già oggetto del ribasso di subappalto ed € 1.800,00, quali oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, con l'impresa Edil Piavesrl, con sede in Alatrivia dei Boschi, 4/A, ai sensi dell'articolo 9 del Contratto d'Appalto del 13 giugno 2016 repertorio 430 ;

VISTO che con determinazione del Settore III - Opere Pubbliche N. 63 del 04 agosto 2016 è stato autorizzato il subappalto, ai sensi dell'articolo 118 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e dell'articolo 170 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i., all'impresa Ferri Simone srl, con sede in Vacone (RI) strada di Passo Corese codice fiscale 00921650578 partita iva 00921650578 R.E.A. RI/55040, per i lavori di opere di movimento terra e trasporti per un importo complessivo, escluso gli oneri fiscali, pari € 8.000,00 di cui € 7.350,00 già oggetto del ribasso di subappalto ed € 650,00, quali oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, con l'impresa GIOVITA ITALIANA srl, con sede in Fonte Nuova (RM), Via Lago di Garda n. 17 A, ai sensi dell'articolo 9 del Contratto d'Appalto del 13 giugno 2016 repertorio 430 ;

- VISTO che con determinazione del Settore III - Opere Pubbliche 59 del 28 luglio 2016 è stato approvato il 1° Stato Avanzamento Lavori per l'esecuzione degli interventi di Realizzazione del Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro - I lotto -, redatto dall'Architetto Roberto Pinci, per un importo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, di € 66.776,25 di cui € 65.112,25 già oggetto del ribasso offerto ed € 1.664,00, quale oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi dell'articolo 141 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. ;
- VISTO che l'Architetto Roberto Pinci ha rimesso gli atti del 2° Stato Avanzamento Lavori con nota pervenuta in data 12/12/2016 protocollo 22734;
- VISTO che gli atti relativi al 2° Stato Avanzamento Lavori, composti dal Certificato di Pagamento, dallo Stato Avanzamento Lavori, dal Libretto delle Misure Economico e Prestazionale, dal Registro di Contabilità e dal Sommario di Registro di Contabilità, sono stati regolarmente sottoscritti dall'Architetto Roberto Pinci, in qualità di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza, e dal Sig. Simone Ferri in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa Ferri Simone srl ;
- VISTO che l'impresa Ferri Simone srl nel sottoscrivere tutti gli atti relativi al 2° Stato Avanzamento Lavori non ha espresso alcuna riserva in merito ;
- VISTA la conformità del Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa Ferri Simone srl ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. ;
- VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento Geometra Ottaviano Rossi ha verificato che sussistono le condizioni per approvare il 2° Stato Avanzamento Lavori per la Realizzazione di un Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro - I lotto -;
- VISTO che con delibera di Consiglio Comunale 23 del 9 giugno 2011 è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2011/2013 dove, in particolare, è previsto nell'Elenco Annuale 2011 l'intervento "*Realizzazione di un Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – I lotto -*" per un investimento complessivo di € 300.000,00 ;
- VISTO che con delibera di Consiglio Comunale 25 del 9 giugno 2011 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2011 dove, in particolare, è previsto l'intervento "*Realizzazione di un Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – I lotto -*" per un investimento complessivo di € 300.000,00 codice 430.100/entrata e codice 28011.079/uscita, finanziato completamente dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Trasporti – per € 300.000,00 con D.D. B1231 del 11 aprile 2008 ;
- VISTO che con delibera di Giunta Comunale 80 del 4 agosto 2011 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2011 dove, in particolare, l'intervento "*Realizzazione di un Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – I lotto -*" per un investimento complessivo di € 300.000,00 è stato assegnato al Settore III – Opere Pubbliche ;
- RITENUTO pertanto, di approvare il 2° Stato Avanzamento Lavori per l'esecuzione degli interventi di Realizzazione del Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro - I lotto -

VISTO l'articolo 29 del Capitolato Speciale di Appalto ;
VISTO l'articolo 11 del Contratto d'Appalto del 13 giugno 2016 repertorio 430 ;
VISTO il D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. ;
VISTO il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 ;
VISTO il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. ;
VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. ;
VISTO lo Statuto Comunale ;
VISTO il Decreto Sindacale del 21/07/2016 protocollo 13543.

DETERMINA

1. La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di approvare gli atti relativi al 2° Stato Avanzamento Lavori per l'esecuzione degli interventi di Realizzazione del Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro - I lotto -, redatto dall'Architetto Roberto Pinci, per un importo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, di € 191.691,15 di cui € 177.878,19 già oggetto del ribasso offerto ed € 13.812,96, quale oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi dell'articolo 141 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. .

3. Di riconoscere all'impresa Ferri Simone srl, con sede in Vacone (RI) strada di Passo Corese codice fiscale 00921650578 partita iva 00921650578 R.E.A. RI/55040, l'acconto pari ad € 124.914,90 oltre Iva 10% di € 12.491,49 per un totale di € 137.406,39 ai sensi dell'articolo 11 del Contratto d'Appalto del 13 giugno 2016 repertorio 430 .

4. Di liquidare all'impresa Ferri Simone srl, con sede in Vacone (RI) strada di Passo Corese codice fiscale 00921650578 partita iva 00921650578 R.E.A. RI/55040, l'importo di € 137.406,39 IVA compresa.

5. Di dare atto che l'intervento in oggetto è finanziato per € 300.000,00 dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Trasporti – con D.D. B1231 del 11 aprile 2008 e con Decreto del Presidente della Regione Lazio T00248 del 12 luglio 2012- .

6. Di imputare la complessiva spesa di € 137.406,39 sul capitolo 1005.22.009 come di seguito meglio specificato: per € 110.800,61 sull'impegno contabile 577.1 del Bilancio di Previsione dell'Anno 2016, e per € 26.605,78 sull'impegno contabile n. 578.1 del Bilancio di Previsione dell'Anno 2016, parte residui codice C.U.P. D39D1100026000 codice C.I.G. 367409571A.

7. di dare atto che al momento del pagamento del corrispettivo IVA al 10%, sarà versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operazione con scissione dei pagamenti;

8. Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e ai sensi dell'articolo 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa,

demandando al Settore II - Economico Finanziario il controllo contabile per il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria .

9. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Settore II - Economico Finanziario che ne attesta la copertura finanziaria .

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Ottaviano Rossi

Il Dirigente del Settore III
Arch. Fulvio Elio Bernardo

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì **13/12/2016**

F.to IL RESPONSABILE
del Centro di Costo
ARCH. FULVIO ELIO BERNARDO

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000.

Lì **15-12-2016**

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì **15-12-2016**

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa per la pubblicità all'Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni.

Lì **21-12-2016**

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Sig.ra Patrizia MADULI

Dalla Residenza Comunale,

Il Messo Comunale