

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE LAVORI PUBBLICI

N.13

DEL 12/02/2016

Oggetto: Messa a norma FIB campo di bocce, sito in fonte nuova, via delle Mimose. APPROVAZIONE 1° SAL-

Il giorno **dodici** del mese di **Febbraio** dell'anno **duemilasedici**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 7 del 24.01.2002 modificato con delibera di consiglio comunale n. 19 del 21 marzo 2013;
- Visto l'art. 2, comma 1 del D. M. del 28 ottobre 2015 che ha differito al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)

PREMESSO

- che il campo di bocce, sito in Fonte Nuova (RM), Loc. Tor Lupara, Via delle Mimose, di proprietà del Comune di Fonte Nuova, è stato realizzato su progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta n. 25 del 02/03/2005 avente ad oggetto "lavori di arredo urbano ed aree verdi Via Due Giugno e Via delle Mimose" redatto dai progettisti: Arch. Daniele Panuccio, Arch. Patrizia Pollice, Arch. Cristina Zizzari;

- che il campo da bocce è stato realizzato per le attività amatoriali e sociali;

- che i cittadini che fruiscono del campo hanno richiesto di intervenire sulla struttura rendendola utilizzabile per attività agonistiche;

CONSIDERATO

- che l'intervento di miglioramento prevede l'innalzamento di mt 1,45 della attuale struttura verticale, al fine di avere una altezza libera priva di ostacolo di mt 4,50, necessarie per lo sviluppo delle attività agonistiche secondo il Regolamento della Federazione Italiana Bocce (F.I.B.).

PRESO ATTO che in particolare gli interventi da realizzare consistono in:

- smontaggio dell'attuale copertura e struttura in acciaio (plexiglass, travi IPE 220, scatolari);
- prolungamento dei pilastri di mt 1,45 con relative connessioni con quelli esistenti, al fine di avere un'altezza minima prevista per i campi da gioco pari a mt 4,50;
- montaggio travi secondari;
- messa in opera di lastre in policarbonato compatto delle dimensioni di mt 6,00 x 2,00 mt cadauna.
- l'adeguamento della struttura in acciaio al D.M. 14/01/2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni.

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 30/09/2013 con la quale sono state approvate le variazioni apportate sul Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013/2015, tra cui è stato incluso l'intervento di cui trattasi;

VISTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 06/12/2013 veniva approvato il progetto definitivo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale per la "Messa a norma FIB Campo di Bocce , sito in Fonte Nuova, Via delle Mimose" dell'importo complessivo di € 37.000,00 costituito dal seguente quadro economico:

A1 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 28 062,00	€ 28 062,00
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3 000,00	
A3 Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 25 062,00	
 B SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 I.V.A. su importo lavori (10 % di A1)	€ 2 806,20	
B2 Imprevisti (IVA compresa)	€ 630,56	
B3 Spese generali	€ 5 000,00	
B4 Incentivazione art. 92 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.2 %	€ 501,24	
sul totale dell'importo dei lavori		
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 8 938,00
 AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		€ 37 000,00

VISTO che l'intervento "Messa a norma FIB Campo di Bocce , sito in Fonte Nuova, Via delle Mimose" è previsto sul Piano Esecutivo di Gestione per un investimento di € 37.000,00 capitolo n. 26021.030, finanziato con devoluzione di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestito aventi le

seguenti posizioni:

4456578/00	€ 32.056,70
4045746/01	€ 2.228,21
4365229/03	€ 2.715,09
Totale	€ 37.000,00

VISTA la D.D. n. 31 del 18/03/2014 con la quale si approvava il progetto esecutivo per la "Messa a norma FIB Campo di Bocce , sito in Fonte Nuova, Via delle Mimose", costituito dal seguente quadro economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

A	LAVORI		
A1	Importo lavori soggetti a ribasso	25.062,00	
A2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	<u>2.300,00</u>	
A3	Importo totale (A1 + A2)	27.362,00	27.362,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	I.V.A. su importo lavori (10 % di A3)	2.736,20	
B2	Imprevisti (IVA compresa)	56,56	
B3	Spese generali:		
B3,1	Progettista strutturale e Direzione Lavori	3.600,00	
B3,2	Relazione Geologica	<u>1.400,00</u>	
B3,3	Totale Netto Spese tecniche (B3.1 + B3.2)	5.000,00	
B3,4	Oneri previdenziali 4% su (B3.3)	<u>200,00</u>	
B3,5	Imponibile spese tecniche (B3.3 + B3.4)	5.200,00	
B3,6	IVA 22% su (B3.5)	<u>1.144,00</u>	
B3,7	Totale Lordo Spese tecniche (B3.5 + B3.6)	6.344,00	
B4	Incentivi art. 92 D.Lgs 163/2006 2 % dei lavori	501,24	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1 - B2 - B3.7 -B4)		9.638,00	<u>9.638,00</u>
AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)			37.000,00

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 35 del 31/03/2014 con la quale si affidavano:

a) l'incarico della Progettazione esecutiva strutturale, la Direzione dei lavori di cui sopra all'ing. Luigi Ruggeri con studio in Via della Fontana, 21, Roma, per un importo di € 4.576,68 comprensivo di oneri contributivi previdenziali al 4,00% ed IVA al 22,00%;

b) l'incarico per lo studio geologico per l'intervento di cui sopra al geologo Romolo Di Francesco con studio in Via Nazionale 43 - Piano della Lenta, 64100, Teramo, per un importo totale di € 1.742,16 compreso contributi previdenziali al 2,00% e IVA al 22,00%;

VISTA l'autorizzazione sismica per l'inizio dei lavori D.P.R. 380/01 art.93-94 per i lavori di cui sopra

del 31/03/2015 protocollo 99840 /2015 posizione n°15421/c;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n 23 del 14/02/2015 con cui si affidava alla società cooperativa Consorzio Fitras Multiservizi sede in Via Pietro Marchisio 55, 00173 Roma, i lavori di cui al Progetto Esecutivo per la realizzazione della "Messa a norma FIB Campo di Bocce", sito in Fonte Nuova, Via delle Mimose, redatto dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, Arch. Elio Fulvio Bernardo, per l'importo dei lavori soggetto a ribasso, pari ad € 25.062,00 con ribasso del 3,00% pari ad € 751,86 per cui l'importo netto dei lavori sarà pari ad € 24.310,14 oltre oneri della sicurezza pari ad € 2.300,00 per un totale contrattuale di € 26.610,14 oltre IVA 10% ;

VISTA la contabilità dei lavori, di cui all'oggetto, presentata dal Direttore dei Lavori ing. Luigi Ruggeri in data 05/02/2016 prot. P.E. 41 composta dalla seguente documentazione:

- libretto delle misure
- registro di contabilità
- stato di avanzamento lavori n. 1
- certificato di pagamento n. 1

VERIFICATA la contabilità relativa al 1° SAL a tutto il 01/12/2015 predisposta dal D.L. e firmata senza riserve dall'appaltatore, pervenuta in data 05/02/2016 prot.P.E.41, dell'importo dei lavori al netto del ribasso del 3% compreso gli oneri della sicurezza per un totale di € 22.618,62;

VISTO il certificato n. 1 di pagamento dell'importo netto di € 22.515,30 oltre IVA al 10% € 2.251,53 per un totale di € 24.766,83;

VISTO il Codice CUP : D31H13001210004

VISTO il Codice CIG: Z690FA920E;

VISTO il D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. ;

VISTO il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. ;

VISTO il D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i. ;

VISTO il D.P.R. 327 del 8 giugno 2001 e s.m.i. ;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. ;

VISTO lo Statuto Comunale .

D E T E R M I N A

1) Di approvare, per i motivi in premessa indicati, la contabilità relativa al 1° SAL a tutto il 01/12/2015 presentata dal D.L. ing. Luigi Ruggeri e firmata senza riserve dall'appaltatore, pervenuta in data 05/02/2016 prot.P.E. 41, dell'importo dei lavori al netto del ribasso del 3% compreso gli oneri della sicurezza per un totale di € 22.618,6, per i lavori di "Messa a norma FIB Campo di Bocce", sito in Fonte Nuova, Via delle Mimose";

2) Di liquidare il certificato di pagamento n° 1, pervenuto in data 105/02/2016 prot.P.E. 41 dell'importo € 22.515,30 oltre IVA al 10%, pari ad € 2.251,53, per un totale di € 24.766,83, in favore della società cooperativa Consorzio Fitras Multiservizi con sede in Via Pietro Marchisio 55, 00173 Roma, per i lavori di cui sopra;

3) Di imputare la somma di € 24.766,83 compresa iva sul capitolo 601.22.005 del bilancio di 2016, impegno contabile n. 862/2015;

- 4) Di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;
- 5) Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;
- 6) Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria;

Responsabile del Procedimento
Geom Romolo Quaranta

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici
Ambiente e Patrimonio
Arch. Fulvio Elio Bernardo

COPIA
COMUNE DI FONTE NUOVA
(Provincia di Roma)

Attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì 12/02/2016

F.to IL RESPONSABILE
del Centro di Costo
ARCH. FULVIO ELIO BERNARDO

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000.

Lì 15-02-2016

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì 15-02-2016

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa per la pubblicità all'Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni.

Lì 18-02-2016

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Sig.ra Patrizia MADULI

Dalla Residenza Comunale,

Il Messo Comunale