

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE LAVORI PUBBLICI

N. 64

DEL 31/08/2016

Oggetto: Realizzazione e Miglioramento di opere di urbanizzazione primaria in via IV Novembre - via II Giugno - via Petrarca - via Alighieri - I° lotto - Approvazione Variante di Miglioramento Funzionale-

Il giorno **trentuno** del mese di **Agosto** dell'anno **duemilasedici**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 7 del 24.01.2002 modificato con delibera di consiglio comunale n. 19 del 21 marzo 2013;
- Visto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 07/06/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2016.

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

C.U.P. D33J12000700003

C.I.G. 5654354886

- PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale 121 del 12 dicembre 2013 è stato approvato il Progetto Esecutivo per la Realizzazione e Miglioramento di opere di urbanizzazione primaria di via IV Novembre|via II Giugno|via Petrarca |via Alighieri - I lotto -, previa Validazione del Progetto rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento in data 11 dicembre 2013, per un importo complessivo di € 442.000,00 di cui € 337.019,26 per lavori ed € 104.980,74 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;
- VISTO che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 166 del 14 novembre 2012 è stato affidato l'incarico professionale di redazione del Progetto Preliminare, del Progetto Definitivo, del Progetto Esecutivo e di Direzione dei Lavori all'Ingegnere Gianfranco Savini;
- VISTO che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 174 del 26 novembre 2012 è stato affidato l'incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza all'Ingegnere Gianluca Giovannetti;
- VISTO che con determinazione del Settore III – Opere Pubbliche 58 del 13 maggio 2014 è stato aggiudicato definitivamente l'appalto, ai sensi dell'articolo 11 comma 5 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., all'impresa RA.VO. srl, con sede in Roma via Giuseppe Mazzini, 120, a seguito di gara tenutasi il 1 aprile 2014, come da verbale relativo, secondo l'offerta presentata in data 28 marzo 2014 protocollo 7480 con il ribasso del 8,250% e quindi per il prezzo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 323.126,72 di cui € 154.501,86 già oggetto del ribasso offerto ed € 12.280,50, quali oneri della sicurezza, € 8.720,00, quali costi della sicurezza, € 147.624,36, quale manodopera, non soggetti a ribasso, per la Realizzazione e Miglioramento di opere di urbanizzazione primaria di via IV Novembre|via II Giugno|via Petrarca |via Alighieri - I lotto - ;
- VISTO che in data 28 ottobre 2014 è stato stipulato il Contratto d'Appalto repertorio 413 tra il Comune di Fonte Nuova e l'impresa RA.VO. srl per la Realizzazione e Miglioramento di opere di urbanizzazione primaria di via IV Novembre|via II Giugno|via Petrarca |via Alighieri - I lotto - al prezzo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 323.126,72 di cui € 154.501,86 già oggetto del ribasso offerto ed

€ 12.280,50, quali oneri della sicurezza, € 8.720,00, quali costi della sicurezza, €147.624,36, quale manodopera, non soggetti a ribasso;

VISTO che in data 4 marzo 2015 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori tra il Comune di Fonte Nuova e l'impresa Ravo srl per la Realizzazione e Miglioramento di opere di urbanizzazione primaria di via IV Novembre|via II Giugno|via Petrarca |via Alighieri - I lotto - ;

VISTO che l'Ingegnere Gianfranco Savini ha rimesso in data 08/07/2016 prot n. 12614 la Variante di Miglioramento Funzionale per la Realizzazione e Miglioramento di opere di urbanizzazione primaria di via IV Novembre|via II Giugno|via Petrarca |via Alighieri - I lotto -;

VISTO che ai sensi dell'exarticolo 132 comma 3 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. sono ammesse, nell'interesse esclusivo dell'amministrazione, le varianti finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e sino motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, gli importi delle stesse devono trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera ;

VISTO che ricorrono tutti i presupposti per l'applicazione di quanto previsto nell'exarticolo 132 comma 3 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. in quanto :

- i lavori oggetto di variante di miglioramento funzionale sono nell'interesse dell'amministrazione ;
- i lavori oggetto di variante di miglioramento funzionale non comportano modifiche sostanziali ;
- i lavori oggetto di variante di miglioramento funzionale sono motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze imprevedibili al momento della stipula del contratto ;
- i lavori oggetto di variante di miglioramento funzionale non comportano modifica degli importi oggetto del contratto d'appalto ;
- i lavori oggetto di variante di miglioramento funzionale trovano copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera ;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale 21 del 29 giugno 2012 è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012/2014 62 del 29/11/2013 di variazione dove, in particolare, è previsto nell'Elenco Annuale 2012 l'intervento 24 "*Interventi per la realizzazione ed il miglioramento di opere di urbanizzazione*

primaria via IV Novembre, via Due Giugno, via Petrarca e via Alighieri” per un importo complessivo di € 442.000,00;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale 23 del 29 giugno 2012 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012 e successiva delibera di Consiglio Comunale 62 del 29/11/2013 di variazione dove, in particolare, è previsto l'intervento "*Interventi per la realizzazione ed il miglioramento di opere di urbanizzazione primaria via IV Novembre, via Due Giugno, via Petrarca e via Alighieri”* per un importo complessivo di € 442.000,00 codice 530317/entrata e codice 28011130/uscita con finanziamento attraverso il mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti ;

VISTO che con delibera di Giunta Comunale 93 del 18 luglio 2012 e successiva delibera di Giunta Comunale 86 del 16/04/2013 di variazione è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012 dove, in particolare, l'intervento "*Interventi per la realizzazione ed il miglioramento di opere di urbanizzazione primaria via IV Novembre, via Due Giugno, via Petrarca e via Alighieri”* per un importo complessivo di € 442.000,00 è stato assegnato al Settore III – Opere Pubbliche ;

VISTO che l'intervento in oggetto rappresenta il primo lotto funzionale secondo la progettazione complessiva approvata con deliberazione di Giunta Comunale 166 del 4 dicembre 2012 ai sensi dell'art. 2 comma 1 bis del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. ;

DATO ATTO che sussistono tutte le condizioni per procedere immediatamente ad attivare le azioni indispensabili e propedeutiche per l'esecuzione degli interventi per la Realizzazione e Miglioramento di opere di urbanizzazione primaria di via IV Novembre | via II Giugno | via Petrarca | via Alighieri - I lotto -;

VISTO che per la procedura in oggetto continua ad applicarsi quanto previsto nel D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e nel D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i., in considerazione, che ai sensi dell'articolo 216 comma 1 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, ovvero dal 20 aprile 2016, così come affermato nelle Indicazioni Operative alle Stazioni Appaltanti e agli Operatori Economici del 11 maggio 2016 dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ;

RITENUTO pertanto, di approvare la Variante di Miglioramento Funzionale per la Realizzazione e Miglioramento di opere di urbanizzazione primaria di via IV Novembre | via II Giugno | via Petrarca | via Alighieri - I lotto - .

VISTO l'articolo 216 comma 1 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 ;

VISTO il D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. ;
VISTO il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. ;
VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. ;
VISTO lo Statuto Comunale ;
VISTO il Decreto Sindacale n. 13543 del 21/07/2016;

DETERMINA

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione ;
2) Di approvare la Variante di Miglioramento Funzionale per la Realizzazione e Miglioramento di opere di urbanizzazione primaria di via IV Novembre|via II Giugno | via Petrarca |via Alighieri - I lotto -, redatta dall'Ingegnere Gianfranco Savini, composta dai seguenti documenti :

Relazione Generale – RE01|VA - ;
Riepilogo Computo metrico – RE02|VA - ;
Elenco Prezzi unitari – RE03|VA - ;
Computo Metrico Estimativo – RE04|VA -
Relazione idraulica - RE05|VA;
Cronoprogramma – RE06|VA - ;
Planimetrie / Particolari costruttivi – EI01|VA - ;

3) Di dare atto che la Variante di Miglioramento Funzionale per la Realizzazione e Miglioramento di opere di urbanizzazione primaria di via IV Novembre|via II Giugno|via Petrarca |via Alighieri - I lotto –non comporta variazione dell'importo oggetto del Contratto d'Appalto del 28 ottobre 2014 repertorio 413;

4) Di dare atto altresì, che per la Variante di Miglioramento Funzionale per la Realizzazione e Miglioramento di opere di urbanizzazione primaria di via IV Novembre|via II Giugno|via Petrarca |via Alighieri - I lotto –ricorrono i requisiti e le condizioni previste nell'articolo 132 comma 3 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. ;

5) Di dare atto infine, che l'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 442.000,00è finanziato rispettivamente per € 350.000,00 con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti posizione 6004801 e per € 92.000,00 con fondi di Bilancio di Previsione Anno 2013 ;

6) Di confermare l'imputazione della complessiva spesa di € 442.000,00 sui capitoli n. 1005.22.022 mutuo imp. cont. 591 e capitolo n 1005.22.026 imp cont 593 del Bilancio Corrente 2016, parte residui, codice C.U.P. D33J12000700003;

7) Di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza

dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

8) Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

9) Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Ottaviano Rossi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LL.PP.

Arch. Fulvio Elio Bernardo

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì **31/08/2016**

F.to IL RESPONSABILE
del Centro di Costo
ARCH. FULVIO ELIO BERNARDO

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000.

Lì **30-09-2016**

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì **30-09-2016**

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa per la pubblicità all'Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni.

Lì **06-10-2016**

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Sig.ra Patrizia MADULI

Dalla Residenza Comunale,

Il Messo Comunale