

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 828/2021

Oggetto: "Realizzazione del Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro - III lotto."
Approvazione 1° Stato Avanzamento Lavori.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 30 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

C.U.P. D36G13000000006
7205015677

C.I.G.

- PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale 15 del 19 febbraio 2021 è stato approvato l'aggiornamento del Progetto Esecutivo per la Realizzazione del Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – III lotto – per un investimento complessivo di € 426.437,89 di cui € 340.200,00 per lavori ed € 86.237,89 per somme a disposizione della stazione appaltante ;
- VISTO che con determinazione del Settore Tecnico Ambientale 1262 del 1 dicembre 2020 è stato affidato l'incarico professionale di Progettazione Esecutiva, di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza all'Architetto Roberto Pinci, con sede in Palestrina corso Pierluigi, 89, per la realizzazione del Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – III lotto – ;
- VISTO che con determinazione del Settore Tecnico Ambientale 562 del 8 giugno 2021 è stato affidato l'incarico professionale di Collaudo Statico all'Ingegnere Luigi Serio, con sede in Roma via Enrico Consenz, 2, per la Realizzazione del Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – III lotto – ;
- VISTO che con determinazione del Settore Tecnico Ambientale 294 del 25 marzo 2021 è stato aggiudicato, ai sensi dell'articolo 32 comma 5 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 coordinato con l'articolo 1 del Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge 120 del 11 settembre 2020, l'appalto all'impresa Marinelli Costruzioni srl, con sede in Antrodoco (RI) via del Castello, 30, secondo l'offerta presentata in data 18 marzo 2021 protocollo 1955393 e quindi per il prezzo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 276.672,50 di cui € 252.372,50 già soggetto al ribasso offerto ed € 24.300,00, quale costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, per l'esecuzione degli interventi di Realizzazione del Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – III lotto – ;
- VISTO che in data 20 aprile 2021 è stato stipulato il Contratto d'Appalto repertorio 460 tra il Comune di Fonte Nuova e l'impresa Marinelli Costruzioni srl, con sede in Antrodoco (RI) via del Castello, 30, per i lavori di Realizzazione di un Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – III lotto – al prezzo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 276.672,50 di cui € 252.372,50 già soggetti al ribasso offerto ed € 24.300,00, quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso ;

- VISTO che in data 11 maggio 2021 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori tra il Comune di Fonte Nuova e l'impresa Marinelli Costruzioni srl, con sede in Antrodoco (RI) via del Castello, 30, per i lavori di Realizzazione di un Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – III lotto – ;
- VISTO che con determinazione del Settore Tecnico Ambientale 515 del 27 maggio 2021 è stata approvata l'anticipazione del prezzo pari ad € 55.334,50 corrispondente al 20% sul valore del Contratto d'Appalto stipulato in data 20 aprile 2021 repertorio 460 pari ad € 276.672,50, ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., richiesto formalmente dall'impresa Marinelli Costruzioni srl, con sede in Antrodoco (RI) via del Castello, 30, con nota pervenuta in data 21 aprile 2021 protocollo 12584 conformemente all'articolo 14 del Contratto d'Appalto del 20 aprile 2021 repertorio 460, previa costituzione della garanzia fideiussoria assicurativa di € 83.001,75, con Polizza Fideiussoria numero 2021/50/2610683 del 30 aprile 2021 stipulata con la Società Reale Mutua di Assicurazioni spa - Agenzia di Rieti 677 -, ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., a copertura dei rischi derivanti dalla mancata esecuzione dei lavori, per ritardi imputabili alla stessa impresa, secondo i tempi contrattuali, per la Realizzazione di un Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – III lotto – ;
- VISTO che con determinazione del Settore Tecnico Ambientale 726 del 20 luglio 2021 è stata approvata l'ulteriore anticipazione del prezzo pari ad € 27.667,25 corrispondente al 10% sul valore del Contratto d'Appalto stipulato in data 20 aprile 2021 repertorio 460 pari ad € 276.672,50, ai sensi dell'articolo 207 comma 1 del Decreto Legge 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 77 del 18 luglio 2020, come modificato dall'articolo 13 comma 1 del Decreto Legge 183 del 31 dicembre 2020, convertito in Legge 21 del 26 febbraio 2021, richiesto formalmente dall'impresa Marinelli Costruzioni srl, con sede in Antrodoco (RI) via del Castello, 30, con nota pervenuta in data 17 giugno 2021 protocollo 19215, previa costituzione della garanzia fideiussoria assicurativa di € 83.001,75, con Polizza Fideiussoria numero 2021/50/2610683 del 30 aprile 2021 stipulata con la Società Reale Mutua di Assicurazioni spa - Agenzia di Rieti 677 -, ai sensi dell'articolo 207 comma 1 del Decreto Legge 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 77 del 18 luglio 2020, come modificato dall'articolo 13 comma 1 del Decreto Legge 183 del 31 dicembre 2020, convertito in Legge 21 del 26 febbraio 2021, a copertura dei rischi derivanti dalla mancata esecuzione dei lavori, per ritardi imputabili alla stessa impresa, secondo i tempi contrattuali, per la Realizzazione di un Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – III lotto – ;
- VISTO che l'Architetto Roberto Pinci ha rimesso gli atti del 1° Stato Avanzamento dei Lavori con nota pervenuta in data 23/08/2021 protocollo 26399 ;
- VISTO che gli atti relativi al 1° Stato Avanzamento dei Lavori, composti dal Certificato di Pagamento, dallo Stato Avanzamento Lavori, dal Libretto delle Misure Economico e Prestazionale, dal Registro di Contabilità e dal Sommario di Registro di Contabilità, sono stati regolarmente sottoscritti dall'Architetto Roberto Pinci, in qualità di Direttore dei

- Lavori e Coordinatore della Sicurezza, e dal Sig. Antonio Pasquale Marinelli, in qualità di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico dell'impresa Marinelli Costruzioni srl, con sede in Antrodoco (RI) via del Castello, 30 ;
- VISTO che l'impresa Marinelli Costruzioni srl, con sede in Antrodoco (RI) via del Castello, 30, nel sottoscrivere tutti gli atti relativi al 1° Stato Avanzamento dei Lavori non ha espresso alcuna riserva in merito ;
- VISTA la conformità del Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa Marinelli Costruzioni srl, con sede in Antrodoco (RI) via del Castello, 30, ai sensi dell'articolo 80 comma 4 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ;
- VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento Architetto Fulvio Elio Bernardo ha verificato che sussistono le condizioni per approvare il 1° Stato Avanzamento Lavori a favore dell'impresa Marinelli Costruzioni srl, con sede in Antrodoco (RI) via del Castello, 30, per la Realizzazione di un Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – III lotto – ;
- DATO ATTO che sussistono tutte le condizioni per approvare il 1° Stato Avanzamento Lavori a favore dell'impresa Marinelli Costruzioni srl, con sede in Antrodoco (RI) via del Castello, 30, per la Realizzazione di un Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – III lotto – ;
- VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale 89 del 30 dicembre 2020 è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e i relativi aggiornamenti annuali Elenco 2021 ;
- VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale 91 del 30 dicembre 2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 ;
- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale 4 del 15/01/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 ;
- RITENUTO pertanto, di approvare il 1° Stato Avanzamento Lavori a favore dell'impresa Marinelli Costruzioni srl, con sede in Antrodoco (RI) via del Castello, 30, per la Realizzazione di un Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – III lotto – .
- VISTO l'articolo 2.16 del Capitolato Speciale di Appalto ;
- VISTO l'articolo 15 del Contratto d'Appalto del 20 aprile 2021 repertorio 460 ;
- VISTO il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ;
- VISTO il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. ;
- VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. ;
- VISTO lo Statuto Comunale ;
- VISTO il Decreto Sindacale 8984 del 16/03/2020.

DETERMINA

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione .
- Di approvare il 1° Stato Avanzamento dei Lavori per l'esecuzione degli interventi di Realizzazione del Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro - III lotto -, redatto dall'Architetto Roberto Pinci, per un importo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 71.944,33 di cui € 58.655,48 già soggetto al ribasso offerto ed € 13.288,85, quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso ai sensi degli articoli 13 e 14 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 7 marzo 2018 .
- Di dare atto che sul 1° Stato Avanzamento dei Lavori per l'esecuzione degli interventi di Realizzazione del Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro - III lotto – è stata recuperata l'anticipazione del prezzo, in rapporto al progressivo andamento dei lavori, disposta con determinazione del Settore Tecnico Ambientale 515 del 27 maggio 2021 e con determinazione del Settore Tecnico Ambientale 726 del 20 luglio 2021 .
- Di riconoscere all'impresa Marinelli Costruzioni srl, con sede in Antrodoco (RI) via del Castello, 30, codice fiscale 00626760573 partita iva 00626760573 R.E.A. RI/33764, l'importo di € 50.001,00 oltre Iva ai sensi dell'articolo 15 del Contratto d'Appalto del 20 aprile 2021 repertorio 460 .
- Di liquidare all'impresa Marinelli Costruzioni srl, con sede in Antrodoco (RI) via del Castello, 30, codice fiscale 00626760573 partita iva 00626760573 R.E.A. RI/33764, la fattura n. 22 del 12/08/2021 per € 55.001,00.
- Di dare atto che l'intervento per la Realizzazione del Parcheggio Multipiano in piazza Aldo Moro – III lotto – per un investimento complessivo di € 426.437,89 è finanziato rispettivamente per € 350.000,00 con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti e per € 76.437,89 con fondi del Bilancio di Previsione Finanziario 2020 .
- Di imputare la complessiva spesa di € 55.001,00 sul capitolo codice 1005.22.111/uscita impegno contabile 18.001.01 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021, codice C.U.P. D39J16001690004 codice C.I.G. 8655846615.
- Di trasmettere la presente determinazione al Settore Economico Finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 *bis* TUEL .
- Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e ai sensi dell'articolo 147*bis* comma 1 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, demandando al Settore Economico Finanziario il controllo contabile per il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria .
- Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Settore Economico Finanziario che ne attesta la copertura finanziaria .

Il Dirigente del Settore Tecnico Ambientale

Arch. Fulvio Elio Bernardo

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/2005)