

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1013/2022

Oggetto:

Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale - Approvazione 2° Stato Avanzamento Lavori

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 24 marzo 2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024.

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

C.U.P. D37H20001240004

C.I.G. 917286687B

- PREMESSO che con Giunta Comunale 36 del 18 marzo 2022 è stato approvato il Progetto Esecutivo per la Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale per un importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 350.880,00 per lavori ed € 149.120,00 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- VISTO che con determinazione del Settore Tecnico Urbanistico Ambientale - Servizio Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi a Rete e Tecnologici - 461 del 13 maggio 2021 è stato affidato l'incarico professionale di Progettazione Definitiva e di Progettazione Esecutiva per la Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale all'Ingegnere Giulio D'Addazio, con sede in Roma via Eneide, 21;
- VISTO che con determinazione del Settore Tecnico Urbanistico Ambientale - Servizio Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi a Rete e Tecnologici - 462 del 13 maggio 2021 è stato affidato l'incarico professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per la Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale all'Ingegnere Junior Marco Martufi, con sede in Fonte Nuova via Nomentana, 569;
- VISTO che con determinazione del Settore Tecnico Urbanistico Ambientale - Servizio Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi a Rete e Tecnologici - 128 del 22 febbraio 2022 è stato affidato l'incarico professionale di Direzione dei Lavori per la Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale all'Ingegnere Giulio D'Addazio, con sede in Roma via Eneide, 21;
- CONSIDERATO che con determinazione del Settore Tecnico Urbanistico Ambientale - Servizio Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi a Rete e Tecnologici - 409 del 22 aprile 2022 è stato aggiudicato, ai sensi dell'articolo 32 comma 5 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 coordinato con l'articolo 1 del Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020, convertito in Legge 120 del 11 settembre 2020, modificato dall'articolo 51 del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021, convertito in Legge 108 del 29 luglio 2021, l'appalto all'impresa CO.GE.PRE. srl, con sede in Palestrina via Prenestina Nuova, 301/C, secondo l'offerta presentata in data 14 aprile 2022 protocollo 2946108 e quindi per il prezzo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 329.275,77 di cui € 321.320,12 già soggetto al ribasso offerto ed € 7.955,65, quale costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, per l'esecuzione degli interventi per la Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale;
- VISTO che in data 30 maggio 2022 è stato stipulato il Contratto d'Appalto repertorio 481 tra il Comune di Fonte Nuova e l'impresa CO.GE.PRE. srl, con sede in Palestrina via Prenestina Nuova, 301/C, per la Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale al prezzo

- complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 329.275,77 di cui € 321.320,12 già soggetto al ribasso offerto ed € 7.955,65, quale costi della sicurezza, non soggetti a ribasso;
- VISTO che in data 30 maggio 2022 è stato il Verbale di Consegna dei Lavori tra il Comune di Fonte Nuova e l'impresa CO.GE.PRE. srl, con sede in Palestrina via Prenestina Nuova, 301/C, per la Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale;
- VISTO che con determinazione del Settore Tecnico Urbanistico Ambientale - Servizio Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi a Rete e Tecnologici - 725 del 26 luglio 2022 è stato approvato il 1° Stato Avanzamento dei Lavori per la Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale, redatto dall'Ingegnere Giulio D'Addazio e dall'Ingegnere Iunior Marco Martufi, per un importo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 177.152,87 di cui € 174.336,13 già soggetto al ribasso offerto ed € 2.816,74, quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso ai sensi degli articoli 13 e 14 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 7 marzo 2018;
- CONSIDERATO che l'Ingegnere Giulio D'Addazio, in qualità di Direttore dei Lavori, e l'Ingegnere Iunior Marco Martufi, in qualità di Coordinatore della Sicurezza, hanno rimesso gli atti del 2° Stato Avanzamento dei Lavori con nota pervenuta in data 15 settembre 2022 protocollo 30607 ;
- VISTO che gli atti relativi al 2° Stato Avanzamento dei Lavori, composti dal Certificato di Pagamento, dallo Stato Avanzamento Lavori, dal Libretto delle Misure Economico e Prestazionale, dal Registro di Contabilità e dal Sommario di Registro di Contabilità, sono stati regolarmente sottoscritti dall'Ingegnere Giulio D'Addazio, in qualità di Direttore dei Lavori, dall'Ingegnere Iunior Marco Martufi, in qualità di Coordinatore della Sicurezza, e dal Sig. Daniele Cristofari, in qualità di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico dell'impresa CO.GE.PRE. srl con sede in Palestrina via Prenestina Nuova, 301/C;
- VISTO che l'impresa CO.GE.PRE. srl, con sede in Palestrina via Prenestina Nuova, 301/C, nel sottoscrivere tutti gli atti relativi al 2° Stato Avanzamento dei Lavori non ha espresso alcuna riserva in merito;
- VISTA la conformità del Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa CO.GE.PRE. srl, con sede in Palestrina via Prenestina Nuova, 301/C, ai sensi dell'articolo 80 comma 4 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento Architetto Iunior Alessia Di Pilato ha verificato che sussistono le condizioni per approvare il 2° Stato Avanzamento Lavori a favore dell'impresa CO.GE.PRE. srl, con sede in Palestrina via Prenestina Nuova, 301/C, per la Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale;
- DATO ATTO che sussistono tutte le condizioni per approvare il 2° Stato Avanzamento Lavori a favore dell'impresa CO.GE.PRE. srl, con sede in Palestrina via Prenestina Nuova, 301/C, per la Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale;
- VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale 15 del 24 marzo 2022 è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e i relativi aggiornamenti annuali

- Elenco 2022;
- VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale 17 del 24 marzo 2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 ;
- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale 39 del 29 marzo 2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;
- DATO ATTO che con determinazione del Settore Tecnico Urbanistico Ambientale - Servizio Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi a Rete e Tecnologici - 931 del 20 settembre 2022 è stato approvato il 2° Stato Avanzamento dei Lavori per la Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale applicando, nel qual caso, un'aliquota I.V.A. non corretta sull'importo netto riconosciuto nel Certificato di Pagamento, pertanto, ricorrono gli estremi per l'annullamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 21-*nonies* della Legge 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- RITENUTO pertanto, di approvare il 2° Stato Avanzamento Lavori a favore dell'impresa CO.GE.PRE. srl, con sede in Palestrina via Prenestina Nuova, 301/C, per la Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale.
- VISTO l'articolo 2.16 del Capitolato Speciale di Appalto;
- VISTO l'articolo 11 del Contratto d'Appalto del 30 maggio 2022 repertorio 481;
- VISTO il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il Decreto Sindacale del 4 ottobre 2022 protocollo 33766.

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Di annullare d'ufficio la determinazione del Settore Tecnico Urbanistico Ambientale - Servizio Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi a Rete e Tecnologici - 931 del 20 settembre 2022, ai sensi dell'articolo 21-*nonies* della Legge 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., per l'errata applicazione dell'aliquota I.V.A., sull'importo netto riconosciuto nel Certificato di Pagamento del 2° Stato Avanzamento Lavori per la Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale, sussistendo le ragioni di interesse pubblico e tenendo conto degli interessi del destinatario.
3. Di disimpegnare la somma di € 72.213,70 impegnata con determinazione del Settore Tecnico Urbanistico Ambientale - Servizio Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi a Rete e Tecnologici - 931 del 20 settembre 2022 e imputata sul capitolo codice 1005.22.150/uscita impegno contabile 546.003.02 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022 disponendo che la stessa torni nella disponibilità del capitolo.
4. Di approvare il 2° Stato Avanzamento dei Lavori per la Manutenzione Straordinaria della

viabilità comunale, redatto dall'Ingegnere Giulio D'Addazio e dall'Ingegnere Junior Marco Martufi, per un importo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 243.131,59 di cui € 235.819,73 già soggetto al ribasso offerto ed € 7.311,86, quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso ai sensi degli articoli 13 e 14 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 7 marzo 2018.

5. Di riconoscere all'impresa CO.GE.PRE. srl, con sede in Palestrina via Prenestina Nuova, 301/C codice fiscale 05320721003 partita iva 05320721003 R.E.A. RM/875269, l'importo di € 65.648,82 oltre Iva in deroga a quanto previsto nell'articolo 11 del Contratto d'Appalto del 30 maggio 2022 repertorio 481.

6. Di liquidare all'impresa CO.GE.PRE. srl, con sede in Palestrina via Prenestina Nuova, 301/C codice fiscale 05320721003 partita iva 05320721003 R.E.A. RM/875269, la fattura n. 24 del 30 settembre 2022 per € 80.091,56 pervenuta in data 06 ottobre 2022.

7. Di dare atto che l'intervento per la Manutenzione Straordinaria della viabilità comunale per un investimento complessivo di € 500.000,00 è finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti spa posizione 6207523 .

8. Di imputare la complessiva spesa di € 80.091,56 sul capitolo codice 1005.22.150/uscita impegno contabile 546.003.03 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022, parte residui, codice C.U.P. D37H20001240004 codice C.I.G. 917286687B.

9. Di trasmettere la presente determinazione al Settore Economico Finanziario per l'emissione degli atti di cui agli articoli 184 e 185 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. .

10. Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e ai sensi dell'articolo 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, demandando al Settore Economico Finanziario il controllo contabile per il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria .

11. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Settore Economico Finanziario che ne attesta la copertura finanziaria .

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Junior Alessia Di Pilato

Il Dirigente del Settore III
Arch. Fulvio Elio Bernardo