

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 972/2023

Oggetto:

"Messa in Sicurezza e Realizzazione del percorso ciclopedonale di via Salvatoreto - C.U.P. D31B21003250002 - CIG 9415312142 - Approvazione proposta di variazioni migliorative sulle lavorazioni da effettuare ai sensi dell'art.8 comma 8 del d.m. 49/2018;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 29 Dicembre 2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025.

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

- PREMESSO** che con determinazione del Settore Tecnico Urbanistico Ambientale - Servizio Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi a Rete e Tecnologici - 932 del 20 settembre 2022 è stato approvato il Progetto Esecutivo per la Messa in Sicurezza e Realizzazione del percorso ciclopedonale di via Salvatoretto, previa Validazione del Progetto rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento in data 16 settembre 2022, per un importo complessivo di € 300.000,00, di cui € 224.865,14 per lavori ed € 75.134,86 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- PREMESSO** che con determinazione del Settore Tecnico Urbanistico Ambientale - Servizio Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi a Rete e Tecnologici - 753 del 29 luglio 2022 è stata approvata la procedura a contrarre, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. e dell'articolo 32 comma 2 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., per la Messa in Sicurezza e Realizzazione del percorso ciclopedonale di via Salvatoretto;
- PREMESSO** che sempre con determinazione del Settore Tecnico Urbanistico Ambientale - Servizio Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi a Rete e Tecnologici - 969 del 27 settembre 2022 è stato stabilito di affidare solo i lavori di esecuzione, di applicare la procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 coordinato con l'articolo 1 comma 2 lettera b) del Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020, convertito in Legge 120 del 11 settembre 2020, modificato dall'articolo 51 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021, convertito in Legge 108 del 29 luglio 2021, di stipulare il contratto a corpo, ai sensi dell'articolo 59 comma 5-bis del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., di aggiudicare l'appalto con il criterio del minor prezzo ovvero al massimo ribasso percentuale sul prezzo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'articolo 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 coordinato con l'articolo 1 comma 3 del Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020, convertito in Legge 120 del 11 settembre 2020, modificato dall'articolo 51 del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021, convertito in Legge 108 del 29 luglio 2021, di richiedere agli operatori economici il possesso della categoria dei lavori pubblici OG 3 classifica I e del Sistema per la Qualità UNI EN ISO 9001:2015 e di applicare la revisione dei prezzi, di cui all'articolo 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., secondo le condizioni e modalità previste nell'articolo 29 del Decreto Legge 4 del 27 gennaio 2022 convertito in Legge 25 del 28 marzo 2022 ;
- RICHIAMATO** il Verbale di Gara 1 del 21 ottobre 2022 e il Verbale di Gara 2 del 26 ottobre 2022 redatti dalla Commissione Giudicatrice, da cui risulta, che l'impresa Cardi Costruzioni srl, con sede in Itri via degli Artigiani,

- 72, ha presentato il minor prezzo ovvero un ribasso del 29,117% sul prezzo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'articolo 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 coordinato con l'articolo 1 comma 3 del Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020, convertito in Legge 120 del 11 settembre 2020, al netto dei costi della sicurezza”;
- VISTA La Determinazione Dirigenziale n. 1136/2022 di aggiudicazione appalto alla ditta Cardi Costruzioni srl, con sede in Itri via degli Artigiani, 72;
- VISTA la nota pervenuta al protocollo generale dell'Ente n. 23354 del 19/06/2023 con la quale l'operatore economico CARDI Costruzioni Srl ha trasmesso al Comune di Fonte Nuova ed al Direttore dei Lavori una proposta di variazioni migliorative sulle lavorazioni da effettuare in merito all'esecuzione delle opere da realizzarsi;
- VISTA la nota dell'Arch. Cesare Placidi, in qualità di progettista e Direttore dei Lavori di cui all'oggetto, registrata al Protocollo dell'Ente n. 25729 del 05/07/2023, con la quale esprime parere favorevole in merito alla proposta migliorativa avanzata dall'Impresa Esecutrice in data 19/06/2023, per gli interventi di messa in sicurezza e realizzazione del percorso ciclopedonale di via Salvatoreto;
- PRESO ATTO pertanto, che la proposta di modifica presentata dall'Operatore Economico CARDI Costruzioni Srl concernente il Collettore delle acque meteoriche, la pista ciclopedonale, il sentiero pedonale all'interno dell'area fitness e la stessa area fitness è diretta a migliorare gli aspetti funzionali, nonché i singoli elementi tecnologici e le singole componenti del progetto che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative stabilite nel progetto approvato e che mantengono inalterati il tempo di esecuzioni dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori;
- PRESO ATTO inoltre, che l'ipotesi di apportare modifiche migliorative, in riferimento ai lavori in oggetto indicati, può essere ritenuta valida in quanto trattasi di interventi di analoghe caratteristiche, di accessibilità e logistica e di analoghi costi realizzativi e che l'invarianza dei costi e l'analogia delle caratteristiche tecniche, inducono a ritenere che la variante localizzativa in discorso non incida in modo sostanziale sul progetto nel suo complesso e che pertanto possa essere apportata senza violare i principi di concorrenza e parità di trattamento;
- VISTO che sono stati rispettati i principi di trasparenza, di non discriminazione, di proporzionalità e di efficienza dell'azione amministrativa;
- RITENUTO pertanto, di approvare la proposta di variazioni migliorative sulle lavorazioni da effettuare, pervenuta al protocollo generale dell'Ente n. 23354 del 19/06/2023 completa di elaborato grafico, computo metrico proposta migliorativa e quadro comparativo avendo già acquisito il parere di competenza da parte del Progettista e Direttore dei Lavori;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- il Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Dlgs 50/2016
- il Dlgs 152/2006
- il Dlgs 18 Ottobre 2000 n.267
lo Statuto Comunale
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Fonte Nuova
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 29 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025;
- le deliberazioni della Giunta comunale n. 2 del 13/01/2023 con la quale è stato approvati il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025 e n. 108 di approvazione del Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO);
- Il decreto del Sindaco prot. n. 35359 del 17/10/2022 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali a tempo pieno e determinato del Settore III Tecnico-Urbanistico-Ambientale all'Arch. Daniele Cardoli dal 17/10/2022;

D E T E R M I N A

Posta la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di prendere atto della proposta di variazioni migliorative sulle lavorazioni da effettuare pervenuta al protocollo generale dell'Ente n. 23354 del 19/06/2023 redatta in forma di perizia tecnica, corredata dagli elementi di valutazione economica;
- Di prendere atto della nota della Direzione Lavori, registrata al Protocollo dell'Ente n. 25729 del 05/07/2023 con la quale si esprime parere favorevole in merito alla proposta migliorativa avanzata dall'Impresa Esecutrice in data 19/06/2023, per gli interventi di Messa in Sicurezza e Realizzazione del percorso ciclopedonale di via Salvatoreto;
- Di approvare la proposta di variazioni migliorative sulle lavorazioni da effettuare pervenuta al protocollo generale dell'Ente n. 23354 del 19/06/2023 e redatta in forma di perizia tecnica, corredata dagli elementi di valutazione economica;
- Di dare atto che la stessa è diretta a migliorare gli aspetti funzionali, nonché i singoli elementi tecnologici e le singole componenti del progetto che non

comportano riduzione delle prestazioni qualitative stabilite nel progetto approvato e che mantengono inalterati il tempo di esecuzioni dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori;

- Di dare, altresì, atto che la proposta migliorativa in discorso non incide in modo sostanziale sul progetto nel suo complesso e che pertanto può essere apportata senza violare i principi di concorrenza e parità di trattamento, considerata anche l'invarianza dei costi e l'analogia delle caratteristiche tecniche, morfologiche e di accessibilità e logistica delle due aree;
- Di dare atto che, dall'approvazione del presente atto, il Quadro Tecnico economico dell'intervento e l'importo contrattuale a favore dell'Operatore Economico CARDI Costruzioni Srl restano invariati;
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo - contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del Dipartimento;

di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria;

Il RUP
Arch. Alessia Di Pilato

Il Dirigente
Arch. Daniele Cardoli