

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 286/2025

Oggetto:

"Nuova costruzione di locale da destinare esclusivamente a mensa scolastica a servizio dell'I.C. L. Pirandello sito in Via Appennini 51." Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. Approvazione Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione. Ditta Ekostrade Srl. CIG: A004704B6C - CUP: D35E22000390001



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 21 Dicembre 2023;
- Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 20 Dicembre 2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027.

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 settembre 2021, n. 284, di istituzione di una Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Ministero dell'istruzione;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 15 febbraio 2022, n. 31, con cui sono state assegnate le risorse finanziarie ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa e, in particolare, l'articolo 7 e la tabella D), allegata allo stesso, relativa ai capitoli e ai piani gestionali, su cui insistono le risorse destinate agli interventi in essere previsti dal PNRR;

Visto il decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 2 dicembre 2021, n. 471, con il quale sono approvati gli schemi di n. 4 avvisi pubblici a valere su alcuni investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra i quali quello relativo alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense;”

Visto l'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48038 per la presentazione di candidature per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense,” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 7 giugno 2022, n. 158, recante destinazione di ulteriori risorse per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 – “Piano di estensione del tempo pieno e mense” del Piano nazionale di ripresa e resilienza – finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

Visto il decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 8 giugno 2022, n. 19, relativo all'approvazione delle

graduatorie e all'ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense;”

Visto l'avviso pubblico 15 luglio 2022, n. 62182, con il quale è stato prorogato l'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, prot. n. 48038;

Visto che entro il termine delle ore 15.00 del giorno 8 settembre 2022 il Comune di Fonte Nuova ha trasmesso, mediante apposito sistema informativo, una proposta progettuale relativa all'intervento denominato "Nuova costruzione di locale da destinare esclusivamente a mensa scolastica a servizio dell'I.C. L. Pirandello sito in Via Appennini 51;"

Visto il decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 29 dicembre 2022, n. 111, con il quale sono state approvate le graduatorie e ammessi al finanziamento gli interventi candidati nell'ambito dell'avviso pubblico 15 luglio 2022, prot. n. 62182;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione e del merito 24 gennaio 2023, prot. n. 7649, con la quale è stata comunicata l'ammissione al finanziamento e autorizzato l'avvio di tutte le procedure attuative;

Vista la delibera di Giunta Comunale del Comune di Fonte Nuova n. 38 del 14/03/2023 con la quale è stato approvato il Documento di Fattibilità delle alternative progettuali relativo ai lavori di "Nuova costruzione di locale da destinare esclusivamente a mensa scolastica a servizio dell'I.C. L. Pirandello sito in Via Appennini 51," redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, per un importo del quadro tecnico economico pari ad euro 660.000,00;

Vista la determina dirigenziale del Comune di Fonte Nuova n. 529 del 28/04/2023 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Stefania Viceconti, Istruttore Tecnico, per l'intervento di "Nuova costruzione di locale da destinare esclusivamente a mensa scolastica a servizio dell'I.C. L. Pirandello sito in Via Appennini 51;"

Visto che al suddetto R.U.P. competono i compiti e le funzioni previste dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalle Linee Guida Anac n. 3 nonché gli ulteriori compiti e funzioni previsti dalla legge n. 108/2021 in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse a valere sul PNRR;

Vista la determina dirigenziale del Comune di Fonte Nuova n. 523 del 26/04/2023 con la quale è stato affidato al Dott. Geol. Andrea Di Lisa, C.F. DLSNDR90R15H501A P.IVA 13754031006, con studio in Via del Seminario n. 11 - 00019 Tivoli (RM), iscritto all'Albo dei Geologi del Lazio al n. 2008, l'incarico professionale per indagini geologiche, geognostiche, geofisiche e redazione relazione geologica a corredo del progetto definitivo dell'intervento di "Nuova costruzione di locale da destinare esclusivamente a mensa scolastica a servizio dell'I.C. L. Pirandello sito in Via Appennini 51;"

Vista la determina dirigenziale del Comune di Fonte Nuova n. 553 del 04/05/2023 con la quale è stato affidato all'Arch. Roberto Berardi C.F. BRRRRT64M29A345X P.IVA 06493331000, con studio in Via Enrico Fermi n. 10/A - 00078 Monte Porzio Catone (RM), iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Roma al n. 13118 Sezione A, l'incarico professionale di supporto al Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 commi 8 e 11 del D.Lgs. 50/2016 nell'ambito dell'intervento di "Nuova costruzione di locale da destinare esclusivamente a mensa scolastica a servizio dell'I.C. L. Pirandello sito in Via Appennini 51;"

Vista la determina dirigenziale del Comune di Fonte Nuova n. 629 del 19/05/2023 con la quale è stato affidato all'Arch. Filippo Carbone, C.F. CRBFPP89B27D708B P.IVA 02957130590, con studio in Via della Repubblica n. 34 – 04020 Itri (LT), iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Latina al n. 1329 Sezione A, l'incarico professionale per la

progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'intervento di "Nuova costruzione di locale da destinare esclusivamente a mensa scolastica a servizio dell'I.C. L. Pirandello sito in Via Appennini 51;"

Vista la determina dirigenziale del Comune di Fonte Nuova n. 662 del 25/05/2023 con la quale è stato costituito il gruppo di lavoro per la procedura di "Nuova costruzione di locale da destinare esclusivamente a mensa scolastica a servizio dell'I.C. L. Pirandello sito in Via Appennini 51;"

Preso atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 21/06/2023 è stato approvato il progetto definitivo relativo all'intervento di "Nuova costruzione di locale da destinare esclusivamente a mensa scolastica a servizio dell'I.C. L. Pirandello sito in Via Appennini 51," redatto dall' Arch. Filippo Carbone, assunto al protocollo del Comune in data 19/06/2023 al n. 23531, di importo complessivo pari a 660.000,00;

Vista la determina dirigenziale del Comune di Fonte Nuova n. 1013 del 10/08/2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di "Nuova costruzione di locale da destinare esclusivamente a mensa scolastica a servizio dell'I.C. L. Pirandello sito in Via Appennini 51," redatto dal progettista incaricato, assunto al protocollo del Comune in data 09/08/2023 al n. 30672, e successivamente integrato con protocollo n. 30810 del 10/08/2023 per un importo totale di euro 660.000,00;

Dato atto che la spesa complessiva di progetto è finanziata per euro 660.000,00 con contributo concesso ai sensi del decreto del Direttore generale dell'Unità di missione del Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 29 dicembre 2022, n. 111;

Dato atto che l'intervento in oggetto è incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense,” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

Visto il Decreto Legislativo recante il Codice dei contratti pubblici n. 36 del 31 marzo 2023, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 marzo 2023, attuativo dell’articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78;

Visto l'art. 225 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che: *"In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;"*

Dato atto che l'art. 226 comma 1 del medesimo D.Lgs. 36/2023 stabilisce contestualmente che: *"Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023;"*

Richiamata la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del 12 luglio 2023, recante *"Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative,"* con la quale si evidenzia che il portato normativo della disposizione di cui all'articolo 225, comma 8 sopra

richiamata, conferma, anche in vigore del nuovo Codice, la specificità sia delle disposizioni derogatorie al D.Lgs. 50/2016 introdotte ai sensi del D.L. 77/2021 per le opere PNRR e assimilate, sia dei rinvii al medesimo decreto legislativo e ai relativi atti attuativi operati dallo stesso D.L. 77/2021, i cui effetti vengono espressamente fatti salvi anche successivamente al 1° luglio 2023;

Dato atto che con determina dirigenziale del Direttore Responsabile della C.U.C. n. 1019 del 14/08/2023 è stato nominato l'Ing. Stefania Viceconti Responsabile del Procedimento ed è stato costituito il gruppo di lavoro della Centrale Unica di Committenza per l'intervento di "Nuova costruzione di locale da destinare esclusivamente a mensa scolastica a servizio dell'I.C. L. Pirandello sito in Via Appennini 51;"

Visto che:

- con determina dirigenziale del Direttore Responsabile della C.U.C. n. 1035 del 16/08/2023, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati, sono state avviate le procedure di gara, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

- per l'appalto in oggetto:

1.1) ai sensi del combinato disposto dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 52 - comma 1, lettera a), sub. 1.2 - della legge n. 108/2021 poiché il contratto da affidare è finanziato con le risorse previste dal PNRR il Comune di Fonte Nuova non ha potuto operare autonomamente e, pertanto, la procedura di affidamento si è svolta mediante ricorso alla C.U.C. costituita tra il Comune di Fonte Nuova (capogruppo) ed il Comune di Sant'Angelo Romano di cui alla convezione rep. n. 499 del 29/12/2022;

1.2) per l'affidamento dell'appalto si è scelto di utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 1, comma 2 - lett. b), della legge n. 120/2020;

1.3) il criterio di aggiudicazione prescelto è il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale unico espresso sull'importo dei lavori posto a base d'asta ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120/2020 e per i motivi evidenziati nella citata determina a contrarre;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 2 – lett. b), della legge n. 120/2020 sono stati invitati a presentare offerta n. 5 (cinque) operatori economici, individuati nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti che tenesse conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, iscritti nell'Albo dei fornitori del Comune di Fonte Nuova quale capogruppo della C.U.C. costituita tra i Comuni di Fonte Nuova e Sant'Angelo Romano;

- gli operatori economici prescelti sono stati invitati contemporaneamente, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 50/2016, a partecipare alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto e i loro nominativi, ai sensi dell'art. 53 – comma 2, lett. b) e comma 3 – del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati mantenuti segreti fino al termine di presentazione delle offerte, come indicato nella lettera di invito a gara del 17/08/2023;

- entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del giorno 27/08/2023, è pervenuta una sola offerta da parte dell'operatore economico Ekostrade Srl, con sede in Via Capo del Colle n. 49 - 67043 Celano (AQ), Codice Fiscale/Partita IVA 02236730681;

- l'espletamento delle procedure di affidamento di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 40 e dell'art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016, è avvenuto mediante la piattaforma telematica Tuttogare, mediante la quale sono state gestite le fasi di richiesta e presentazione delle offerte, di esame delle offerte

nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici invitati a presentare offerta;

- con riferimento alle disposizioni dell'art. 51 – comma 1 – del D.Lgs. n. 50/2016, non è stato possibile suddividere il presente appalto in in lotti funzionali come specificato nella citata determina a contrarre che si richiama;

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione sullo stato dei luoghi rilasciata dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. n. 49/2018;

Visto che con determina dirigenziale n. 1073 del 30/08/2023:

- è stata approvata la proposta di aggiudicazione, redatta dal R.U.P. ed assunta al protocollo del Comune di Fonte Nuova in data 29/08/2023 al n. 32568;

- è stato approvato il Verbale di gara n. 1 del giorno 28 agosto 2023;

- è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalto relativo alla esecuzione dei lavori per l'intervento di "Nuova costruzione di locale da destinare esclusivamente a mensa scolastica a servizio dell'I.C. L. Pirandello sito in Via Appennini 51," CIG: A004704B6C – CUP: D35E22000390001, alla ditta Ekostrade Srl, con sede in Via Capo del Colle n. 49 - 67043 Celano (AQ), Codice Fiscale/Partita IVA 02236730681, che in relazione al criterio di aggiudicazione prescelto ha presentato la migliore offerta, per un importo netto pari ad euro 468.019,01 oltre IVA al 10%, per un importo complessivo di euro 514.820,91;

Visto il contratto Rep. n. 517 del 04/10/2023;

Visto il verbale di consegna dei lavori del 17/10/2023;

Preso atto che con determina dirigenziale n. 1139 del 08/11/2023 è stato autorizzato il subappalto per le lavorazioni ricadenti nella categoria prevalente OG1, noli a caldo di attrezzature e mezzi d'opera, per l'importo di euro 147.955,39 Iva esclusa, richiesto dall'operatore economico Ekostrade Srl a favore della ditta DBM Costruzioni Srl;

Vista la Determina Dirigenziale n. 1415 del 27/11/2023 avente ad oggetto "Nuova costruzione di locale da destinare esclusivamente a mensa scolastica a servizio dell'I.C. L. Pirandello sito in Via Appennini 51" – Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU - Approvazione anticipazione 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 all'Impresa Ekostrade Srl - CIG: A004704B6C - CUP: D35E22000390001", con la quale viene riconosciuta all'impresa l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, pari ad euro 93.603,80 oltre IVA al 10% per euro 9.360,38 e così per complessivi euro 102.964,18;

Vista la Determina Dirigenziale n. 109 del 09/02/2024 "Nuova costruzione di locale da destinare esclusivamente a mensa scolastica a servizio dell'I.C. L. Pirandello sito in Via Appennini 51" – Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU - Approvazione 1° Stato Avanzamento Lavori Ditta Ekostrade Srl - CIG: A004704B6C - CUP: D35E22000390001;

Preso atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 06/06/2024 viene approvata la perizia di variante relativa ai lavori di "Nuova costruzione di locale da destinare esclusivamente a mensa scolastica a servizio dell'I.C. L. Pirandello sito in Via Appennini 51";

Vista la Determina Dirigenziale n. 644 del 17/06/2024 "Nuova costruzione di locale da destinare esclusivamente a mensa scolastica a servizio dell'I.C. L. Pirandello sito in Via Appennini 51" –

Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU - Approvazione 2° Stato Avanzamento Lavori
Ditta Ekostrade Srl - CIG: A004704B6C - CUP: D35E22000390001;

Visto che con nota protocollo n. 37309 del 10/10/2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha approvato la richiesta di Modifica in corso d'opera/variante e compensazione prezzi n. ID 4640 e pertanto ha autorizzato codesto Comune all'utilizzo della quota imprevisti già presente nelle somme a disposizione del QTE di progetto, ad una rimodulazione delle somme a disposizione e all'utilizzo del ribasso d'asta;

Dato atto che per effetto della suddetta variante in corso d'opera, viene determinato un incremento dell'importo complessivo di aggiudicazione a favore della ditta Ekostrade srl da € 468.019,01 ad € 496.309,68, oltre IVA, già soggetto a ribasso di gara pari al 3,110%, con un incremento complessivo rispetto all'importo contrattuale pari ad € 28.290,67 oltre IVA, e che lo stesso non comporta alcun aumento di spesa rispetto al finanziamento di progetto;

Vista la Determina Dirigenziale n. 1089 del 16/10/2024 "Nuova costruzione di locale da destinare esclusivamente a mensa scolastica a servizio dell'I.C. L. Pirandello sito in Via Appennini 51" – Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU - di riconoscimento all'impresa Ekostrade srl, per effetto della suddetta variante in corso d'opera, dell'incremento dell'importo complessivo di aggiudicazione rispetto all'importo contrattuale di € 28.290,67 oltre IVA;

Vista la Determina Dirigenziale n. 1301 del 05/12/2024 "Nuova costruzione di locale da destinare esclusivamente a mensa scolastica a servizio dell'I.C. L. Pirandello sito in Via Appennini 51" – Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU - Approvazione 3° Stato Avanzamento Lavori Ditta Ekostrade Srl - CIG: A004704B6C - CUP: D35E22000390001;

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Filippo Carbone dal quale si evince che i lavori in questione sono stati ultimati in data 25/11/2024;

Considerato che il Direttore dei Lavori Arch. Filippo Carbone ha trasmesso la documentazione tecnico-amministrativa relativa alla contabilità finale dei lavori, acquisita al Protocollo dell'Ente con n. 2809 del 22/01/2025 e integrazione n. 2855 del 22/01/2025, e composta dai seguenti elaborati: Stato Finale dei Lavori, Certificato di pagamento n. 3, Libretto delle misure, Registro di contabilità, Sommario Registro di contabilità, Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;

Dato atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è stato regolarmente sottoscritto, senza riserve, dalla Ditta appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento;

Atteso che l'art. 235, comma 1, del D.P.R. 207/2010 stabilisce che alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, allo svincolo delle cauzioni prestate dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;

Accertata la regolarità della documentazione più sopra richiamata e depositata agli atti di Settore;

Dato atto:

- che i lavori sono stati eseguiti in maniera conforme e secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori, a regola d'arte;
- che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e a tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- che l'impresa affidataria ha firmato la contabilità senza apporre nessuna riserva;
- che la somma spesa per l'esecuzione dei lavori rientra nei limiti di spesa autorizzati dall'Ente;

Rilevato che dai documenti costituenti il conto finale si evince un credito a favore della Ditta

Ekostrade Srl di euro 30.605,88 oltre IVA al 10% pari ad euro 3.060,59, per un importo totale di euro 33.666,47, quale rata di saldo;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della documentazione costituente la contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione al fine di attivare, con successivo dispositivo di liquidazione, il pagamento degli importi dovuti a saldo a favore del beneficiario;

Dato atto che, per i lavori in oggetto, il RUP incaricato è l'Ing. Stefania Viceconti;

Preso atto che il progetto in parola è individuato dal seguente codice CUP: D35E22000390001;

Dato atto che per i lavori di che trattasi è stato acquisito il seguente CIG presso l'ANAC: A004704B6C;

Vista la regolarità contributiva dell'impresa Ekostrade Srl, accertata tramite DURC rilasciato da INAIL con prot. INPS_44068943;

Vista l'esito positivo dell'attestazione di congruità prot. 202501846RM00/3;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed attese le proprie competenze;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

- 1. Di considerare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. Di approvare** il Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Filippo Carbone, con termine dei lavori in data 25/11/2024 e pertanto in tempo utile;
- 3. Di approvare** la documentazione tecnico-amministrativa redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Filippo Carbone relativa alla contabilità finale dei Lavori inerente l'intervento di "Nuova costruzione di locale da destinare esclusivamente a mensa scolastica a servizio dell'I.C. L. Pirandello sito in Via Appennini 51" accettata senza riserve dall'impresa, acquisita al Protocollo dell'Ente con il n. 2809 del 22/01/2025 e integrazione n. 2855 del 22/01/2025, depositata agli atti del Settore, composta dai seguenti elaborati: Stato Avanzamento Lavori, Certificato di pagamento, Libretto delle misure, Registro di contabilità, Sommario Registro di Contabilità;
- 4. Di dare atto** che dal certificato di pagamento si evince un credito a favore della ditta affidataria Ekostrade Srl, con sede in Via Capo del Colle n. 49 – 67043 Celano (AQ), Codice Fiscale/Partita IVA 02236730681, di euro 30.605,88 oltre IVA al 10% pari ad euro 3.060,59, per un importo totale di euro 33.666,47, quale rata di saldo;
- 5. Di imputare** in favore della ditta Ekostrade Srl la somma totale di euro 33.666,47 sul capitolo 0402.22.075 del Bilancio di previsione finanziario 2025, secondo la seguente ripartizione:
 - per euro 2.546,73 impegno contabile n. 563.005/2024,
 - per euro 31.119,74 impegno contabile n. 563.009/2024;
- 6. Di dare atto** che ai fini del pagamento della rata di saldo pari alla somma di euro 30.605,88 oltre IVA al 10% la ditta affidataria ha presentato garanzia fideiussoria di pari importo che tuteli l'Ente Appaltante per le difformità e i vizi dell'opera, mediante polizza fideiussoria n. KL2500377 del

17/02/2025 rilasciata dalla compagnia KLPP Insurance & Reinsurance Company LTD, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D. Lgs. 50/2016;

7. Di svincolare la cauzione definitiva presentata dalla ditta affidataria a garanzia degli obblighi contrattuali mediante polizza fideiussoria n. KL027438/DE del 27/09/2023 e sua Appendice n. 1 del 03/10/2023, per un importo di euro 23.400,95 pari al 5% dell'importo contrattuale, rilasciata dalla compagnia KLPP Insurance & Reinsurance Company LTD, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

8. Di svincolare altresì la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi prestata per i lavori in parola mediante polizza n. E1507241 del 27/09/2023 emessa da Gruppo Itas Assicurazioni;

9. Di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 102 comma 2 e 8 e dell'art. 216 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell'art. 229 comma 3 del DPR 207/2010, il Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato, ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;

- nell'arco di tale periodo l'affidatario è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo;

- il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile;

10. Di comunicare alla ditta Ekostrade Srl il presente provvedimento, con l'avvertenza che la relativa fattura/e dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;

11. Di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

12. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

13. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Stefania Viceconti

Il Dirigente del Settore III - OOPP
Arch. Daniele Cardoli