

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1101/2024

Oggetto:

"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOC. SANTA LUCIA, DA VIA APPENNINI A VIA PIEMONTE"" CUP D34H23000530006 - CIG A00A81015A"- Approvazione SAL Finale - a valere sulla tematica PNRR M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni, Manutenzione Straordinaria con Efficientamento Energetico annualità 2023;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 21 Dicembre 2023;
- a) Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 21 Dicembre 2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026.

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Premesso che

l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022," che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:

- b) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, con decreto del Ministero dell'Interno;

Atteso che in data 30 gennaio 2020 risulta emesso il Decreto del Ministero dell'Interno, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 31 del 07 febbraio 2020, e notificato all'Ente con la predetta nota prot. n. 3413 del 31/01/2020, sulla base del quale, al fine di agevolare ogni utile programmazione pluriennale da parte degli enti delle opere da realizzare, il medesimo contributo di euro 130.000,00 è stato assegnato anche per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, a valere sulla tematica **PNRR M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica – I 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni, Manutenzione Straordinaria con Efficientamento Energetico**;

Richiamata la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 13/07/2023 avente ad oggetto "Regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative";

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e ss.mm.ii., per quanto applicabile limitatamente alle disposizioni transitorie di cui all'art. 225, comma 8 del D. Lgs. 36/2023;

Vista la determina dirigenziale del Comune di Fonte Nuova n. 1021 del 14/08/2023 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Marco Camacci, Istruttore Direttivo Tecnico, per i "Lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico illuminazione pubblica in Loc. Santa Lucia, da via Appennini a via Piemonte";

Visto che con determinazione dirigenziale n. 942 del 27/07/2023 è stata prorogata la validità dell'attuale Avviso pubblico di formazione di un Elenco aperto di operatori economici da interpellare per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a 1.000.000,00, mediante affidamento diretto o procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettere a)b)c) e c-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., per le procedure di affidamento afferenti alle opere PNRR e assimilate, fino alla data del 31/12/2023 nelle more dell'emanazione di un successivo Avviso adottato ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023;

Richiamata Determina Dirigenziale n° 1037 del 17/08/2023 è stato affidato all'Arch. Mattia Fondi, C.F. FNDMTT90P07D773X P.IVA 16566891004, con studio in Via Grotte di Maria, 28 - 00044 Frascati (RM), iscritto all' Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Roma N. 27036 sezione A, l'incarico per la stesura della Progettazione Esecutiva – Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – Direzione Lavori dell'intervento riguardante " Lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico illuminazione pubblica in Loc. Santa Lucia, da via Appennini a via Piemonte ";

Considerato che l'intervento su indicato deve essere rispettoso, tra l'altro, del principio *Do No Significant Harm (DNSH)* il quale prevede che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non devono arrecare nessun danno significativo all'ambiente, ciò alla luce che pilastro centrale di Next Generation EU è il dispositivo RRF che, tra i vari obiettivi, si propone di sostenere interventi che contribuiscano ad attuare l'Accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in coerenza con il Green Deal europeo;

Considerato, altresì, che l'intervento suindicato deve essere rispettoso, tra l'altro, delle disposizioni del Decreto Ministeriale del 23/06/2022 (GURI n. 183 del 06.08.2022) avente ad oggetto *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi,"*

Richiamata la Deliberazione di G.R. n. 101 del 14/04/2023 avente ad oggetto "Approvazione della Tariffa dei prezzi, Edizione 2023, per le opere pubbliche edili ed impiantistiche della Regione Lazio";

Visto che in data 01/09/2023 è stato presentato dal tecnico incaricato Arch. Mattia Fondi, il Progetto Esecutivo dell'intervento, registrato al protocollo dell'ente il 04/09/2023;

Richiamati i Verbali di Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo redatti e firmati in contraddittorio con il Professionista incaricato in data 05/09/2023, depositati agli atti d'ufficio;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 118 del 05/09/2023 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo, redatto all'Arch. Mattia Fondi, C.F. FNDMTT90P07D773X P.IVA 16566891004, con studio in Via Grotte di Maria, 28 - 00044 Frascati (RM), iscritto all' Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Roma N. 27036 sezione A e depositato presso agli atti del Settore OO.PP., relativo ai lavori di " Lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico illuminazione pubblica in Loc. Santa Lucia, da via Appennini a via Piemonte", con il seguente Q.T.E. ;

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA APPENNINI - VIA PIEMONTE			
A)	IMPORTO LAVORI	a1) + a2)	€ 91.484,31
a1)	Importo Lavori soggetti a ribasso		€ 90.351,88
a2)	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.132,43
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	b1)+b2)	€ 38.515,69
b1)	Spese tecniche		€ 24.460,80
b1.1)	Progettazione Esecutiva		€ 8.330,00
b1.2)	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione + PSC		€ 5.390,00

b1.3)	Direzione lavori esterna all'Amministrazione – Collaudo e CRE		€ 9.800,00
b1.4)	CNPAIA per spese tecniche esterne all'Amministrazione	4% (di b1)	€ 940,80
b1.5)	I.V.A. su spese tecniche esterne all'Amministrazione e CNPAIA	Esente IVA regime forfettario	€ 0,00
b2)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 14.054,89
b2.1)	Fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 113, comma 2 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.)	2% di A	€ 1.829,69
b2.3)	I.V.A. sui lavori	10% di A	€ 9.148,43
b2.4)	I.V.A. sugli imprevisti	10% di B1	€ 221,98
b2.7)	Contributo ANAC		€ 35,00
b2.8)	Imprevisti		€ 2.219,79
b2.10)	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 600,00
TOTALE PROGETTO di cui:		(A+B)	€ 130.000,00

Dato atto che:

1.1) con Determina Dirigenziale n. 1105 del 08/09/2023 (determina a contrarre), i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati, sono state avviate le procedure di gara, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

1.2) per l'affidamento dell'appalto si è scelto di utilizzare la procedura affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 - lett. a), della legge n. 120/2020;

1.3) il criterio di aggiudicazione prescelto è il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale unico espresso sull'importo posto a base d'asta ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120/2020 e per i motivi evidenziati nella citata determina a contrarre;

1.4) è stata approvata la Documentazione di gara;

1.5) è stato stabilito che questa amministrazione aggiudicatrice utilizzerà per la presente procedura, ai sensi dell'articolo 40 comma 2 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., la piattaforma e-procurement per la pubblica amministrazione TUTTOGARE PA ;

1.6) che dall'elenco aperto di operatori economici da interpellare per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a 1.000.000,00, mediante affidamento diretto o procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettere a)b)c) e c-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., per le procedure di affidamento afferenti alle opere PNRR e assimilate, fino alla data del 31/12/2023 nelle more dell'emanazione di un successivo Avviso adottato ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023, è stata individuata come da Capitolato Speciale d'Appalto la categoria di lavori "OG10";

Visto che

c) con Determina Dirigenziale n. 1127 del 2023, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato aggiudicato l'appalto relativo alla "Lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico illuminazione pubblica in Loc. Santa Lucia, da via Appennini a via Piemonte", CIG: A00A81015A – CUP: D34H23000530006, alla ditta F.P. Appalti s.r.l. con sede in Mentana (RM) 00013 – Via 3 Novembre 73/B – P.IVA 05390531001, che in relazione al criterio di aggiudicazione prescelto ha presentato la migliore offerta;

- che in data 15/09/2023 è stato prodotto e controfirmato dalle parti il Verbale di Consegna lavori anticipata sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 32 comma 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.ss.ii;

d) che in data 27/10/2023 è stato Stipulato il Contratto d'appalto con repertorio n°519, debitamente registrato;


Di dare atto che a seguito del ribasso percentuale offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, pari al 2,00% sull'importo dei lavori e delle prestazioni posto a base d'asta, quindi per l'impresa aggiudicataria dell'appalto è stata impegnata la somma di € 88.544,84 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.132,43 ed IVA al 10% per € 8.967,73, per un importo complessivo di € 98.645,00 sul capitolo 0901.22.003 impegno n° 1138.2 / 2023, come da Q.T.E. rimodulato post-gara:

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA APPENNINI - VIA PIEMONTE				
A)	IMPORTO LAVORI	a1) + a2)	€ 91.484,31	€
A.1	IMPORTO LAVORI POST-GARA	a1.1) + a2)	€ 89.677,27	€
a1)	Importo Lavori posto a base di gara e soggetti a ribasso		€ 90.351,88	€
	Ribasso offerto in sede di gara		€ 0,02	
a 1.1)	Importo Lavori con ribasso offerto		€ 88.544,84	€
	di cui oneri della manodopera		€ 22.877,44	€
a2)	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.132,43	€
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	b1)+b2)	€ 40.322,72	€
b1)	Spese tecniche		€ 23.520,00	€
b1.1)	Progettazione Esecutiva		€ 8.330,00	€
b1.2)	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione + PSC		€ 5.390,00	€
b1.3)	Direzione lavori esterna all'Amministrazione – Collaudo e CRE		€ 9.800,00	€
b1.4)	CNPAIA per spese tecniche esterne all'Amministrazione	4% (di b1)	€ 940,80	€
b1.5)	I.V.A. su spese tecniche esterne all'Amministrazione e CNPAIA	Esente IVA regime forfettario	€ 0,00	€
b2)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 15.861,92	
b2.1)	Fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 113, comma 2 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.)	2% di A	€ 1.829,69	€
b2.3)	I.V.A. sui lavori	10% di A	€ 8.967,73	€
b2.4)	I.V.A. sugli imprevisti	10% di B1	€ 460,41	€
b2.7)	Contributo ANAC		-	€
b2.8)	Imprevisti ed Economie		€ 4.604,10	€
b2.10)	Allacciamenti ai pubblici servizi		-	€
TOTALE PROGETTO di cui:		(A+B+C)	€ 130.000,00	€

Constatato che i lavori sono stati ultimanti in data 16/09/2024, come da Certificato di Fine Lavori redatto dal professionista incaricato Arch. Mattia Fondi e controfirmato dall'impresa esecutrice F.P. Appalti S.r.l., allegato al presente atto;

Visto che i tempi di esecuzione sono stati rispettati come da Contratto e Capitolato Speciale d'appalto, anche secondo le sospensioni e riprese certificate dal Direttore lavori e concordato con il RUP Arch. Camacci Marco;


Preso Atto che il Direttore dei Lavori incaricato Arch. Mattia Fondi in data 08/10/2024 ha trasmesso a codesto ente, la contabilità dello stato di avanzamento lavori finale e Certificato di Regolare Esecuzione comprensiva della seguente documentazione: Libretto delle misure, Registro di contabilità, Stato di avanzamento dei lavori finale, Certificato di pagamento n. 3 dal quale risulta un credito netto all'impresa di **€ 10.513,85** compresi oneri della sicurezza oltre IVA del 10% pari a **€ 1.051,39** per complessivi **€ 11.565,24**, con il seguente Q.T.E. :



COMUNE DI FONTE NUOVA

Città Metropolitana di Roma Capitale

PROGETTO ESECUTIVO



EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA APPENNINI - VIA PIEMONTE

A)	IMPORTO LAVORI	a1) + a2)	€ 89.659,78	€
a1)	Importo Lavori soggetti a ribasso		€ 88.527,35	€
a2)	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.132,43	€
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	b1)+b2)	€ 40.340,22	€
b1)	Spese tecniche		€ 24.460,80	€
b1.1)	Progettazione Esecutiva		€ 8.330,00	€
b1.2)	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione + PSC		€ 5.390,00	€
b1.3)	Direzione lavori esterna all'Amministrazione – Collaudo e CRE		€ 9.800,00	€
b1.4)	CNPAIA per spese tecniche esterne all'Amministrazione	4% (di b1)	€ 940,80	€
b1.5)	I.V.A. su spese tecniche esterne all'Amministrazione e CNPAIA	Professionista esente iva (regime forfettario)		
b2)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 15.879,42	€
b2.1)	Fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 113, comma 2 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.)	2% di A	€ 1.829,69	€
b2.2)	I.V.A. sui lavori	10% di A	€ 8.965,98	€
b2.3)	I.V.A. sugli imprevisti	10% di B1	€ 462,16	€
b2.4)	Contributo ANAC			€
b2.5)	Imprevisti		€ 4.621,59	€
b2.6)	Allacciamenti ai pubblici servizi			€
TOTALE PROGETTO di cui:		(A+B+C)	€ 130.000,00	€

Visto che l'impresa F.P. Appalti s.r.l. con sede in Mentana (RM) 00013 – Via 3 Novembre 73/B – P.IVA 05390531001, nel sottoscrivere tutti gli atti relativi allo Stato Finale dei Lavori non ha espresso alcuna riserva in merito;

Dato atto che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione dello Stato Finale dei Lavori a favore dell'impresa F.P. Appalti s.r.l. con sede in Mentana (RM) 00013 – Via 3 Novembre 73/B – P.IVA 05390531001;

Ritenuto pertanto di approvare lo Stato Finale dei Lavori a favore dell'impresa F.P. Appalti

s.r.l. con sede in Mentana (RM) 00013 – Via 3 Novembre 73/B – P.IVA 05390531001 con sede in Fonte Nuova via L. Ariosto 16;

Atteso che il codice identificativo dell'intervento attribuito alla presente procedura dall'ANAC è CIG n. **A00A81015A**;

Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto, Arch. Camacci Marco, nominato con giusta Determina Dirigenziale n° 1021 del 14/08/2024, ha regolarmente svolto le mansioni spettanti nel rispetto del Dlgs 36/2023 in merito alle competenze per le funzioni tecniche attribuite per l'appalto in oggetto, che da tabella di calcolo degli incentivi è stato determinato di attribuire le seguenti percentuali dei compiti svolti:

- e) 30% in qualità di RUP;
- f) 10% per compiti di verifica dei progetti e procedura di scelta del contraente;
- g) 10% per compiti di verifica e collaudo delle opere svolte;

Constatato che l'importo spettante per incentivi delle funzioni tecniche da Q.T.E. è pari ad € 1.829,69, che tale importo dovrà essere suddiviso nella seguente modalità:

- h) 80% per funzioni tecniche, pari ad € 1.463,75;
 - **20%** finalizzato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti per l'innovazione pari ad € 365,94, non possono essere liquidati in quanto derivanti da finanziamenti europei, quindi saranno inquadrate come economie derivanti dal Q.T.E.;

Visto quanto sopra riportato, in merito alle mansioni svolte dal RUP Arch. Camacci Marco, in base alle percentuali indicate, si genera un importo lordo comprensivo di oneri di **€ 731,87**, così ripartito :

	Lordo	Oneri riflessi	IRAP	Netto
Camacci Marco	€ 731,87	€ 131,65	€ 47,02	€ 553,15

Visto che il Dirigente del Settore III – Opere Pubbliche Architetto Daniele Cardoli ha verificato che sussistono le condizioni per approvare l'incentivo per le funzioni tecniche dei "Lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico illuminazione pubblica in Loc. Santa Lucia, da via Appennini a via Piemonte";

Dato Atto che sussistono tutte le condizioni per approvare l'incentivo per le funzioni tecniche dei "Lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico illuminazione pubblica in Loc. Santa Lucia, da via Appennini a via Piemonte";

Ritenuto pertanto, di approvare il fondo incentivante delle funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 36/2023;

Visto

- i) il vigente Statuto Comunale;
- j) il vigente Regolamento di contabilità;
- k) il D.Lgs. n. 267/2000;
- l) il D.Lgs. n. 50/2016 nelle parti ancora in vigore;
- m) il D.Lgs. n. 36/2023;
- n) la legge n. 120/2020;
 - la legge n. 108/2021;
 - il D.M. n. 49/2018;
 - il D.Lgs. n. 81/2008;

- il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021);
- Il D.MITE n. 256 del 23.06.2022 recante i criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;

DETERMINA

Di approvare le premesse di cui al presente atto;

1. Di approvare la contabilità dello stato di avanzamento lavori finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal tecnico incaricato Arch. Fondi Mattia, comprensiva della seguente documentazione: Libretto delle misure, Registro di contabilità, Stato di avanzamento dei lavori finale, Certificato di pagamento n. 3 dal quale risulta un credito netto all'impresa di **€ 10.513,85** compresi oneri della sicurezza oltre IVA del 10% pari a **€ 1.051,39** per complessivi **€ 11.565,24**;

2. Di riconoscere all'impresa F.P. Appalti s.r.l. con sede in Mentana (RM) 00013 – Via 3 Novembre 73/B – P.IVA 05390531001, il saldo finale pari ad **€ 10.513,85** compresi oneri della sicurezza oltre IVA del 10% pari a **€ 1.051,39** per complessivi **€ 11.565,24**;

3. Di imputare la complessiva spesa di **€ 11.565,24** sul capitolo **0901.022.003** uscita impegno contabile n° **710.2** del Bilancio di Previsione Finanziario anno 2024;

4. Di liquidare all'impresa F.P. Appalti s.r.l. con sede in Mentana (RM) 00013 – Via 3 Novembre 73/B – P.IVA 05390531001, l'importo di **€ 11.565,24** a seguito di presentazione fattura;

5. Di approvare il fondo incentivante delle funzioni tecniche, ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 36/2023, per una somma complessiva di **€ 731,87**, già previsto nel Quadro Tecnico Economico Finale dei "Lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico illuminazione pubblica in Loc. Santa Lucia, da via Appennini a via Piemonte", per le mansioni di: 30% in qualità di RUP, 10% per compiti di verifica dei progetti e procedura di scelta del contraente, 10% per compiti di verifica e collaudo delle opere svolte;

6. Di liquidare l'importo spettante al RUP Arch. Camacci Marco in seguito alle mansioni svolte per l'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 45 del Dlgs. 36/2023, nella forma di compenso ad un pubblico dipendente, pari ad **€ 731,87** sul capitolo **0901.022.003** uscita impegno contabile n° **710.04**, così ripartito:

	Lordo	Oneri riflessi	IRAP	Netto
Camacci Marco	€ 731,87	€ 131,65	€ 47,02	€ 553,15

7. Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio del Personale per l'emissione del cedolino a favore del dipendente Arch. Marco Camacci per un importo complessivo lordo di € 731,87 di cui € 553,15 quale compenso netto, € 131,65 quali oneri riflessi ed € 47,02 quale Irap;

6. Di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

7. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il

prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

8. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria;

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Pubbliche

Arch. Camacci Marco

II DIRIGENTE del Settore Opere

Arch. Daniele Cardoli