

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1382/2020

Oggetto:

Interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Fornitura e posa in opera pergolati in legno da posizionarsi nelle aree esterne degli edifici scolastici - CIG ZBA2DD9CFF". Approvazione Stato Finale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 20 febbraio 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Premesso che:

- Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato l'Avviso n. 13194 del 24 giugno 2020, che si inserisce nel quadro di azioni finalizzate alla presentazione di proposte per l'attuazione dell'Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici (FESR)”;

- l'avviso riguarda il contributo destinato agli enti locali per interventi di adattamento degli spazi ed ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici, finalizzati a definire misure precauzionali per il contenimento del rischio di contagio da Covid-19;

- ai sensi dell'art. 5 dello stesso Avviso, il Comune di Fonte Nuova, a seguito di registrazione al sistema informativo del Ministero dell'Istruzione, ha presentato la candidatura (piano) n° 1031963 in data 30/06/2020 (prot. n. 16444 del 01.07.2020);

- il Comune di Fonte Nuova risulta inserito negli elenchi relativi agli enti ammessi a finanziamento, per un importo concesso pari € 130.000,00, come risulta dalle graduatorie pubblicate in data 07/07/2020 e comunicate con nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGEFID/19240;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. A00DGEFID/20822 del 13 luglio 2020 avente per oggetto “Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.7 – Azione 10.7.1.” con la quale è stato comunicato l'assegnazione di un finanziamento finalizzato a sostenere Interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19” dove il comune di Fonte Nuova risulta beneficiario del contributo di € 130.000,00;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n 68 del 06/08/2020 con la quale si approvavano in linea tecnica, ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso n. 13194/2020 del Ministero dell'Istruzione, le schede progettuali relative agli interventi di adeguamento e adattamento funzionale dei plessi scolastici del territorio comunale di Fonte Nuova e composte dagli elaborati .

- contestualmente alla candidatura/domanda di partecipazione, ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso,

è stata sottoscritta dichiarazione di impegno “a trasmettere la seguente documentazione a seguito dell’autorizzazione di spesa e contestualmente alla trasmissione della scheda progettuale ovvero delle schede progettuali sui singoli edifici scolastici di competenza”:

- 1) atto di nomina del RUP;
- 2) scheda/e progettuale sintetica degli interventi di adeguamento e adattamento funzionale coerente/i con la tipologia degli interventi ammissibili e riferita/e a ogni edificio scolastico di competenza e/o a gruppi di edifici scolastici;
- 3) scheda/e progettuale sintetica per la fornitura di beni coerente con la tipologia ammissibile e riferita/e a ogni edificio scolastico e/o a gruppi di edifici scolastici;
- 4) atto approvativo delle schede progettuali di cui ai punti 2 e 3 da parte dell’organo competente dell’ente locale. Tale provvedimento amministrativo dovrà riportare l’elenco completo degli edifici scolastici oggetto di intervento secondo la scheda ovvero le schede progettuali di cui ai punti 2 e 3 e dovrà specificare l’importo complessivo degli stessi;

- ai sensi del paragrafo 1 della Nota di Autorizzazione e dell’art. 8 dell’Avviso, “Le opere o le forniture ... devono essere completate e rendicontate non oltre il 31 dicembre 2020, con la trasmissione degli atti finali dei lavori e delle forniture, nonché, della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa, ...”;

Viste le richieste pervenute dai Dirigenti Scolastici in merito alla richiesta di banchi monoposto, lavori da eseguirsi internamente (a titolo esemplificativo demolizione e realizzazione murature divisorie, spostamento porte, realizzazione percorso pedonale esterno, realizzazione aree esterne ombreggiate con installazione di pergolati in legno);

Ritenuto opportuno, secondo quanto previsto dall’articolo 7 dell’Avviso, presentare una scheda progettuale unitaria per lavori e una scheda progettuale per forniture per tutti gli edifici scolastici, dando atto che tale scelta si rende necessaria al fine di ridurre i tempi di approvazione ed affidamento dei lavori/forniture e, conseguentemente, garantire la regolare riapertura delle sedi entro la data di avvio del prossimo anno scolastico 2020-2021;

Vista la scheda progettuale dei lavori redatta dall’U.T.C., in conformità delle esigenze espresse dai dirigenti scolastici riportate nella progettazione di cui sopra, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione generale;

- Quadro Economico;
- Elenco dei prezzi unitari;
- Computo metrico estimativo;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Stima dei Costi della Sicurezza.

Vista la scheda descrittiva relativa alle forniture, costituente parte integrante della scheda progettuale da presentare ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso;

Visto il Quadro Economico generale di intervento (lavori e forniture), di seguito riportato:

A	IMPORTO LAVORI	€ 18.651,54
	di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 746,06
	importo lavori soggetti a ribasso	€ 17.905,48
	IVA LAVORI (22% di A)	€ 4.103,34
	TOTALE LAVORI	€ 22.754,88
B.1	IMPORTO FORNITURA BANCHI MONOPOSTO	€ 58.427,85
	IVA FORNITURA BANCHI (22% di B.1)	€ 12.854,13
	TOTALE FORNITURE B.1	€ 71.281,98
B.2	IMPORTO FORNITURA E POSA IN OPERA PERGOLATI	€ 26.400,00
	IVA FORNITURA E POSA IN OPERA PERGOLATI (22% di B.2)	€ 5.808,00
	TOTALE FORNITURE B.2	€ 32.208,00
	SOMMANO FORNITURE (B)	€ 103.489,98
	TOTALE LAVORI E FORNITURE (A + B)	€ 126.244,86
C	SPESE TECNICHE (Direzione Lavori + DEC + Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione) (omnicomprensivo)	€ 3.200,00
D	PUBBLICITA' (< 0,5% di A+B) iva compresa	€ 555,14
TOTALE	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO AULE DIDATTICHE – COVID-19	€ 130.000,00

Verificato il rispetto dei “Massimali di spesa” di cui al paragrafo 1 della Nota di Autorizzazione e all'art. 7 dell'Avviso, come di seguito illustrato:

VOCI DI COSTO (dell'avviso)	MASSIMALI DI SPESA comprensivi di IVA	VOCI DI COSTO (scheda progettuale)	IMPORTI	%
-----------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	---------	---

A. LAVORI	Almeno l'85% del totale	Lavori iva compresa	€ 22.754,88 (17,50%)	97,11
B. FORNITURE		Forniture iva compresa	€ 103.489,98 (79,61%)	
C. Contributo per spese tecniche (in % A+B)	da 1,60 % al 13,00 % (max)	Spese tecniche per D.L. E CSE	€ 3.200,00	2,46
D. PUBBLICITA'	0,5% (max)	-	€ 555,14	0,43
E. ALTRE SPESE	1,5% (max)	-	-	0
TOTALI	100,00%	-	€ 130.000,00	100

VISTO il D.L. 16 luglio 2020 n.76 “ Decreto Semplificazioni ” recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

PRESO ATTO delle modifiche apportate, dal “ Decreto Semplificazioni ” , alla disciplina dell'affidamento diretto, istituito regolamentato dal 2016 dall'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) che prevede all'articolo 1 , al primo comma, : “*Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021.*”.

La disposizione prevede poi al secondo comma che “*Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;*”

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

Richiamato l'art. 32 comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che nella

procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Visto che tra i vari interventi richiesti dai Dirigenti Scolastici in vista della riapertura degli istituti per il prossimo anno scolastico, c'è anche la necessità di effettuare interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche al fine di consentire l'utilizzo degli stessi garantendo il distanziamento sociale degli studenti;

Dato atto che oltre alle varie riunioni e tavoli tecnici tra i dirigenti scolastici e gli uffici comunali, sono stati effettuati diversi sopralluoghi per valutare gli interventi da eseguirsi prima dell'avvio dell'attività didattica. Tra questi interventi approvati con delibera di Giunta n. 68 del 06 agosto 2020, oltre alla fornitura di N. 1270 banchi monoposto, l'installazione di N.12 pergolati nelle aree esterne agli edifici scolastici e lavorazioni edili presso gli edifici scolastici

Vista la determinazione dirigenziale n. 752 del 30/07/2020 ad oggetto "Interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - Fornitura e posa in opera pergolati in legno da posizionarsi nelle aree esterne degli edifici scolastici - CIG ZBA2DD9CFF" con la quale si affidava ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 all'impresa Gruppo Fiorentino Srl con sede in via Palombarese km 24.000 - 00010 Sant'Angelo Romano (RM), P.I. e C.F. 10772751003, la fornitura e posa in opera di 12 pergolati da installare nelle scuole di via Appennini e via Settembrini al fine di realizzare aree esterne ombreggiate come richiesto dai Dirigenti Scolastici da utilizzare per l'attività didattica per una spesa di euro 26.400,00 oltre Iva al 22% pari ad euro 5.808,00 per un importo totale di euro 32.208,00 finanziata sul capitolo 0402.22.064 impegno contabile n.1095 del Bilancio 2020;

Vista la determinazione dirigenziale n. 767 del 06/08/2020 ad oggetto "Interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - Incarico professionale per la Direzione Lavori, Direzione Esecuzione Contratti, e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione Lavori - CIG ZAE2DEB423 con la quale si affidava al professionista geom. Massimo Prospero con Studio Tecnico sito in Via Modena n° 9, 00013 Mentana (RM), Iscritto all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati di Roma e Provincia con il n° 9131, la direzione lavori ed esecuzione del contratto, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi (lavori e forniture), per un importo di € 2.522,07 oltre cassa al 4% pari ad

€ 100,88 per un totale di 2.622,95 oltre IVA al 22% pari ad € 577,04 per un totale complessivo di € 3.200,00;

Visto il verbale di consegna lavori del 17 agosto 2020 che fissava come termine ultimo il 30 settembre 2020 la fornitura affidata;

Visto che il Geom. Massimo Prosperi, in qualità di Direttore Lavori , ha rimesso gli atti relativi allo Stato Finale dei Lavori con nota del 20 novembre 2020 prot. 37982;

Visto che gli atti relativi allo Stato Finale dei Lavori, composti dal Certificato di Regolare Esecuzione, dal Certificato di Ultimazione dei Lavori, dal Certificato di Pagamento, sono stati regolarmente sottoscritti dal Geom. Massimo Prosperi, in qualità di Direttore Lavori, e dal Sig. Elia Fiorentino in qualità di rappresentante dell'impresa Gruppo Fiorentino Srl a.

Visto che il Responsabile Unico del Procedimento ha verificato che sussistono le condizioni per approvare gli atti di Stato Finale per la fornitura e posa in opera di 12 pergolati da installare nelle scuole di via Appennini e via Settembrini al fine di realizzare aree esterne ombreggiate come richiesto dai Dirigenti Scolastici da utilizzare per l'attività didattica;

Dato atto che sussistono tutte le condizioni per approvare gli atti di Stato Finale in relazione Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche . Lavori Edilil - ;

RITENUTO pertanto, di approvare gli atti di Stato Finale in relazione alla fornitura e posa in opera di 12 pergolati - ;

VISTO il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ;

VISTO il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. ;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. ;

VISTO lo Statuto Comunale ;

VISTO il decreto di nomina a Dirigente del Settore III-OO.PP. prot. 8984 del 16/03/2020 a firma del Sindaco del Comune di Fonte Nuova;

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione .

1. Di approvare il Conto Finale dei Lavori , ai sensi dell'articolo 14 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 7 marzo 2018, redatto dal geom. Massimo Prospero, in qualità di Direttore dei Lavori, per Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche . Fornitura e posa in opera di 12 pergolati per una spesa di euro 26.400,00 oltre Iva al 22% pari ad euro 5.808,00 per un importo totale di euro 32.208,00 finanziata sul capitolo 0402.22.064 impegno contabile n.1095 del Bilancio 2020;
2. Di approvare il Quadro Tecnico Economico Finale per un importo complessivo di euro 32.208,00 .
3. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., redatto dal geom. Massimo Prospero, in qualità di Direttore dei Lavori, per Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche . Fornitura e posa in opera di 12 pergolati un importo complessivo di euro 32.208,00 (euro 26.400,00 oltre € euro 5.808,00 Iva al 22%).
4. Di approvare il Certificato di Ultimazione dei Lavori, , ai sensi dell'articolo 12 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 7 marzo 2018, redatto al geom. Massimo Prospero, in qualità di Direttore dei Lavori, per Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche . Fornitura e posa in opera di 12 pergolati con termine dei lavori in data 30 settembre 2020 e pertanto in tempo utile .
5. Di riconoscere e liquidare alla ditta Gruppo Fiorentino Srl con sede in via Palombarese km 24.000 - 00010 Sant'Angelo Romano (RM), P.I. e C.F. 10772751003,ndividuale Leacche Massimiliano con sede in Via G.Leopardi , 35 00013 Fonte Nuova - Partita Iva 13241831000, la somma complessiva di euro 32.208,00 finanziata sul capitolo 0402.22.064 impegno contabile n. n.1095 del Bilancio 2020;
6. Di riconoscere al geom. Massimo Prospero con Studio Tecnico sito in Via Modena n° 9, 00013 Mentana (RM), Iscritto all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati di Roma e Provincia con il n° 9131, la direzione lavori ed esecuzione del contratto, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi (lavori e forniture), la somma complessiva di € € 3.200,00 (€ 2.522,07 oltre cassa al 4% pari ad € 100,88 per un totale di 2.622,95 oltre IVA al 22% pari ad € 577,04) finanziata sul capitolo 0402.22.064 con impegno contabile n.1112 del bilancio 2020;
- 7.Di dare atto che l'intervento in oggetto per una spesa complessiva di euro 32.208,00 è finanziato con Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.7 – Azione 10.7.1.;
8. Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e ai sensi dell'articolo 147 *bis* comma 1 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000

e s.m.i. si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, demandando al Settore II - Economico Finanziario il controllo contabile per il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria .

9. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Settore II - Economico Finanziario che ne attesta la copertura finanziaria .

Il Dirigente del Settore III
Arch. Fulvio Elio Bernardo