

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 634/2020

Oggetto: Intervento di miglioramento dell'area verde denominata “Muro a quadranti” e dell'area verde perimetrale la scuola dell'infanzia di via IV Novembre.-
Approvazione contabilità finale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 20 febbraio 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Preso atto

- che con Determina Dirigenziale n. 77/2018 è stata approvata la documentazione di gara relativa al “Intervento di miglioramento dell'area verde denominata “Muro a quadranti” e dell'area verde perimetrale la scuola dell'infanzia di via IV Novembre”;

- che con Determina Dirigenziale n. 77/2018 è stata approvata l'offerta economica della ditta DIMENSIONE VERDE UNO con sede in via Giulio Cesare, 14 00192 Roma (RM);

- che con Determina Dirigenziale n. 77/2018 è stato affidato alla ditta DIMENSIONE VERDE UNO con sede in via Giulio Cesare, 14 00192 Roma (RM) Intervento di miglioramento dell'area verde denominata “Muro a quadranti” e dell'area verde perimetrale la scuola dell'infanzia di via IV Novembre per un importo pari a Euro 25.465,91 oneri per la sicurezza compresi di Euro 1.018,64 oltre IVA al 22% di Euro 5.602,50 per l'importo complessivo di Euro 31.068,41;

- che in data 06/11/2018 è stato stipulato il relativo contratto in forma di scrittura privata, tra la ditta incaricata e il Dirigente del Settore Ambiente;

- che in data 26/11/2018 è stata effettuata, con apposito verbale, la consegna dei lavori;

Considerato

che il Responsabile dell'esecuzione del lavoro ha redatto la documentazione tecnico - amministrativa, relativa alla contabilità finale dei lavori costituita da:

- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Conto finale dei lavori;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

Considerato che l'ultimazione del servizio prevedeva il miglioramento dell'area verde denominata “muro a quadranti” e messa in sicurezza dell'area perimetrale alla scuola dell'infanzia in via IV Novembre è avvenuta il 03/11/2018 e quindi entro il termine utile assegnato; La manutenzione dell'area verde denominata “muro a quadranti” è avvenuta il 01/06/2020, preso atto del periodo di sospensione dato dall'emergenza Covid-19, come si evince dal Certificato di ultimazione lavori;

Preso atto

che dai contenuti degli atti contabili finali di cui sopra emerge che i lavori sono stati eseguiti, a regola d'arte, entro i termini contrattualmente stabiliti;

- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità senza riserve;
- che la somma spesa per la fornitura del servizio rientra nei limiti di spesa autorizzata dalla Stazione Appaltante;

Rilevato

che dal certificato di regolare esecuzione si evince:

- che è stata già liquidata la somma di € 21.875,91 oneri per la sicurezza compresi, oltre IVA, relativa al CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 del 03/12/2018
- un credito a favore della ditta appaltatrice di € 3.600,00 oneri per la sicurezza compresi, oltre IVA (22%) di € 792,00, per l'importo complessivo di € 4.392,00;

Ritenuto

dover procedere all'approvazione della documentazione contabile relativa al conto finale;

Atteso

che il codice identificativo dell'intervento attribuito alla presente procedura dall'ANAC è CIG n. ZCC256DA2C;

Visti

- il D.m. 49/2019;
- il D. Lgv 267/2000;
- il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale

D E T E R M I N A

Posta la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di approvare la documentazione tecnico-contabile relativa Intervento di miglioramento dell'area verde denominata "Muro a quadranti" e dell'area verde perimetrale la scuola dell'infanzia di via IV Novembre, costituita dalla seguente documentazione depositata agli atti d'ufficio:

- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Conto finale dei lavori;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

2. Di dare atto che dal certificato di regolare esecuzione si evince:

- che è stata già liquidata la somma di € 21.875,91 oneri per la sicurezza compresi, oltre IVA, relativa al CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 del 03/12/2018
- un credito a favore della ditta appaltatrice di € 3.600,00 oneri per la sicurezza compresi, oltre IVA (22%) di € 792,00, per l'importo complessivo di € 4.392,00;

3. Di liquidare l'importo complessivo di € 4.392,00, a favore della Ditta DIMENSIONE VERDE UNO con sede in via Giulio Cesare, 14 00192 Roma (RM) per l'intervento sopra indicato. L'importo trova copertura finanziaria sul Cap. 0902.22.009 del Programma di Bilancio 2020/2022 annualità 2020 impegno cont n. 565 del 2020;

4. Di autorizzare lo svincolo della polizza assicurativa fidejussoria n. 280199460640000di Euro 2.547,00 emessa in data 31/10/2018 dalla TOKIO MARINE HCC;

5. Di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

6. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

7. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE
Settore III – Servizio Ambiente
Arch. Fulvio E. Bernardo