

OGGETTO: Lavori di "Realizzazione nuovo deposito automezzi Cotral Spa di Minturno - ODA n. 4300003760" - Istanza di aggiornamento dei prezzi - Legge di Bilancio 2023, ex art. 26, commi 1 e 3, D.L. n. 50/2022 - **Conguaglio DL 50/2022 al V SAL**

<p>PROPOSER: SFE - ING</p>	<p>RAA n° 299 DATA: 09/03/2023</p> <p>IL RESPONSABILE ANDREA GIANNI</p>
<p>ERVIZIO LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI</p>	<p>Prot. (E) SAL n°137 del 09.03.2023</p> <p>Prot. (U) SAL n°137 del 10.03.2023</p> <p>IL RESPONSABILE </p>
<p>DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO</p>	<p>Prot. DF n° 242/U del 10/03/2023</p> <p>IL RESPONSABILE  F.to <i>D. Bizzarro</i></p>
<p>DIRETTORE GENERALE</p>	<p>PROVVEDIMENTO N°32 DEL 20.03.23</p> <p>IL RESPONSABILE </p>
<p>PRESIDENTE</p>	<p>PROVVEDIMENTO N° _____ DEL _____</p> <p>IL RESPONSABILE</p>
<p>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>	<p>DELIBERA N° _____ DEL _____</p>
<p>ASSEMBLEA</p>	<p>SEDUTA DEL: _____</p>

OGGETTO: Lavori di "Realizzazione nuovo deposito automezzi Cotral Spa di Minturno - ODA n. 4300003760" - Istanza di aggiornamento dei prezzi - Legge di Bilancio 2023, ex art. 26, commi 1 e 3, D.L. n. 50/2022 - **Conguaglio DL 50/2022 al V SAL**

Descrizione del fabbisogno e della durata della prestazione e dei tempi di fornitura:

In riferimento al contratto in oggetto e all'Istanza di aggiornamento dei prezzi ex art. 26, commi 1 e 3, D.L. n. 50/2022 prorogata con Legge di Bilancio 2023, pervenuta dalla Società Costruzioni Alfredo La Posta Srl in data 16/06/2022 prot. PE22061610170 ed alla contabilità straordinaria V SAL emessa dal RUP in data 07/03/2023 (vedi allegati), considerato che il legislatore ha introdotto un meccanismo **obbligatorio** di adeguamento dei prezzi regionali.

Si chiede la ratificazione della spesa extra contratto contabilizzata pari ad **€ 193.423,22**

CDR G16200 ; ZCESP800 Imm. Mat. In Corso

Requisiti di accesso alla procedura di gara

SI

NO

Se "SI", elencare i requisiti o rimandare al Capitolato Speciale [Fare clic qui per immettere testo.](#)

ALLEGATI:

- Istanza PE22061610170
- Contabilità conguaglio V SAL

R.U.P.: Pulcini

D.E.C. / D.L. / Coordinatore della Sicurezza: Lo Sardo

D.U.V.R.I. / Attestato di non interferenza SI NO Acquisto destinato a rinnovo SI NO Fabbisogno inserito nel piano biennale/triennale degli acquisti SI NO *Riferimento C.U.I.: I06043731006201900086**Motivazione mancato inserimento nel piano: Fare clic qui per immettere testo.*Convenzione CONSIP / Centrale Acquisti Regionale SI NO Prodotto reperibile sul M.E.P.A. SI NO IMPORTO DELLA SPESA**€ 193.423,22+ iva**

Di cui € _____ per costi della manodopera (solo per lavori e servizi)

Spesa prevista a budget/Piano investimenti SI NO

NATURA DEL COSTO	OpEx <input type="checkbox"/>	capEx <input checked="" type="checkbox"/>	Magazzino <input type="checkbox"/>
Comune Area Corporate (A)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Valore € _____
Specifico BU Gomma (G)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Valore € 193.423,22
Specifico BU Ferro (F)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Valore € _____

EVENTUALE FINANZIAMENTO - FONTE: 100 % Cotral

OGGETTO: Lavori di "Realizzazione nuovo deposito automezzi Cotral Spa di Minturno - ODA n. 4300003760" - Istanza di aggiornamento dei prezzi - Legge di Bilancio 2023, ex art. 26, commi 1 e 3, D.L. n. 50/2022 - **Conguaglio DL 50/2022 al V SAL**

CENTRO DI COSTO (Codice-Descrizione)

CONTO CONTABILE (Codice-Descrizione)

<u>PERIODO DI RIFERIMENTO</u>	ESERCIZIO 2023	IMPORTO TOTALE (o Stima)	<input type="text" value="€ 193.423,22"/>
	ESERCIZIO 2024	IMPORTO TOTALE (o Stima)	<input type="text"/>
	ESERCIZIO 2025	IMPORTO TOTALE (o Stima)	<input type="text"/>
	ESERCIZIO 2026	IMPORTO TOTALE (o Stima)	<input type="text"/>
	ESERCIZIO 2027	IMPORTO TOTALE (o Stima)	<input type="text"/>