

OGGETTO: Accordo Quadro per incarichi professionali di servizi di ingegneria e architettura e/o altri servizi di natura tecnica per l'esecuzione di interventi edili ed impiantistici nei depositi e nelle sedi Cotral SpA. CIG: 916351649F | Attivazione quinto d'obbligo contratto Protocollo numero PU22110218650 sottoscritto il 22/11/2022.

PROPOSER: SFE - ING	RAA n° 354 DATA: 27/07/2023 IL RESPONSABILE
SERVIZIO LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI	Prot. (E) SAL n°375 del 28.07.2023 Prot. (U) SAL n°375 del 09.08.2023 IL RESPONSABILE
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO	Prot. DF n° 606/U del 09/08/2023 IL RESPONSABILE F.to <i>D. Bizzarro</i> ...
DIRETTORE GENERALE	PROVVEDIMENTO N° 75 DEL 04.09.23 IL RESPONSABILE
PRESIDENTE	PROVVEDIMENTO N° _____ DEL _____ IL RESPONSABILE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	DELIBERA N° _____ DEL _____
ASSEMBLEA	SEDUTA DEL: _____

OGGETTO: Accordo Quadro per incarichi professionali di servizi di ingegneria e architettura e/o altri servizi di natura tecnica per l'esecuzione di interventi edili ed impiantistici nei depositi e nelle sedi Cotral SpA. CIG: 916351649F| Attivazione quinto d'obbligo contratto Protocollo numero PU22110218650 sottoscritto il 22/11/2022.

Cotral ha affidato, tramite Contratto prot. n. PU22110218650 sottoscritto il 22/11/2022, l'Accordo Quadro per incarichi professionali di servizi di ingegneria e architettura per l'esecuzione di interventi edili ed impiantistici nei depositi e nelle sedi Cotral, all'ATI costituita dalle Società 3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata SpA (Mandataria 60 %) e Studio Speri Società di Ingegneria Srl (mandante 40 %), per un importo pari a € 1.200.000 oltre INARCASSA 4 %.

Al fine di dare continuità ai progetti del Piano Industriale e considerando che, fra Buoni di Consegna già emessi e quelli in fase di definizione, è stato quasi saturato l'intero importo contrattuale, si rende necessario, ai sensi - ex art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/16 - un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

Si chiede pertanto di autorizzare l'integrazione del contratto in oggetto, per un importo pari a € 240.000, oltre € 9.600 (INARCASSA 4 %)

OGGETTO: Accordo Quadro per incarichi professionali di servizi di ingegneria e architettura e/o altri servizi di natura tecnica per l'esecuzione di interventi edili ed impiantistici nei depositi e nelle sedi Cotral SpA. CIG: 916351649F| Attivazione quinto d'obbligo contratto Protocollo numero PU22110218650 sottoscritto il 22/11/2022.

Requisiti di accesso alla procedura di gara SI NO

Se "SI", elencare i requisiti o rimandare al Capitolato Speciale [Fare clic qui per immettere testo.](#)

ALLEGATI: Contratto Protocollo numero PU22110218650 del 22/11/2022

R.U.P.: Pulcini

D.E.C. / D.L. / Coordinatore della Sicurezza: Lo Sardo

D.U.V.R.I. / Attestato di non interferenza SI NO

Acquisto destinato a rinnovo SI NO

Fabbisogno inserito nel piano biennale/triennale degli acquisti SI NO

Riferimento C.U.I.: s06043731006202200415

Motivazione mancato inserimento nel piano: [Fare clic qui per immettere testo.](#)

Convenzione CONSIP / Centrale Acquisti Regionale SI NO

Prodotto reperibile sul M.E.P.A. SI NO

IMPORTO DELLA SPESA €
249.600,00

Di cui € _____ per costi della manodopera (solo per lavori e servizi)

Spesa prevista a budget/Piano investimenti SI
NO

NATURA DEL COSTO	OpEx <input type="checkbox"/>	capEx <input checked="" type="checkbox"/>	Magazzino <input type="checkbox"/>
Comune Area Corporate (A)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Valore €
Specifico BU Gomma (G)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Valore € 249.600,00
Specifico BU Ferro (F)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Valore €

EVENTUALE FINANZIAMENTO – FONTE: 100 % Cotral Spa

OGGETTO: Accordo Quadro per incarichi professionali di servizi di ingegneria e architettura e/o altri servizi di natura tecnica per l'esecuzione di interventi edili ed impiantistici nei depositi e nelle sedi Cotral SpA. CIG: 916351649F| Attivazione quinto d'obbligo contratto Protocollo numero PU22110218650 sottoscritto il 22/11/2022.

IL GRUPPO MERCI E/O L'EVENTUALE FORNITORE PROPOSTO HANNO SUPERATO L'IMPORTO DI €40.000,00 NELL'ANNO SOLARE? SI NO

IN CASO AFFERMATIVO, ACQUISIZIONE RELAZIONE MOTIVATA DAL PROPOSER.

MODALITA' DI ACQUISTO: tenuto che l'art 10 del contratto stipulato con l'ATI costituita tra 3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata Spa n.q. di mandataria e Studio Speri Società di Ingegneria Srl n.q. di mandante (Prot. N. PU22110218650/ ID.3042_2022 - CIG. 916351649F) prevede in capo a Cotral "la facoltà di variare in aumento o in diminuzione, nei limiti del 20%, l'entità del servizio, ferme restando le condizioni contrattuali", il contratto può essere modificato senza necessità di una nuova procedura ai sensi dell'art 106 commi 1 e 12 del D.lgs. n. 50/2016.

Considerato che fra i Buoni di Consegna già emessi e quelli in fase di definizione è stato quasi saturato l'intero importo contrattuale, al fine di soddisfare l'esigenza rappresentata dalla Servizio SFE-ING di garantire la continuità dei progetti del Piano Industriale, è possibile procedere, ai sensi dell'art. 106 comma 1 e 12 del Dlgs n. 50/2016, all'incremento del valore del contratto, fino alla concorrenza del quinto d'obbligo dell'importo contrattuale, pari ad 249.600,00 più iva, di cui €. 9.600 per (C.N.P.A.I.A. 4 %), alle medesime condizioni contrattuali.

VISTA LA R.A.A. N. 354 DEL 27.07.2023 PRESENTATA DA SFE - ING IL DIRETTORE GENERALE DISPONE: di autorizzare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 e 12 del Dlgs n. 50/2016, l'incremento delle prestazioni del contratto stipulato con l'ATI costituita tra 3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata Spa n.q. di mandataria e Studio Speri Società di Ingegneria Srl n.q. di mandante (Prot. N. PU22110218650/ ID.3042_2022 - CIG. 916351649F), entro il limite del 20%, alle medesime condizioni contrattuali, per un importo di € 249.600,00 più iva, di cui €. 9.600 per (C.N.P.A.I.A. 4 %),

OGGETTO: Accordo Quadro per incarichi professionali di servizi di ingegneria e architettura e/o altri servizi di natura tecnica per l'esecuzione di interventi edili ed impiantistici nei depositi e nelle sedi Cotral SpA. CIG: 916351649F| Attivazione quinto d'obbligo contratto Protocollo numero PU22110218650 sottoscritto il 22/11/2022.

CENTRO DI COSTO (Codice-Descrizione)

G16100	MAIM
--------	------

--	--

CONTO CONTABILE (Codice-Descrizione)

ZCESP800	Imm. Mater.in corso
-----------------	----------------------------

ZCESP801	Imm immat in corso
-----------------	---------------------------

--	--

PERIODO DI RIFERIMENTO

Stima)	ESERCIZIO 2023 IMPORTO TOTALE (o	
--------	----------------------------------	--

Stima)	ESERCIZIO 2024 IMPORTO TOTALE (o	€ 249.600,00
--------	----------------------------------	--------------

Stima)	ESERCIZIO 2025 IMPORTO TOTALE (o	
--------	----------------------------------	--

Stima)	ESERCIZIO 2026 IMPORTO TOTALE (o	
--------	----------------------------------	--

Stima)	ESERCIZIO 2027 IMPORTO TOTALE (o	
--------	----------------------------------	--

ESERCIZIO 2027 IMPORTO TOTALE (o Stima)