

OGGETTO: estensione contratto esecutivo SPC2 – servizi connettività dati - fabbisogno 2023

<p>PROPOSER:</p> <p>ICT</p>	<p>RAA n° 48 DATA: 19/10/2023</p> <p>IL/I RESPONSABILE/I</p> <p><i>Andrea Gianni</i></p>
<p>SERVIZIO LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI</p>	<p>Prot. (E) SAL n°520 del 27.10.2023</p> <p>Prot. (U) SAL n°520 del 13.11.2023</p> <p>IL RESPONSABILE</p> <p><i>Massimo...</i></p>
<p>DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO</p>	<p>Prot. DF n° 808/U del 13/11/2023</p> <p>IL RESPONSABILE</p> <p><i>...</i></p>
<p>DIRETTORE GENERALE</p>	<p>PROVVEDIMENTO N° 103 DEL 13.11.23</p> <p>IL RESPONSABILE</p> <p><i>Giuseppe...</i></p>
<p>PRESIDENTE</p>	<p>PROVVEDIMENTO N° _____ DEL _____</p> <p>IL RESPONSABILE</p>
<p>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>	<p>DELIBERA N° _____ DEL _____</p>
<p>ASSEMBLEA</p>	<p>SEDUTA DEL: _____</p>

Descrizione del fabbisogno e della durata della prestazione e dei tempi di fornitura:

Giusto Provvedimento CDA 50 del 22.06.2017 si autorizzava l'adesione alla Convenzione Consip OPA id 1367 "Servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività" (SPC 2 Connettività) – Contratto Esecutivo OPA e una spesa complessiva di un valore pari a **1.999.167,00 €**, così distribuito negli anni:

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
99.167,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	150.000,00 €

A fronte della suddetta Delibera è stata stipulata una Convenzione con Fastweb di importo stimato iniziale pari a 1.568.266,02 €.

A livello di CIG si è deciso di acquisire un CIG per ogni annualità, come segue:

Anno	CIG	
2017	7214375296	99.167,00 €
2018	7358289C2A	175.000,00 €
2019	7807391EDB	318.000,00 €
2020	8263596724	347.000,00 €
2021	8653467ADD	350.000,00 €
2022	9261466385	405.000,00 €

Nel corso della vigenza della Convenzione, infatti, i consumi si sono rimodulati in ragione delle effettive esigenze di Cotral Spa e le relative modifiche sono state correttamente comunicate a Consip, come da dichiarazione Fastweb SpA 2023E0018475 del 20/10/2023 che si allega.

Si evidenzia che per l'anno 2022 è stata fatta anche una RAA integrativa dell'importo di 55.000,00.

Il consumo complessivo effettivo dalla stipula al **31/12/2022** è stato pari a **€ 1.469.982,42**.

Allo stato attuale i consumi ammontano al:

31/08/2023: pari a **1.760.158,28 € + IVA**

31/12/2023: prevista ulteriore spesa per 175.000,00 € per un importo complessivo **1.935.158,28 € + IVA**.

Il consumo complessivo imputabile al 2023 è pari a: **465.175,86 €**

Quanto premesso si richiede autorizzazione alla spesa integrativa pari a: (Importo fine 2023 - importo originario Convenzione) = 1.935.158,00 € - 1.568.266,02 € = **366.892,26 €**

In continuità con le annualità pregresse si procederà alla richiesta di CIG derivato per l'annualità 2023 per un importo pari a: **465.175,86 €**

Infine, si informa che il suddetto contratto e sue successive modifiche è stato automaticamente prorogato al 31/12/2024 vedi Gazzetta Ufficiale di Mercoledì, 5 luglio 2023 pag. 6 prima colonna ultimo capoverso.

La fatturazione è da imputare sul conto n. 42076010.

OGGETTO: estensione contratto esecutivo SPC2 – servizi connettività dati - fabbisogno 2023

Dati dell'operatore economico:

Ragione sociale

Fastweb S.p.A.

Partita IVA

12878470157

Trattasi non di nuovo affidamento ma di richiesta di approvazione di ulteriore spesa a causa dell'incremento dell'utilizzo dei servizi di connettività al tempo previsti e dell'estensione del periodo di riferimento.

ALLEGATI:

1. Dichiarazione Fastweb avente ad oggetto "Contratto esecutivo OPA tra Cotral S.p.A. e Fastweb S.p.A. CIG Derivato 721437" del 13.10.2023; prot. Cotral 2023E0018475 del 20/10/2023
2. Provvedimento CDA 50 del 22.06.2017

R.U.P.: Donato Dell'Orco

D.E.C. / D.L. / Coordinatore della Sicurezza: Vincenzo De Francisci

D.U.V.R.I. / Attestato di non interferenza

 SI

 NO

Acquisto destinato a rinnovo

 SI

 NO

Fabbisogno inserito nel piano biennale/triennale degli acquisti

 SI

 NO
Riferimento C.U.I.: s06043731006202300648
Motivazione mancato inserimento nel piano:

Convenzione CONSIP / Centrale Acquisti Regionale

 SI

 NO

Prodotto reperibile sul M.E.P.A.

 SI

 NO
IMPORTO DELLA SPESA

€ 366.892,26

Di cui € _____ 0 _____ per costi della manodopera (solo per lavori e servizi)

Spesa prevista a budget/Piano investimenti

 SI

 NO
NATURA DEL COSTO

 OpEx

 CapEx

 Magazzino

Comune Area Corporate (A)

Valore € 366.892,26

Specifico BU Gomma (G)

Valore € _____

Specifico BU Ferro (F)

Valore € _____

EVENTUALE FINANZIAMENTO – FONTE: _____ % _____

OGGETTO: estensione contratto esecutivo SPC2 - fabbisogno 2023

IL GRUPPO MERCI E/O L'EVENTUALE FORNITORE PROPOSTO HANNO SUPERATO L'IMPORTO DI €40.000,00 NELL'ANNO SOLARE? SI NO

IN CASO AFFERMATIVO, ACQUISIZIONE RELAZIONE MOTIVATA DAL PROPOSER.

MODALITA' DI ACQUISTO:

Con Deliberazione CDA n. 50 del 22.06.2017 Cotral ha autorizzato l'adesione al Contratto Quadro Consip Id 1367 - SPC 2 Connettività, relativo ai servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività (SPC 2 Connettività) per un importo di spesa di €1.999.167,00 ed in forza della quale è stato stipulato con la società Fastweb SpA il Contratto Esecutivo OPA con validità fino a maggio 2023, per un importo pari a € 1.568.266,02.

Questa era la previsione nel 2017 in merito ai consumi.

Nel corso di esecuzione del contratto, tuttavia, l'andamento dei consumi è stato rimodulato allineandolo alle incrementali esigenze aziendali, correttamente comunicate a Consip dal fornitore secondo le regole della convenzione (1. Dichiarazione Fastweb avente ad oggetto "Contratto esecutivo OPA tra Cotral S.p.A. e Fastweb S.p.A. CIG Derivato 721437" del 13.10.2023; prot. Cotral 2023E0018475 del 20/10/2023).

Preso atto della proroga della validità del Contratto Quadro Consip Id 1367 - SPC 2 Connettività relativo ai servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività (SPC 2 Connettività) inizialmente posticipata al 31 dicembre 2023 [con la Legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (D.L. Milleproroghe)] è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2024 con la Legge 3 Luglio 2023, n.87 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale", è possibile procedere all'autorizzazione della spesa prevista per l'anno 2023.

DISPOSITIVO: VISTA LA RAA N. 48 DEL 19/10/2023 PRESENTATA DA ICT, IL DIRETTORE GENERALE DISPONE:

- a) di autorizzare l'incremento pari a € 366.892,26 delle prestazioni per l'anno 2023;
- a) di dare mandato al RUP per l'acquisizione, in continuità con le annualità pregresse, del CIG derivato per l'annualità 2023 per un importo pari al consumo stimato dell'annualità stessa pari a € 465.175,86.

OGGETTO: estensione contratto esecutivo SPC2 - fabbisogno 2023

CENTRO DI COSTO (Codice-Descrizione)

A15000

ICT

CONTO CONTABILE (Codice-Descrizione)

42076010

Telecom - Traffico rete dati

PERIODO DI RIFERIMENTO

ESERCIZIO 2023 IMPORTO TOTALE (o Stima)

€ 366.892,26

ESERCIZIO 2024 IMPORTO TOTALE (o Stima)

ESERCIZIO 2025 IMPORTO TOTALE (o Stima)

ESERCIZIO 2026 IMPORTO TOTALE (o Stima)

ESERCIZIO 2027 IMPORTO TOTALE (o Stima)

