

R.A.A. (Richiesta di Autorizzazione all'Acquisto)

OGGETTO: affidamento prestazione professionale finalizzata alla redazione di progetti definitivi per la realizzazione di n. 4 stazioni di rifornimento CNG/L-CNG | Attivazione quinto d'obbligo contratto Protocollo numero 2023U0004212 del 08.03.2023 – ODA N. 4300004161

PROPOSER: SFE - ING	RAA n° 346 DATA: 06/07/2023 IL RESPONSABILE 
SERVIZIO LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI	Prot. (E) SA n° 338 del 06/07/2023 Prot. (U) SA n° 338 del 24/10/2023 IL RESPONSABILE 
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO	<div style="background-color: #003366; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">Prot. DF n° 767/U del 25/10/2023</div> IL RESPONSABILE 
DIRETTORE GENERALE	PROVVEDIMENTO N° _____ DEL _____ IL RESPONSABILE
PRESIDENTE	PROVVEDIMENTO N° _____ DEL _____ IL RESPONSABILE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	DELIBERA N° _____ DEL _____

RAA SAL N. 249 DEL 25/10/2023**R.A.A. (Richiesta di Autorizzazione all'Acquisto)**

OGGETTO: affidamento prestazione professionale finalizzata alla redazione di progetti definitivi per la realizzazione di n. 4 stazioni di rifornimento CNG/L-CNG | Attivazione quinto d'obbligo contratto Protocollo numero 2023U0004212 del 08.03.2023 - ODA N. 4300004161 in favore della Società Artelia Italia Spa

ASSEMBLEA

SEDUTA DEL: _____

Descrizione del fabbisogno e della durata della prestazione e dei tempi di fornitura:

Cotral ha affidato alla Società Artelia Italia spa, tramite Contratto Protocollo numero 2023U0004212 del 08.03.2023, la redazione di progetti definitivi per la realizzazione di n. 4 stazioni di rifornimento CNG/LNG, per un importo pari a € 123.500,00 più 4 % cassa ingegneri/architetti.

Il progetto prevedeva la realizzazione di stazioni di rifornimento CNG ed L-CNG per gli autobus della Società secondo i più elevati standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente, presso i depositi di Cotral di Frosinone, Latina, Rieti e Genazzano.

Per far fronte all'esigenza di servire, con un ulteriore distributore, anche la provincia di Viterbo, si ritiene opportuno dare continuità all'affidamento in essere e far redigere un progetto anche per il sito di Viterbo Capolinea.

Premesso quanto sopra si richiede, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/16, un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

Si chiede pertanto di autorizzare l'integrazione del contratto in oggetto, per un importo pari a € **24.700,00, oltre € 988,00** (4 % cassa ingegneri/architetti)

RAA SAL N. 249 DEL 25/10/2023**R.A.A. (Richiesta di Autorizzazione all'Acquisto)**

OGGETTO: affidamento prestazione professionale finalizzata alla redazione di progetti definitivi per la realizzazione di n. 4 stazioni di rifornimento CNG/L-CNG | Attivazione quinto d'obbligo contratto Protocollo numero 2023U0004212 del 08.03.2023 – ODA N. 4300004161

Requisiti di accesso alla procedura di gara SI NO

Se "SI", elencare i requisiti o rimandare al Capitolato Speciale [Fare clic qui per immettere testo.](#)

ALLEGATI:

Contratto Protocollo numero 2023U0004212 del 08.03.2023

R.U.P.: Pulcini

D.E.C. / D.L. / Coordinatore della Sicurezza: [Fare clic qui per immettere testo.](#)

D.U.V.R.I. / Attestato di non interferenza SI NO

Acquisto destinato a rinnovo SI NO

Fabbisogno inserito nel piano biennale/triennale degli acquisti SI NO

Riferimento C.U.I.: I06043731006202200483

Motivazione mancato inserimento nel piano: [Fare clic qui per immettere testo.](#)

Convenzione CONSIP / Centrale Acquisti Regionale SI NO

Prodotto reperibile sul M.E.P.A. SI NO

IMPORTO DELLA SPESA **24.700,00, + € 988,00** (4 % cassa ingegneri/architetti)

Di cui € _____ per costi della manodopera (solo per lavori e servizi)

Spesa prevista a budget/Piano investimenti SI NO

NATURA DEL COSTO OpEx capEx Magazzino

Comune Area Corporate (A) Valore €

Specifico BU Gomma (G) Valore € 25.688,00

Specifico BU Ferro (F) Valore €

EVENTUALE FINANZIAMENTO – FONTE: 100 % Cotral Spa

R.A.A. (Richiesta di Autorizzazione all'Acquisto)

OGGETTO: prestazione professionale finalizzata alla redazione di progetti definitivi per la realizzazione di n. 4 stazioni di rifornimento CNG/L-CNG | Attivazione quinto d'obbligo contratto Protocollo numero 2023U0004212 del 08.03.2023 – ODA N. 4300004161

IL GRUPPO MERCI E/O L'EVENTUALE FORNITORE PROPOSTO HANNO SUPERATO L'IMPORTO DI €40.000,00 NELL'ANNO SOLARE? SI NO

IN CASO AFFERMATIVO, ACQUISIZIONE RELAZIONE MOTIVATA DAL PROPOSER.

MODALITA' DI ACQUISTO: Il contratto può essere modificato senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, ai sensi dell'art 106 comma 12 del Dlgs n. 50/2016 in quanto il valore della modifica rientra nell'ambito del quinto d'obbligo.

Al fine di soddisfare l'esigenza rappresentata dal Servizio SFE è possibile, ai sensi dell'art 106 comma 12 autorizzare l'incremento del contratto, stipulato con la società Artelia Italia spa (ID.3264_2023_CIG. 9694146659), avente ad oggetto la prestazione professionale finalizzata alla redazione di progetti definitivi per la realizzazione di n. 4 stazioni di rifornimento CNG/L-CNG, fino alla concorrenza del quinto d'obbligo dell'importo contrattuale, per un importo pari ad € 24.700,00, oltre ad € 988,00 per cassa ingegneri/architetti, alle medesime condizioni normative e contrattuali originarie.

Settore ordinario

OGGETTO: affidamento prestazione professionale finalizzata alla redazione di progetti definitivi per la realizzazione di n. 4 stazioni di rifornimento CNG/L-CNG | Attivazione quinto d'obbligo contratto Protocollo numero 2023U0004212 del 08.03.2023 - ODA N. 4300004161

CENTRO DI COSTO (Codice-Descrizione)

CONTO CONTABILE (Codice-Descrizione)

PERIODO DI RIFERIMENTO	ESERCIZIO 2023	IMPORTO TOTALE (o Stima)	<input type="text"/>
	ESERCIZIO 2024	IMPORTO TOTALE (o Stima)	<input type="text" value="€ 25.688,00"/>
	ESERCIZIO 2025	IMPORTO TOTALE (o Stima)	<input type="text"/>
	ESERCIZIO 2026	IMPORTO TOTALE (o Stima)	<input type="text"/>
	ESERCIZIO 2027	IMPORTO TOTALE (o Stima)	<input type="text"/>