

OGGETTO: Autorizzazione del sesto quinto per la revisione dei cambi voith

<p>PROPOSER: Direzione Operativa Gestione Contratti Manutenzione Flotta</p>	<p>RAA n° 45 DATA 31.05.23 IL RESPONSABILE/ </p>
<p>SERVIZIO LEGALE E APPROVVIGIONAMENTI</p>	<p>Prot. (E) SAL n°281 del 01/06/2023 Prot. (U) SAL n°281 del 01/06/2023 IL RESPONSABILE </p>
<p>DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO</p>	<p>Prot. DF n° 460/U del 08/06/2023 IL RESPONSABILE  F.to <i>D. Bizzarro</i></p>
<p>DIRETTORE GENERALE</p>	<p>PROVVEDIMENTO N° 46 DEL 13.06.23 IL RESPONSABILE </p>
<p>PRESIDENTE</p>	<p>PROVVEDIMENTO N° _____ DEL ____ IL RESPONSABILE</p>
<p>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>	<p>DELIBERA N° _____ DEL _____</p>
<p>ASSEMBLEA</p>	<p>SEDUTA DEL: _____</p>

OGGETTO Autorizzazione del sesto quinto per la revisione dei cambi voith

Descrizione del fabbisogno e della durata della prestazione e dei tempi di fornitura:

Ad inizio 2020 Cotral ha aggiudicato la gara per la revisione di cambi voith, che prevedeva 80 revisioni standard e le attività escluse. Per questo è stata autorizzata una spesa complessiva di € 664.600,0 di cui € 529.600,0 per le 80 revisioni standard ed € 135.000,0 per le attività escluse. Il primo importo deriva dal prezzo offerto per la revisione standard, mentre il secondo importo, come riportato sul Capitolato di gara, è stato quantificato su base statistica quale percentuale del dato storico.

A maggio 2023 sono state effettuate 70 revisioni standard, ma l'importo richiesto a copertura delle attività escluse ha superato le previsioni, determinando anzitempo il raggiungimento della spesa autorizzata; nel dettaglio la spesa complessiva consuntivata è pari ad € 660.968,6 di cui € € 450.900,00 per le revisioni standard ed € 210.068,60 per le attività escluse.

Al fine di garantire la continuità operativa e poter attivare ulteriori revisioni standard, si rende necessario autorizzare la spesa complessiva di € 132.920,0 quale 6/5 d'obbligo.

Sarà inoltre necessario prevedere nuova gara per coprire il nuovo fabbisogno futuro per tale attività.

Requisiti di accesso alla procedura di gara SI NO

Se "SI", elencare i requisiti o rimandare al Capitolato Speciale Fare clic qui per immettere testo.

ALLEGATI:

R.U.P.: Fare clic qui per immettere testo.

D.E.C. / D.L. / Coordinatore della Sicurezza: Fare clic qui per immettere testo.

 D.U.V.R.I. / Attestato di non interferenza SI NO

 Acquisto destinato a rinnovo SI NO

 Fabbisogno inserito nel piano biennale/triennale degli acquisti SI NO
Riferimento C.U.I.: Fare clic qui per immettere testo.
Motivazione mancato inserimento nel piano: Fare clic qui per immettere testo.

 Convenzione CONSIP / Centrale Acquisti Regionale SI NO

 Prodotto reperibile sul M.E.P.A. SI NO
IMPORTO DELLA SPESA € 132.920,0 +iva _____

Di cui € 20.000,0 stimati per costi della manodopera (solo per lavori e servizi)

 Spesa prevista a budget/Piano investimenti SI NO

NATURA DEL COSTO	OpEx <input checked="" type="checkbox"/> capEx <input type="checkbox"/>	Magazzino <input type="checkbox"/>	
Comune Area Corporate (A)	<input type="checkbox"/>	Valore €	_____
Specifico BU Gomma (G)	<input checked="" type="checkbox"/>	Valore €	132.920,0
Specifico BU Ferro (F)	<input type="checkbox"/>	Valore €	_____

EVENTUALE FINANZIAMENTO - FONTE: _____ % _____

OGGETTO Autorizzazione del sesto quinto per la revisione dei cambi voith

IL GRUPPO MERCI E/O L'EVENTUALE FORNITORE PROPOSTO HANNO SUPERATO L'IMPORTO DI €40.000,00 NELL'ANNO SOLARE? SI NO

IN CASO AFFERMATIVO, ACQUISIZIONE RELAZIONE MOTIVATA DAL PROPOSER.

Per le motivazioni fare riferimento a quanto elencato nella descrizione del fabbisogno

MODALITA' DI ACQUISTO: tenuto conto che l'art 4 del contratto principale prevede in capo a Cotral *"la facoltà di variare in aumento, nei limiti del 20%, l'entità del servizio, ferme restando le condizioni contrattuali"*.

Al fine di soddisfare l'esigenza rappresentata dalla Direzione Operativa, si ritiene possibile procedere mediante l'estensione delle prestazioni contrattuali, entro il limite del 20%, ai sensi dell'art 106 comma 12 del Dlgs n. 50/2016, alle medesime condizioni del contratto principale.

VISTA LA R.A.A. N. 45 DEL 31.05.2023 PRESENTATA DALLA DIREZIONE OPERATIVA (Gestione Contratti Manutenzione Flotta) IL DIRETTORE GENERALE DISPONE:

di autorizzare, ai sensi dell'art 106 comma 12 del Dlgs n. 50/2016, l'estensione del contratto stipulato con la società Drive Line Service SpA (REP.1912/2020 PU20011300362), per l'espletamento del servizio di revisione dei complessivi cambio automatico VOITH, entro il limite del 20%, per un importo di € 132.920 oltre iva, alle medesime condizioni contrattuali del contratto principale.

OGGETTO: Autorizzazione del sesto quinto per la revisione dei cambi voith

CENTRO DI COSTO (Codice-Descrizione)

G22100

MO

CONTO CONTABILE (Codice-Descrizione)

42071027

Manutenzioni esterne complessivi

PERIODO DI RIFERIMENTO

ESERCIZIO 2023 IMPORTO TOTALE (o Stima)

€ 132.920,00

ESERCIZIO 2024 IMPORTO TOTALE (o Stima)

ESERCIZIO 2025 IMPORTO TOTALE (o Stima)

ESERCIZIO 2026 IMPORTO TOTALE (o Stima)