

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto N. **410**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 28.01.1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 04.08.2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13.12.2017;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29.12.2020 n. 601, notificato all'Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 08.05.2017, Prot. n. 31/10/2017, concernente la nomina del Dott. Marco Sanguineri a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 15.05.2017, nonché il decreto n. 606 del 09.05.2017 con il quale si rende esecutiva tale nomina;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'ex Autorità portuale approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23.04.2007, integrato dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 26.06.2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29.11.2011 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota M_TRA/PORTI/3927 del 26.03.2012;

VISTO l'art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 04.08.2016, n. 169 con cui, fino

all'approvazione del regolamento di contabilità di cui all'art. 6, comma 9, della Legge n. 84 del 1994, come modificato dal decreto di cui trattasi, l'Autorità di Sistema Portuale applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della Legge 84/94 ed in particolare il comma 2 che dispone che al Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 04.07.2017, Prot. n. 45/6, con la quale è stata adottata la nuova dotazione organica dell'AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 21803 del 31.07.2017;

VISTO il decreto n. 1889 del 21.11.2017, come modificato con decreto n. 353/2020, 524/2020, 815/2020, 834/2020 e n. 11/2021 con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP, nonché il decreto n. 2077 del 14.12.2017 che posticipa al 01.01.2018 l'efficacia di tale decreto;

VISTI i decreti n. 2306 del 29.12.2017 e n. 1129 del 15.06.2018 di attribuzione degli incarichi dirigenziali alle strutture dell'AdSP di cui al decreto n. 1889 del 21.11.2017;

VISTO il decreto n. 815 del 31.07.2020 con il quale sono occorse variazioni all'organizzazione interna ed al funzionigramma vigente;

VISTO il Bilancio di Previsione 2021 approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 95/6 nella seduta del 07.12.2020 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. AdSP n. 4739 del 16.02.2021 (prot.

M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0004385 del 15.02.2021);

VISTO il decreto n. 247 del 18.03.2021 con il quale sono stati assegnati i budget finanziari a ciascun Centro di Responsabilità dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.P.R. del 05.10.2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2016" succitato;

RICHIAMATO il decreto n. 99 del 02.02.2018, con il quale il Dott. Ing. Marco Vaccari è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per gli interventi relativi alle opere marittime;

RICHIAMATO integralmente il decreto n. 2691 del 31.12.2018 con cui è stato disposto di approvare la perizia giustificativa P.3085 del 21.11.2018 "Intervento di messa in sicurezza della porzione di diga antistante la pista aeroportuale, a seguito di mareggiata di fine ottobre 2018" e il relativo quadro economico dell'importo complessivo di euro 497.379,10 di cui euro 384.000,00 per lavori (oltre ad euro 16.000,00 quali costi speciali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed euro 97.379,10 quali somme a disposizione;

RICHIAMATO il decreto n. 716 del 15.05.2019 con il quale, tra l'altro:

- è stata approvata la perizia giustificativa P.3085 rev. 01 del 31.01.2019 per un importo complessivo di euro 1.965.000,00 di cui euro 1.849.442,33 per lavori

(comprensivi di euro 384.000,00 quale importo componente ed euro 16.000,00 quali costi speciali della sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro 115.557,67 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;

- è stato approvato l'impegno di euro 1.467.620,90 per la perizia di somma urgenza P.3085 rev. 01 a valere sul capitolo U1.5120 (codice finanziamento 00109-sovrattassa 2019) con riserva di apportare le opportune variazioni al programma triennale delle opere allegato al bilancio di previsione 2019 alla prima occasione utile;

RICHIAMATO il decreto n. 907 del 20.06.2019 con il quale è stato dichiarato efficace il contratto n. 48734 di repertorio e n. 25507 di raccolta stipulato in data 31.05.2019 tra questa Autorità e il soggetto contraente Giustiniana S.r.l. con sede in Gavi (AL), via Voltaggio n. 19R, C.F. 83000310066 – P.IVA 00526930060 relativo alla perizia n. 3085 rev. 01 del 31.01.2019 per un importo complessivo di euro 1.849.442,33 comprensivo degli oneri per la sicurezza speciali, del costo del personale nonché del costo della sicurezza aziendale;

CONSIDERATO che, con nota assunta al protocollo n. 562.E, l'operatore economico Giustiniana S.r.l. ha comunicato a questa Autorità che a causa delle forti burrasche avvenute sul Golfo di Genova nel mese di dicembre 2019 le opere già realizzate hanno riportato dei danni a causa di una apertura laterale del cassone di levante, questo adiacente alle opere oggetto di intervento, causando lo svuotamento dell'inerte già posizionato all'interno delle opere eseguite;

PRESO ATTO che nella sopraccitata nota è stato comunicato l'avvenuto affondamento di diversi blocchi prefabbricati del tipo B1 e B2 posizionati sulla diga in attesa del posizionamento definitivo e che pertanto il danno viene quantificato,

in euro 80.000,00 questo corrispondente circa al 50% dell'inerte conferito, euro 5.000,00 ed euro 33.000,00 rispettivamente per le attività dei sommozzatori e del pontone per il recupero dei blocchi affondati;

RICHIAMATO il decreto n. 367 del 07.04.2020 con il quale è stato approvato, il riconoscimento del danno sostenuto dall'Appaltatore Giustiniana S.r.l. per un importo di euro 90.300,0 a valere sulle somme a disposizione della perizia n. 3085 "Intervento di messa in sicurezza della porzione di diga antistante la pista aeroportuale, a seguito di mareggiata di fine ottobre 2018" e nello specifico alla voce C07 - imprevisti ed è stato rideterminato il quadro economico in complessivi euro 1.965.000,00 di cui euro 1.849.442,33 per lavori (comprensivi di euro 52.209,59 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro 115.557,67 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;

PRESO ATTO del conto finale datato 20.08.2020 e della relazione sul conto finale acquisita agli atti al protocollo n.25515 del 01.10.2020, con la quale viene accertato l'importo definitivo dei lavori appaltati ed eseguiti in euro 1.849.442,33 e che, detratti n. 7 acconti corrisposti all'impresa per un importo complessivo di euro 1.840.195,12, residua un credito di euro 9.247,21;

PRESO ATTO quindi della regolare esecuzione dei lavori e della conformità degli importi secondo quanto stabilito nel Contratto d'Appalto e successivi atti integrativi e modificativi, attestata dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento tramite la sottoscrizione della relazione sul conto finale sopra richiamata;

SENTITO il RUP;

DECRETA

- di approvare e rendere esecutivi il conto finale datato 20.08.2020, la relazione sul conto finale acquisita agli atti al protocollo n.25515 del 01.10.2020 e gli atti di contabilità finale relativi al progetto n. 3085 per i lavori di “Intervento di messa in sicurezza della porzione di diga antistante la pista aeroportuale, a seguito di mareggiata di fine ottobre 2018” per un importo complessivo di euro 1.849.442,33;
- di rimandare a successivo atto gli adempimenti correlati alla ridetermina del quadro economico e alla chiusura del progetto;

Genova, li **28/04/2021**

IL DIRETTORE TECNICO

Dott. Ing. **F. Destefanis**

