

**OGGETTO: P.3121 – Riscontro alla Vostra comunicazione per “Proroga nolo a freddo 3 ple autocarrate 20 mt” nell’ambito del cantiere “Programma straordinario: Interventi stradali prioritari in ambito portuale”, per un importo pari ad € 22.500,00 con Alayan Rentals Spa già CGT Edilizia Spa (P.iva 09217770156) – sede in Via Montello,13 – Varedo MB - CAP 20814.**

Spett.le  
IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A.  
Via Anna Maria Adorni, 1  
43121 – Parma

via p.e.c.: [pizzarotti@pec.pizzarotti.it](mailto:pizzarotti@pec.pizzarotti.it)

Facendo seguito alla Vs. nota trasmessa via p.e.c. il 08.07.2025, ed acquisita dalla scrivente Autorità al protocollo n. 35487/E di pari data, avente ad oggetto la comunicazione per “Proroga nolo a freddo 3 ple autocarrate 20 mt” nell’ambito del cantiere “Programma straordinario: Interventi stradali prioritari in ambito portuale”, in capo all’operatore economico Alayan Rentals Spa già CGT Edilizia Spa (P.iva 09217770156) per un importo presunto di euro 22.500,00, ed avendo altresì acquisito, tramite gli elenchi della Prefettura di Monza Brianza, la documentazione antimafia, si comunica quanto segue.

In ossequio all’art. 3 punto 5 del Protocollo di Legalità adottato da questa Autorità con decreto n. 153 del 09/02/2018, fatto salvo eventuali diverse prescrizioni che dovessero intervenire da parte del DL /CSE, si riscontra la comunicazione trasmessa da codesto Operatore Economico nei modi e nei termini richiamati all’articolo suddetto.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento  
(Dott. Ing. Fabrizio Mansueto)



FABRIZIO MANSUETO  
10.07.2025 08:00:22  
GMT+00:00